MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION DE PROYECTO.
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PERIODO: 1-30 DE OCTUBRE DE 2017

Encargado de ejecución del proyecto.	**Municipalidad de Tomalá, Lempira**
Sector/Subsector	Infraestructura Social
Nombre del Proyecto	Construcción/Apertura de carretera entre la comunidad de El Copante y San Juan.
Ubicación del Proyecto	Tramo entre la comunidad de El Copante y San Juan.
Propósito	El propósito principal es crear una vía que comunique estas comunidades, ya que la vía que actualmente esta en funcionamiento no cuenta con los estándares mínimos para la libre circulación de vehículos.
Descripción del proyecto.	En vista de las condiciones en las que se encontraba la vía entre ambas comunidades., se vio la necesidad de hacer una completa de toda la instalación. Se realizarán las siguientes actividades. ✓ Se construirá una carretera con una superficie de rodadura apta para cualquier tipo de vehículo y manteniendo los grados de curvatura verticales y horizontales adecuados, además tomando en cuenta las pendientes mínimas y máximas para una transitabilidad adecuada de los vehículos. ✓ Se colocará una cerca perimetral en ambos lados de la carretera.

Avances del proyecto en el mes de mayo.	**En el periodo del mes de noviembre de 2017 se presentaron distintos avances en las diferentes actividades en ejecución:** ✓ **Se construyo una carretera con una superficie de rodadura apta para cualquier tipo de vehículo y manteniendo los grados de curvatura verticales y horizontales adecuados, además tomando en cuenta las pendientes mínimas y máximas para una transitabilidad adecuada de los vehículos.**

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION DE PROYECTO.
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PERIODO: 1-30 DE OCTUBRE DE 2017

	No se tiene un impacto ambiental en este proyecto, más que la remoción y movimiento de tierra la cual no afecto ningún cuerpo de agua, bosque o cultivos.
Impacto del terreno y asentamiento.	NO APLICA
Detalles del encargado del proyecto	Ing. Darling Herrera Velásquez Cel: 9945-7118 EMAIL: darkherrera44@gmail.com
Fuentes de financiamiento	✓ Municipalidad de Tomalá.
Porcentaje de avance del proyecto.	80%
Fecha de finalización estimada	Diciembre de 2017

Memoria Fotográfica del Proyecto

MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION DE PROYECTO.
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PERIODO: 1-30 DE OCTUBRE DE 2017

Corte de pierdra en una de las curvas de la carretera.	Corte de material en la carretera.

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION DE PROYECTO.
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PERIODO: 1-30 DE OCTUBRE DE 2017

Trabajo de corte y relleno en la carretera.	Carretera en proceso de construcción.

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION DE PROYECTO.
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PERIODO: 1-30 DE OCTUBRE DE 2017

Ing. Darling Josué Herrera Velásquez
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL