TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS

RESULTADOS DE PRODUCCION DE DICIEMBRE 2017

No.	Resultado de producción (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quien Financia y No.)	Monto Asignado	Unidad de medida	Programación diciembre 2017		Total Ejecutado		Observaciones
					Cantidad	Costo US$	Cantidad	costo US$	
1	Apoyo a la implementación del Plan Estrategico 2014-2018 para el Mejoramiento y Fortalecimiento del TSC	Banco Interamericano de Desarrollo BID/ ATN-14742-HO	US$ 576,095	Informe	3	34,807.00	1	15,224.00	**Consultoria validación y realización de aportes a Manual de Auditoria Financiera de Cumplimiento Legal con base en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) .** Se recibió por parte de la contraparte tecnica la aprobación al manual de auditoría. **Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoria (SISERA) para el TSC.** La consultora desarrolló todos los modulos del sistema, mismos que fueron revisados por la contraparte técnica; las observaciones fueron remitidas a la consultora quien se encuentra incoporandolas en los modulos correspondientes. **Adquisiciones de equipo varios para el TSC .** Se recibió el equipo y equipamiento complementario de laboratorio ambiental y se adjudicaron a diferentes proveedores las compras de equipo tecnológico y complementario, mismos que serán recibidos durante el mes de enero 2018

Tegucigalpa, MDC, 9 de enero del 2018

UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS TSC JEFATURA HONDURAS, C.A.

Ing. Vidal Antonio Flores
Jefe de la Unidad de Administración de Proyectos del TSC