EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
FONDOS *[PROPIOS]*
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN CORPORATIVA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL *2013*

Categoría: *[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]*

No.	Descripción / Nombre del proyecto u objeto de compra	Método de Compra / LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Relación con el POA / correlativo del POA	Clave Institucional / Correlativo de este contrato	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
					Estimada / REAL																		REAL	REAL	Estimado	REAL
1	Suministro de Cables y Accesorios de Planta Externa.	**LPI , PNUD**[1]	5 y 6	LPI-01-2013	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	12/01/2013	30/12/2013	15/4/2014	15/04/2014	16/4/2014	25/04/2014	**26/4/2014**	**28/4/2014**	**29/04/2014**	**15/5/2014**	16/05/2014	30/05/2014	**30/08/2014**	**30/08/2014**			21.000.000,00	
2	Adquisición de Modem (CPE's), herramientas y materiales necesarios para la atencion de clientes residenciales.	**LPN**	4,03	LPN-01-2013	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	15/11/2013	14/12/2013	06/01/2014	06/01/2014	07/01/2014	10/01/2014	11/01/2014	16/01/2014	17/01/2014	17/02/2014	18/02/2014	18/03/2014	19/03/2014	19/05/2014			1.527.939,50	
3	Adquisición de repuestos para plataforma - Ericsson y Cisco.	**LPN**	5.01	LPN-02-2013	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	15/11/2013	14/12/2013	06/01/2014	06/01/2014	07/01/2014	10/01/2014	11/01/2014	16/01/2014	17/01/2014	17/02/2014	18/02/2014	18/03/2014	19/03/2014	19/05/2014			1.050.000,00	
5	Adquisición de Equipo de Procesamiento de Datos y Software.	**3C**	5.02	N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	25/11/2013	30/11/2013			179,999.90	
4	Adquisición de Equipo de Medición, materiales y repuestos para mantenimiento de las Redes y Fibra Óptica.	**LPN**	5.03	LPN-03-2013	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	15/11/2013	14/12/2013	06/01/2014	06/01/2014	07/01/2014	10/01/2014	11/01/2014	16/01/2014	17/01/2014	17/02/2014	18/02/2014	18/03/2014	19/03/2014	19/05/2014			1.446.325,00	
5	Brindar seguridad a las instalaciones físicas de HONDUTEL por medio de Licitación Pública.	**LPN-PNUD**[2]	1,1	LPN-04-2013	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	01/07/2013	25/07/2013	15/08/2013	15/08/2013	16/08/2013	05/09/2013	**09/09/2013**	**17/09/2013**	**24/09/2013**	**15/10/2013**	18/10/2013	21/10/2013	**01/01/2014**	**31/12/2014**			83.000.000,00	
6	Realizar la compra de los formularios de aviso de cobro por medio de la Licitación Pública para el II Trimestre del 2013.	**LPN-PNUD**[2]	1,2	LPN-05-2013	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	10/06/2013	14/06/2013	**18/06/2013**	**18/06/2013**	19/06/2013	01/07/2013	**25/06/2013**	**02/07/2013**	**31/07/2013**	**07/08/2013**	15/08/2013	19/08/2013	**16/09/2013**	**20/09/2013**			4.500.000,00	
7	Compra de llantas para mantener en óptimas condiciones la flota vehicular.	**LP**[3]	1,3	LP-01-2013	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	25/04/2013	10/05/2013	**10/05/2013**	**10/05/2013**	13/05/2013	17/05/2013	**13/05/2013**	**17/05/2013**	**20/05/2013**	**24/05/2013**	27/05/2013	29/05/2013	**27/06/2013**	**28/06/2013**			3.500.000,00	
8	Contratación de seguros para proteger los bienes de la empresa y su personal permanente para el segundo trimestre del 2013.	**LPN-PNUD**[2]	1,4	LPN-06-2013	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	03/06/2013	17/06/2013	**25/06/2013**	**25/06/2013**	26/06/2013	05/07/2013	**17/07/2013**	**25/07/2013**	**26/07/2013**	**23/08/2013**	28/08/2013	29/08/2013	**01/01/2014**	**31/12/2014**			80.000.000,00	

Categoría: *[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]*					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
					REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
9	**Renovar** contratos de arrendamiento por concepto de edificios a nivel nacional.	CD[4]	2,1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/01/2013	31/12/2013			7.900.000,00	
10	**Renovar** contratos de arrendamiento por terrenos a nivel nacional.	CD[4]	2,1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/01/2013	31/12/2013			742.352,00	
11	**Renovar** contratos cisternas de agua en Tegucigalpa en los edifcios donde se tenga problemas con el suministro de agua potable por parte del SANAA.	CD	2,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/01/2013	31/12/2013			100.000,00	
12	**Renovar** contratos mantenimiento y reparación de relojes marcadores en Tegucigalpa.	CD	2,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/01/2013	31/12/2013			84.000,00	
15	Contrato de Mantenimiento **Preventivo** de Equipos IBM AS400 520 y 810.	CD[5]	1,01	CPSM-001-2013	**01/01/2013**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/12/2013	**GBM**	**1**	959.523,00	**1211576**
16	Contrato de Mantenimiento **Correctivo** de Equipos IBM AS400 520 y 810.	CD[5]	1,02			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				0,00	
17	Adquirir Contrato de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Equipos Colectores de Datos con sustitución de Equipos principales	SDC/PNUD[6]	1,03	SDC-00031327-2013	**31/10/2013**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	**N/A**			1.500.000,00	

***** : Solicitud de Cotización a través del PNUD.

Categoría: *[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]*					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	REAL	REAL	Estimado	REAL
18	Renovar el Certificado de Seguridad de Páginas WEB (VERISING).	3C	1,05	N/A	31/10/2013	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/12/2013			300.000,00	
19	**Renovar** el Licenciamiento de Software de Monitoreo Equipos AS/400 (BARCELONA).	CD[5]	1,06	N/A	01/04/2013	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/10/2013	BARCELONA 04		200.000,00	
20	Suscribir con el fabricante en el segundo trimestre del 2013 un contrato de Renovación de garantía para equipos de Misión crítica (Switch de fibra, Sistema de Almacenamiento, dos Backend).	SDC/PNUD[6]	1,07	SDC-00031327-2013	01/06/2013	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/12/2013			1.600.000,00	
21	Renovar las garantías de los Servidores Controlador de dominio (directorio activo).	SDC/PNUD[6]	1,08	SDC-00031327-2013	01/06/2013	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/12/2013			1.521.680,00	
22	Renovar Contrato de Soporte SMARNET del Core Principal de la Red Intranet.	SDC/PNUD[6]	1,09	SDC-00031327-2013	01/05/2013	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/12/2013			1.220.000,00	
23	Renovación de las Licencias BACKUP EXEC de la Plataforma de Mensajería.	SDC/PNUD[6]	1,1	SDC-00031327-2013	01/05/2013	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/12/2013			2.521.680,00	
24	Adquisición de una Solución ANTISPAM .	SDC/PNUD[6]	1,11	SDC-00031327-2013	01/10/2013	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/12/2013			840.000,00	
25	Adquirir una Solución de Respaldo para la Paltaforma de Mensajería	SDC/PNUD[6]	1.12	SDC-00031327-2013	01/10/2013	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/12/2013			1.064.100,00	
26	Adquisición de Software de Gestión Remota.	SDC/PNUD[6]	1.14	SDC-00031327-2013	01/06/2013	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/12/2013			750.000,00	
27	Renovación de Licencias del ERP (YAKAL). O Adquisición de Software de Mediación para Fortalecer procesos de Facturacion y Aseguramiento de Ingresos .	SDC/PNUD[6]	1,16	SDC-00031327-2013	31/10/2013	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/12/2013			728.416,00	

* : Solicitud de Cotización a través del PNUD.

Categoría: *[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]*					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
					Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Correlativo de este	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL	Estimado	REAL
17	Adquirir Equipo de Comunicaciones: Router, switches y UPS, para sustituir equipos obsoleto con fallas técnicas actuales a nivel nacional.	SDC/PNUD[6]	4	SDC-00031327-2013	01/10/2013	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/12/2013			2.845.900,00	
18	Adquisicion de RFI (Request for information para SISTEMA DE FACTURACION o Adquisición de Solución de Fortalecimiento EQUIPOS Informáticos Principales IBM.	SDC/PNUD[6]	6	SDC-00031327-2013	01/07/2013	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/12/2013			10.540.000,00	
19	Equipo de Cómputo	CD[7]	5	N/A	01/11/2013	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/12/2013			598.628,00	
20	Tintas de Oficina	CD	5	N/A	01/11/2013	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/12/2013			101.100,00	
21	Elementos de Ferretería	CD[8]	5	N/A	01/11/2013	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/12/2013			500.150,00	
22	Adquisición de 25,000 puertos ADSL residenciales y 500 Corporativos	LPI (PNUD)	1	LPI-2-2013	N/A	N/A	N/A	N/A	01/12/2013	01/12/2013	02/01/2014	02/01/2014	05/01/2014	05/01/2014	06/01/2014	09/01/2014	12/01/2014	16/01/2014	19/01/2014	20/01/214	20/04/2014	20/10/2014			117.794.985,00	
23	Adquisición de 20,000 puertos ADSL	LPI (PNUD)	2	LPI-3-3013	N/A	N/A	N/A	N/A	01/12/2014	01/12/2013	02/01/2014	02/01/2014	05/01/2014	05/01/2014	06/01/2014	09/01/2014	12/01/2014	16/01/2014	19/01/2014	20/01/214	20/04/2014	22/09/2014			113.651.517,00	
24	Plataforma de Prepago y Mensajería	CD (PNUD)[5]	GETI-3-2013	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20/01/2014	20/01/2014	24/02/2014	14/02/2014	25/02/2014	28/02/2014	03/03/2014	07/03/2014	10/03/2014	14/03/2014	17/03/2014	18/03/2014	18/04/2014	19/05/2014			10.500.000,00	
25	Plataforma para Servicios de Portabilidad Numérica para el año 2013 a Nivel Nacional.	CD (PNUD)[5]	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20/01/2014	20/01/2014	24/02/2014	14/02/2014	25/02/2014	28/02/2014	03/03/2014	07/03/2014	10/03/2014	14/03/2014	17/03/2014	18/03/2014	18/04/2014	19/05/2014			31.500.000,00	
26	Adquisición de Plataforma TV	CD (PNUD)[5]	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20/01/2014	20/01/2014	24/02/2014	14/02/2014	25/02/2014	28/02/2014	03/03/2014	07/03/2014	10/03/2014	14/03/2014	17/03/2014	18/03/2014	18/04/2014	19/05/2014			49.148.369,00	
27	Upgrade Maya I	CD (Alcatel Lucent)[5]	DNI-8-2013	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/11/2013	15/11/2013	18/11/2013	19/11/2013	20/11/2013	23/12/2013	N/A	N/A	01/01/2014	06/01/2014	07/01/2014	10/01/2014	11/01/2014	13/10/2014			32.568.480,00	
30	Adquisición de terminales telefónicos.	LPN	1,2	LPN-07-2013	05/11/2013	07/11/2013	08/11/2013	11/11/2013	12/11/2013	15/11/2013	16/11/2013	18/11/2013	19/11/2013	21/11/2013	22/11/2013	25/11/2013	26/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	29/11/2013	01/12/2013	30/01/2014		1	1.960.000,00	
31	Gestionar la compra de antenas para terminales telefónicos.	LP[9]	1,3	LP-02-2013	05/11/2013	07/11/2013	08/11/2013	11/11/2013	12/11/2013	15/11/2013	16/11/2013	18/11/2013	19/11/2013	21/11/2013	22/11/2013	25/11/2013	26/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	29/11/2013	01/12/2013	30/01/2014		1	500.000,00	
32	Compra de Accesorios y Repuestos para Reparación y Mantenimiento de aparatos **OYE** y **Móvil**.	CD[5]	1,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/11/2013	06/11/2013	07/11/2013	11/11/2013	11/11/2013	13/11/2013	13/11/2013	15/11/2013	18/11/2013	20/11/2013	20/11/2013	22/11/2013	25/12/2013	29/11/2014		1	400.000,00	
29	Compra de SimCard.	LPI	1,5	LPI-04-2013	05/11/2013	07/11/2013	08/11/2013	11/11/2013	12/11/2013	15/11/2013	16/11/2013	18/11/2013	19/11/2013	21/11/2013	22/11/2013	25/11/2013	26/11/2013	27/11/2013	27/11/2013	29/11/2013	01/12/2013	30/01/2014		1	2.710.000,00	
28	Compra de Accesorios y Repuestos para Mantenimiento preventivo y correctivo para celdas.	CD[5]	2,3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/11/2013	25/11/2013	26/11/2013	29/11/2013	02/12/2013	06/12/2013	09/12/2013	11/12/2013	13/12/2013	14/12/2013	16/12/2013	18/12/2013	19/12/2013	19/01/2014		1	2.800.000,00	
	Total por cada Categoría:																							**Estimada (L.)**	**596.175.144,50**	

LPI-PNUD[1] **:** Licitación Pública Internacional que se realiza a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Honduras **(PNUD)**.

LPN-PNUD[2] **:** Licitación Pública Nacional que se realiza a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Honduras **(PNUD)**.

LP[3]**:** Se realizó una Licitación Privada bajo el Art.60 Supuesto 5; Cuando una licitación pública resulte desierta o fracasada por causas no imputables a los funcionarios responsables del procedimiento, siempre que por razones de urgencias debidamente calificada no fuere posible repetir dicho procedimiento.

CD[4]**:** Por renovación de contrato de arrendamiento.

CD[5]**:** Bajo el Artículo 63 Supuesto 2 ;Cuando se trate de la adquisición de repuestos u otros bienes y servicios especializados cuya fabricación o venta sea exclusiva de quienes tengan patente o marca de fábrica registrada, siempre que no hubieren sustitutos convenientes.

SDC/PNUD[6]**:** Solicitud de Cotización a través Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Honduras **(PNUD)**.

CD[7]**:** Se realizan Compras Directas de la siguiente manera:

* I Trimestre con un valor de 179,000.00 Lps.
* II Trimestre con un valor de 179,000.00 Lps.
* III Trimestre con un valor de 179,000.00 Lps.
* IV Trimestre con un valor de 61,628.00 Lps.

CD[8]**:** Se realizan Compras Directas de la siguiente manera:

* I Trimestre con un valor de 179,000.00 Lps.
* II Trimestre con un valor de 179,000.00 Lps.
* III Trimestre con un valor de 142,150.00 Lps.

LP[9]**:** Bajo el Artículo 60 Supuesto 1;Cuando, en atención al objeto del contrato, existiere un número limitado de Proveedores o de contratistas calificados, no mayor de tres (3), lo cual deberá constar plenamente acreditado en el expediente.

***Clave Institucional:**No necesariamente seguirá éste orden, se realizó de está forma con el objetivo de seguir una secuencia.
*En vista que el **Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2013** de dicha institución, fue aprobado recientemente (Sept.2013), se corrieron algunas fechas para el 2014.

Fecha de emisión:	**nov-13**
Fecha de Aprobación:	**nov-13**

Emitido por:	**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN CORPORATIVA**
Aprobado por:	**ING.HEIDY MENDOZA**

Fecha de Modificacion:	
Fecha de Aprobacion:	

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	
Fecha Actualización ONCAE:	

Recibido por:	
Actualizado por:	

@

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES *[DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN CORPORATIVA* **]**
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA [Ing.Mario Martínez, Gerente General de ***HONDUTEL*** *]*