COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

UNIDAD: SECRETARÍA EJECUTIVA

Nombre del Programa:	Organización del Subsistema
Periodo Informado (Trimestre):	Segundo Trimestre (Abril-Junio 2018)
A.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Subsector:	Servicios de Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Proyecto de Investigación Nacional y Aprendizaje de la EANF
4. Ubicación del Proyecto:	Base de datos en la oficina central registrando instituciones a nivel nacional
5. Propósito del Proyecto:	Organizar el subsistema de EANF para mejorar la eficiencia de la oferta educativa a través de la actualización del Mapeo Nacional Institucional (MNI)
6. Descripción del Proyecto:	Mide el avance en la estructuración de un sistema de generación permanente de información, que sirva a las instituciones para ampliar su conocimiento acerca de la EANF y a la vez criterios de planificación de las mismas.
B.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Un sistema de generación de información permanente y confiable sobre la ENF en el país que permita seguir proyectando y midiendo resultados a la vez que generando nuevos aprendizajes a través de la actualización de la herramienta del Mapeo Nacional Institucional.
2. Impacto que Genera en la Población Atendida el Proyecto:	Ser una herramienta de información a todo el que demanda de datos de la oferta educativa no formal a nivel nacional

3. Detalles de Contacto de la Persona Responsable de la Unidad Técnica (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros):	Ruth Lorena Rodríguez, Telf. 2239-0202 lorenar1995@gmail.com
4. Fuentes de Financiamiento:	Gobierno de Honduras
5. Fecha de aprobación del Presupuesto del Proyecto:	28 de febrero de 2018, por la Comisión Nacional
6. Estado del Proyecto (En qué proceso está):	Se han realizado cuatro análisis de la oferta de educación no formal en el país, de los siguientes departamentos: 1. Atlántida, iniciado en el trimestre anterior (información de cobertura de 41 instituciones) 2. La Paz (información de cobertura de 43 instituciones) 3. Intibucá (información de cobertura de 41 instituciones) 4. Lempira (información de cobertura de 41 instituciones) Los análisis departamentales elaborados tienen un promedio de 50 cuadros de información con sus respectivos gráficos.
7. Costo de Finalización del Proyecto (proyectado):	**Lps. 210,000.00** de Trasferencia del Tesoro Nacional
8. Fecha de Finalización del Proyecto (proyectada):	Diciembre 2018.
C.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
1. Relación de lo Planificado con los Productos Entregados Trimestralmente:	De acuerdo con el POA 2018 del Proyecto, el mismo se ha realizado en forma incompleta según lo establecido, debido a la magnitud de información que tomó más tiempo de lo esperado.
2. Variación en el Costo del Proyecto:	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

3. Variaciones en el Alcance y Durabilidad del Proyecto:	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los Cambios Antes Mencionados:	No ha habido Cambios.

Firma y Sello: _____

Lic. Ruth Lorena Rodríguez
Asistente de Monitoreo y Seguimiento

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal
coneanfo
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA
RECIBIDO
Fecha: 9/7/19 Hora:
PBX: 2239-0202, www.coneanfo.hn