INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

REPORTE MENSUAL
CONSULTORÍA DESARROLLADA
MES: AGOSTO, 2018
Proyecto:
"MOSEF-Complementos de Estudios Catastrales Forestales"

1. Ficha del Proyecto.

Institución:	Instituto de la Propiedad	**Fecha:**	**18/10/2017**

Sector	Social
Sub Sector	Forestal (*Titulación de derechos de propiedad de tierras forestales)*
Proyecto:	MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL DE HONDURAS (MOSEF)- Complemento de Estudios Catastrales Forestales.

Objetivo:	"Recepción, Validación e Inscripción de Catastro Forestal en el Sistema Unificado (SURE)"
Fondo IP:	Remanente disponible del contrato de servicios No. DCI-ALA/2014/338-987 MOSEF-IP finalizado el 19/03/2017.

Ámbito de Influencia Territorial:

Siete (7) zonas de trabajo con un área total de 166.598 has,

Zona	Nombre	Km2
1.	Motagua Yoro	7,073
2.	El Junco, La Unión y Mangulile	7,822
3.	El Encino, Esquipulas	11,001
4.	Mangulile, Jacón, El Rosario	22,803
5.	El Rosario, La Unión, Salamá	22,006
6.	Teupasenti, Moroceli y El Chile	51,946
7.	El Jilguero	43,947
	TOTAL	166, 598



2. Descripción

En fecha 18 de octubre de 2017, el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) y el INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), suscribieron una carta de entendimiento con ampliación de prórroga de tiempo suscrita el 19 de enero, 2018 vigente al 19 de julio, 2018 que tiene como objetivo complementar actividades del proceso "Recepción Validación e Inscripción del Catastro Forestal Nacional en el Sistema SURE" en el marco del contrato de servicios No. DCI-ALA/2014/338-987 titulado: "Estudios catastrales, regularización y titulación de los derechos de propiedad de las tierras forestales, nacionales y ejidos".

El presente proyecto constituye el plan de trabajo trazado en la carta de entendimiento, coordinado por las áreas ejecutoras (Predial) IP -ICF.

3. Actividades Desarrolladas por Productos / POA, 2018

Producto 1: **"Obtenidas las actas de conformidad a la naturaleza jurídica como medio de prueba para validación del catastro predial en dominio pleno desarrollado en las zonas 1,2,3,4,5 y 6".**

Actividades Desarrolladas

1.1. Se obtuvo la información digital de los sectores que han sido corregidos, de acuerdo al límite del sector, con respecto al límite administrativo de sitios privados en el SURE.

1.2. Se ingresó la documentación que corresponde a la ficha con cambios realizados a los expedientes en el SURE.



Resultado 2: "Audiencias de Vistas Públicas Administrativas del catastro forestal nacional ejercidas en las zonas 1, 2, 3, 4,5 y 6"

Actividades Desarrolladas

2.1. Reunión con la parte legal del Centro de Información de la Unidad de Patrimonio Forestal (CIPF), para obtener información que corresponde a los avances en los informes de tractos sucesivos y posteriormente conseguir la validación de los mismos.

2.2. Se dio apoyo administrativo para la entrega de los GPS.

Resultado 3: "Ejercido el proceso de regularización del catastro de las zonas 1, 2, 3, 4,5 y 6"

Actividades Desarrolladas

3.1. Se realizó el escaneo de expedientes, que contienen la información que fue ingresada.

3.2. Preparación y entrega de expedientes por separado, que corresponden a los caseríos, dominios plenos, áreas de vocación agraria y de vocación forestal.

3.3. Avance en el informe de tracto sucesivo, para los dominios plenos en las zonas 2, 3 y 5.

4. Reporte Consultoría Desarrollada

Durante el mes de agosto, 2018 se mantuvo la única consultoría de apoyo:

No	Nombre Consultor	Identidad No.	Vigencia Contrato	Honorario por producto en Lempiras	Nominación consultoría
Proyecto "Modernización del Sector Forestal (MOSEF) Complemento de Estudios Catastrales Forestales.					
1.	Otilia Celeste Banegas	0801-1980-04672	01 julio – 31 agosto	30, 000. 00	Asesora técnica en procesos catastrales forestales

5. Presupuesto.

FLUJO DE EFECTIVO

Proyecto "Modernización del Sector Forestal (MOSEF) Complemento de Estudios Catastrales Forestales.

1 Enero-31 Agosto, 2018, Moneda Lempiras, Miles

Flujo de Efectivo

(+)Presupuesto Inicial Aprobado	**421, 900. 00**
(+)Presupuesto Modificado (Justificado mantenimiento y reparación vehículos trabajo campo)	**581, 900. 00**
Menos:	
(-)Ingresos Ejecutados	**373,514. 01**
(=)Crédito Disponible	**208,385. 99**

Fuente: Subgerencia Presupuesto IP.

6. Conclusiones

- La consultoría del presente Proyecto, culminó el día 31 de agosto del presente año, dando así por finalizadas todas las tareas de campo que corresponden al mismo. Quedando pendiente, solamente la elaboración y presentación del Informe Final.

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de agosto, 2018

Gloria Mendoza,
Coordinadora de Proyectos
Instituto de la Propiedad