COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

UNIDAD: SECRETARÍA EJECUTIVA

Nombre del Programa:	Organización del Subsistema
Periodo Informado (Trimestre):	Tercer Trimestre (Julio-Septiembre 2018)
A.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Subsector:	Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Proyecto de Monitoreo y Evaluación de la EANF
4. Ubicación del Proyecto:	Sistema de Información Estadística SIE-CONEANFO online instalado en el servidor de la oficina central de la CONEANFO en Tegucigalpa, M.D.C.
5. Propósito del Proyecto:	Facilitar un Sistema de Información Estadística a las instituciones que hacen EANF con la finalidad de obtener información confiable y oportuna lo cual permite monitorear y evaluar el impacto de las acciones del subsistema.
6. Descripción del Proyecto:	1. Mide el avance en la estructuración de un sistema de generación permanente de información, que sirva a las instituciones para ampliar su conocimiento acerca de la EANF en cuanto a la información de estadísticas de atención en las diferentes opciones que las instituciones ofertan, mediante la actualización de datos permanentes, 2. Mide el porcentaje y cantidad de instituciones que han conocido y están usando como base de datos de sus acciones educativas, el Sistema de Información Estadística SIE-CONEANFO.

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educacion Alternativa No Formal
coneanfo
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA
RECIBIDO
Fecha: 8/10/18 Hora:
PBX: 2239-0202, www.coneanfo.hn

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

B.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Un sistema de generación de información estadística permanente y confiable sobre la EANF en el país que permita seguir proyectando y midiendo resultados a la vez proporcionando información sobre la oferta educativa de las instituciones que hacen EANF a través de la actualización de la base de datos denominado Sistema de Información Estadística SIE-CONEANFO.
2. Impacto que Genera en la Población Atendida el Proyecto:	Ser una base de datos disponible para las instituciones que desean registrar los procesos de la oferta educativa no formal a nivel nacional y así generar estadísticas oportunas y confiables.
3. Detalles de Contacto de la Persona Responsable de la Unidad Técnica (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros):	Ruth Lorena Rodríguez, Telf. 2239-0202 lorenar1995@gmail.com
4. Fuentes de Financiamiento:	Gobierno de Honduras
5. Fecha de aprobación del Presupuesto del Proyecto:	28 de febrero de 2018, por la Comisión Nacional
6. Estado del Proyecto (En qué proceso está):	• Proceso de compra para suministros complementarios previo a la instalación del servidor. • Si bien se publicó los TdR para ajustes del sistema, recibiendo cuatro propuestas, pero el costo en las propuestas financieras es un poco elevadas, considerando que el mismo no está contemplado en el presupuesto del presente año, entonces se anula la actividad. • Realizar promoción de la nueva versión del SIE-CONEANFO con instituciones que hacen EANF de la siguiente manera: 1. En Tegucigalpa el 5 de septiembre de 2018 2. En Gracias Lempira el 11 de septiembre de 2018 3. En San Pedro Sula el 20 de septiembre de 2018.
7. Costo de Finalización del Proyecto (proyectado):	**Lps. 220,000.00** de Trasferencia del Tesoro Nacional
8. Fecha de Finalización del Proyecto (proyectada):	Diciembre de 2018

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

C.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
1. Relación de lo Planificado con los Productos Entregados Trimestralmente:	En relación con el POA 2018 del proyecto, algunas actividades están fuera del tiempo programado por no contar con un sistema en óptimas condiciones.
2. Variación en el Costo del Proyecto:	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.
3. Variaciones en el Alcance y Durabilidad del Proyecto:	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los Cambios Antes Mencionados:	No ha habido cambios

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA NO FORMAL
Monitoreo y Seguimiento coneanfo
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Firma y Sello: _____

Lic. Ruth Lorena Rodríguez
Asistente de Monitoreo y Seguimiento