INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

REPORTE MENSUAL
CONSULTORÍA DESARROLLADA
MES: Septiembre, 2018
Proyecto:
"MOSEF-Complementos de Estudios Catastrales Forestales"

1. Actividades Desarrolladas por Productos / POA, 2018

Producto 1: **"Obtenidas las actas de conformidad a la naturaleza jurídica como medio de prueba para validación del catastro predial en dominio pleno desarrollado en las zonas 1,2,3,4,5 y 6".**

Actividades Desarrolladas

1.1. Limpieza de archivos DGN que contienen polígonos, que consiste en eliminar dobles líneas que se generan al momento de dibujar cada polígono, además de cerrar los polígonos que se encuentran abiertos por algún error al realizar el dibujo. También el cierre de las calles como polígonos por concepto de ingresos al sistema de los sectores de las zonas 2, 3 y 5 previo a la transcripción y ligue de información al SURE.

1.2. Revisión y modificación en los tipos de letras o texto para numeración y toda la simbología correspondiente.

Resultado 2: "Audiencias de Vistas Públicas Administrativas del catastro forestal nacional ejercidas en las zonas 1, 2, 3, 4,5 y 6"

Actividades Desarrolladas

2.1. Actualización de áreas conforme al análisis técnico legal realizado después de las audiencias públicas en las zonas 2, 3 y 5.

Resultado 3: "Ejercido el proceso de regularización del catastro de las zonas 1, 2, 3, 4, 5 y 6"

Actividades Desarrolladas

3.1. Foliado de los expedientes que contienen la información de la zona 1.

3.2. Escaneo de los que expedientes foliados que contienen la información de zona 1.

4. Reporte Consultoría Desarrollada

Durante el mes de septiembre, 2018 se mantuvo la única consultoría de apoyo:

No	Nombre Consultor	Identidad No.	Vigencia Contrato	Honorario por producto en Lempiras	Nominación consultoría
Proyecto "Modernización del Sector Forestal (MOSEF) Complemento de Estudios Catastrales Forestales.					
1.	Otilia Celeste Banegas	0801-1980-04672	01 agosto – 30 septiembre	30,000. 00	Asesora técnica en procesos catastrales forestales

5. Presupuesto.

FLUJO DE EFECTIVO

Proyecto "Modernización del Sector Forestal (MOSEF) Complemento de Estudios Catastrales Forestales.

1 Enero-30 Septiembre, 2018, Moneda Lempiras, Miles

Flujo de Efectivo

(+)Presupuesto Inicial Aprobado	**421, 900. 00**
(+)Presupuesto Modificado (Justificado mantenimiento y reparación vehículos trabajo campo)	**581, 900. 00**
Menos:	
(-)Ingresos Ejecutados	**403,514. 01**
(=)Crédito Disponible	**178,385. 99**

Fuente: Subgerencia Presupuesto IP

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de octubre, 2018