INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

MEMORÁNDUM

No. CPIP-196-2018

PARA : **FRANCISCO VALLADARES**
Oficial de Transparencia, IP

DE: **GLORIA MENDOZA**
Coordinadora de Proyectos IP

ASUNTO: **Informe de Actividades mes Noviembre, 2018**
Proyecto MOSEF-IP

FECHA: 07 de diciembre, 2018

En atención a su solicitud mediante Memorándum OTIP-303-2018, de la manera más atenta por este medio envío en adjunto **informe de actividades desarrolladas en el mes de noviembre, 2018 proyecto "MOSEF-Complemento de Estudios Catastrales Forestales"** para el Portal Único de Transparencia IP.

Atentamente.

Cc/.Archivo

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
RECIBIDO
FECHA: 11/DIC/2018
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
OFICINA DE TRANSPARENCIA
HORA: 10:40 am
RECIBE:

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

PROYECTO
"MOSEF-COMPLEMENTO ESTUDIOS CATASTRALES FORESTALES"

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE, 2018

Equipo de trabajo
Coordinación: Unidad Coordinación de Proyectos/ Secretaría Ejecutiva
Área Ejecutora: Jefatura Predial/Dirección General Registros
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C. A.

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Informe de Actividades Desarrolladas en el mes de noviembre, 2019 del Proyecto "MOSEF-Complemento de Estudios Catastrales Forestales"

1. Introducción

Es función de la Unidad de Coordinación Proyectos del Instituto de la Propiedad, servir de nexo entre las áreas ejecutoras de proyectos a para velar por el cumplimiento de compromisos contraídos en convenios suscritos con cooperantes.

El presente informe de **actividades desarrolladas por el en el mes de noviembre, 2018 del Proyecto "MOSEF-Complemento de Estudios Catastrales Forestales"** constituye un resumen narrativo en virtud que por separado se formuló el informe de campo y gabinete de la ejecución física, generado desde la Dirección General de Registros y sometido a la consideración y aprobación del ICF; en síntesis se informa acerca de las zonas forestales catastradas y registradas en el SURE, y asimismo hace referencia al cierre del proceso administrativo que corresponda para dar lugar a la declaratoria de zonas forestales catastradas de las 1, 2,3 y 5.

El proyecto ha llegado a su FIN en el marco de la carta de entendimiento IP-ICF quedando únicamente completar actividades y pagos en tránsito para generar el informe de cierre.

Gloria Mendoza
Jefe Unidad Coordinación de Proyectos
Instituto de la Propiedad

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

2. Ficha del Proyecto

Institución:	Instituto de la Propiedad	**Fecha:**	**18/10/2017**
Sector	Social		
Sub Sector	Forestal (*Titulación de derechos de propiedad de tierras forestales)*		
Proyecto:	MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL DE HONDURAS (MOSEF)-IP		
Objective:	"Recepción, Validación e Inscripción de Catastro Forestal en el Sistema Unificado (SURE)"		
Origen Fondos	Remanente disponible del contrato serv.02 MOSEF-IP por haber finalizado el día 19/03/2017		

Ámbito de Influencia Territorial:

Siete (7) zonas de trabajo con un área total de 166.598 has,

Zona	Nombre	Km2
1.	Motagua Yoro	7,073
2.	El Junco, La Unión y Mangulile	7,822
3.	El Encino, Esquipulas	11,001
4.	Mangulile, Jacón, El Rosario	22,803
5.	El Rosario, La Unión, Salamá	22,006
6.	Teupasenti, Moroceli y El Chile	51,946
7.	El Jilguero	43,947
	TOTAL	166, 598



Descripción

En fecha 18 de octubre de 2017, el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) y el INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), suscribieron carta de entendimiento teniendo como objetivo complementar actividades del proceso CRT en el marco del contrato de servicios No. DCI-ALA/2014/338-987 titulado: "Estudios catastrales, regularización y titulación de los derechos de propiedad de las tierras forestales, nacionales y ejidos" la cual vence 31 diciembre, no obstante el día 19 de enero 2018 suscribieron prórroga de ampliación de plazo con vigencia hasta el 19 de julio 2018 con extensión de actividades hasta el mes de octubre, 2018 para completar el plan de trabajo trazado en la carta de entendimiento bajo la conducción del área ejecutora del IP. El área ejecutora es la Jefatura de Predial-Dirección Gral. Registros.

3. Matriz de Planificación Anual (POA) del Proyecto, 2018.

El POA-PACC 2018 del proyecto está cargado en el sistema PENTAGON-IP, herramienta que facilita la ejecución, base sobre la cual se presenta el informe de actividades desarrolladas.

FIN: Recepción, validación e inscripción del catastro nacional en el sistema unificado de registros (SURE).									
Objetivo	Actividades	Producto Esperado	Cronograma de Ejecución				Unidad Medida		Medio de Verificación
			I	II	III	IV	Estimado Noviembre	Ejecutado Noviembre	
Complementar estudios catastrales forestales del proceso desarrollado en las zonas de trabajo del proceso CRT –MOSEF-ICF-IP conforme el marco legal de Honduras.	1. Concertar propuestas de coincidencias de predios de realidad física y jurídica mediante giras en las zonas de trabajo.	1.-Obtenidas las actas de conformidad a la naturaleza jurídica como medio de prueba para validación del catastro predial en dominio pleno desarrollado en las zonas 1,2,3,4 y 5.					1	1	Informe mensual
	4. Ejercer trabajos de gabinete para atender la subsanación de fichas de campo y correcciones en SURE.	2. Ejercidas Audiencias de Vistas Públicas Administrativas (VPA) del catastro forestal nacional de las zonas 1, 2, 3, 4 y 5.					1	1	Informe mensual
	5. Ejercer trabajos de gabinete para para tabular y validar resultados de los trabajos de campo.	3. Ejercido el proceso de regularización del catastro de tierras forestales nacionales de las zonas 1, 2, 3, 4 y 5.					1	1	Informe mensual

2. Actividades Desarrolladas en base a productos POA

Producto 1: ***<u>Obtenidas las actas de conformidad a la naturaleza jurídica como medio de prueba para validación del catastro predial en dominio pleno desarrollado en las zonas 1,2,3,4 y 5.</u>***

1. Validación del catastro predial en dominio pleno de las zonas 1,2,3,4 y 5 bajo amparo en actas de conformidad de naturaleza jurídica.

Resultado 2: "<u>Ejercidas Audiencias de Vistas Públicas Administrativas (VPA) del catastro forestal nacional de las zonas 1, 2, 3, 4 y 5.</u>

2. Se completó el proceso de audiencias en zonas forestales No. 1, 2, 3,4 y5.

Resultado 3: "<u>Ejercido el proceso de regularización del catastro de las zonas 1, 2, 3, 4,5 y 6</u>"

1. Se establecieron claves en el SURE del catastro predial forestal levantado de las zonas de trabajo No. 1,2,3 y 5 a favor del Estado de Honduras
2. Se atendieron los mantenimientos y se establecieron claves del catastro predial forestal en el sistema SURE.
3. Elaboración de listados de claves del catastro predial forestal dentro de caseríos de las zonas de trabajo No. 1,2,3 y 5
4. Producción de información digital de expedientes escaneados del catastro predial forestal levantado de las zonas de trabajo No. 1,2,3 y 5.
5. Sectores actualizados en el sistema SURE del catastro predial forestal levantado en las zonas de trabajo No. 1,2,3 y 5
6. Formulados los verificables de los mantenimientos

3. Reporte Consultoría Desarrollada

La única consultoría de asistencia técnica de apoyo en los procesos catastrales forestales del proyecto finalizó el 30 de octubre, 2018.

No	Nombre Consultor	Identidad No.	Vigencia Contrato	Honorario por producto L.	Nominación consultoría.
Proyecto "Modernización del Sector Forestal (MOSEF) Complemento de Estudios Catastrales Forestales.					
1.	Otilia Celeste Banegas	0801-1980-04672	01mayo – 30 Octubre 2018	30, 000. 00	Asesora técnica procesos catastrales forestales

4. Del Presupuesto.

El costo total del proyecto asciende a **L626,151.51** fondos externos provenientes del excedente del contrato MOSEF-ICH-Unión Europea, los cuales se planificaron en el POA-PACC del Proyecto cargado en sistema PENTAGÓN IP para ejercer la ejecución conforme la siguiente estructura presupuestaria:

Estructura Presupuestaria del Proyecto

Objeto de Gasto	Insumo	Presupuesto Aprobado
Proyecto "Modernización del Sector Forestal (MOSEF) Complemento de Estudios Catastrales Forestales.		L626,151.51
233-20	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte	L160,000.00
249-00	Otros Servicios Técnicos Profesionales	L341,000.00
262-10	Viáticos Nacionales	L 45,163.40
	TOTAL	L626,151.51

Del 1º. Al 30 de noviembre, 2018 el reporte de ejecución presupuestaria acumulado emitido por Dirección General Administrativa/Subgerencia de presupuesto estima una ejecución del 98.67% esperando completar el 100% una vez que las gestiones vinculantes finalicen el tránsito de pago. A continuación se expone el flujo de efectivo al 30 de noviembre, 2018

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

FLUJO DE EFECTIVO

Proyecto "Modernización del Sector Forestal (MOSEF) Complemento de Estudios Catastrales Forestales.

1º. Enero-30 de Noviembre, 2018, Moneda Lempiras, Miles

Ingresos del Período		**L626, 151.51**
(*)Presupuesto Inicial Aprobado	L421, 900. 00	
(*)Presupuesto Modificado	L626, 151. 51	
Egresos del Período		**L617, 849.01**
(-)Mantenimiento y Reparación de Equipo de transporte	L151, 697. 50	
(-)Otros Servicios Técnicos Profesionales	L341, 000. 00	
(-)Viáticos Nacionales	L125, 151. 51	
Balance		
(=)Crédito Disponible		**L8, 302. 50**
		=========

- mantenimiento vehículos trabajo campo L 8, 302. 50

*POA-PACC cargado y ejecutado vía sistema PENTAGÓN

5. Anexo. Reporte Ejecución Presupuestaria Enero-Noviembre, 2018 (fuente: subgerencia de presupuesto IP)

MOSEF-IP

Ejecución del Presupuesto por Estructura Presupuestaria

Desde ENE-2018 Hasta NOV-2018

Presupuesto 2018

Objeto de Gasto	Nombre	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Modificado	Compromiso	%	Pagado	Crédito Disponible
IE UNION EUROPEA		**421,900.00**	**626,151.51**	**617,849.01**	**98.67%**	**482,412.38**	**8,302.50**
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**421,900.00**	**626,151.51**	**617,849.01**	98.67%	**482,412.38**	**8,302.50**
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	160,000.00	151,697.50	94.81%	16,260.87	8,302.50
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	333,000.00	341,000.00	341,000.00	100.00%	341,000.00	0.00
26210	Viáticos Nacionales	88,900.00	125,151.51	125,151.51	100.00%	125,151.51	0.00
	Totales:	**421,900.00**	**626,151.51**	**617,849.01**	**98.67%**	**482,412.38**	**8,302.50**

04/12/2018