MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2019
SIMPLIFICADO

Categoria(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
			Etapa Bases		Etapa de		pa de Contrata		DATOS FINALES DEL			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Correlativo del POA	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	REAL	REAL		
Alimentos y Bebidas para personas	2C		Enero	N/A	N/A	N/A	09/01/2019	09/12/2019	Varios		37,000.00	2,800.00
Alimentos y Bebidas para personas	2C		Enero	N/A	N/A	N/A	18/01/2019	18/01/2019	Varios		38,000.00	
Alimentos y Bebidas para personas	2C		Enero	N/A	N/A	N/A	25/01/2019	25/01/2019	Varios		65,000.00	
Alimentos y Bebidas para personas	2C		Febrero	N/A	N/A	N/A	01/02/2019	01/02/2019	Varios		37,000.00	
Alimentos y Bebidas para personas	2C		Febrero	N/A	N/A	N/A	15/02/2019	15/02/2019	Varios		38,000.00	-
Alimentos y Bebidas para personas	2C		Febrero	N/A	N/A	N/A	28/02/2019	28/02/2019	Varios		25,000.00	

Alimentos y Bebidas para personas	2C		Marzo	N/A	N/A	N/A	01/03/2019	01/03/2019	Varios		38,000.00	
Alimentos y Bebidas para personas	2C		Marzo	N/A	N/A	N/A	15/03/2019	15/03/2019	Varios		65,000.00	
Alimentos y Bebidas para personas	2C		Abril	N/A	N/A	N/A	02/04/2019	02/04/2019	Varios		37,000.00	
Alimentos y Bebidas para personas	2C		Abril	N/A	N/A	N/A	15/04/2019	15/04/2019	Varios		38,000.00	
Alimentos y Bebidas para personas	2C		Mayo	N/A	N/A	N/A	02/05/2019	02/05/2019	Varios		37,000.00	
Alimentos y Bebidas para personas	2C		Mayo	N/A	N/A	N/A	15/05/2019	15/05/2019	Varios		38,000.00	
Alimentos y Bebidas para personas	2C		Junio	N/A	N/A	N/A	04/06/2019	04/06/2019	Varios		37,000.00	
Alimentos y Bebidas para personas	2C		Junio	N/A	N/A	N/A	18/06/2019	18/06/2019	Varios		38,000.00	
Alimentos y Bebidas para personas	2C		Julio	N/A	N/A	N/A	03/07/2019	03/07/2019	Varios		37,000.00	

Alimentos y Bebidas para personas	2C		Julio	N/A	N/A	N/A	16/07/2019	16/07/2019	Varios		38,000.00	
Alimentos y Bebidas para personas	2C		Agosto	N/A	N/A	N/A	02/08/2019	02/08/2019	Varios		37,000.00	
Alimentos y Bebidas para personas	2C		Agosto	N/A	N/A	N/A	15/08/2019	15/08/2019	Varios		38,000.00	
Alimentos y Bebidas para personas	2C		Septiembre	N/A	N/A	N/A	03/09/2019	03/09/2019	Varios		37,000.00	
Alimentos y Bebidas para personas	2C		Septiembre	N/A	N/A	N/A	17/09/2019	17/09/2019	Varios		38,000.00	
Alimentos y Bebidas para personas	2C		Octubre	N/A	N/A	N/A	02/10/2019	02/10/2019	Varios		37,000.00	
Alimentos y Bebidas para personas	2C		Octubre	N/A	N/A	N/A	04/10/2019	04/10/2019	Varios		65,000.00	
Alimentos y Bebidas para personas	2C		Octubre	N/A	N/A	N/A	15/10/2019	15/10/2019	Varios		38,000.00	
Alimentos y Bebidas para personas	2C		Noviembre	N/A	N/A	N/A	05/11/2019	05/11/2019	Varios		37,000.00	

Alimentos y Bebidas para personas	2C	5	Noviembre	N/A	N/A	N/A	15/11/2019	15/11/2019	Varios		38,000.00	
Alimentos y Bebidas para personas	2C		Diciembre	N/A	N/A	N/A	03/12/2019	03/12/2019	Varios		37,000.00	
Alimentos y Bebidas para personas	2C	5	Diciembre	N/A	N/A	N/A	17/12/2019	17/12/2019	Varios		65,000.00	
Alimentos y Bebidas para personas	2C	5	Diciembre	N/A	N/A	N/A	28/12/2018	28/12/2018	Varios		38,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)										Estimada	L1,148,000.00	L2,800.00
										REAL		L29,909.95

Fecha de emisión:	**02/01/2019**	**Fecha de Actualización:**	**12/02/2019**
Fecha de Aprobación:	**DD/MM/AA**	**Fecha de Aprobación:**	**DD/MM/AA**

Fecha de Registro ONCAE:	**DD/MM/AA**
Fecha de Actualización ONCAE:	**DD/MM/AA**

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

Ing. José Danilo Cerrato

Director Unidad Técnica Municipal

(NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA/UNIDAD DE LINEA

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2019
SIMPLIFICADO

SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoria por separado)			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
			Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	REAL	REAL		
Papel de escritorio	2C		Enero								8,000.00	1,550.00
Papel de escritorio	2C		Abril								8,000.00	
Papel de escritorio	2C		Julio								8,000.00	
Papel de escritorio	2C		Octubre								8,000.00	
Papel de escritorio	2C		Diciembre								8,000.00	
TOTAL (X CADA										Estimada	40,000.00	-
										REAL		L1,550.00

Fecha de emisión:	02/01/2019	Fecha de Actualización:	13/02/2019
Fecha de Aprobaci	DD/MM/AA	Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATA
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
Ing. José Danilo Cerrato
TEUP Director Unidad Técnica Municipal
(NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA/UNIDAD DE LINEA

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2019
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoría por separado)			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
			Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL		
Aceites y Grasas lubricantes	2C	1	Enero								5,000.00	2,100.00
Aceites y Grasas lubricantes	2C		Abril								5,000.00	
Aceites y Grasas lubricantes	2C		Junio								5,000.00	
Aceites y Grasas lubricantes	2C		Agosto								5,000.00	
Aceites y Grasas lubricantes	2C		Octubre								5,000.00	
Aceites y Grasas lubricantes	2C		Diciembre								5,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)										Estimada	L30,000.00	L2,100.00
										REAL		L2,100.00

Fecha de emisión:	02/01/2019	Fecha de Actualización:	12/02/2019
Fecha de Aprobaci	DD/MM/AA	Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATAC
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
Ing. José Danilo Cerrato
Director Unidad Técnica Municipal
(NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA/UNIDAD DE LINEA

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2019
SIMPLIFICADO

Categoria(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
			Etapa Bases		Etapa de		tapa de Contrataci		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL		
			REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
Productos de papel y carton	CD		Enero								6000.00	
Productos de papel y carton	CD		Febrero								6000.00	
Productos de papel y carton	CD		Marzo								6000.00	
Productos de papel y carton	CD		Abril								6000.00	
Productos de papel y carton	CD		Mayo								6000.00	
Productos de papel y carton	CD		Junio								6000.00	
Productos de papel y carton	CD		Julio								6000.00	
Productos de papel y carton	CD		Agosto								6000.00	
Productos de papel y carton	CD		Septiembre								6000.00	
Productos de papel y carton	CD		Octubre								6000.00	
Productos de papel y carton	CD		Noviembre								6000.00	
Productos de papel y carton	CD		Diciembre								6000.00	
Productos de papel y carton	CD		Enero								6000.00	
TOTAL (X CADA										Estimada	L78,000.00	L15,359.00
										REAL	L78,000.00	L10,968.00

Fecha de emisión:	02/01/2019	**Fecha de Actualización:**	12/02/2019
Fecha de Aprobaci	DD/MM/AA	**Fecha de Aprobación:**	DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE:	DD/MM/AA



UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
Ing. José Danilo Cerrato Director Unidad Técnica Municipal
(NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA/UNIDAD DE LINEA

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2019
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
			Etapa Bases		Etapa de		tapa de Contratació		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL		
Productos de artes Graficas	2C	1	Marzo								2,500.00	
Productos de artes Graficas	2C	1	Junio								15,000.00	
Productos de artes Graficas	2C	2	Septiembre								22,500.00	
Productos de artes Graficas	2C	2	Diciembre								2,500.00	
TOTAL (X CADA										Estimada	L42,500.00	L0.00
										REAL	L42,500.00	L0.00

Fecha de emisión: 02/01/2019 **Fecha de Actualización:** 12/02/2019
Fecha de Aprobaci DD/MM/AA **Fecha de Aprobación:** DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

D RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATAC

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

Ing. José Danilo Cerrato
Director Unidad Técnica Municipal

(NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA/UNIDAD DE LINEA

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2019
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)						DATOS FINALES DEL CONTRATO			
			Etapa Bases		Etapa de		tapa de Contrataci					
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	REAL	REAL		
Lantas y camaras de aire	2C	1	Marzo								12,000.00	5,000.00
Lantas y camaras de aire	2C	2	Junio								36,000.00	
Lantas y camaras de aire	2C	2	Septiembre								12,000.00	
Lantas y camaras de aire	2C	3	Diciembre								48,000.00	
TOTAL (X CADA										Estimada	L108,000.00	
										REAL		L5,000.00

Fecha de emisión: 02/01/2019 **Fecha de Actualización:** 12/02/2019 **Fecha de Registro ONCAE:** DD/MM/AA
Fecha de Aprobaci DD/MM/AA **Fecha de Aprobación:** DD/MM/AA **Fecha de Actualización ONCAE:** DD/MM/AA



D RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATAC

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

Ing. José Danilo Cerrato
Director Unidad Técnica Municipal

(NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA/UNIDAD DE LINEA

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2018
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
			Etapa Bases		Etapa de		tapa de Contratacid		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL		
Insecticidas, fumigantes y otros	2C		Febrero								6,000.00	
Insecticidas, fumigantes y otros	2C		Marzo								6,000.00	
Insecticidas, fumigantes y otros	2C		Abril								6,000.00	
Insecticidas, fumigantes y otros	2C		Mayo								6,000.00	
Insecticidas, fumigantes y otros	2C		Septiembre								6,000.00	
Insecticidas, fumigantes y otros	2C		Octubre								6,000.00	
Insecticidas, fumigantes y otros	2C		Noviembre								6,000.00	
TOTAL (X CADA										Estimada	L42,000.00	L5,746.00
										REAL		L5,746.00

Fecha de emisión:	02/01/2019	**Fecha de Actualización:**	12/02/2019
Fecha de Aprobaci	DD/MM/AA	**Fecha de Aprobación:**	DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

Ing. José Danilo Cerrato
Director Unidad Técnica Municipal

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI

FONDOS NACIONALES

PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2018

SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
			Etapa Bases		Etapa de		tapa de Contratació		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Correlativo del POA	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	REAL	REAL		
Tintas pinturas y colorantes	2C		Enero								15,000.00	6,000.00
Tintas pinturas y colorantes	2C		Marzo								15,000.00	
Tintas pinturas y colorantes	2C		Junio								15,000.00	
Tintas pinturas y colorantes	2C		Septiembre								15,000.00	
Tintas pinturas y colorantes	2C		Diciembre								15,000.00	
TOTAL (X CADA										Estimada	L75,000.00	L1,000.00
										REAL		L1,000.00

Fecha de emisión: 02/01/2019 **Fecha de Actualización:** 12/02/2019 **Fecha de Registro ONCAE:** DD/MM/AA

Fecha de Aprobaci DD/MM/AA **Fecha de Aprobación:** DD/MM/AA **Fecha de Actualización ONCAE:** DD/MM/AA

D RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATAC

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

Ing. José Danilo Cerrato

Director Unidad Técnica Municipal

(NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA/UNIDAD DE LINEA

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2019
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)						DATOS FINALES DEL CONTRATO			
			Etapa Bases		Etapa de		tapa de Contratació					
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Correlativo del POA	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	REAL	REAL		
Utiles de Oficina escritorio y enseñanza	2C	1									6,000.00	6,000.00
Utiles de Oficina escritorio y enseñanza	2C										6,000.00	
Utiles de Oficina escritorio y enseñanza	2C									utiles	6,000.00	
Utiles de Oficina escritorio y enseñanza	2C										6,000.00	
Utiles de Oficina escritorio y enseñanza	2C										6,000.00	
Utiles de Oficina escritorio y enseñanza	2C										6,000.00	
Utiles de Oficina escritorio y enseñanza	2C										6,000.00	

Utiles de Oficina escritorio y enseñanza	2C										6,000.00	
Utiles de Oficina escritorio y enseñanza	2C										6,000.00	
Utiles de Oficina escritorio y enseñanza	2C										6,000.00	
Utiles de Oficina escritorio y enseñanza	2C										6,000.00	
Utiles de Oficina escritorio y enseñanza	2C										6,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)										Estimada	L72,000.00	L22,348.34
										REAL		L7,450.00

Fecha de emisión:	02/01/2019	**Fecha de Actualización:**	12/02/2019
Fecha de Aprobaci	DD/MM/AA	**Fecha de Aprobación:**	DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

Ing. José Danilo Cerrato

Director Unidad Técnica Municipal

(NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA/UNIDAD DE LINEA

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2019
SIMPLIFICADO

Categoría(s): BIENES / OBRA CIVIL / SERVICIOS			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
			Etapa Bases		Etapa de Evaluación de		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL		
Diesel	CD		Enero								90,000.00	45,000.0(
Diesel	CD		Febrero								90,000.00	
Diesel	CD		Marzo								90,000.00	
Diesel	CD		Abril								90,000.00	
Diesel	CD		Mayo								90,000.00	
Diesel	CD		Junio								90,000.00	
Diesel	CD		Julio								90,000.00	
Diesel	CD		Agosto								90,000.00	
Diesel	CD		Septiembre								90,000.00	
Diesel	CD		Octubre								90,000.00	
Diesel	CD		Noviembre								90,000.00	
Diesel	CD		Diciembre								90,000.00	
TOTAL (X CADA										Estimada	L1,080,000.00	45,000.0(
										REAL		45,000.0(

Fecha de emisión: 02/01/2019 **Fecha de Actualización:** 12/02/2019 **Fecha de Registro ONCAE:** DD/MM/AA
Fecha de Aprobaci DD/MM/AA **Fecha de Aprobación:** DD/MM/AA **Fecha de Actualización ONCAE:** DD/MM/AA

D RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATAC
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
Ing. José Danilo Cerrato
Director Unidad Técnica Municipal
(NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA/UNIDAD DE LINEA

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
FONDOS NACIONALES
PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) 2019
SIMPLIFICADO

SERVICIOS DISTINTOS DE SERV. CONSULTORIA) (listar por categoria por separado)			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS / REALES)									
			Etapa Bases		Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Contratación		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
Descripción	Método de Compra	Relación con el POA	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
Nombre contrato 1	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	correlativo del POA	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	REAL	REAL		
Gasolina	CD		Enero								30,000.00	25,000.00
Gasolina	CD		Febrero								30,000.00	
Gasolina	CD		Marzo								30,000.00	
Gasolina	CD		Abril								30,000.00	
Gasolina	CD		Mayo								30,000.00	
Gasolina	CD		Junio								30,000.00	
Gasolina	CD		Julio								30,000.00	
Gasolina	CD		Agosto								30,000.00	
Gasolina	CD		Septiembre								30,000.00	
Gasolina	CD		Octubre								30,000.00	
Gasolina	CD		Noviembre								30,000.00	
Gasolina	CD		Diciembre								30,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)										Estimada	L360,000.00	25,000.00
										REAL		25,000.00

Fecha de emisión 02/01/2019 **Fecha de Actualización:** 12/02/2014
Fecha de Aprobac DD/MM/AA **Fecha de Aprobación:** DD/MM/AA

Fecha de Registro ONCAE: DD/MM/AA
Fecha de Actualización ONCAE: DD/MM/AA

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

Ing. José Danilo Cerrato
Director Unidad Técnica Municipal

(NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA/UNIDAD DE LINEA

MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
FONDOS NACIONALES
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL UTM
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

Descripción	Método de Selección	Relación con el POA	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				DATOS FINALES DEL CONTRATO			
				Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas						Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
				Invitación a Precalificar		Evaluacion de		Convocatoria a		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las		Subsanación		Negociacion Economica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato/		Entrega de Productos					
Nombre del proyecto u objeto de compra	CPI, CPN, CP, 3CV, CD	Correlativo del POA	Correlativo de este contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
				Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada				
				REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	Estimado	REAL
20 Viviendas dispersas	CD	36		02/01/2019	31/03/2019																	31/05/2019	31/05/2019	Unidad Técnica Municipal		560,000.00	
Proyecto de Agua Potable, La Ceibita,Ocotal	CD	41		03/01/2019	04/01/2019																	29/09/2019	30/09/2019	Unidad Técnica Municipal		100,000.00	
Mejoramiento de Alcantarillado Sanitario (Biofiltros) Área Urbana	CD	50		02/01/2019	02/03/2019																	29/12/2019	30/12/2019	Unidad Técnica Municipal		272,500.00	
Mejoramiento y ampliacion de Sistema de Agua Potable, Área Urbana El Ocotal.	CD	55		02/01/2019	02/01/2019																	29/06/2019	30/06/2019	Unidad Técnica Municipal		80,000.00	
Construcción de Aula escolar en Aldea Caña Brava	CD	1		03/01/2019	03/07/2019																	29/12/2019	30/12/2019	Unidad Técnica Municipal		90,000.00	
Construcción de cerca perimetral Escuela en Aldea El Jute.	CD	2		02/04/2019	02/06/2019																	29/09/2019	30/09/2019	Unidad Técnica Municipal		40,000.00	
Construcción de aula en la Escuela en Aldea La Vega, San Isidro.	CD	3		02/04/2019	02/04/2019																	03/12/2019	04/12/2019	Unidad Técnica Municipal		60,000.00	
Construcción de aula en la Escuela en Aldea Las Labranzas.	CD	6		02/04/2019	03/04/2019																	29/09/2019	30/09/2019	Unidad Técnica Municipal		45,000.00	
Construcción de aula en la Escuela en El Corralito, El Jute.	CD	4		03/04/2019	03/07/2019																	29/09/2019	30/09/2019	Unidad Técnica Municipal		45,000.00	
Construcción de Aula, en Escuela Estrella de Jerico	CD	5		04/04/2019	05/04/2019																	29/09/2019	30/09/2019	Unidad Técnica Municipal		35,000.00	
Construcción de Aula, en Escuela La Ceibita, La Esperanza	CD	7		04/04/2019	05/04/2019																	29/09/2019	30/09/2019	Unidad Técnica Municipal		25,000.00	
Construcción de Aula, en Jardin de Niños, El Corralito, Ocotal.	CD	9		05/04/2019	06/04/2019																	29/12/2019	30/12/2019	Unidad Técnica Municipal		80,000.00	
Construcción de cerca perimetral, en Escuela 4 de Julio, Comunidad de Palancas.	CD	14		04/04/2019	07/04/2019																	29/09/2019	30/09/2019	Unidad Técnica Municipal		50,000.00	
Construcción de aula, en Escuela El Carrtión, Comunidad de Nogales.	CD	17		04/04/2019	08/04/2019																	29/12/2019	30/12/2019	Unidad Técnica Municipal		50,000.00	
Construcción de cerca perimetral, en CEB Juan Lindo, Comunidad de Potrerillos.	CD	28		05/04/2019	09/04/2019																	29/06/2019	30/06/2019	Unidad Técnica Municipal		35,000.00	
Construcción de cerca perimetral, en Escuela Luis Alfredo Portillo, Área Urbana.	CD	29		06/04/2019	10/04/2019																	30/06/2019	01/07/2019	Unidad Técnica Municipal		15,000.00	
Construcción de aula escolar, en Escuela de La Cumbre, Aldea El Chilito.	CD	21		07/04/2019	11/04/2019																	02/07/2019	02/07/2019	Unidad Técnica Municipal		80,000.00	
Construcción de aula escolar, en Escuela de Bañaderos Arriba.	CD	24		08/04/2019	12/04/2019																	03/07/2019	03/07/2019	Unidad Técnica Municipal		50,000.00	
Construcción de aula escolar, en la Comunidad de El Guizal.	CD	25		09/04/2019	13/04/2019																	04/07/2019	04/07/2019	Unidad Técnica Municipal		60,000.00	
Construcción de Salón de Usos Multiples, en Santa Cruz.	CD	13		10/04/2019	14/04/2019																	05/07/2019	05/07/2019	Unidad Técnica Municipal		60,000.00	

Construcción de aula, en la Escuela El Portillo, El Quebracho.	CD	20		11/04/2019	15/04/2019																			06/07/2019	06/07/2019	Unidad Técnica Municipal		75,000.00	
Mejoramiento de viviendas (Techos, pisos, pilas y letrinas para una Vida Mejor)	CD	37		12/04/2019	16/04/2019																			07/07/2019	07/07/2019	Unidad Técnica Municipal		250,839.02	
Contraparte Estadio Policarpo Paz García	CD	61		13/04/2019	17/04/2019																			08/07/2019	08/07/2019	Unidad Técnica Municipal		300,000.00	
Ampliación de proyecto electrificación Colonia Nery Cerrato	CD	66		14/04/2019	18/04/2019																			09/07/2019	09/07/2019	Unidad Técnica Municipal		100,000.00	
Proyecto de electrificación La Cañada	CD	69		15/04/2019	19/04/2019																			10/07/2019	10/07/2019	Unidad Técnica Municipal		426,379.28	
Ampliación de proyecto electrificación Colonia Sierra Linda	CD	68		16/04/2019	20/04/2019																			11/07/2019	11/07/2019	Unidad Técnica Municipal		100,000.00	
Construcción de pavimento en Barrio El Guanacaste	CD	89		17/04/2019	21/04/2019																			12/07/2019	12/07/2019	Unidad Técnica Municipal		600,000.00	
Construcción de Caja puente en la Comunidad de El Rito y Gualaco	CD	98		19/04/2019	23/04/2019																			14/07/2019	14/07/2019	Unidad Técnica Municipal		300,000.00	
Contrparte construcción de pavimento en varias calles y avenidas del área urbana	CD	93		20/04/2019	24/04/2019																			15/07/2019	15/07/2019	Unidad Técnica Municipal		462,445.44	
TOTAL																											Estimada	4,447,163.74	L0.00
																											REAL	L0.00	L0.00
																												4,447,163.74	

Fecha de emisión:	02/01/2019
Fecha de Aprobación:	DD/MM/AA

Emitido por:	
Aprobado por:	

Fecha de Modificacion	DD/MM/AA
Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA

Modificado por	
por	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACION Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Ing. José Danilo Cerrato Murillo
Director Unidad Técnica Municipal
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
UTM
TEUPASENTI, EL PARAISO