**CONTRATO No.007/SU/FITT/DGOP/ INSEP/2018**

*CONTRATO DE SUPERVISION DEL PROYECTO :* **"CONSTRUCCION REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA TRANSFORMACION DE LA ESCUELA NORMAL "GUILLERMO SUAZO CORDOVA" A CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE, UBICADO EN EL BARRIO LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ."**

Nosotros, **ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRÍGUEZ**, mayor de edad, casado, hondureño, Licenciado en Administración de Empresas, con Tarjeta de Identidad Número 0801-1952-02732, y de este Domicilio, nombrado mediante Acuerdo No.139-2018 de fecha 17 de Abril del 2018, en el cargo Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos ( INSEP) y **MIGUEL ÁNGEL SALGADO ORTEGA**, mayor de edad, Casado, hondureño, y de este domicilio, con Identidad No 0826-1978-00200, quien actúa en su condición de Representante *Legal, de la Empresa Consultora* ***INGENIERÍA MARFIL S. DE R.L.,. CON*** *R.T.N. 08019006031940; y para efecto de este contrato se denominarán* **EL CONTRATANTE y EL SUPERVISOR**, ambos con poder suficiente para ejercitar los Derechos y cumplir las obligaciones derivadas de este Contrato, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos el presente ***CONTRATO DE SUPERVISION DE PROYECTO : :*** **"CONSTRUCCION REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA TRANSFORMACION DE LA ESCUELA NORMAL "GUILLERMO SUAZO CORDOVA" A CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE, UBICADO EN EL BARRIO LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ."** *Contrato que se regirá por las cláusulas y disposiciones legales siguientes:*

**CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.-**

Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo que se expresa a continuación:

**A.- EL GOBIERNO:** El Gobierno de la República de Honduras.

**B.- LA SECRETARIA:** La Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP).

**C.-LA DIRECCIÓN:** La Dirección General de Obras Públicas, Dependencia de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, (INSEP).

**D.- EL COORDINADOR:** El Ingeniero contratado por el Gobierno para ser el enlace entre la Dirección General de Obras Públicas, el Supervisor y el Contratista.

**E.- LA UNIDAD EJECUTORA:** Departamento de Edificios Públicos, encargado de velar por la coordinación y ejecución del proyecto.

**F. –LA SUPERVISION O SUPERVISOR:** La Empresa ***INGENIERÍA MARFIL S. DE R.L.***

**G.- PROYECTO:"CONSTRUCCION REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA TRANSFORMACION DE LA ESCUELA NORMAL "GUILLERMO SUAZO CORDOVA" A CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE, UBICADO EN EL BARRIO LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ."**

**H.- EL CONTRATISTA:** La persona natural o jurídica a quien EL CONTRATANTE ha contratado para la Supervisión del proyecto.

**I- EL CONTRATANTE:** El Gobierno por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)

**J.FINANCIAMIENTO:** Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FITT).

INGENIERIA MARFIL S. de R.L. 1548124-N-CT/CS HONDURAS, C.A.

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS GOBIERNO DE HONDURAS MINISTRO INSEP

***CLAUSULA SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:***
*El Contrato consiste en la prestación de los servicios de ingeniería requeridos para la* ***SUPERVISIÓN*** *de L[illegible] Proyecto :* **CONSTRUCCION REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA TRANSFORMACION DE LA ESCUELA NORMAL "GUILLERMO SUAZO CORDOVA" A CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE, UBICADO EN EL BARRIO LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ."** *incluye, pero no se limita a la prestación de los siguientes servicios:*

a) *Trabajo de Administración Delegada. Previa aprobación de la Dirección*
b) *Elaboración de Informes Preliminar, Mensuales, Especial, Informe Final y Plano Final "tal como fue construido" el proyecto.*
c) *Además a revisar los estudios y preparar planos para cambios en la obra que a juicio del Supervisor y con la Aprobación de la Dirección sean convenientes.*

***CLAUSULA TERCERA: GENERACION DE EMPLEO:***

*El Gobierno de la Republica a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos ( INSEP), ha implementado en su Plan Operativo , la ejecución de diversos Proyectos de Inversión Pública a nivel Nacional, impulsando con ello la Generación de Empleo directa e indirectamente mediante el rubro de la Construcción y Supervisión, El Supervisor utilizara para ello la Contratación de personal de la zona de influencia donde se ejecuta el Proyecto, caso contrario deberá justificar la no contratación . El Supervisor está obligado a presentar un Listado de Personal Profesional, Técnico, administrativo y de campo, antes del libramiento de la Orden de Inicio este sería revisado por el Órgano Contratante, lo anterior para impulsar los mecanismos de transparencia y contribuyendo al desarrollo del país en materia de Infraestructura física y Socio-económica, logrando con ello el fortalecimiento de la economía y el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos.*

***CLÁUSULA CUARTA: DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:***
*El Supervisor en los informes abajo descritos está en el la obligación de informar al ente contratante del personal que contrate o cuente el Contratista para la ejecución de los proyectos a supervisar caso contrario, se le aplicara lo establecido en la* **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.** *El alcance que ejecutara, deberá ser compatible con las mejores prácticas técnicas y administrativas utilizadas en proyectos de esta naturaleza e incluirá pero no se limitará a lo siguiente:* ***a).ACTIVIDADES PRELIMINARES:*** *Las actividades preliminares a ser realizadas por* ***EL SUPERVISOR,*** *se refieren a todos los procesos previos que son necesarios para dar inicio a una obra, principalmente en lo que se refiere a recopilar datos del proyecto, estado actual del mismo, programación de la obra, localización y análisis de bancos de material, etc., estas actividades deberán ser descritas en detalle por* ***EL SUPERVISOR,*** *para lo cual, previo al inicio de los trabajos,* ***EL SUPERVISOR*** *se obliga a hacer una evaluación completa del proyecto, con el propósito de verificar las cantidades de obra preliminares que sirvieron de base para licitar o contratar el mismo y determinar a la vez si son adecuadas y suficientes.- Al efectuar la evaluación requerida,* ***EL SUPERVISOR*** *estará obligado a presentar un Informe Preliminar del estado del proyecto a más tardar cinco (05) días después de haber recibido la Orden de Inicio.- Deberá llevar una bitácora del Colegio Civiles o Arquitectos de Honduras, en el proyecto para anotar diariamente las incidencias del mismo.-* ***b) ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA:*** ***EL SUPERVISOR*** *deberá indicar en detalle, la forma como realizará su labor de supervisión y dirección de la obra.-* ***EL SUPERVISOR*** *será responsable junto con el Contratista de la calidad de la obra, deberá efectuar una inspección continua y completa de todo el trabajo realizado por el Contratista, debiendo ejecutar pero no limitarse a las actividades siguientes: Revisión completa del proyecto, esto incluirá, revisión de planos del estudio realizado, de las especificaciones generales, especiales y técnicas y cualquier otra documentación del proyecto hasta lograr un total dominio del trabajo que será realizado al inicio del período*

INGENIERIA MARFIL S de R.L. 1548-[illegible]-N-CT/CS HONDURAS, C.A.

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS GOBIERNO DE HONDURAS MINISTRO INSEP

*de construcción.- En caso de encontrarse aspectos importantes,* ***EL SUPERVISOR*** *presentará un informe especial a la Dirección General de Obras Públicas con recomendaciones, notas, y sugerencias para que, si la Dirección General de Obras Publicas lo considera conveniente, serán tomadas en cuenta durante el proceso de construcción.-* **2.-** *Revisión del Programa General de Construcción y calendario de actividades para completar el Proyecto, actualizándolo de conformidad al desarrollo del trabajo.- El programa de trabajo deberá considerar aspectos tales como, plazo contractual, fuentes de trabajo, sub contratistas, régimen de lluvias en la zona del proyecto, etc.-* **3.-** *Revisar y actualizar periódicamente, en conjunto con* ***EL CONTRATISTA,*** *el Programa de Construcción y de Desembolsos del Proyecto, entregando una copia a la Dirección General de Obras Públicas para su aprobación, cada vez que esta lo requiera.- Este programa será analizado durante las reuniones con la Dirección General de Obras Públicas para comprobar el avance del Proyecto.-* **4.-** *Inspeccionar continua y completamente todo el trabajo ejecutado por* ***EL CONTRATISTA,*** *ya sea pagado por concepto de obra, administración delegada o por otro tipo de pago, si lo hubiere.- Este trabajo será realizado por medio de personal de campo (profesional y técnico), con la debida y aprobada experiencia y aceptado previamente por la Dirección General de Obras Públicas* **5.-** *Suministrar y verificar la información proporcionada a* ***EL CONTRATISTA,*** *de todos los datos de construcción que sean necesarios para asegurarse que el proyecto sea construido de acuerdo con los planos, especificaciones y condiciones de diseño.-* **6.-** *Velar porque* ***EL CONTRATISTA,*** *cumpla con las especificaciones generales, especiales y técnicas que forman parte del contrato de construcción del proyecto, a fin de obtener una máxima calidad en el trabajo.-* **7.-** *Verificar a* ***EL CONTRATISTA,*** *antes del inicio de los trabajos, la marcación de las obras a ser construidas y revisar las ya efectuadas en las obras que hayan sido iniciadas.-* **8.-** *Proyectar cualquier cambio que fuere necesario para un mejor cumplimiento económico en el proyecto, por su propia iniciativa o a requerimiento de la Dirección General de Obras Publicas* **9.-** *Deberá sugerir a* ***EL CONTRATISTA,*** *métodos alternos de construcción cuando el propósito vaya orientado a la mejor ejecución de los trabajos.-* **10.-** *Prever anticipadamente a su ejecución e informar por escrito cualquier modificación o alteración que pudiese ocurrir en el desarrollo físico del proyecto, junto con la razón técnica justificativa y con la incidencia en el monto y plazo del contrato, para que sea analizada y aprobada por la Dirección General de Obras Públicas, previamente a su construcción.-* **11.-** *Calcular y certificar todas las cantidades de obra y pagos que son incluidos en las estimaciones mensuales presentadas por* ***EL CONTRATISTA,*** *asimismo llevar un control permanente de cantidades de obra ejecutadas y por ejecutarse, manteniendo informada a la Dirección General de Obras Públicas de los cambios que se vayan presentando en cantidades y costos, esto incluye Cláusula Escalatoria, y Administración Delegada.-* **12.-** *Llevar un control de la amortización de los anticipos otorgados a* ***EL CONTRATISTA*** *y de las vigencias de las fianzas presentadas por él.-* **13.-** *Revisar y certificar las solicitudes de pago preparadas por* ***EL CONTRATISTA,*** *relativas al progreso logrado durante cada mes, efectuando todas las mediciones y cálculos para el pago de cantidades de obra para las estimaciones.-* **14.-** *Inspeccionar y hacer ensayos de campo y laboratorio de los materiales incorporados o que se incorporarán al Proyecto, preparando informes relativos de estas inspecciones y ensayos, y dar su aprobación a los materiales que llenen las especificaciones y rechazar los que no las cumplan.- Se llevará un registro y archivo de todos los ensayos de los materiales utilizados durante la construcción del proyecto, los cuales pasarán a poder de la Dirección General de Obras Publicas cuando este haya sido terminado.- Se podrán hacer ensayos de comprobación en el Departamento de Geotecnia de la Dirección General de Carreteras de INSEP.- Cuando los materiales se deban inspeccionar en una fábrica hondureña,* ***EL SUPERVISOR*** *hará los viajes e informará a la Dirección General de Obras Públicas y hará las respectivas recomendaciones.-* **15.-** *Mantener un control de calidad permanente sobre los materiales que se van a emplear en la obra, aprobando o rechazando la incorporación de los mismos.-* **16.-** *Mantener un sistema de control de calidad y resumen estadístico del proyecto, por medio de programas modernos de computación.-* **17.-** *Inspeccionar, dirigir y: calcular los costos de todos los trabajos que se realizan por Administración Delegada, en el caso que se presenten trabajos que sean necesarios para el buen funcionamiento de*

INGENIERIA MARFIL S. de R.L. 1548-144-N-CT/CS HONDURAS, C.A.

GOBIERNO DE HONDURAS ★ MINISTRO INSEP ★ SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

*proyecto y conservación del mismo y que no exista concepto de pago en el contrato.-* ***18.-*** *Llevar un estricto control sobre el cálculo para el pago de los mayores costos, para lo cual se tendrá que verificar mensualmente, los precios de combustibles, lubricantes, asfaltos, la divisa, la tabla oficial de salario mínimo vigente al momento de presentar la estimación y la correcta aplicación de las incidencias porcentuales de los ítems de trabajo respectivo.- Asimismo se deberá controlar el rendimiento de los materiales utilizados en la obra.- En cuanto a las facturas de materiales, estas deben ser confrontadas en las mismas condiciones, es decir con o sin impuesto y flete, dependiendo de la cotización original presentada en el Documento de Licitación.-* ***19.-*** *Revisar y aprobar el cálculo del reconocimiento a* ***EL CONTRATISTA,*** *por aumento de costos a presentar en los estimados mensuales de pago.-* ***20.-*** *Solicitar a* ***EL CONTRATISTA*** *el cambio del personal cuando el mismo no esté cumpliendo a cabalidad con su trabajo.-* ***21.-*** *Revisar todos los sub contratos propuestos por* ***EL CONTRATISTA*** *si los hubiese, y recomendar cambios, aprobaciones o reprobaciones a la Dirección General de Obras Públicas.-* ***22.-*** *Presentar a la Dirección General de Obras Públicas, un Informe Mensual del Proyecto que suministre datos técnicos, financieros, fotografías representativas del avance en el periodo del proyecto, resumen del progreso y ejecución a la fecha del respectivo informe, en un (1) original y dos (2) copias, más un informe digitalizado.- Estos informes deberán contener un resumen del avance del proyecto y del trabajo ejecutado por* ***EL SUPERVISOR****, así como todos los datos que a juicio de la Dirección General de Obras Públicas se requieran para llevar a cabo un buen control del proyecto y dar un detalle real del mismo.-* ***23.-*** *Celebrar sesiones periódicas con el Coordinador del Proyecto por parte de la Dirección General de Obras Públicas y los representantes que la Dirección General de Obras Publicas designe, para evaluar el avance de la obra y su relación con el programa de trabajo aprobado; informar sobre los diferentes problemas que se hayan presentado en el período y revisar el tipo de información que deberá incorporarse en el informe mensual.-* ***24.-*** *Cubrir con la prontitud del caso, todas las solicitudes requeridas por* ***EL CONTRATANTE.-*** ***25.-*** *Revisar y hacer recomendaciones a* ***EL CONTRATANTE*** *relacionadas con posibles reclamos de parte de* ***EL CONTRATISTA,*** *para prórrogas del plazo del contrato, pagos por trabajo adicional y otros similares.-* ***26.-*** *Llevar un registro de las condiciones ambientales y estado del tiempo en la zona de trabajo, para posibles reclamos de* ***EL CONTRATISTA,*** *sobre el plazo de ejecución de la obra.-* ***27.-*** *Informar a la Dirección General de Obras Públicas, con la debida antelación, sobre los problemas que pudieran presentarse por invasiones de derecho de Vía y vigilar porque no se construya ninguna estructura dentro del mismo, durante la etapa de Construcción.-* ***28.-*** *Llevar un registro del equipo de* ***EL CONTRATISTA,*** *con sus paros por desperfectos mecánicos, mantenimiento y otros, y verificar que se tenga el equipo ofrecido en los documentos de licitación o el presente contrato y el necesario para terminar el proyecto en el tiempo contractual, manteniendo informada a la Dirección General de Obras Públicas al respecto, y deberá pedir a* ***EL CONTRATISTA,*** *el retiro de todo el equipo en mal estado que no trabaje efectivamente y deberá solicitar que lo reemplace inmediatamente por equipo en buen estado.-* ***29.-*** *Verificar que* ***EL CONTRATISTA*** *tome todas las prevenciones del caso, con el propósito de preservar el medio ambiente al ejecutar los trabajos de construcción, verificando e inspeccionando los trabajos que se requieran para evitar altos riesgos de inundaciones, aguas debajo de las estructuras de drenaje, debido al sedimento o vegetación que obstruya el flujo del agua.- Controlar la posibilidad de que se formen focos de reproducción de insectos transmisores de enfermedades contagiosas, debido a aguas estancadas, asegurándose que el agua de lluvia drene normalmente hacia cauces naturales.- Prohibir a* ***EL CONTRATISTA*** *el vertimiento de residuos de productos químicos (aceites, combustibles y otros) y que los desechos sólidos sean desalojados en los ríos y drenajes.- Ordenar e inspeccionar la re naturalización de los bancos de materiales.- Indicar a* ***EL CONTRATISTA*** *qué árboles o arbustos que estén dentro del área de trabajo pero fuera del límite de construcción, deberán protegerse.-* ***30.-*** *Llevar un álbum fotográfico del Historial Constructivo del Proyecto incluirlo en el informe Final.-* ***31.-*** *Llevar una bitácora del Colegio de Ingenieros Civiles o Arquitectos de Honduras, de las principales actividades diarias realizadas y de cualquier problema o incidencia que se produzca en la obra.- La*

INGENIERIA CARE 1548-124-N-CT/CS de R.L. HONDURAS, C.A.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
GOBIERNO DE HONDURAS
MINISTRO
INSEP

*Bitácora llevará un registro de lo siguiente: *Estado del Tiempo; *Inventario del Equipo; *Estado del equipo; *Número de personas que laboran; *Tiempo trabajado; *Ordenes a* ***EL CONTRATISTA;*** **Ensayos realizados; *Visitas al Proyecto; *Cualquier suceso importante que esté relacionado con el proyecto.-* ***32.-*** *Mantener en archivos en forma clara y ordenada y a la disposición de la Dirección General de Obras Públicas, todo lo referente a la parte administrativa de* ***EL SUPERVISOR,*** *llevando cuentas y registros precisos y sistemáticos respecto de los servicios y las transacciones que se contemplan para el proyecto y el fundamento de los mismos de acuerdo con principios contables aceptables y en la forma y con la minuciosidad necesaria para identificar todos los costos y cargos por Administración Delegada y permitirá que la Dirección General de Obras Públicas o el representante que esta designe, periódicamente y hasta cinco (5) años después del vencimiento o resolución del contrato, los inspeccione y extraiga copias de ellos, así como también los haga verificar por los Auditores que se nombren.-* ***33.-*** *Deberá dar su aprobación a los diseños de mezcla a utilizarse en algún elemento del proyecto, los cuales deben ser presentados por* ***EL CONTRATISTA.-*** ***34.-*** *Deberá dirigir todos aquellos trabajos que sean ejecutados por Administración Delegada, debiendo preparar diariamente los registros de los trabajos ejecutados mediante esta modalidad de pago, utilizando los formatos preparados para tal fin por la Dirección General de Obras Publicas.- Tal información deberá ser presentada mensualmente en el informe.-* ***35.-*** *En general, vigilar porque se cumpla a entera satisfacción de la Dirección General de Obras Públicas, con los documentos de Licitación (si lo hubiera), Contrato, Planos, Especificaciones Generales y Especificaciones Especiales y Técnicas.-* ***36.-*** *Elaborar un programa para el mantenimiento de las obras a medida que la construcción de cada elemento del Proyecto vaya completándose, con recomendaciones sobre los aspectos referentes a considerar por los responsables de dicho mantenimiento; estas recomendaciones se incluirán en el Informe Final.-* ***37.-*** *Verificar la información de todas las medidas, trazos y estacas que sean necesarias para asegurarse que el proyecto será construido de acuerdo a los lineamientos, niveles y secciones transversales proyectadas.-* ***38.-*** *Hacer la inspección final del proyecto, o de cada sección del mismo, certificar en cuanto a su terminación y hacer las recomendaciones para la aceptación preliminar del trabajo terminado, en el caso que fuere necesaria la recepción parcial del proyecto.-* ***39.-*** *Preparará un informe del Cierre Parcial tal como se describe en el presente contrato.-* ***40-*** *Calcular y certificar las cantidades finales de obra ejecutada por* ***EL CONTRATISTA.-*** ***41.-*** *Preparar y entregar a la Dirección General de Obras Públicas en original y dos (2) copias los planos finales de planta y perfil que muestren todas las partes del proyecto, tales como hayan sido construidas, dentro de un plazo no mayor de dos (2) meses después de haber sido concluida la obra por* ***EL CONTRATISTA.-*** ***42-*** *Preparar en original y dos (2) copias impresas y en digital, un informe final que muestre entre otras cosas, los avances logrados durante la ejecución de los trabajos, un resumen de los costos incurridos, comentarios y fotografías del proyecto.- Este informe deberá entregarse en cinco (05) días después de finalizada la obra.-* ***43-*** *Preparar en original y en el número de copias que se le indique, cualquier otro informe que a criterio de* ***EL CONTRATANTE*** *pueda necesitarse en relación con el Proyecto.-* ***c) OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ADICIONALES DE EL SUPERVISOR: a)*** *Se conviene que* ***EL SUPERVISOR*** *no asignará, pignorará, transferirá, subcontratará, cederá sus derechos a recibir pagos, ni efectuará transacciones sobre el contrato o cualquier parte del mismo, así como derechos, reclamos y obligaciones de* ***EL SUPERVISOR*** *derivados del contrato, a menos que tenga el consentimiento por escrito de la Dirección General de Obras Públicas, no pudiendo ser en todo caso la suma de todos los subcontratos mayor de cuarenta por ciento (40%), del contrato principal.-* ***b) EL SUPERVISOR*** *no podrá retener por más de diez (10) días calendario la documentación referente al pago de evaluaciones mensuales de obras y reconocimiento de mayores costos reclamados o solicitados por* ***EL CONTRATISTA*** *de las obras y deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el contrato, y será responsable ante el mismo* ***CONTRATISTA*** *por el monto de los valores reclamados en ese concepto si por su culpa, negligencia u otras causas a ellos imputables, la Dirección General de Obras Públicas no toma en consideración la solicitud de* ***EL CONTRATISTA.-*** ***c) EL SUPERVISOR*** *deberá revisar y firmar las Evaluaciones Mensuales de las Obras ejecutadas por* ***EL***

INGENIERIA NAREIL 1548-124-N-CT/CS de R.L. HONDURAS, C.A.

GOBIERNO DE HONDURAS MINISTRO INSEP SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

*, dentro de un plazo máximo de diez (10) días calendario contados a partir de la fecha de su presentación, sino lo hiciera así dentro del mismo plazo deberá informar por escrito a la Dirección General de Obras Publicas dando las razones de su actitud y dejando constancia de la fecha en que procederá a firmar dicho documento de pago o exponiendo los requisitos que* ***EL CONTRATISTA*** *debe cumplir previamente para proceder al trámite señalado.-* ***d) EL SUPERVISOR*** *tendrá la responsabilidad de la supervisión de todo el trabajo en conexión con este proyecto, de acuerdo con los planos, especificaciones y documentos del mismo, previamente aprobados por* ***EL CONTRATANTE.-*** *En cualquier otro caso no cubierto por los documentos aprobados,* ***EL SUPERVISOR*** *se adherirá a las normas de Ingeniería indicadas por la Dirección General de Obras Publicas.-* **e)** *Los vehículos arrendados por* ***EL CONTRATANTE*** *al servicio de la supervisión, permanecerán en horas y días hábiles prestando los servicios para los cuales fueron contratados, o bien cuando la ejecución del proyecto lo requiera y no para uso particular de* ***EL SUPERVISOR,*** *en caso de negligencia, accidentes o daños similares, estos deberán ser cubiertos por este último.-* ***f) EL SUPERVISOR*** *no podrá retener la documentación referente al pago y reconocimiento de mayores costos reclamados o solicitados por* ***EL CONTRATISTA*** *y deberán dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Construcción del Proyecto y será responsable ante* ***EL CONTRATISTA*** *por el monto de los valores reclamados en este concepto si por su culpa, negligencia u otras causas imputables,* ***EL CONTRATANTE*** *no toma en consideración la solicitud de* ***EL CONTRATISTA.-*** ***g)*** *Presentar el Informe del Estado del Proyecto, dentro del plazo de garantía de calidad después de Recepcionado el proyecto.-*

***CLÁUSULA QUINTA: CONDICIONES ESPECIALES:***

***a) Responsabilidad DE EL SUPERVISOR:*** ***1.- EL SUPERVISOR****, además ejecutará sus operaciones con la debida diligencia en el desarrollo del proyecto y mantendrá relaciones satisfactorias con otros grupos, Contratista y Subcontratistas que ejecuten trabajo en las diversas áreas del proyecto.-* **2.-** *Es además convenido que* ***EL SUPERVISOR,*** *en la prestación de los servicios motivo de este contrato, actuará de acuerdo al mejor interés de* ***EL CONTRATANTE****, durante el trabajo de construcción y su comportamiento será guiado por empleados de* ***EL SUPERVISOR*** *y sus asesores especiales, asignados a este proyecto, que a juicio de la Dirección General de Obras Publicas sea incompetente o inaceptable por cualquier razón, y ser sustituido por uno de mayor capacidad y aceptado por la Dirección General de Obras Publicas.-* ***3.- El Supervisor*** *no podrá emplear servicios de profesionales y técnicos que estén trabajando en oficinas públicas o entidades autónomas.-* ***4.- El Supervisor*** *acuerda que todos los bienes no fungibles con valor superior a* ***DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 250.00)*** *adquiridos con fondos de este Proyecto, pasarán a ser propiedad de la Secretaría a la terminación de este Contrato. Sin perjuicio a efectuar transferencias parciales al finalizar físicamente cualquier sección del Proyecto. En caso de que estos bienes no se devuelvan a la Dirección, estos serán pagados por los Consultores al valor de costo, tomando en cuenta la depreciación que para tal efecto tienen establecidos los reglamentos de la Secretaria de Finanzas. Los bienes con valor menor de* ***DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 250.00),*** *no estarán sujetos a devolución.-* ***5.-*** *Cada vez que un Asesor o Especialista sea requerido en el Proyecto por el Supervisor deberá ser aprobado previamente por la Dirección. Cuando visite el Proyecto deberá preparar un informe especial detallado sobre lo observado y hacer en él las recomendaciones del caso. Este será personal con amplia experiencia y especialidad en estructuras, suelos, geología, hidrología, ambiente u otras áreas de acuerdo con las necesidades del proyecto.-* **6.-** *A fin de coordinar, discutir criterios y establecer si los trabajos se están ejecutando de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Cuarta, el Supervisor se compromete a convocar a reuniones de trabajo tan frecuentemente como fuere necesario, o bien, cuando la Dirección lo ordene. A dichas reuniones asistirán el Coordinador del Proyecto, representantes que la Dirección designe; El Supervisor mismo y por parte del Contratista*

INGENIERÍA MARFIL S. de R.L. 1548-12 HONDURAS C.A.

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
GOBIERNO DE HONDURAS
MINISTRO
INSEP

*sus representantes respectivos. Durante estas reuniones, el Supervisor presentará a la Dirección una evaluación descriptiva y gráfica del avance de los trabajos y su relación con el Programa de Trabajo aprobado. Se discutirá además, problemas que se hayan presentado en la realización de los trabajos y si ellos hubiesen causado alguna demora, se solicitará al Contratista el respectivo ajuste del programa de trabajo para su posterior revisión y aprobación. El Supervisor, a la vez hará exposición de la forma como se realizarán los trabajos inmediatos y someterán a consideración de la Dirección decisiones técnicas y administrativas consideradas de gran importancia para el buen éxito y finalización del Proyecto en el tiempo programado.- **7.-El Supervisor** actuará de acuerdo a los mejores intereses de la Dirección en todas las secciones relacionadas con el Proyecto y usará sus mejores esfuerzos para obtener máximas ventajas para la Dirección en los siguientes conceptos: a)Descuentos en todas las facturas comerciales, b)Cualquier descuento, devolución, depósito o cualquier otra concesión que pueda ser propiamente acreditada al respecto del Proyecto. **b) Información y Servicios: 1.- EL CONTRATANTE** a través de la Dirección proveerá a los Supervisores toda la asistencia que sea necesaria para obtener la información existente relacionada con el proyecto, incluyendo informes, fotografías aéreas y cualquier otra documentación que pueda estar disponible y asistirán a los Supervisores en obtener tal información de otras Dependencias del Gobierno. Además **EL CONTRATANTE** se compromete a entregar al Supervisor, toda la información técnica de que dispusiese sobre hidrología, meteorología, cartografía y de índole semejante que sea apropiada y útil para la ejecución del Proyecto, toda la información obtenida deberá devolverse a la **DIRECCION** una vez finalizado el proyecto.- **2.- EL CONTRATANTE** se compromete a ejecutar con la debida diligencia, la revisión, aprobación, aceptación y autorización de todas las facturas, requisiciones de pago y demás comprobantes sometidos por el Consultor para efectos de reembolso.- **3.- EL CONTRATANTE** a través de Dirección General de Obras Publicas nombrará un Ingeniero Coordinador, que será el enlace entre esa dependencia y el Supervisor por intermedio del cual se canalizarán las Relaciones entre ambas partes, en lo relacionado con el Proyecto en general.- **4.- EL CONTRATANTE** a través de la Dirección General de Obras Publicas, supervisará el cumplimiento de las obligaciones del Supervisor y de sus asesores especiales con el objeto de proteger los intereses del Gobierno. Con tal propósito, los representantes del **CONTRATANTE** llevarán a cabo, entre otras, las siguientes tareas: **a.** Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden al Supervisor bajo este Contrato, para comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable. **b.** Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal apropiado y que se sigan buenas prácticas de ingeniería. **-c. EL CONTRATANTE** a través del Dirección General de Obras Publicas, podrá exigir el retiro de cualesquiera de los empleados del Supervisor y sus asesores especiales asignados a este Proyecto, que de acuerdo al juicio de la Dirección General de Obras Publicas sea incompetente o inaceptable por cualquier razón y ser sustituido por uno de mayor capacidad y aceptado por la Dirección General de Obras Publicas. **EL SUPERVISOR** deberá obedecer la orden de retiro, dentro de un plazo no mayor de quince (15) días.-*

**CLÁUSULA SEXTA: INFORMES, OTRA DOCUMENTACIÓN :**

**EL SUPERVISOR** deberá *presentar a la Dirección General de Obras Públicas en original y dos copias, más sus respectivas copias en Digital, los siguientes informes: **1.- INFORME PRELIMINAR: EL SUPERVISOR** preparará un informe preliminar que deberá ser presentado a más tardar Cinco (5) días después de haber recibido la Orden de Inicio respectiva y deberá contener como mínimo: **a)** Resumen de la Inspección realizada; **b)** Resumen de la revisión de planos y cantidades de obra; **c)** Revisión de las áreas hidráulicas y de las cuencas en el caso de proyectos hidráulicos; **d)** Niveles de ejecución actualizados; **e)** Listado de personal a ser contratado por **EL SUPERVISOR; f)** Requerimientos inmediatos de personal por **EL SUPERVISOR; g)** Banco de materiales; etc.- **2.- INFORME MENSUAL: EL SUPERVISOR** deberá presentar informe mensual de acuerdo a la cantidad de Obra Ejecutada dentro de los primeros cinco (5) días después del mes siguiente al período reportado, un informe técnico de avance físico y financiero (en original y dos copias, con su respectivo soporte digital), conteniendo fotografías de*

INGENIERIA MARFIL S. de R.L. 1548-124-N-CT/CS HONDURAS C.A.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
GOBIERNO DE HONDURAS
MINISTRO
INSEP

*obra.- **3.- INFORME ESPECIAL.- EL SUPERVISOR** preparará los informes que le sean requeridos por la Dirección General de Obras Públicas y los deberá presentar en el tiempo establecido para lo mismo.- **4.- INFORME DE CIERRE PARCIAL.- EL SUPERVISOR** calculará las cantidades finales correspondientes al avance acumulado que presente la obra y hará las recomendaciones pertinentes para la correcta ejecución física y financiera con las correspondientes cantidades proyectadas restantes hasta la terminación del proyecto, todo lo cual será presentado en un Informe Especial de Cierre Parcial de Cantidades.- **5.- INFORME FINAL.- EL SUPERVISOR** preparará un Informe Final que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos de este contrato para someterlo a la consideración y aprobación de la Dirección General de Obras Publicas.- Este Informe reflejará todas las operaciones de ingeniería, diseño, rediseño y construcción, irá acompañado de dos (2) juegos de copias de planos (con su respectivo digital) que correspondan al proyecto ejecutado "tal como fue construido"; también incluirá una recapitulación de la forma y cantidad de los fondos que hayan sido invertidos de acuerdo con los términos de este contrato.- Se requiere de un número de dos (2) copias de este informe final, y sus respectivas copias digitalizadas.- **EL SUPERVISOR**, preparará información de cada rubro que concluya, en el cual indicará los aspectos más relevantes y los datos que servirán para el mantenimiento posterior, este informe será incluido en el informe final que deberá presentar **EL SUPERVISOR** una vez que termine sus actividades tendrá un plazo no mayor de Cinco (05) días después de concluida la obra para presentar informe final .- **EL SUPERVISOR** deberá preparar un informe resumido de soporte para cada estimación de pago de **EL CONTRATISTA**, en la forma que se lo indique la Dirección General de Obras Publicas.- **EL SUPEVISOR** deberá presentar un informe con las correspondientes recomendaciones, que muestre el estado de la obra, diez (10) meses después de haber sido entregado el proyecto por parte de **EL CONTRATISTA** a la Dirección General de Obras Publicas.- La Dirección General de Obras Publicas le indicará a **EL SUPERVISOR** cual es la información mínima que deberá incluir en cada informe.- **6.- EL SUPERVISOR** presentará a la Dirección General de Obras Publicas un breve informe especial, diez (10) meses después de la fecha en que se haya Recepcionado el proyecto, con el propósito de establecer si existen trabajos defectuosos que deban ser reparados por cuenta de **EL CONTRATISTA** que ejecutó la obra, para lo cual se establece una garantía al respecto, en el contrato de construcción correspondiente.-*

***CLÁUSULA SEPTIMA: PERSONAL:***

***a) EL SUPERVISOR** se compromete a emplear todo el personal en forma eficiente para la ejecución del trabajo comprendido en este contrato y presentará Curriculum Vitae de cada uno de los profesionales propuestos, técnico y de Campo encargados del trabajo, para su aprobación por parte de la Dirección General de Obras Públicas, indicando la fecha estimada de su incorporación al proyecto, duración de su estadía y función específica para tal personal.- **LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SE RESERVA EL DERECHO DE APROBACIÓN DE TODO EL PERSONAL PROPUESTO.- b)** Calendario de Vacaciones: **EL SUPERVISOR** como condición previa a la entrega del anticipo, presentará un calendario de vacaciones de todo el personal en conexión con el proyecto, y deberá asegurarse de que el personal disfrute de las mismas en la forma prevista en dicho calendario, la postergación de las vacaciones solo podrá efectuarse si previamente a la fecha en que corresponda tomarlas, **EL SUPERVISOR** obtiene la correspondiente aprobación de la Dirección General de Obras Públicas.-*

***CLÁUSULA OCTAVA: VALIDEZ, VIGENCIA Y DURACIÓN DEL CONTRATO:***

***a) Validez del Contrato:** Este contrato no tendrá validez o efecto hasta tanto no haya sido debidamente firmado por las partes contratantes.- **b) Plazo de Ejecución del Contrato:** Se estima que **EL SUPERVISOR** realizará todos los trabajos objeto de este contrato en el término de **CIENTO VEINTIDOS (122) DIAS** calendario, contados a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio que emita la Dirección General de Obras Públicas.*

INGENIERIA MARFIL S. de R.L. 1548 HONDURAS, C.A.

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
GOBIERNO DE HONDURAS
MINISTRO
INSEP

***CLAUSULA NOVENA: COSTO DEL CONTRATO:***

*El costo de este contrato se ha estimado en la cantidad de* ***UN MILLON QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 (L. 1,506,449.50)****, según se detalla en el estimado de costos que se detalla a continuación:* **"CONSTRUCCION REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA TRANSFORMACION DE LA ESCUELA NORMAL "GUILLERMO SUAZO CORDOVA" A CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE, UBICADO EN EL BARRIO LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ."**

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD/ MES | CANTIDAD/ TOTAL | P.U | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **SUELDOS Y SALARIOS** | | | | | |
| 1.1 | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | |
| 1.1.1 | Gerente de Proyecto | H-M | 0.14 | 0.56 | 30,000.00 | 16,800.00 |
| 1.1.2 | Ingeniero Residente | H-M | 1.00 | 4.00 | 26,000.00 | 104,000.00 |
| 1.1.3 | Ingeniero Asistente | H-M | 1.00 | 4.00 | 22,000.00 | 88,000.00 |
| 1.1.4 | Ingeniero Especialista | H-M | 0.15 | 0.60 | 26,000.00 | 15,600.00 |
| | Sub-Total 1.1 | | | | | **224,400.00** |
| 1.2 | **OFICINA CENTRAL** | | | | | |
| 1.2.1 | Administrador. | H-M | 0.18 | 0.72 | 8,500.00 | 6,120.00 |
| 1.2.2 | Contador. | H-M | 0.18 | 0.72 | 8,500.00 | 6,120.00 |
| 1.2.3 | Secretaria. | H-M | 0.18 | 0.72 | 8,500.00 | 6,120.00 |
| 1.2.4 | Motorista. | H-M | 1.00 | 4.00 | 9,000.00 | 36,000.00 |
| 1.2.5 | Dibujante Calculista (Técnico en AutoCAD) | H-M | 0.25 | 1.00 | 9,500.00 | 9,500.00 |
| | Sub-Total 1.2 | | | | | **63,860.00** |
| 1.3 | **PERSONAL DE CAMPO** | | | | | |
| 1.3.1 | Jefe de Laboratorio | H-M | 0.25 | 1.00 | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 1.3.2 | Topógrafo | H-M | 0.55 | 2.20 | 12,500.00 | 27,500.00 |
| 1.3.3 | Laboratorista. | H-M | 0.25 | 1.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 1.3.4 | Inspector | H-M | 1.00 | 4.00 | 10,000.00 | 40,000.00 |
| 1.3.5 | Nivelador | H-M | 0.40 | 1.60 | 9,500.00 | 15,200.00 |
| 1.3.6 | Ayudante de Laboratorio | H-M | 0.25 | 1.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 1.3.7 | Cadenero | H-M | 0.55 | 2.20 | 9,000.00 | 19,800.00 |
| 1.3.8 | Motorista | H-M | 1.00 | 4.00 | 9,000.00 | 36,000.00 |
| 1.3.9 | Peon | H-M | 1.00 | 4.00 | 8,000.00 | 32,000.00 |
| | **Sub-Total 1.3** | | | | | **204,000.00** |
| | **TOTAL SUELDOS Y SALARIOS (1.1+1.2+1.3)** | | | | | **492,260.00** |
| 2 | **HORAS EXTRAS** (25% S/Salario del personal de campo) | | | | | **51,000.00** |
| | **Total 2** | | | | | **51,000.00** |
| 3 | **BENEFICIOS SOCIALES** | | | | | |
| 3.1 | 46.23% de 1 | | | | | **227,571.80** |
| | **Total 3** | | | | | **227,571.80** |
| 4 | **GASTOS DIRECTOS** | | | | | |
| 4.1 | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | | | | | |
| 4.1.1 | Gastos de Laboratorio. | MES | 0.25 | 1.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 4.1.2 | Materiales de oficina | MES | 0.20 | 0.80 | 12,500.00 | 10,000.00 |
| | **Sub-Total 4.1** | | | | | **28,000.00** |
| 4.2 | **GASTOS DE OPERACION Y OFICINA** | | | | | |
| 4.2.1 | Reporte y Reproducción. | MES | 0.20 | 0.80 | 10,500.00 | 8,400.00 |

INGENIERIA MARFIL S. de R.L. 1548-12-[illegible]-CT/CS HONDURAS, C.A.

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
GOBIERNO DE HONDURAS
MINISTRO
INSEP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.2 | Gasto de comunicación nacional | MES | 1.00 | 4.00 | 1,200.00 | 4,800.00 |
| | **Sub-Total 4.2** | | | | | **13,200.00** |
| **4.3** | **ALQUILER DE EQUIPO** | | | | | |
| 4.3.1 | Equipo de Topografia (Transito) | MES | 0.55 | 2.20 | 11,000.00 | 24,200.00 |
| 4.3.2 | Equipo de Topografia (Nivel) | MES | 0.40 | 1.60 | 11,000.00 | 17,600.00 |
| 4.3.3 | Equipo de laboratorio | MES | 0.25 | 1.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 4.3.4 | vehiculo | MES | 1.00 | 4.00 | 22,000.00 | 88,000.00 |
| | **Sub-Total 4.3** | | | | | 141,800.00 |
| | **TOTAL 4 (4.1+4.2+4.3)** | | | | | **183,000.00** |
| **5** | **MANEJOS DE COSTOS DIRECTOS** | | | | | |
| 5.1 | 15% S/Total 4 | | | | | 27,450.00 |
| | **TOTAL 5** | | | | | **27,450.00** |
| **6** | **GASTOS GENERALES** | | | | | |
| 6.1 | 46.20% S/Total 1+2+3 | | | | | 356,124.29 |
| | **TOTAL 6** | | | | | **356,124.29** |
| | Total Gastos Generales | | | | | |
| **7** | **HONORARIOS PROFESIONALES** | | | | | |
| 7.1 | **Honorarios (15% de 1+ 2 +3+6)** | | | | | 169,043.41 |
| | **TOTAL 7** | | | | | **169,043.41** |
| | **GRAN TOTAL (1+2+3+4+5+6+7)** | | | | | **1506,449.50** |

***CLAUSULA DECIMA: REEMBOLSOS:***

*Todos los costos necesarios para la ejecución de este Contrato, serán pagados por **EL SUPERVISOR** y reembolsable previa justificación, por **EL CONTRATANTE**, según el Estimado de Costos e incluirá lo siguiente: **1**.- Todos los sueldos, salarios y pago de horas extras, correspondientes al personal asignado al proyecto, (excepto tiempo extra para Ingenieros), ya sea a tiempo parcial o completo, tales como Ingenieros, Dibujantes, Topógrafos, Inspectores, Laboratorista, Contador, Secretaria, y cualquier otro personal cuyos servicios sean aprobados por la Dirección General de Obras Publicas.- El tiempo extraordinario trabajado por el personal de **EL SUPERVISOR**, a excepción de los Ingenieros, será pagado de conformidad a lo dispuesto en el Código de Trabajo.- **2**.- Todos los beneficios sociales pagados en conexión con el proyecto dentro de los cuales se contemplan vacaciones, ausencias por enfermedad, cuotas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), INFOP, Décimo Tercer Mes, Décimo Cuarto Mes, Prestaciones Laborales, incluyendo las del Gerente del Proyecto y el personal de la oficina central en la proporción que los mismos hayan brindado sus servicios al proyecto.- **3**.- Todos los costos de viaje, incluyendo transporte y viáticos para el personal trabajando a tiempo completo o parcial en el proyecto y para el personal cuando viaje fuera del lugar de la Residencia asignada en la ejecución del trabajo.- **4**.- El costo de todos los materiales, el uso de vehículos, uso de equipo (laboratorio, topografía, oficina, etc.), mobiliario y suministros adquiridos por **EL SUPERVISOR** y usados en el proyecto, ya sean de naturaleza temporal o permanente.- Así como el costo de toda la papelería, útiles de escritorio, subsidio mensual de campamento y el acondicionamiento de campamentos y/o oficinas del proyecto.- **5**.- El uso de todas la herramientas y suministros menores en conexión con la ejecución del proyecto.- **6**.- El alquiler y acondicionamiento de locales y equipo que fuere necesario en localidades cercanas al proyecto.- **7**.- Todas las llamadas telefónicas, fax, Internet que sea necesario hacer en relación con los servicios de ingeniería y otros servicios requeridos por este Contrato.- **8**.- Todos los costos de reproducción, incluyendo copias heliográficas, fotostáticas, fotografías, negativos, etc., así como impresiones comerciales, empastes, trabajos relacionados con las artes gráficas, y preparación de informes, cubiertas y otras publicaciones según requerimientos del proyecto.- **9**.- Todos los cargos por fletes y expresos, sean estos por vía aérea, terrestre o marítima, correo, pruebas de carga, perforaciones, exploraciones en el campo, incluyendo sondeos, levantamientos y costos de laboratorio de cualquier naturaleza.- **10**.- Todas las*

INGENIERIA MARFIL S. de R.L. 1548-124-MCT/CS HONDURAS, C.A.

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS GOBIERNO DE HONDURAS MINISTRO INSEP

*obligaciones públicas, servicios médicos y primas de seguros contra accidentes de trabajo de su personal en general.- En cuanto a los servicios médicos, se aclara que estarán sujetos a reembolsos, únicamente aquellas primas de seguro que no son proporcionados por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).-* ***11.-*** *Todos los subcontratos, autorizados de trabajo y directivas de empleo incurridas en este Contrato y que sean previamente aprobados por la Dirección General de Obras Publicas.-* ***12.-*** *Cualquier otro trabajo, bien o servicio relacionado con este proyecto y que sea previamente autorizado y aprobado por la Dirección General de Obras Publicas por no estar comprendido dentro de este Contrato.- Es entendido que la Dirección General de Obras Publicas está autorizada para hacer transferencias por causa justificada, entre cualquiera de las partidas de estimados de costos, sin alterar el total correspondiente.-* ***Costos que no Forman Parte del Proyecto.-*** *Sin limitarse a ellos, los siguientes conceptos no forman parte del proyecto: 1.- Cualquier reserva para imprevistos; 2.- Contribuciones o donaciones para propósitos comerciales y sociales; 3.- Dividendos sobre cauciones o bonificaciones hechas a los empleados y asociados; 4.- Inscripciones y membresías en agrupaciones sociales o profesionales; 5.- Intereses sobre préstamos o fondos avanzados en conexión con la ejecución de este proyecto; 6.- Costos que no estén especificados en el Estimado de Costos de la Cláusula Octava y que no sean autorizados por la Dirección General de Obras Publicas.-*

***CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PAGOS:***

***EL SUPERVISOR*** *recibirá como pago por los servicios objeto de este Contrato, una cantidad estimada de* ***UN MILLON QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 (L. 1,506,449.50),*** *de los cuales* ***CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 41/100 (L. 169,043.41 ),*** *corresponden al concepto de Honorarios.-* ***EL SUPERVISOR*** *recibirá como pago mensual previa presentación del reembolso de acuerdo a la cantidad de obra supervisada.- Este Contrato será por costos reembolsables más Honorarios Proporcionales, para lo cual se deberá presentar la solicitud de Reembolso con los documentos de soporte respectivos, para la posterior aprobación de El Coordinador de la Dirección General de Obras Publicas, así como el Informe Mensual con toda la información requerida.- Los Gastos que ocasione este Contrato se efectuarán con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente:* **Institución: 0120, INSEP/FONDO DE INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES Y LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES FITT, No. 11101-02-000241-1.** *Todos los pagos se harán en Lempiras, moneda Oficial de la República de Honduras, con la presentación del documento de reembolso acompañado por una certificación de* ***EL CONTRATANTE****, donde se exprese que las cantidades facturadas representan costos reembolsables, recargo por Gastos Directos, Gastos Generales y Honorarios a* ***EL SUPERVISOR****, y que pueden ser pagados.-* ***Honorarios Proporcionales****:* ***EL SUPERVISOR*** *recibirá por concepto de Honorarios Profesionales la cantidad de* ***CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 41/100 (L. 169,043.41 ),*** *Pagaderos de acuerdo al valor del reembolso que presente en el periodo que corresponda .- No se hará ningún pago adicional por Honorarios, a menos que exista un trabajo extra no contemplado en el alcance del trabajo.- Dicho trabajo extra deberá ser ordenado y aprobado por la Dirección General de Obras Publicas.-*

***CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: REVISIÓN DE PRECIOS:***

***EL CONTRATANTE****, reconocerá a* ***EL CONTRATISTA,*** *cualquier aumento directo que se produzca a los materiales que se utilizan en la ejecución de las obras y por aplicación de nuevas leyes o por disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de presentación de ofertas de este proyecto.- El reembolso a* ***EL SUPERVISOR****, se efectuará por medio de los certificados mensuales de pago previa verificación que hará* ***EL CONTRATANTE.- 1.-*** *Se reconocerán los aumentos en salarios únicamente cuando éstos provengan de incrementos en salario mínimo decretado por El Gobierno.-* ***2.-*** *Cualquier disminución directa que se produzca por aplicación de Leyes o disposiciones del Gobierno Central, emitidas después de la fecha de presentación de las ofertas del proyecto, será a favor del Gobierno y se rebajará de las estimaciones mensuales.-*

***CLAUSULA DECIMA TERCERA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:***

***EL CONTRATISTA****, queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la supervisión de las obras, la siguiente garantía:* ***Garantía de Cumplimiento de Contrato:*** *Equivalente al quince por ciento (15%)*

INGENIERIA MARFIL S. de R.L. 1548-12 HONDURAS, C.A.

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
GOBIERNO DE HONDURAS
MINISTRO
INSEP

*del monto de los Honorarios Profesionales del contrato, con exclusión de costos, con una duración hasta tres (3) meses adicionales al plazo previsto para la terminación del mismo.- La Garantía de Cumplimiento de Contrato, deberá presentarse en un plazo no mayor de diez (10) días después de haberse suscrito el correspondiente contrato, y deberá cumplir con el siguiente procedimiento: Mediante solicitud formal,* ***EL SUPERVISOR*** *pedirá a la DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, la revisión y la aprobación de la garantía correspondiente, adjuntando a su escrito el original de la misma.- Esta garantía deberá ser emitida por una Institución Bancaria o Compañía de Seguros legalmente establecida y autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, para operar en la República de Honduras, y deberá contener la Cláusula siguiente:* ***"Esta Garantía será ejecutada por el valor total de la misma, a simple requerimiento de la DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, acompañada de un certificado o nota de incumplimiento, emitida por la Dirección General de Obras Publicas sin perjuicio de los ajustes que pudieran haber, si fuere el caso, que se harán con posterioridad a la entrega del valor total de la misma".-*** *Serán nulas todas las cláusulas o condiciones que contravengan o limiten esta disposición.-*

***CLAUSULA DECIMA CUARTA: AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS POR AUMENTO EN EL PLAZO O MONTO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN:***

*En caso de que se amplíe el plazo del contrato de construcción por un término mayor de dos (2) meses,* ***EL SUPERVISOR*** *deberá ampliar la vigencia de la Garantía de Cumplimiento, de manera que venza tres (3) meses después del nuevo plazo establecido; si así ocurriere, el valor de la ampliación de la garantía se calculará sobre el monto pendiente de ejecución, siempre que lo anterior hubiere sido supervisado satisfactoriamente.- Si a consecuencia de la modificación de un contrato de construcción, se aumentare el monto del contrato de supervisión por incremento de las prestaciones a cargo de* ***EL SUPERVISOR,*** *este deberá ampliar la Garantía de Cumplimiento teniendo como base el saldo del contrato modificado que estuviere por ejecutarse.- La Dirección General de Obras Publicas será responsable solidariamente con* ***EL SUPERVISOR*** *del cumplimiento de estas condiciones.-*

***CLAUSULA DECIMA QUINTA: VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS:***

*La Dirección General de Obras Publicas encargada de velar por la correcta ejecución y supervisión del contrato, será responsable de que las garantías se constituyan oportunamente por* ***EL SUPERVISOR,*** *y que cumplan los fines para los que fueron expedidas.- En consecuencia, si hubiesen reclamos pendientes estando próximo a expirar cualquier garantía que responda por obligaciones de* ***EL SUPERVISOR, EL CONTRATANTE,*** *por medio de la Dirección General de Obras Publicas notificará este hecho a la empresa afianzadora o garante, quedando desde ese momento la garantía afecta al resultado de los reclamos.-*

***CLAUSULA DECIMA SEXTA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS:***

*Las garantías constituidas por* ***EL SUPERVISOR,*** *tendrán carácter de título ejecutivo y su cumplimiento se exigirá por la vía de apremio, una vez que esté firme el Acuerdo de Resolución por incumplimiento de* ***EL SUPERVISOR.- EL CONTRATANTE*** *gozará de preferencia sobre cualquier otro acreedor para hacer efectivas estas cauciones.- Quienes otorgaren estas cauciones a favor de* ***EL SUPERVISOR,*** *no gozarán del beneficio de excusión.- Si este Contrato fuera rescindido por incumplimiento de* ***EL SUPERVISOR, EL CONTRATANTE*** *podrá realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Pública, el monto de las garantías que* ***EL SUPERVISOR*** *haya rendido para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.-*

***CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: DEVOLUCIONES DE LAS GARANTÍAS:***

*La Dirección General de Obras Publicas podrá autorizar la devolución de la* ***Garantía de Cumplimiento de Contrato,*** *después de haberse emitido el correspondiente Finiquito por la Dirección General de Obras Publicas.-*

***CLAUSULA DECIMA OCTAVA: RETENCIONES:***

***1.- EL CONTRATANTE*** *retendrá mensualmente a* ***EL SUPERVISOR*** *el diez por ciento (10%) de los Honorarios Mensuales, como garantía adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato, especificada en la Cláusula Décima Segunda, Garantía de Cumplimiento de Contrato.-* ***EL***

INGENIERIA MARTE S. de R.L. 1548-24-N-CT/CS HONDURAS, C.A.

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS GOBIERNO DE HONDURAS MINISTRO INSEP

**CONTRATANTE** retendrá en cada pago de reembolsos a **EL SUPERVISOR** el 12.5% del Impuesto Sobre la Renta.- 3.- ***EL CONTRATANTE*** *retendrá los pagos a* ***EL SUPERVISOR*** *por incumplimiento en la entrega de los trabajos especificados en este contrato, pagándosele a* ***EL SUPERVISOR*** *una vez subsanado tal incumplimiento.-*

***CLAUSULA DECIMA NOVENA: ARCHIVOS:***
***a) EL SUPERVISOR****, deberá conservar y mantener archivos y libros mayores de contabilidad, relacionados con las transacciones que se contemplan bajo este contrato, incluyendo planillas, subcontratos y otros servicios, en idioma español.-* ***b)*** *El sistema de Contabilidad empleado por* ***EL SUPERVISOR,*** *deberá ser aprobado por* ***EL CONTRATANTE,*** *y deberá registrarse por principios de contabilidad generalmente aceptados.- Todos los libros de cuentas y anotaciones relacionados con este contrato, deberán estar sujetos a inspecciones por parte de* ***EL CONTRATANTE****, por cualquiera de sus representantes legales hasta la expiración de un periodo de tres años después del pago final contemplado en este contrato, y* ***EL SUPERVISOR,*** *se compromete a permitir que representantes autorizados de* ***EL CONTRATANTE,*** *inspeccionen en cualquier tiempo las instalaciones, actividades y trabajos pertinentes a este contrato, ya sea en Honduras o en el exterior, interrogando al personal empleado en asuntos relacionados con el contrato hasta donde se estime conveniente,* ***EL SUPERVISOR*** *se compromete a incluir cláusulas similares a las arriba mencionadas en todas las Asociaciones y Subcontrataciones si las hubiese.-* ***c) EL CONTRATANTE*** *al hacer el pago final a* ***EL SUPERVISOR,*** *será el propietario de los originales de los documentos, incluyendo mapas, planos, fotografías, información sobre suelos, así como toda la información económica, fiscal, contable y financiera.-* ***d)*** *Toda la información obtenida durante la ejecución de este contrato, todos los informes, y recomendaciones, serán consideradas como confidenciales por parte de* ***EL SUPERVISOR.-***

***CLÁUSULA VIGESIMA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO:*** *Forman parte integral del presente contrato, tal como si estuvieran individualmente escritos en él:* ***1.-*** *Invitación a Concurso.-* ***2.-*** *Términos de Referencia de Concurso* ***3.-*** *Addendums que se le hagan al mismo.-* ***4.-*** *Presentación de Ofertas.-* ***5.—****Procesos de Evaluación -* ***6.-*** *Nota de Adjudicación.-* ***7.-*** *Contrato y Modificaciones .-* ***8.-*** *Garantía de Cumplimiento de Contrato.-* ***9.-*** *La Orden de Inicio.-* ***10.-*** *Planos.-* ***11.-****Otros documentos presentados por* ***EL SUPERVISOR*** *y aquellos que emita* ***EL CONTRATANTE*** *para los efectos del presente Proyecto.- En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el Contrato y los anexos, privará lo expuesto en el Contrato; y en caso de discrepancia entre dos o más anexos, privará lo previsto en el anexo específicamente relativo al caso en cuestión.-*

***CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO****:*
***a)EL CONTRATANTE*** *podrá en cualquier ocasión, mediante orden escrita hacer cambios dentro de los términos de este contrato.- Si tales cambios dan lugar a un aumento en el alcance del trabajo o en el plazo necesario para la ejecución del mismo, o que afecte cualquier disposición del mismo o si después de la firma de este contrato entran en vigor disposiciones gubernamentales que aumenten los salarios o beneficios sociales o el costo de bienes y materiales necesarios para la realización de los trabajos, se hará un ajuste equitativo en el pago a* ***EL SUPERVISOR*** *y en todos los términos de este contrato que puedan resultar afectados.-* ***b)*** *Si durante la vigencia de este contrato el promedio general del salario en el país, aumenta considerablemente, la Dirección General de Obras Publicas podrá autorizar a* ***EL SUPERVISOR,*** *salarios superiores a los indicados en el Estimado de Costos.-* ***c)*** *En el caso de que* ***EL CONTRATANTE*** *solicite a* ***EL SUPERVISOR*** *servicios de ingeniería de cualquier naturaleza en adición o fuera del alcance de los trabajos previstos en las cláusulas de este contrato o hace cambios en dicho alcance del trabajo, o que* ***EL CONTRATISTA*** *establezca fuente de trabajo adicionales o distintos a los de su programación original que requieren un cambio sustancial en las necesidades de operación de la Supervisión, o en caso que durante la ejecución de este proyecto,* ***EL CONTRATANTE*** *decida construir obras adicionales que sean requeridas,* ***EL SUPERVISOR*** *se obliga a proseguir con los trabajos de supervisión adicionales.-* ***EL CONTRATANTE*** *lo solicitará por escrito a* ***EL SUPERVISOR*** *y este presentará una propuesta con un estimado de Hombres-Meses, salarios, gastos directos, gastos generales y Honorarios Profesionales adicionales para efectuar dichos trabajos.- Antes de autorizar dichos trabajos,* ***EL CONTRATANTE*** *estudiará y negociará la propuesta y si ésta conviene a sus intereses firmará la*

*modificación al presente contrato, que pasará a formar parte del mismo.- La cual se sujetará a lo establecido en los Artículos 121, 122 y 123 de la Ley de Contratación del Estado.-* ***d) EL CONTRATANTE y EL SUPERVISOR*** *acuerdan que este contrato es una obligación entre ambas partes y que el documento es un contrato de Costos Reembolsables y Honorarios Profesionales Proporcionales, basado en el respectivo plazo de ejecución, entendiéndose que el Estimado de Costos no es limitativo, sino que podrá variarse dentro de los límites razonables, con la previa autorización de la Dirección General de Obras Públicas.-* ***e)*** *Además, es convenido, que* ***EL SUPERVISOR*** *no podrá asignar, transferir, comprometer, subcontratar o hacer cualquier otra transacción por este contrato o cualquier parte del mismo, excepto con el consentimiento por escrito de* ***EL CONTRATANTE.- f) EL CONTRATANTE*** *no reconocerá costos adicionales al Costo Estimado, si* ***EL SUPERVISOR*** *por causas no justificadas e imputables a él mismo, dejase de cumplir con este contrato. En tal caso, se obliga por sus propios medios a cumplir con este contrato a satisfacción de* ***EL CONTRATANTE.-***

***CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: NOTIFICACIONES:***
*Todas las notificaciones contempladas por este contrato, serán válidas las Notificaciones por escrito, Correo Electrónico y por la tabla de aviso, cuando fuesen hechas por escrito y entregadas con acuse de recibido por la Dirección General de Obras Públicas o mandadas por correo electrónico, fax, a las direcciones que estipule* ***EL CONTRATANTE*** *y que notifiquen por escrito.- Estas notificaciones serán efectivas tan pronto como sean recibida.-*

***CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: TERMINACIÓN:***
***EL CONTRATANTE*** *se reserva el derecho de terminar este contrato por conveniencia de la Administración y por causas justificadas a su criterio, o por razones de fuerza mayor o caso fortuito, igualmente calificadas por* ***EL CONTRATANTE.-*** *En cualquier caso, dará a* ***EL SUPERVISOR*** *una notificación por escrito de la terminación de los servicios objeto de este contrato, con quince (15) días de anticipación.-* ***EL SUPERVISOR*** *tendrá el derecho de terminar este contrato, si por razones de fuerza mayor es imposible continuar los servicios indicados en él, o si* ***EL CONTRATANTE*** *se atrasase en uno o más pagos, por un período de quince (15) días de anticipación a esta terminación.- En caso de terminación del contrato por parte de* ***EL CONTRATANTE*** *o por parte de* ***EL SUPERVISOR,*** *este tiene el derecho de recibir solo los pagos por los servicios incurridos bajo este contrato hasta su terminación, incluyendo el período de quince (15) días de aviso.- Igualmente recibirá cualquier otro costo razonable y justificable sobre instalaciones y equipo y entregará a* ***EL CONTRATANTE*** *toda la información disponible, dibujos, planos y conclusiones preliminares hasta la fecha de la terminación y todos los instrumentos y equipo especificados en el Estimado de Costos, antes de que* ***EL CONTRATANTE*** *haga el pago final a* ***EL SUPERVISOR.-*** *Otras causas de terminación de la ejecución son: a) Incumplimiento de prestaciones contractuales; b) Suspensión del Contrato de Construcción que supervisa; c) Abandono del proyecto por* ***EL CONTRATISTA,*** *por período de tiempo de dos (2) meses o en forma definitiva; d)Por aplicación de lo establecido en el Artículo 36 del Reglamento de Ley de la Contratación del estado inciso d por tener el supervisor juicio o reclamos pendientes durante los últimos 5 años con motivo de contrataos anteriores o de ejecución; e) Las demás establecidas en el Artículo 127 de la Ley de Contratación del Estado; f).- En aplicación en lo establecido en el Artículo 69 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de la República de Ingresos y Egresos Vigente.-*

***CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:***
***a)Definición:*** *Por Fuerza Mayor se entenderá todo acontecimiento ocurrido por causas imprevistas no atribuibles a* ***EL SUPERVISOR,*** *incluyendo pero no limitándose a catástrofes de la naturaleza, del enemigo público, actos de otros* ***SUPERVISORES*** *o* ***CONTRATISTAS*** *de construcción en la ejecución de los trabajos encomendados por* ***EL CONTRATANTE,*** *incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos sobre fletes y condiciones de tiempo severas y poco comunes.-* ***b) Ajustes en el Estimado de Costos por Fuerza Mayor:*** *En caso de Fuerza Mayor, debidamente comprobada, que impida totalmente a* ***EL SUPERVISOR,*** *continuar ejecutando el contrato por un período que exceda a treinta (30) días consecutivos y después de hecha la notificación de fuerza mayor por* ***EL SUPERVISOR, EL CONTRATANTE*** *negociará el ajuste equitativo del Estimado de Costos de los Servicios, siempre que* ***EL SUPERVISOR*** *haga el*

INGENIERIA MARFIL S. de R.L. 1548-12-000-01/CS HONDURAS, C.A.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS EN LOS DESPACHOS DE ESTADO GOBIERNO DE HONDURAS MINISTRO INSEP

*reclamo a **EL CONTRATANTE** dentro de un período de cuarenta y cinco (45) días después de cesada la fuerza mayor notificada, acompañando las pruebas correspondientes.- Si **EL SUPERVISOR** no hiciera tal reclamo dentro del período de tiempo especificado, caducarán sus derechos a un ajuste en el Estimado de Costos, causado por la mencionada fuerza mayor.- c) **Extensión del Plazo por Fuerza Mayor:** En caso de que una fuerza mayor impida a **EL SUPERVISOR** ejecutar los trabajos requeridos por este contrato, para la eficiente ejecución de los trabajos por un período continuo que exceda quince (15) días su período de servicios, tal como lo requiere este contrato, y previa aprobación de **EL CONTRATANTE,** será ampliado por un período de igual tiempo al período perdido por fuerza mayor.- **d) EL SUPERVISOR** será reembolsado por cualquier gasto extraordinario que sea razonable, justificado y necesario en que incurra durante períodos de fuerza mayor, siempre que estos gastos sean aprobados por **EL CONTRATANTE.- e)** Siempre que la ejecución del proyecto sea suspendida por fuerza mayor, **EL SUPERVISOR** notificará a **EL CONTRATANTE** las causas de la suspensión dentro de un plazo máximo de diez (10)días contados desde el inicio de la suspensión.- **EL CONTRATANTE** verificará las causas de la suspensión y la magnitud del atraso, y si este fuese justificado, dará la prorroga para completar los trabajos.- Si **EL SUPERVISOR** no hiciere tal notificación, caducarán sus derechos a reclamar pagos durante el período de suspensión.- En caso de que el trabajo se suspendiese permanentemente, se procederá de acuerdo a la Cláusula Décima Sexta.-*

***CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CLAUSULA PENAL:***

***EL SUPERVISOR** por cada día de retraso en la presentación de cada informe, este deberá pagar una multa del **0.36%** del valor del contrato según artículo 67 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República vigente, EL CONTRATANTE tendrá la facultad de verificar que el Supervisor cumpla estrictamente con las Clausulas referente a la Descripción de los servicios; condiciones especiales e informes, otra documentación y Multa., cantidad que le será deducida automática de los pagos pendientes a su favor.-*

***CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: INDEMNIZACIONES:***

*Durante la ejecución de este contrato, **EL SUPERVISOR** acuerda indemnizar y defender a su costa a **EL CONTRATANTE,** sus funcionarios, agentes y empleados, de cualquier acción legal por causa de difamación y toda clase de reclamos, demandas, acciones, incluyendo la violación de propiedad literaria, patentes o registros de invención, artículos o herramientas, originados directamente de acciones u omisiones legales de **EL SUPERVISOR,** en relación con el proyecto.- **EL SUPERVISOR** será responsable ante **EL CONTRATANTE** por la eficiencia y cuidadosa operación de cualquier equipo no fungible, que esté utilizando para ejecutar este contrato y que tuviese que ser entregado a **EL CONTRATANTE** a la conclusión del mismo.- Es entendido y convenido que tal equipo será entregado a **EL CONTRATANTE** en condiciones normales de operación, reconociéndose como valioso únicamente el desgaste normal del mismo.- Los daños que se ocasionen por negligencia, impericia, o ignorancia del personal dependiente de **EL SUPERVISOR** en la operación y mantenimiento de dicho equipo, serán resarcidos a **EL CONTRATANTE** por **EL SUPERVISOR.-***

***CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: CONFLICTO DE INTERESES:***

***a)** Ni **EL SUPERVISOR**, ni ningún miembro del personal de éste, trabajará directa o indirectamente para su beneficio personal, ni en su nombre ni a través de ninguna otra persona, en ningún negocio, profesión u ocupación, haciendo uso de información obtenida por medio de este contrato.- **b) EL SUPERVISOR** y sus asociados no podrán participar en la construcción del proyecto en provecho propio, ni en el suministro de materiales y equipos para el mismo o en carácter financiero.-*

***CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: FINIQUITO:***

***EL CONTRATANTE** al recibir el Informe Final y el informe especial diez meses después de Recepcionado el proyecto a entera satisfacción de la Dirección General de Obras Públicas y al efectuar el último pago a **EL SUPERVISOR,** este contrato se dará automáticamente por terminado en el entendido de que las partes contratantes deberán a solicitud de cualquiera de ellas, otorgar dentro de un plazo de noventa (90) días, un finiquito amplio, extendido por la Dirección General de obras Públicas, descargándose recíprocamente de toda clase de responsabilidades provenientes de la ejecución de este contrato, o expresar por escrito todas las causas por las que no se otorga tal*

INGENIERIA MARTIL S. de R.L. 1548-12-M-CT/CS HONDURAS, C.A.

GOBIERNO DE HONDURAS MINISTRO INSEP SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

*finiquito, sin perjuicio de las responsabilidades profesionales que normalmente corresponden a* ***EL SUPERVISOR,*** *de acuerdo a lo establecido en las Leyes de Honduras.-*

***<u>CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: LEYES APLICABLES:</u>***
*Para todo lo relativo al cumplimiento o interpretación de este contrato, las partes se someten a las Leyes, Tribunales y autoridades competentes de la República de Honduras -*

***<u>CLÁUSULA TRIGESIMA: RESPONSABILIDAD LABORAL:</u>***
***EL SUPERVISOR,*** *asumirá como patrono toda la responsabilidad derivada de la relación contractual con sus trabajadores durante y después de la ejecución de este contrato, de conformidad a lo establecido en el Código de Trabajo.-*

***<u>CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA: MESAS DE RESOLUCION DE DISPUTAS:</u>***
*Queda convenio entre las partes que las controversias que generan los actos administrativos, pueden ser resueltos empleando medios alternativos de resolución de disputas o jurisdicción de lo contencioso administrativo, según lo determine la Ley.* ***El CONTRATANTE*** *en cualquier caso de Controversia debe crearse Mesas de Resolución de Disputas, con el propósito de las mismas ayudar a las partes a resolver sus desacuerdos y desavenencias. Las mesas pueden emitir recomendaciones o resoluciones vinculante".*

***<u>CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: INTEGRIDAD:</u>***
*Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a:* ***1.*** *Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de:* ***INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJEMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.*** *Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.* ***3.*** *Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizará:* ***a) <u>Practicas Corruptivas:</u>*** *entendiendo éstas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte;* ***b) <u>Practica Colusorias,</u>*** *entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.* ***4.*** *Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato.* ***5.*** *Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos.* ***6.*** *Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra.* ***7.*** *Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador,*

INGENIERIA MARFIL S. de R.L. 1548-124 CT/CS HONDURAS, C.A.

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS GOBIERNO DE HONDURAS MINISTRO INSEP

*ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que corresponda. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva del [Contratista o Consultor y a los Subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad] de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia.*

***CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: CLÁUSULA DE ACEPTACION:***

*Ambas partes manifiestan estar enterados de todos los términos y condiciones del presente contrato y se obligan a su fiel cumplimiento.- En fe de lo cual firmamos el presente contrato, en la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los* 04 *días del mes de* Septiembre *del año dos mil dieciocho.*

EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
GOBIERNO DE HONDURAS
MINISTRO
INSEP

**ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRIGUEZ**
Secretario de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Servicios Públicos
**(INSEP)**

INGENIERÍA MARFIL S. de R.L.
15AE-124-N-CT/CS
HONDURAS, C.A.

**MIGUEL ANGEL SALGADO ORTEGA**
Representante Legal
**INGENIERÍA MARFIL S. DE R.L.**