GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN NACIONAL
DE PARQUES Y RECREACIÓN

MEMORANDUM

CC-01-001-DNPR-2019

PARA: **Lic. Edilberto López**
Contador General

DE: **Lic. José Noé Martínez**
Oficial de Compras, Contrataciones y Gestión Operativa

ASUNTO: Información requerida para IAIP

FECHA: 08 de marzo de 2019

Estimado Lic. Edilberto,

Por medio del presente hago entrega del Plan Anual de Compras y Contrataciones para el año 2019, autorizado y compartido en la página de Honducompras de las Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE). Información requerida para ser compartida al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019, FONDOS 11 TESORO NACIONAL

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato correspondera a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: *Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación*						**CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)**					**DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES**			
						Etapa de Inicio		**Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados**		**Firma del contrato**	**Firma del contrato (*)**	**Monto del Contrato (L)**	**No. del Contrato**	**Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo**
						Convocatoria a participar en el proceso	**Recepción y apertura de Ofertas**	**Evaluación de las Ofertas**	**Notificación de resultados a oferentes**					
No.	**Nombre de la Adquisición**	**CUBS**	**Monto Estimado (L)**	**Modalidad de Contratación**	**Modalidad de Contratación**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**Fecha**	**Fecha**	**Monto Comprometido (L)**	**No.**	**http**
1	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS	50101635	L. 75,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	25/01/2019				
2	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS	50101635	L. 75,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	15/03/2019				
3	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DE LA DNPR	25171901	L. 35,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	25/04/2019				
4	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA OFICINAS	80161504	L. 20,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	15/05/2019				
5	COMPRAS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA DNPR	60121148	L. 15,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	25/01/2019				
6	ADQUSICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	44111520	L. 30,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	20/02/2019				
7	ADQUSICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	44111520	L. 30,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	18/07/2019				
8	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE OFICINA	47131825	L. 10,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	05/03/2019				
9	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE OFICINA	47131825	L. 10,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	15/08/2019				
10	ADQUSICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	44111520	L. 26,812.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	15/10/2019				
12	ADQUSICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA LAS COMPUTADORAS DE LA DNPR	43233205	L. 37,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	15/11/2019				
13	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION	43211508	L. 100,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	02/07/2019				
14	ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA	56101532	L. 40,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	20/03/2019				
15	ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA	56101532	L. 40,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	15/08/2019				
16	PAGO DE ADQUSICION DE UN VEHICULO DE CUATRO RUEDAS PARA LA DNPR	25101801	L. 565,000.00	Compra Conjunta	CC	NA	NA	NA	NA	05/02/2019				
17	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS	50101635	L. 80,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	20/05/2019				
18	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS	50101635	L. 120,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	03/09/2019				
19	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA DNPR	50101635	L. 50,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	20/02/2019				
20	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA DNPR	50101635	L. 50,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	18/07/2019				
21	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS	50101635	L. 100,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	25/10/2019				
22	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS	50101635	L. 100,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	02/12/2019				
23	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS	50101635	L. 50,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	16/12/2019				
24	COMPRAS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA DNPR	60121148	L. 30,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	03/09/2019				ONCAE/UAE

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019, FONDOS 11 TESORO NACIONAL

Tipo de Adquisición: *Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación*

						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					MONITOREO Y CONTROL			
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato	DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes		Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha	Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
25	COMPRAS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA DNPR	60121148	L. 24,411.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	02/12/2019				
26	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DE LA DNPR	25171901	L. 35,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	20/09/2019				
27	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS	52151501	L. 50,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	20/02/2019				
28	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS	52151501	L. 50,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	15/08/2019				
29	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS	52151501	L. 50,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	02/12/2019				
30	ADQUSICION DE EQUIPO DE OFICINA	56101532	L. 50,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	05/04/2019				
Total			**L. 1948,223.00**									**L. 0.00**		

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato correspondera a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

Fecha de emisión: 21/01/2019

Cargo de persona que aprueba DIRECTOR

Nombre de Persona que aprueba MAX ALEJANDRO GONZALES SABILLON

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL _____

SELLO

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019, FONDOS 11 TESORO NACIONAL

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: *Obras y Consultorías*						**CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)**					**DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES**			
						Etapa de Inicio		**Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados**		**Firma del contrato**	**Firma del contrato (*)**	**Monto del Contrato (L)**	**No. del Contrato**	**Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo**
						Convocatoria a participar en el proceso	**Recepción y apertura de Ofertas**	**Evaluación de las Ofertas**	**Notificación de resultados a oferentes**					
No.	**Nombre de la Adquisición**	**CUBS**	**Monto Estimado (L)**	**Tipo de Adquisición**	**Modalidad de Contratación**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO2**	**FIN3**	**Fecha**	**Fecha**	**Monto Comprometido (L)**	**No.**	**http**
1	**Pago de Construccion de Parque Para una Vida Mejor Azacualpa, Santa Barbara**		**L. 1850,000.00**	**Obra**	**LP**	01/12/2018	11/12/2018	12/12/2018	26/01/2019	25/02/2019				
3	**Pago de Supervison de Parque Para una Vida Mejor Azacualpa, Santa Barbara**		**L. 350,000.00**	**Consultoría**	**3C**	15/01/2019	25/01/2019	26/01/2019	10/02/2019	25/02/2019				
4	**Mantenimiento de Parques Zona Centro Sur**		**L. 999,973.00**	**Obra**	**3C**	24/01/2019	03/02/2019	04/02/2019	19/02/2019	06/03/2019				
#¡REF!	**Mantenimiento de Parques Zona Norte del Pais**		**L. 996,900.00**	**Obra**	**ERROR**	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR	03/06/2019				
6	**Consultaria Sisitema Integrado para Operatividad DNPR**		**L. 970,000.00**	**Consultoría**	**3C**	23/05/2019	02/06/2019	03/06/2019	18/06/2019	03/07/2019				
7	**Construccion Parque Para una Vida Mejor en Aldea Yojoa, Santa Cruz Departamento de Cortes**		**L. 1999,000.00**	**Obra**	**LP**	19/12/2018	29/12/2018	30/12/2018	13/02/2019	15/03/2019				
5	**Supervision Parque Para una Vida Mejor en Aldea Yojoa, Santa Cruz Departamento de Cortes**		**L. 350,000.00**	**Consultoría**	**3C**	02/02/2019	12/02/2019	13/02/2019	28/02/2019	15/03/2019				
8	**Construccion Parque Para una Vida Mejor, Santa Elena el Paraiso**		**L. 999,875.00**	**Obra**	**3C**	14/03/2019	24/03/2019	25/03/2019	09/04/2019	24/04/2019				
14	**Supervision Parque Para una Vida Mejor, Santa Elena el Paraiso**		**L. 200,000.00**	**Consultoría**	**3C**	14/03/2019	24/03/2019	25/03/2019	09/04/2019	24/04/2019				
#¡REF!	**Construccion Parque Para una Vida Mejor, Tomala, Lempira**		**L. 997,000.00**	**Obra**	**3C**	28/03/2019	07/04/2019	08/04/2019	23/04/2019	08/05/2019				
12	**Supervision Parque Para una Vida Mejor, Tomala, Lempira**		**L. 200,000.00**	**Consultoría**	**3C**	28/03/2019	07/04/2019	08/04/2019	23/04/2019	08/05/2019				
13	**ConsultoriaInformatico Pagina Web DNPR**		**L. 150,000.00**	**Consultoría**	**3C**	14/02/2019	24/02/2019	25/02/2019	12/03/2019	27/03/2019				
9	**Construccion Parque Para una Vida Mejor San Luis, Santa Barbara**		**L. 999,988.00**	**Obra**	**3C**	02/05/2019	12/05/2019	13/05/2019	28/05/2019	12/06/2019				
11	**Supervision Parque Para una Vida Mejor San Luis, Santa Barbara**		**L. 200,000.00**	**Consultoría**	**3C**	02/05/2019	12/05/2019	13/05/2019	28/05/2019	12/06/2019				
16	**Construccio Parque Para una Vida Mejor, El Pedregal MDC**		**L. 999,876.00**	**Obra**	**3C**	16/05/2019	26/05/2019	27/05/2019	11/06/2019	26/06/2019				
17	**Supervision Parque Para una Vida Mejor, El Pedregal MDC**		**L. 200,000.00**	**Consultoría**	**3C**	16/05/2019	26/05/2019	27/05/2019	11/06/2019	26/06/2019				
18	**Pago de Construccion de Parque en La Lomita Departamento de Yoro.**		**L. 950,000.00**	**Obra**	**3C**	26/12/2018	05/01/2019	06/01/2019	21/01/2019	05/02/2019				
19	**Pago de Supervision de Parque en La Lomita Departamento de Yoro.**		**L. 200,000.00**	**Consultoría**	**3C**	26/12/2018	05/01/2019	06/01/2019	21/01/2019	05/02/2019				
20	**Construccion Parque Para una Vida Mejor, San Jose de Copan**		**L. 999,999.00**	**Obra**	**3C**	09/05/2019	19/05/2019	20/05/2019	04/06/2019	19/06/2019				
21	**Supervision Parque Para una Vida Mejor, San Jose de Copan**		**L. 200,000.00**	**Consultoría**	**3C**	09/05/2019	19/05/2019	20/05/2019	04/06/2019	19/06/2019				
22	**Construccion Paseo Juan de Medina, Trujillo Colon**		**L. 999,999.00**	**Obra**	**3C**	25/04/2019	05/05/2019	06/05/2019	21/05/2019	05/06/2019				
23	**Supervision Paseo Juan de Medina, Trujillo Colon**		**L. 200,000.00**	**Consultoría**	**3C**	25/04/2019	05/05/2019	06/05/2019	21/05/2019	05/06/2019				
24	**Construccion Parque Para una Vida Mejor La Union, Olancho**		**L. 990,500.00**	**Obra**	**3C**	23/05/2019	02/06/2019	03/06/2019	18/06/2019	03/07/2019				ONCAE/UAE

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019, FONDOS 11 TESORO NACIONAL

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: *Obras y Consultorías*						**CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)**					**DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES**			
						Etapa de Inicio		**Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados**		**Firma del contrato**	**Firma del contrato (*)**	**Monto del Contrato (L)**	**No. del Contrato**	**Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo**
						Convocatoria a participar en el proceso	**Recepción y apertura de Ofertas**	**Evaluación de las Ofertas**	**Notificación de resultados a oferentes**					
No.	**Nombre de la Adquisición**	**CUBS**	**Monto Estimado (L)**	**Tipo de Adquisición**	**Modalidad de Contratación**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO2**	**FIN3**	**Fecha**	**Fecha**	**Monto Comprometido (L)**	**No.**	**http**
25	**Supervision Parque Para una Vida Mejor La Union, Olancho**		**L. 200,000.00**	**Consultoría**	**3C**	23/05/2019	02/06/2019	03/06/2019	18/06/2019	03/07/2019				
26	**Construccion Parque Para una Vida Mejor Cabañas, La Paz**		**L. 980,000.00**	**Obra**	**3C**	21/03/2019	31/03/2019	01/04/2019	16/04/2019	01/05/2019				
27	**Supervision Parque Para una Vida Mejor Cabañas, La Paz**		**L. 200,000.00**	**Consultoría**	**3C**	21/03/2019	31/03/2019	01/04/2019	16/04/2019	01/05/2019				
28	**Construccion Parque Para una Vida Mejor, El Paraiso Copan**		**L. 998,000.00**	**Obra**	**3C**	03/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	29/03/2019	13/04/2019				
29	**Supervision Parque Para una Vida Mejor, El Paraiso Copan**		**L. 200,000.00**	**Consultoría**	**3C**	03/03/2019	13/03/2019	14/03/2019	29/03/2019	13/04/2019				
100					**ERROR**	CORREGIR	#¡VALOR!	CORREGIR	CORREGIR					
Total			**L. 19581,110.00**									**L. 0.00**		

Fecha de emisión: **21/01/2019**

Cargo de persona que aprueba **DIRECTOR**

Nombre de Persona que aprueba **MAX ALEJANDRO GONZALES SABILLON**

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

SELLO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL
2019 FONDOS 11 TESORO NACIONAL

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*

					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	80191501	L. 100,000.00	3C	02/01/2019	12/01/2019	13/01/2019	28/01/2019	02/02/2019
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO DE LA DNPE	25191513	L. 150,000.00	3C	02/01/2019	12/01/2019	13/01/2019	28/01/2019	02/02/2019
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	80191503	L. 5,000.00	2C	02/04/2019	12/04/2019	13/04/2019	28/04/2019	03/05/2019
4	MANTINIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	72102802	L. 30,000.00	2C	05/04/2019	15/04/2019	16/04/2019	01/05/2019	06/05/2019
5	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	93151607	L. 120,000.00	3C	01/02/2019	11/02/2019	12/02/2019	27/02/2019	04/03/2019
6	ADQUISICION DE BANNERS E IMPRESIONES VARIAS	80141618	L. 75,000.00	2C	22/02/2019	04/03/2019	05/03/2019	20/03/2019	25/03/2019
7	ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULO DE LA DNPR	84131503	L. 50,000.00	2C	10/01/2019	20/01/2019	21/01/2019	05/02/2019	10/02/2019
8	ADQUISICION DE FIANZA DE FIDELIDAD (ADMINISTRACION, COMPRAS Y DIRECCION)	84131514	L. 32,000.00	2C	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	24/02/2019	01/03/2019
9	SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION	92101501	L. 217,200.00	3C	20/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	15/02/2019	20/02/2019
10	ADQUSICION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE LA DNPR	83121703	L. 24,000.00	2C	20/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	15/02/2019	20/02/2019
11	ADQUSICION DE PRENDAS DE VESTIR	53102902	L. 60,000.00	2C	02/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	28/03/2019	02/04/2019
12	ADQUSICION DE PRENDAS DE VESTIR	53102902	L. 80,000.00	3C	17/06/2019	27/06/2019	28/06/2019	13/07/2019	18/07/2019
13	ADQUISICION DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA DNPR	15000000	L. 235,000.00	3C	20/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	15/02/2019	20/02/2019
14	ADQUISICION DE MATERIAL PLASTICO PARA ACTIVIDAD RECREATIVA	54101706	L. 75,000.00	2C	02/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	28/03/2019	02/04/2019
15	ADQUISICION DE ELEMNTOS DE FERRETERIA PARA LA DNPR	39121321	L. 13,000.00	2C	14/04/2019	24/04/2019	25/04/2019	10/05/2019	15/05/2019
16	CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS	80141902	L. 50,000.00	2C	20/05/2019	30/05/2019	31/05/2019	15/06/2019	20/06/2019
17	SERVICIO DE ALARMA Y MONITOREO PARA LAS OFICINAS DE LA DNPR	46171602	L. 9,600.00	2C	20/01/2019	30/01/2019	31/01/2019	15/02/2019	20/02/2019
18	ADQUISICION DE BANNERS E IMPRESIONES VARIAS	80141618	L. 75,000.00	2C	29/04/2019	09/05/2019	10/05/2019	25/05/2019	30/05/2019
19	ADQUISICION DE BANNERS E IMPRESIONES VARIAS	80141618	L. 75,000.00	2C	15/08/2019	25/08/2019	26/08/2019	10/09/2019	15/09/2019

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES			
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL
2019 FONDOS 11 TESORO NACIONAL

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*					**CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)**					**DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES**			
					Etapa de Inicio		**Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados**		**Firma del Contrato**	**Firma del contrato (*)**	**Monto del Contrato**	**No. del Contrato**	**Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo**
					Convocatoria a participar en el proceso	**Recepción y apertura de Ofertas**	**Evaluación de las Ofertas**	**Notificación de resultados a oferentes**					
No.	**Nombre de la Adquisición**	**CUBS**	**Monto Estimado (L)**	**Modalidad de Adquisición**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO2**	**FIN3**	**Fecha**	**Fecha**	**Monto Comprometido (L)**	**No.**	**http**
20	ADQUISICION DE BANNERS E IMPRESIONES VARIAS	80141618	L. 75,000.00	2C	29/09/2019	09/10/2019	10/10/2019	25/10/2019	30/10/2019				
21	ADQUISICION DE FIANZA DE FIDELIDAD DIRECTOR NACIONAL	84131514	L. 18,000.00	2C	29/09/2019	09/10/2019	10/10/2019	25/10/2019	30/10/2019				
22	ADQUSICION DE PRENDAS DE VESTIR	53102902	L. 46,000.00	2C	30/08/2019	09/09/2019	10/09/2019	25/09/2019	30/09/2019				
23	SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA LA DNPR	82111904	L. 12,020.00	2C	17/02/2019	27/02/2019	28/02/2019	15/03/2019	20/03/2019				
24	ADQUISICION DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA DNPR	78180301	L. 215,000.00	3C	14/06/2019	24/06/2019	25/06/2019	10/07/2019	15/07/2019				
25	ADQUISICION DE MATERIAL PLASTICO PARA ACTIVIDAD RECREATIVA	54101706	L. 75,000.00	2C	05/08/2019	15/08/2019	16/08/2019	31/08/2019	05/09/2019				
26	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA LA DNPR	52151501	L. 50,000.00	2C	02/03/2019	12/03/2019	13/03/2019	28/03/2019	02/04/2019				
28	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEÑALAMIENTO	55121725	L. 30,000.00	2C	25/03/2019	04/04/2019	05/04/2019	20/04/2019	25/04/2019				
29	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES	27113201	L. 30,000.00	2C	25/03/2019	04/04/2019	05/04/2019	20/04/2019	25/04/2019				
30	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	43221721	L. 30,000.00	2C	25/03/2019	04/04/2019	05/04/2019	20/04/2019	25/04/2019				
32	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA LA DNPR	73171507	L. 20,000.00	2C	12/02/2019	22/02/2019	23/02/2019	10/03/2019	15/03/2019				
34	MATRICULA DE VEHICULO	25181710	L. 14,000.00	2C	01/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	27/11/2019	02/12/2019				
35	ADQUISICION DE BANNERS E IMPRESIONES VARIAS	80141618	L. 50,000.00	2C	01/11/2019	11/11/2019	12/11/2019	27/11/2019	02/12/2019				
36	ADQUISICION DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA DNPR	78180301	L. 100,000.00	3C	04/11/2019	14/11/2019	15/11/2019	30/11/2019	05/12/2019				
37	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA DNPR	60106104	L. 5,000.00	2C	15/03/2019	25/03/2019	26/03/2019	10/04/2019	15/04/2019				
38	INAUGURACIONES DE PARQUES ZONA CENTRO-ORIENTE		L. 480,000.00	LP	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	26/03/2019	25/04/2019				
39	INAUGURACION DE PARQUES ZONA NORTE-OCCIDENTE		L. 520,000.00	LP	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	26/03/2019	25/04/2019				
40	ACTIVIDAD RECREATIVA CELEBRACION DE CINE COMUNITARIO ZONA CENTRO-ORIENTE		L. 222,000.00	3C	28/01/2019	07/02/2019	08/02/2019	23/02/2019	28/02/2019				
41	ACTIVIDAD RECREATIVA CELEBRACION DE CINE COMUNITARIO ZONA NORTE-OCCIDENTE		L. 296,000.00	LP	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	31/03/2019	30/04/2019				
42	ACTIVIDAD RECREATIVA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS ZONA CENTRO-ORIENTE		L. 315,928.42	LP	05/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	02/04/2019	02/05/2019				ONCAE/UAE

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL
2019 FONDOS 11 TESORO NACIONAL

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*					**CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)**					**DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES**			
					Etapa de Inicio		**Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados**		**Firma del Contrato**	**Firma del contrato (*)**	**Monto del Contrato**	**No. del Contrato**	**Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo**
					Convocatoria a participar en el proceso	**Recepción y apertura de Ofertas**	**Evaluación de las Ofertas**	**Notificación de resultados a oferentes**					
No.	**Nombre de la Adquisición**	**CUBS**	**Monto Estimado (L)**	**Modalidad de Adquisición**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO2**	**FIN3**	**Fecha**	**Fecha**	**Monto Comprometido (L)**	**No.**	**http**
43	ACTIVIDAD RECREATIVA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS ZONA NORTE-OCCIDENTE		L. 351,031.58	LP	05/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	02/04/2019	02/05/2019				
44	ACTIVIDAD RECREATIVA NAVIDAD CATRACHA ZONA CENTRO-ORIENTE		L. 360,800.00	LP	31/08/2019	10/09/2019	11/09/2019	26/10/2019	25/11/2019				
45	ACTIVIDAD RECREATIVA NAVIDAD CATRACHA ZONA NORTE-OCCIDENTE		L. 459,200.00	LP	31/08/2019	10/09/2019	11/09/2019	26/10/2019	25/11/2019				
46	ACTIVIDAD RECREATIVA RECREOVERANO ZONA CENTRO-ORIENTE		L. 338,983.33	LP	09/01/2019	19/01/2019	20/01/2019	06/03/2019	05/04/2019				
47	ACTIVIDAD RECREATIVA RECREOVERANO ZONA NORTE-OCCIDENTE		L. 400,616.67	LP	09/01/2019	19/01/2019	20/01/2019	06/03/2019	05/04/2019				
48	ACTIVIDAD RECREATIVA CLINICAS DE FUT5 Y TORNEO DE FUT5 EN LA ZONA CENTRO-ORIENTE		L. 195,500.00	3C	02/04/2019	12/04/2019	13/04/2019	28/04/2019	03/05/2019				
49	ACTIVIDAD RECREATIVA CLINICAS DE FUT5 Y TORNEO DE FUT5 EN LA ZONA NORTE-OCCIDENTE		L. 195,500.00	3C	02/04/2019	12/04/2019	13/04/2019	28/04/2019	03/05/2019				
50	ACTVIDAD RECREATIVA NOCHES DE KARAOKE ZONA CENTRO-ORIENTE		L. 266,041.67	LP	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	31/03/2019	30/04/2019				
51	ACTIVIDAD RECREATIVA NOCHES DE KARAOKE ZONA NORTE-OCCIDENTE		L. 532,083.33	LP	03/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	31/03/2019	30/04/2019				
52	ACTIVIDAD RECREATIVA CLINICAS DE BALONCESTO ZONA CENTRO-ORIENTE		L. 111,777.00	3C	13/08/2019	23/08/2019	24/08/2019	08/09/2019	13/09/2019				
53	ACTIVIDAD RECREATIVA CLINICAS DE BALONCESTO ZONA NORTE-OCCIDENTE		L. 74,518.00	2C	13/08/2019	23/08/2019	24/08/2019	08/09/2019	13/09/2019				
54	ACTIVIDAD RECREATIVA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE PARQUES ZONA CENTRO-ORIENTE		L. 357,420.00	LP	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	26/03/2019	25/04/2019				
55	ACTIVIDAD RECREATIVA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE PARQUES ZONA NORTE-OCCIDENTE		L. 408,480.00	LP	29/01/2019	08/02/2019	09/02/2019	26/03/2019	25/04/2019				
56	ACTIVIDAD RECREATIVA CELEBRACION DIA DEL NIÑO ZONA CENTRO-ORIENTE		L. 456,820.00	LP	05/06/2019	15/06/2019	16/06/2019	31/07/2019	30/08/2019				
57	ACTIVIDAD RECREATIVA CELEBRACION DIA DEL NIÑO ZONA NORTE-OCCIDENTE		L. 522,080.00	LP	05/06/2019	15/06/2019	16/06/2019	31/07/2019	30/08/2019				
58	ACTIVIDAD RECREATIVA MINI CONCIERTOS ZONA CENTRO-ORIENTE		L. 207,600.00	3C	19/02/2019	01/03/2019	02/03/2019	17/03/2019	22/03/2019				
59	ACTIVIDAD RECREATIVA MINI CONCIERTOS ZONA NORTE-OCCIDENTE		L. 207,600.00	3C	05/03/2019	15/03/2019	16/03/2019	31/03/2019	05/04/2019				
60	ACTIVIDAD DE SOCIALIZACION CON LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS DE OBRAS		L. 202,500.00	3C	30/03/2019	09/04/2019	10/04/2019	25/04/2019	30/04/2019				
100	MANTEN. Y REPARACION DE LA OFICINA DNPR		L. 30,000.00	2C	20/05/2019	30/05/2019	31/05/2019	15/06/2019	20/06/2019				ONCAE/UAE

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL
2019 FONDOS 11 TESORO NACIONAL

Tipo de Adquisición: *Bienes y Servicios de No Consultoría*					**CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)**					**MONITOREO Y CONTROL**			
					Etapa de Inicio		**Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados**		**Firma del Contrato**	**DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES**			
					Convocatoria a participar en el proceso	**Recepción y apertura de Ofertas**	**Evaluación de las Ofertas**	**Notificación de resultados a oferentes**		**Firma del contrato (*)**	**Monto del Contrato**	**No. del Contrato**	**Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo**
No.	**Nombre de la Adquisición**	**CUBS**	**Monto Estimado (L)**	**Modalidad de Adquisición**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO2**	**FIN3**	**Fecha**	**Fecha**	**Monto Comprometido (L)**	**No.**	**http**
Total			**L. 9758,300.00**								**L. 0.00**		

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

Fecha de emisión: **21/01/2019**

Cargo de persona que aprueba **DIRECTOR**

Nombre de Persona que aprueba **MAX ALEJANDRO GONZALES SABILLON**

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

SELLO