REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL
Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com
Telefax. (+504) 2655-5090

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE MAYO 2019

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Ing..Mauricio Avalos y Rosandra Lara	Salud	Construccion de Policlinico en el Casco Urbano	Bario Las Delicias Lepaera	Mejorar la atencion en Salud a los pacientes que lo requieren de diferentes municipios de la mancumnidad	El proyecto Consiste en la Construccion de un Policlinico Barrio Las Delicias de Lepaera en el local que ocupa actualmente la Clinica Materno Infantil ,se esta construyendo area de Quirofano,LAboratorio Clinica,Recepcion,Vacunacion,Sanitarios .	Por el momento el proyecto esta en su etapa de media ejecucion ,en un 78% de avance fisico ,pero ya la obra lleva un buen avance en su aporte presupuestario en la parte financiera si no se han pagado todos los materales pero en la fisica el proyecto lleva un avance significativo	Generacion de polvo por las actividades y transporte de materiales de construccion y en el proyecto mismo.y a la vez se se esta en la parte de sanemiento basico porque existen conecciones que es necesariao hacerlas fuera de lo que es La Clinica Materno ya que no puede ir en el mismo sistema	En esta área no ha sufrido ningún impacto ya que se esta construyendo en terreno Muncipal	Fondos Municipales	Lps.100,000.00	Diciembre de 2018	En proceso 25.68 % del Año anterior en la etapa fisica lleva un avance de un 90%	L. 100,000.00	Abril de 2019	En relacion de lo planificado podemos decir que el proyecto lleva un avance significativo en lo fisico ya que lleva un 90% no igual en lo financiero,ya que el proyecto se paga en la medida que llegan las transferencias.	La unica Variacion exixtente por el momento es la fecha de culminacion de la obra fisica ya que tenia que concluirse en Abril ya en estas segunda etapa	No existen cambios hasta esta etapa del proyecto.solamente en cuanto a la fecha de culminacion de la obra.
2	Ing..Ramon Leiva y Rosandra Lara	Electrificacion	Electrificacion en Santa Rita	Santa Rita	Mejorar el nivel de vida de los habitantes de la Comunidad de Santa Rita atravez de la construccion de un proyecto de Electrificacion	El Proyecto consiste en la Instalacion de un sistema de electrificacion Rural en la comunidad de Santa Rita haciendo montaje de 4 kmtrs de red primaria	El presente proyecto esta en proceso de ejecucion y lleva un avance significativo en vista que que ya se han comprado la mayor parte de materiales.	Residuos de excavaciones enla preparacion de posteria y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L.300,000.00	Diciembre de 2018	En Proceso 50% en este periodo en lo referente a financiero,en lo fisicoc ya esta concluido en un 100%	L.300,000.00	Septiembre de 2019	Este es un proyecto que ya en su parte fisica esta fianalizado lleva un buen avance lo financiero falta realizar algunos pagos los cuales ha medida que llegan las transferencias se paga.	Hasta finalizar el tiempo planificado para concluir proyecto se verifica , en este caso en cuanto a obra fisica no hay variacion.la unicas la variacion seria en cuanto ala fecha de culminacionb del proyecto	Ya el proyecto esta finalizado en lo que correspondea la parte fisica en la fianciera falta por ejecutar

3	Ing. Mauricio	Infraestructura	Construccion Adiciones y mejoras En Estadio Juan Orlando Hernandez	Lepaera,Lempira	El Proyecto consiste en la en la Construccion de Adicione y mejorar al Estadio Municipal Juan Orlando Hernandez ,se hacen diferentes trabajos relacionados con la estructura fisica del Lugar.	Por la mejora de las condiciones en la infraestruxctura del Estadio Juan Orlando Hernandez	Generacion de polvo por las actividades y transporte de materiales de construccion.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	Municipallidad	Lps. 100,000.00	Diciembre de 2018	En proceso **32.16%**	Lps. 100,000.00	El Avance en su obra fisica no es muy significativa	Lo que afecta grandemente es la lentitud con la que viene las Trasnferencia es por eso que existe variacion en los proyectos	No existen cambio reportados hasta el momento ,en este primer mes de ejecucion.	No hay cambios reportados por el momento
4	Ing. Oscar Alfaro	Agua y Saneamiento	Implementacion de un Nuevo proyecto del Sistema de Agua en Casco Urbano	Casco Urbano, Lepaera Lempira	Mejorar Calidad de Vida en el Casco Urbano de Lepaera Lempira	El Proyecto Consisite en darle Continuidad al proyecto de agua potable del municipio de Lepaera ,se reconstruye toda la red de distribucion de agua.quedara unproyectos completamente nuevo.	El presente proyecto esta en ejecucion ,se esta reportando la tercera etapa,se estan haciend trabajos ya de colocacion de tuveria nueva.	Apertura de Zanjas y levantamiento de capa vegetativa	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	**Lps1,149,351.90**	Diciembre de 2018	En Proceso **38.76%**	**Lps1,149,351.90**	Diciembre de 2019	Ya se esta avanzando considerablemente en su obra fisica el presente proyecto	Por el momento la unica variacion en lo que va del mes de mayo es que solo se ha ejecutado un **38.76%** del Proyecto de acuerdo a lo acordado a ejecutarse	No Hay Cambios visibles.
5	Ing. Sonia Murcia	Educacion	Construccion de Biblioteca Publica en Barrio San Juan	Barrio San Juan, Lepaera Lempira	Mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio San Juan atraves de la Construccion de una biblioteca Publica en barrio San Juan	El proyecto consiste en la construccion de una biblioteca Publica en barrio San Juan ,dicha bibilioteca consta de todas las areas que se requieren	El proyecto en estos momentos esta finalizado y esta siendo usado para el fin inicial.	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta area no ha sufrido ningun impacto	Fondos Municipales	L.150,000.00	Dicembre de 2018	En Proceso 26.43% en su obra financiera	Lps.150,,000.00	Diciembre de 2019	De acuerdo a lo planificado este proyecto ya esta finalizado todas las actividades del propyecto pero faltando la parte financiera que se continuara.	por el momento no existe variacion que se considere de mucha relevancia	No hay cambios por el momento
6	Ing. Mauricio Avalos.	Sector Vial	Mantenimiento y Repáracion de Carreteras del municipio	Todo el Municipio de Lepaera	Mejoramiento de la condicion Vida del municipio.	El proyecto consiste en el darle mantenimiento a las carreteras del municipio ,las cuales devido alas constantes tormentas se encuentran deterioradas,por lo cualk se realizara cuneteo ,chapia y raspado de estas vias de acceso	El presente proyecto se inicio a principios de año y este mes se dio por finalizado,ya que es un proyecto que no se puede dejar a medias porque los vehiculos a diario cirulan,tramo iniciado ,tramo finalizado.	Generación de polvo por las actividades de limpieza,chapia, cuneteo,vastreado, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto, y en las comunidades existe mejoramiento de circulación de vehículos que trasportan cosechas y otros.	Fondos Municipales	Lps1,500,989.5	Diciembre de 2018	En proceso el **31.08% +21.70**	Lps1,500,989.5	Diciembre de 2019	En relacion de lo planificado podemos decir que el proyecto ya esta en su etapa de ejcucion,aunque siempre se le sigue dando mantenimiento a las carreteras del municipio	No hay variacion por el momento	No existen cambios hasta donde esta el proyecto en estos momentos.

7	Ing. Mauricio Avalos	Sector Educacion	Construccion de Aulas Escolares	Colonia San Jose,Plan Grande	Construccio estructura fisica del Centro de educacion de la Colonia San Jose en la comunidad de Plan Grande la Libertad atravez del involucramiento de los padres de familia contribuyendo al bienestar de los alumnos.	El proyecto consiste en la Construccion de 2 Aulas Escolares en Colonia San Jose ,Plan Grande	El proyecto es solicitado por los padres de familia ,maestros de la comunidad	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto,ya que las actividades propias del proyecto se realizan cuando no hay alumnos en las aulas de clase,ademas la escuela esta en un area muy retirada de la comunidad	Fondos Municipales	Lps.200,000.00	Diciembre de 2018	En Proceso 56.92%	Lps.200,000.00	Octubre de 2019	En relacion de lo planificado el proyecto esta en su etapa inicial	No hay variacion en el costo del proyecto porque esta en proceso	no hay cambios
8	Ing. Francisco Ramon Larios	Electrificacion	Ampliacion de Electrificacion en Quebrada Honda La Estancia	Caserio Quebrada Honda Estancia	Mejorar el nivel de vida de los habitantes de Caserio Quebrada Honda en la comunidad de La Estancia atravez de la Ampliacion del proyecto de Electrificacion	El Proyecto consiste en la Ampliacion de un Sistema electrificacion de Caserio Quebrada Honda,La Estancia,Lepaera haciendo el montaje de 3.0 Kmt de red primaria	El presente proyecto esta en proceso de Construccion pero ya esta casi en su etapa de finalizacion las actividades mayores del proyecto	Residuos de excavaciones y otros al colocar posteria y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	Lps.100,000.00	Diciembre de 2018	En Proceso 35.90%	Lps.100,000.00	Junio de 2019 pago financiero de la obra y culminacion de la obra fisica	Ya este proyecto se esta finalizando ,se pretende ya se hicieron las pruevas finales ya nesta en uso.	Hasta el momento no hay variacion ,se esperaba que con las pruevas finales de funcionalidad del proyecto hubieran problemas ,pero no hubieron.	No hay cambios hasta donde va la etapa del proyecto.pero a esta etapa ya de finalizacion este proyecto no presenta cambios.
9	Ing. Ramon Leiva,Rosandra Lara	Electrificacion	Construccion Electrificacion en Barrio El Campo aldea El Eden	Barrio El Campo,Aldea El Eden	Mejorar el nivel de vida de los habitantes de Barrio el Campo Aldea El Eden atravez de la Ampliacion del proyecto de Electrificacion	El Proyecto consiste en la Ampliacion de un Sistema electrificacion de Caserio Barrio El Campo El Eden haciendo el montaje de 2.5 Kmt de red primaria	El presente proyecto esta en proceso de Construccion pero ya esta finalizada las actividades mayores del proyecto	Residuos de excavaciones y otros al colocar posteria y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	Lps.100,000.00	Diciembre de 2018	En Proceso 36.56%	Lps.100,000.00	Junio de 2019 pago financiero de la obra y culminacion de la obra fisica	Ya este proyecto se esta finalizando ,se pretende ya se hicieron las pruevas finales ya nesta en uso.	No han existido problemas por el momento.	No hay cambios que se consideren de relevancia.
10	Ing.Mauricio Avalos,Rosandra Lara.	Educacion	Construccion de Aulas Escolares	Laguna de Pajapas	Mejorar las condiciones fisico Pedagogicas de la escuela de la comunidad de Laguna de Pajapas para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje	El Proyecto Consiste en la Construccion de 2 aulas Escolares en la comunidad de Laguna de Pajapas ,mejorando asi la la sistencia de los niños a clase	En estos momentos ya el propyecto esta en etapa de Construccion.	Ya con la verificacion respetiva por parte de la UMA Mpal,verificando si no afecta el medio ambiente.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	Lp.150,000.00	Diciembre de 2018	En Proceso **20.53%** en el mes de Mayo	Lps.150,000.00	jun-19	El presente proyecto ya esta casi finalizada su obra fisica ,no asi la parte financiera	No existe por el momento ninguna variacion	No existen cambios.

11	Ing. Ramon Leiva Rosandra Lara	Electrificacion	Ampliacion Electrificacion en Sierra vieja El Carmen	Sierra Vieja	Mejorar el nivel de vida de los habitantes de Caserio Sierra Vieja en el Carmen	El Proyecto consiste en la instalacion de un Sistema de electrificacion Rural en la comunidad Sierra Vieja,El Carmen haciendo montaje de 3.5 kmtrs de red primaria	El presente proyecto esta en proceso,ya se han llevado a cabo algunas actividades propias del proyect,traslado de postes a la comunidad.,cables,lamparas etc	Residuos de excavaciones y otros al colocar posteria y cableado	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	325,000.00	Diciembre de 2018	En Proceso 53.85%	Lps. 325,,000.00	Julio de 2019	Para este primer semestre se cumplira con lo planificado ya que el avance del proyecto es muy significativo ya para el mes dejulio este proyecto tiene que estar concluida la obra fisica y financiera.	hasta finalizar el tiempo planificado para concluir proyecto se verifica , en este caso en cuanto a obra fisica no hay variacion.	No hay cambios por el momento
12	IngMAuricio Avalos.	Deportes	Construccion de cancha de Futbol de la Aldea la Libertad	La Libertad ,Lepaera,Lempira	Mejororar las condiciones de los sitios de recreacion en la comunidad de La Libertad	El Proyecto consiste en la Construccion de la Cancha de futbol en la comunidad de la Libertad,conta la practica de deportes sanos para mejorar la recreacion de niños y jovenes	Devido a que en esta comunidad lno existe una cancha publica para practica de deportes de los jovenes y asi poder realizar eventos deportivos	Generación de polvo por las actividades de Colocacion de cerca y plantel de la cancha	en esta area no se ha dañado el medio ambiente,solo se cortaron algunos arboles pequeños,que era necesario por el espacio que ocupaban.	Fondos Municipales	Lps.280,794.11	Diciembre de 2018	en Proceso 67.77%	Lps.280,794.11	Septiembre de 2019	En relacion de lo planificado el proyecto lleva un buen avance y estara concluido en el tiempo previsto	No hay variaciones por el momento	No hay cambios por el momento
13	Ing. Mauricio Avalos	Educacion	Construccion de Biblioteca Publica en la Estancia	La Estancia	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de La Comunidad de la Estancia atraves de la Construccion de una biblioteca Publica par mejorar la calidad en la educacion de pla poblacion en gral.	El proyecto consiste en la construccion de una biblioteca Publica en la comunidad de la Estancia ,dicha bibilioteca consta de todas las areas que se requieren	El proyecto en se esta iniciando lo cual esta muy lento por el clima.	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta area no ha sufrido ningun impacto	Fondos Municipales	Lps.150,000.00	Diciembre de 2018	En Proceso 66.67%	Lps.150,000.00	Diciembre de 2019	De acuerdo a lo planificado este proyecto apenas esta en su etapa de inicio,ya,se tiene lo materiales en el lugar en donde se construira y ala vez ya esta trazado el terreno	por el momento no existe variacion que se considere de mucha relevancia	No hay cambios por el momento
14	In.Mauricio Avalos.	Infraestructura	Adiciones y Mejoras Parque el Mirador	Barrio San Juan	Mejorar las condiciones del Parque El Mirador para la recreacion de los habitantes del Municipio de Lepaera	El proyecto consiste en realizar adiciones y Mejoras de las condiciones del paque Recreativo El Mirador para que las personas tengan un lugar donde pasar las tardes en armonia con el ambiente.	Iniciando el proyecto en la coorporacion municipal se reune y discute sobre que trabajos se haran .	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y Construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto, y en las comunidades existe mejoramiento de circulación de vehículos que trasportan cosechas y otros.	Fondos Municipales.	Lps10,000.00	Diciembre de 2018	en proceso 36.97%	Lps.10,000.00	Mayo de 2019	De acuerdo a lo planificado el proyecto ya esta en proceso de construccion	No existen variacion en el proyecto	No hay cambios por el momento

15	Ing. Renan Interiano	Seguridad Alimentaria	Proyecto de Seguridad Alimentaria ,Nutricional, y Resilencia en la Mancomunidad Puca Y Eurosan PUCA.	Lepaera,Lempira	Mejorar las condiciones Nutricionales y resilencia en la Mancomunidad Puca y Eurosan PUCa	El Proyecto Consiste en la mejora de las condiciones Nutricionales atravez de la entrega de alimentos y capacitacion sobre nutricion a los diferentes centroas educativos de l municipio de Lepaera	En estos momentos ya el propyecto esta en etapa incial ,en este primer semestre se le han dado asistencias a todos los centros educativos del municipio y a los productores con capacitacion y asistencia tecnica oportuna	este tipo de proyecto es necesario para mejorar a la vez el medio ambiente porque tambien se instruye a los mpropdutores y a los niños en las escuelas para quie apoyen campañas de limpieza,y reforetacion de fuente de agua.	en esta area se han mejorado y si ha sufrido un fuerte impacto nuestyro medio ambiente ya que sehn reforestado zonas que han sido deforestadas.	Fondos Muncipales	Lps.350,500.00	Diciembre de 2018	En Proceso 99.95% Porcentaje Minimo que falta por ejecutar	Lps.350,500.00	Junio de 2019	En relacion de lo planificado ya el proyecto esta finalizado ,faltando solo un 5% por ejecutar,lo que es minimo.	por el momento no hay variacion que afecte la ejecucion del proyecto yaque esta por finalizar	No hay cambios por el momento

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA
UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL
U.T.G.M.

Rosandra Lara Castro
Jefe Unidad Tecnica de Gestion Municipal