*COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)*

*Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal*

# UNIDAD: SECRETARÍA EJECUTIVA

Comision Nacional para el Desarrollo de la Educacion Alternativa No Formal
coneanfo
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA
RECIBIDO
Fecha: 9/7/19 Hora: Arce
PBX: 2239-0202, www.coneanfo.hn

| | |
|---|---|
| Nombre del Programa: | Organización del Subsistema |
| Periodo Informado (Trimestre): | Segundo Trimestre (abril-junio 2019) |
| **A.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO** | |
| 1. Propietario del proyecto: | CONEANFO |
| 2. Sector o Subsector: | Servicios Educativos |
| 3. Nombre del Proyecto: | Proyecto de Monitoreo y Evaluación de la EANF |
| 4. Ubicación del Proyecto: | Sistema de Información Estadística SIE-CONEANFO online instalado en el servidor de la oficina central de la CONEANFO en Tegucigalpa, M.D.C. |
| 5. Propósito del Proyecto: | Facilitar un Sistema de Información Estadística a las instituciones que hacen EANF con la finalidad de obtener información confiable y oportuna lo cual permite monitorear y evaluar el impacto de las acciones del subsistema. |
| 6. Descripción del Proyecto: | 1. Mide el avance en la estructuración de un sistema de generación permanente de información, que sirva a las instituciones para ampliar su conocimiento acerca de la EANF en cuanto a la información de estadísticas de atención en las diferentes opciones que las instituciones ofertan, mediante la actualización de datos permanentes,<br>2. Mide el porcentaje y cantidad de instituciones que han conocido y están usando como base de datos de sus acciones educativas, el Sistema de Información Estadística SIE-CONEANFO. |
| **B.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO** | |
| 1. Alcance del Proyecto (Principal Producto): | Un sistema de generación de información estadística permanente y confiable sobre la EANF en el país que permita seguir proyectando y midiendo resultados a la vez proporcionando información sobre la oferta educativa de las instituciones que hacen EANF a través de la actualización de la base de datos denominado Sistema de Información Estadística SIE-CONEANFO. |

*COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)*

*Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal*

# UNIDAD: SECRETARÍA EJECUTIVA

Comision Nacional para el Desarrollo de la Educacion Alternativa No Formal
coneanfo
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA
RECIBIDO
Fecha: 9/7/19 Hora: Arce
PBX: 2239-6202, www.coneanfo.hn

| | |
|---|---|
| Nombre del Programa: | Organización del Subsistema |
| Periodo Informado (Trimestre): | Segundo Trimestre (abril-junio 2019) |
| **A.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO** | |
| 1. Propietario del proyecto: | CONEANFO |
| 2. Sector o Subsector: | Servicios Educativos |
| 3. Nombre del Proyecto: | Proyecto de Monitoreo y Evaluación de la EANF |
| 4. Ubicación del Proyecto: | Sistema de Información Estadística SIE-CONEANFO online instalado en el servidor de la oficina central de la CONEANFO en Tegucigalpa, M.D.C. |
| 5. Propósito del Proyecto: | Facilitar un Sistema de Información Estadística a las instituciones que hacen EANF con la finalidad de obtener información confiable y oportuna lo cual permite monitorear y evaluar el impacto de las acciones del subsistema. |
| 6. Descripción del Proyecto: | 1. Mide el avance en la estructuración de un sistema de generación permanente de información, que sirva a las instituciones para ampliar su conocimiento acerca de la EANF en cuanto a la información de estadísticas de atención en las diferentes opciones que las instituciones ofertan, mediante la actualización de datos permanentes,<br>2. Mide el porcentaje y cantidad de instituciones que han conocido y están usando como base de datos de sus acciones educativas, el Sistema de Información Estadística SIE-CONEANFO. |
| **B.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO** | |
| 1. Alcance del Proyecto (Principal Producto): | Un sistema de generación de información estadística permanente y confiable sobre la EANF en el país que permita seguir proyectando y midiendo resultados a la vez proporcionando información sobre la oferta educativa de las instituciones que hacen EANF a través de la actualización de la base de datos denominado Sistema de Información Estadística SIE-CONEANFO. |

| | |
|---|---|
| 2. Impacto que Genera en la Población Atendida el Proyecto: | Ser una base de datos disponible para las instituciones que desean registrar los procesos de la oferta educativa no formal a nivel nacional y así generar estadísticas oportunas y confiables. |
| 3. Detalles de Contacto de la Persona Responsable de la Unidad Técnica (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros): | Ruth Lorena Rodríguez, Telf. 2239-0202 lorenar1995@gmail.com |
| 4. Fuentes de Financiamiento: | Gobierno de Honduras |
| 5. Fecha de aprobación del Presupuesto del Proyecto:<br>6. | 28 de febrero de 2019, por la Comisión Nacional |
| 7. Estado del Proyecto (En qué proceso está): | Según las actividades del proyecto mediante el POA 2019 los logros son los siguientes:<br>1. El porcentaje acumulado de logro es de 51% de participantes por proceso ingresados en el Sistema de Información Estadística de los proyectos de Educación Infantil Temprana, Educación para la Inserción al Mundo del Trabajo, Educación para la Satisfacción de Necesidades Básicas y Formación de Educadores<br>2. Se realizaron cuatro eventos de concientización e inducción con personal de las Escuelas Taller de Puerto Cortés, Santa Bárbara, Danlí y Ojojona sobre la importancia del envío de información a oficina central para el procesamiento de datos<br>3. Seguimiento y monitoreo al PROELEM y PNET en los procesos digitados en el SIE con la finalidad de una información adecuada y oportuna<br>4. Se realizan las copias de seguridad establecidas en el POA por parte del encargado de Técnico Soporte Informático. |
| 8. Costo de Finalización del Proyecto (proyectado): | **Lps. 45,000.00** de Trasferencia del Tesoro Nacional |
| 9. Fecha de Finalización del Proyecto (proyectada): | Diciembre de 2018 |

## *COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)*

*Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal*

| C.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO | |
|---|---|
| 1. Relación de lo Planificado con los Productos Entregados Trimestralmente: | De acuerdo al POA 2019 del Proyecto, se ha realizado en forma completa según lo establecido |
| 2. Variación en el Costo del Proyecto: | Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional. |
| 3. Variaciones en el Alcance y Durabilidad del Proyecto: | Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional. |
| 4. Razones de los Cambios Antes Mencionados: | No ha habido cambios |

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA NO FORMAL
Monitoreo y Seguimiento
coneanfo
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Firma y Sello: _____

**Lic. Ruth Lorena Rodríguez**
**Asistente de Monitoreo y Seguimiento**