MEMORANDUM

DE: Keyli Yuliana Cortes

COORDINADORA PDM

PARA: Wendy Patricia Quiroz

OFICIAL DE ACCESO INFORMACION PÚBLICA

ASUNTO: Informe de avance del P.D.M.

FECHA: 6 DE NOVIENBRE DEL AÑO 2019

Cumpliendo con lo requerido, hago entrega de informe de avance del PDM.

Este comprende del 1 de Octubre al 31 Octubre de del 2019.

Para que pueda ser ingresado en la plataforma del

portal de trasparencia.

Siguiendo con el proceso de trabajo para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) de San Antonio de Cortes, detallo las actividades realizadas a continuación en el mes de Octubre.

- **Proceso de Plan de Desarrollo Municipal.**

1. Actualmente el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), se encuentra en la elaboración del plan Multisectorial y Plurianual para ser integrado en el informe final.

   Los técnicos P.D.M han trabajado en (PIMA) Plan de inversión Anual para ser integrado al informe.

   Se ha estado trabajando en información de análisis de los principales indicadores socioeconómico del municipio (Población, Salud, Servicios Basicos, vivienda).

   - Se ha trabajado en redacción del informe del plan de desarrollo municipal en diferentes puntos, como que seguimiento se le va a dar al plan, la organización para la gestión del plan y el financiamiento que tendrá el plan de desarrollo municipal.
   - Se ha trabajado en anexos para ser integrados al informe final como fotografías y listados de asistencia de las reuniones que se han llevado a cabo en P.D.C y planes zonales.
   - Los Tecnicos del P.D.M. han continuado trabajando en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) para ser entregado a la zona metropolitana para revisión y corrección del informe.

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
COORDINADOR
P. D. M.

Keyli Yuliana Cortes
COORDINADORA PDM