ACTA No. 4

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
Programa Presidencial Ciudad Mujer

DATOS GENERALES			
Lugar de Reunión:	Programa Ciudad Mujer	**Fecha y Hora de Reunión:**	Martes 12 de Marzo 9:00 a.m.

ASISTENTES		
Nombre	**Cargo**	**Dependencia donde labora**
Zoila Patricia Cruz	Secretaria Adjunta de Coordinación del Gabinete Social Presidenta del CDN por delegación de la Presidencia de la República	Secretaria de Coordinación General de Gobierno
Roberto Cosenza	Subsecretario de Estado	Secretaria de Salud
Mario Kafati	Subsecretario de Estado	Secretaria de Desarrollo Económico
Doris Mendoza	Subsecretaria de Estado	Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Olvin A. Villalobos	Subsecretario de Estado	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Gunther Laínez	Subsecretario de Estado	Programa Presidencial Crédito Solidario
Lolis María Salas	Directora Ejecutiva	Dirección Niñez, Adolescencia y Familia
Sindy Sánchez Pineda	Representante delegada por la Secretaria de Finanzas	Secretaria de Finanzas
Enid Cuellar	Representante delegada por el Secretario de Agricultura y Ganadería	Secretaría de Agricultura y Ganadería
Francisco Armando Ramírez	Representante delegada por la Ministra del INAM	Instituto Nacional de la Mujer
Telma Ramos	Representante delegada por el Secretario de Seguridad	Secretaria de Seguridad
Karla Ruiz	Representante Suplente	Empresa Privada
Teresa García		Instituto Nacional de la Mujer
Fanny Velásquez	Enlace	Secretaria de Seguridad
Roger Alberto Maradiaga	Enlace	Secretaría de Seguridad
Lizzeth Kafati	Enlace	Secretaría de Desarrollo Económico
Ana Fajardo	Enlace	Dirección Niñez, Adolescencia y Familia

Scanned by CamScanner

Martha Gálvez	Enlace	Secretaría de Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Pamela Ayala	Enlace	Secretaría de Educación
Maritza Amaya Banegas		Secretaria de Educación
Glenis Ramos	Enlace	Secretaría de Educación
Gloria Ordóñez Yañez	Enlace	Instituto Nacional de Formación Profesional
Laura Flores Dubón	Enlace	UNAH
Mey Rivera		Secretaría de Agricultura y Ganadería
Karina Cubas		Registro Nacional de las Personas
Maritza F. Aguero		Instituto Nacional de Formación Profesional
Erika Suyapa Boquín		Instituto Nacional de Formación Profesional
Dubis Marbely Bonilla	SCGG	Secretaria de Coordinación General de Gobierno
Gabriel Brito	SCGG	Secretaria de Coordinación General de Gobierno
Lottie Garcia	Representante del Despacho de la Primera Dama/Equipo País	Despacho de la Primera Dama
Scarleth Argeñal		Despacho Primera Dama
Rosa de Lourdes Paz	Delegada Presidencial	Programa Ciudad Mujer/Secretaría Técnica del CDN
PROPOSITO DE LA REUNION:		REUNION CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL

AGENDA PROPUESTA	DESARROLLO
Verificación del quorum por parte de la Secretaria Técnica. (Participación de al menos 6 Instituciones con derecho a voz y voto y de manera obligatoria: PRE/SCGG, SEFIN, SEDIS, INAM).	Una vez que la Secretaria Técnica del Consejo informa a la Presidencia del Consejo que ha verificado el quorum de instalación, cumpliéndose con lo que indica el Manual Operativo del Programa (MOP) de contar con la presencia de al menos seis (6) instituciones participantes y prestadores de servicios, entre las que deben participar de forma obligatoria la Presidencia de la Republica, SEDIS, SEFIN e INAM. La Ministra Zoila Patricia Cruz ofrece sus palabras de bienvenida y da por abierta la reunión del CDN
Aprobación del orden del día propuesto	Se inicia la sesión con la aprobación del orden del día propuesto habiendo quedado aprobado en los términos siguientes:

Scanned by CamScanner

	1. Presentación de Informe de Labores de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (Segundo semestre 2018). Aprobación 2. Modificaciones MOP: Gestión Interinstitucional y Gobernanza del Programa Ciudad Mujer, para adecuarlo a la descentralización de la Dirección Nacional. Aprobación 3. Avances y dificultades operativas de los Módulos que integran el Programa Ciudad Mujer, incluyendo brechas presupuestarias, así como el avance del proceso de fortalecimiento del MAE para convertirse en un verdadero portal del impulso del emprendimiento de las mujeres (Crédito Solidario, Empresa en Línea y sustitución de BANADESA por BANHPROVI). 4. Presentación POA – 2019 de la Dirección Nacional adecuada al Presupuesto autorizado para la gestión de la Dirección Nacional y la operatividad de los Centros. 5. Construcción del Centro Ciudad Mujer en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Aprobación 6. Otros (punto incorporado a sollicitud de la Secretaría de Finanzas) i. Presentación por parte de la SEFIN del documento del Sector Público No Financiero, Presupuesto de Egresos de Políticas de Gobierno por Institución para Ciudad Mujer: Ejercicio 2019 7. Cierre del Sesión
Punto 1. Presentación de Informe de Labores de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (Segundo semestre 2018). Aprobación.	Se presentó por parte de la Delegada Presidencial, Abogada Rosa de Lourdes Paz el informe de Labores de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer del segundo semestre 2018, se concluyó la presentación sin ninguna observación por parte de los miembros del Consejo. (Anexo 1) La Presidenta del CDN manifestó que el Señor Presidente ha planteado que en el Departamento de Francisco Morazán se pueda contar con el apoyo de Ciudad Mujer Móvil, por ejemplo en Ciudad España. Sobre el tema la Delegada Presidencial informó que efectivamente tiene instrucciones del Señor Presidente y de la Primera Dama para poner en operación CM Móvil en Francisco Morazán, la cual se financiaría con fondos FINA, por lo que sugiere que en el punto de aprobación de la construcción del CCM-Santa Rosa de Copán, se incluya la autorización para CM-Móvil. Se procedió a la votación quedando aprobado el informe por unanimidad de los presentes.

Scanned by CamScanner

Punto 2. Modificaciones MOP: Gestión Interinstitucional y Gobernanza del Programa Ciudad Mujer, para adecuarlo a la descentralización de la Dirección Nacional	La Delegada Presidencial expresa que se realizaron varias jornadas para la revisión y modificación del 00-Manual Operativo del Programa y 01-Gestión Interinstitucional y Gobernanza del Programa Ciudad Mujer y estructura salarial, con el Equipo de Apoyo del Programa, para acoplar esos instrumentos a la nueva estructura del Programa y de la Dirección Nacional como ente desconcentrado. (Anexos 2, 3 y 4). Se realiza la presentación de la nueva estructura organizacional del Programa, procesos, subprocesos y procedimientos revisados y otros que se han agregado. Se informa que se está realizando el proceso de incorporación de los/as funcionarios/as del Programa a Servicio Civil, sin embargo se esperaba la aprobación por parte del CDN tanto de la estructura organizativa propuesta, así como de la salarial. Se espera continuar este año el proceso hasta lograr que queden incorporadas todas las plazas para cumplir con la recomendación de la estabilidad laboral. Se informó que hay plazas que por ahora ocupan consultoras BID que son obligatorias en la nueva estructura (UPEG, Finanzas, Adquisiciones y Contrataciones), que se tendrán que ir incorporando progresivamente con fondos nacionales. Las consultoras BID brindan apoyo técnico en esas plazas claves. Se continuó informando que se convino con el BID iniciar este año el proceso de incorporación con la Gerencia Administrativa, antes Gerencia de Programa y Proyectos. Asimismo que se ha creado la Gerencia Técnica de Servicios, como brazo técnico de la Dirección Nacional, encargada de la implementación de la estandarización de los servicios en todos los CCM, de las estrategias territorial, vinculación con el sector privado, pertinencia cultural, CAS, entre otras y seguimiento de los convenios de cooperación con aliados estratégicos. Otro cambio en el Manual Operativo es el cambio de la denominación del Módulo de Atención a la Violencia Contra la Mujer por Módulo de Atención y Protección de Derechos de la Mujer.

Scanned by CamScanner

	Asimismo, la incorporación de BANHPROVI en sustitución de BANADESA para ser consistentes con el esfuerzo del Gobierno de la República en fortalecer las Mipymes y convertir el Programa Ciudad Mujer en el portal de impulso del emprendimiento de las mujeres. Después de la discusión de rigor, evacuar consultas y recibir observaciones, se consulta si la DN cuenta con el presupuesto para cubrir el personal que integra la nueva estructura organizativa, indicando la Delegada Presidencial que para la formulación del presupuesto para este Ejercicio Fiscal se tomó en cuenta las cobertura de las plazas conforme con la nueva estructura. Se procedió a la votación del MOP que incorpora la nueva Estructura Organizativa y Salarial, así como procesos, subprocesos y procedimientos, quedando aprobado por unanimidad de los presentes, tomando en cuenta las siguientes observaciones: 1. La DN cuenta con el presupuesto para la cobertura de la nueva estructura organizativa para el presente Ejercicio Fiscal. 2. Se debe tener en cuenta el crecimiento vegetativo del personal. 3. Este crecimiento debe ajustarse a los lineamientos presupuestarios.
Punto 3. Avances y dificultades operativas de los Módulos que integran el Programa Ciudad Mujer, incluyendo brechas presupuestarias, así como el avance del proceso de fortalecimiento del MAE para convertirse en un verdadero portal del impulso del emprendimiento de las mujeres (Crédito Solidario, Empresa en Línea y sustitución de BANADESA por BANHPROVI).	Continuando en el uso de la palabra la Delegada Presidencial informa que tomando en cuenta que el CCM-Kennedy cumplirá dos años de operación, tal como lo establece el MOP se ha iniciado un proceso de revisión de los protocolos de atención de los diferentes módulos, iniciando con el MAE, para revisar si está respondiendo a las iniciativas del Gobierno sobre el impulso a las Mipymes. En tal sentido, en coordinación con SCGG, SDE y PPCS y la Gerencia del CCM-K, se han venido sosteniendo reuniones, encontrando que el Protocolo está bien diseñado, solo requiere de pequeños ajustes, así como la revisión de los perfiles de las funcionarias, sin embargo se ha encontrado problemas con el tema de la coordinación interinstitucional que les permita trabajar como una sola Unidad de Desarrollo Empresarial, siguiendo la misma metodología de un CDE. La Delegada Presidencial solicitó

Scanned by CamScanner

	autorización a la Presidencia para que SDE, PPCS y la representante de la Empresa Privada presentaran informes sobre los avances en el tema del fortalecimiento del MAE, coincidiendo todos en la importancia de este proceso. La representante del Sector Privado destacó el apoyo al Programa mediante un diplomado de 120 horas para funcionarias con abordaje sicológico e interpersonal. Se ha detectado la dificultad en la articulación y sentido de pertenencia de las funcionarias para con el Programa ya que no se ha asimilado la naturaleza del Programa como un nuevo modelo de gestión articulada, así como la relación matricial que se da con el personal, por lo que conviene enfatizar con los y las titulares de las instituciones prestadoras de servicios sobre el compromiso en cuanto a respetar esa relación matricial en la que la jefatura funcional prevalece sobre la jerárquica, evitar la rotación, seleccionar al personal correcto conforme con el perfil y garantizar su sostenibilidad, así como el cumplimiento de las aportaciones (personal e insumos) conforme los lineamientos del Convenio Marco de Cooperación, protocolos de atención y Manual Operativo, como elementos clave para facilitar la articulación, el sentido de pertenencia de parte de las funcionarias asignadas al Programa por las diferentes instituciones y la gobernanza de cada Centro Ciudad Mujer. También informó se está iniciando la capacitación para 50 emprendedoras de Ciudad Mujer las que requerirán el seguimiento por parte del MAE al menos por un año. Con respecto a las aportaciones, se presentan las brechas financieras que se tienen para el año 2019, siendo la más significativa la de la Secretaria de Salud, dado que las demás prestadoras de servicios aunque presenten brechas, no tienen un impacto tan relevante como el de Salud. (Anexo 5). La Viceministra de SEDIS indica que no cuenta con los fondos para poder operar los demás CCM. El Viceministro de la Secretaria de Salud comenta que es un gran reto para ellos puesto que tienen un déficit presupuesetario cerca de L.200.0 millones, pero que revisará el presupuesto para apoyar al Programa CM.

Scanned by CamScanner

	La Presidenta del Consejo indica que convocará a una reunión a la administración de la Secretaria de Salud y la DNCM a fin de revisar el presupuesto e identificar recursos para reducir la brecha. Asimismo, frente a esta situación que es recurrente, señala que es importante que todas las instituciones efectúen una revisión de sus presupuestos para analizar su capacidad para cumplir los compromisos con el Programa Ciudad Mujer para el presente Ejercicio Fiscal y el producto de ese análisis se eleve a instancias superiores para tomar las decisiones del caso. Después de una larga discusión, el CDN se dio por enterado del informe y acordó: 1. Cada institución deberá revisar su presupuesto al **31 de marzo del presente año.** 2. **El 3 de abril 2019** se realizará un taller en el CCM-K, para determinar la capacidad de cada una de las instituciones prestadoras de servicios para el cierre de las brechas.
Punto 4. Presentación POA – 2019 de la Dirección Nacional adecuada al Presupuesto autorizado para la gestión de la Dirección Nacional y la operatividad de los Centros.	Seguidamente se procedió a exponer el POA/PRESUPUESTO de la DN aprobado para el 2019: Se explicó que se obtuvieron los fondos para operar administrativamente todos los CCM como ente desconcentrado así: 12 meses: Kennedy, Choloma, SPS y la Móvil y 6 meses para el CCM La Ceiba y 4 meses para CCM Juticalpa. También se aprobaron 19 MM fondos externos. En este tema se volvió a indicar las brechas financieras que se tendrán para este año siendo la de SESAL la más significativa. La presidenta del CDN indica que se tienen problemas de oferta y demanda por lo que se hace necesario la revisión de los presupuestos. Después de discutido el tema, el CDN se dio por enterado del informe.
Punto 5. Construcción del Centro Ciudad Mujer en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Aprobación	Continuando con el uso de la palabra, la Delegada Presidencial informa que ha recibido instrucciones del Señor Presidente de la República para que se proceda a la búsqueda de terreno para la construcción del Centro Ciudad Mujer en Santa Rosa de Copán, el cual posiblemente estaría siendo financiado con fondos FINA. Conforme con el MOP le corresponde al CDN la aprobación de los

Scanned by CamScanner

	Se procedió a la votación quedando aprobado por mayoría de votos, con la abstención de la Secretaría de Finanzas, autorizando a la DN a la búsqueda de los terrenos de construcción de CCM-Santa Rosa de Copán, pero se realizarán las revisiones respectivas dentro de los POA/Presupuestos de cada prestadora de servicios si pueden o no hacerle frente a este nuevo centro.
Punto 6. Otros **Política Ciudad Mujer No. 50.** **Marcaje de Ciudad Mujer**	La Secretaría de Finanzas como parte integrante del Programa Ciudad Mujer presenta el documento del Sector Público No Financiero, Presupuesto de Egresos de Políticas de Gobierno por Institución para Ciudad Mujer: Ejercicio 2019. Solicita a la Dirección Nacional del Programa valide el documento para que sirva de instrumento de operación financiera, ya que contará con datos: Presupuesto aprobado, vigente, devengado y pagado, a fin de atender los compromisos que se tienen ante el Gobierno Central, organismos financieros y para mayor transparencia fiscal.
Punto 7. CIERRE DE LA SESION No habiendo más de que tratar se cerró la sesión siendo las 12:30 pm.	

Zoila Patricia Cruz Cerrato
Coordinadora General Adjunta en Gabinete Social
Presidenta Consejo Directivo Nacional

Rosa de Lourdes Paz Haslam
Delegada Presidencial Programa Ciudad Mujer
Secretaria Técnica Consejo Directivo Nacional.

Scanned by CamScanner

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DIRECCIÓN NACIONAL DE CIUDAD MUJER

INFORME SEGUIMIENTO FISICO Y FINANCIERO DEL PROGRAMA y PROYECTO

Tabla de Contenido

1. OBJETIVO: 2
2. EVALUACIÓN FÍSICA Y TÉCNICA DEL PROGRAMA 2
3. CENTROS CIUDAD MUJER OPERANDO 6
3.1 CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY 6
3.2 CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA 7
3.3 CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA 9
3.4 CENTRO CIUDAD MUJER MÓVIL 10
4. PRODUCTOS DEL PROGRAMA Y PROYECTO 12
5. PROBLEMAS ENCONTRADOS DURANTE EL PERÍODO 12
A. PROGRAMA 12
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 13
A. CONCLUSIONES 13
B. RECOMENDACIONES 13
C. ANEXOS 13

INFORME DE EVALUACIÓN FISICA Y FINANCIERA

1. OBJETIVO:

El presente informe tiene como objetivo presentar la situación actual del Programa Ciudad Mujer, (el Programa) y del Proyecto Ciudad Mujer 3771 BL-HO, (el Proyecto), éste último a ejecutarse con Fondos del BID. El Programa se encuentra adscrito a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social y es coordinado por la Dirección Nacional (DNPPCM).

En decreto Ejecutivo PCM-023/2018 del 28 de mayo del 2018 se indica que se ha evaluado y analizado la factibilidad económica y administrativa de la desconcentración del Programa Ciudad Mujer, procediendo a partir de esa fecha a pasar a ente desconcentrado. Mediante Decreto Legislativo No.159-2016, del 29 de noviembre de 2016, el Congreso Nacional de la República eleva el Programa Ciudad Mujer al rango de política nacional del Estado de Honduras con el propósito que sea de obligatorio cumplimiento para todos los gobiernos que asuman la conducción del Estado.

El Convenio de Financiamiento del Proyecto fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 26 de enero del 2017, el día 17 de mayo de 2017 se extendió la elegibilidad y actualmente se encuentra en ejecución. En tal sentido, cumpliendo con lo establecido en el Manual Operativo, este documento recoge las acciones realizadas por el Programa y de operación del Proyecto, como parte del seguimiento y monitoreo de los indicadores, actividades y productos, para garantizar una gestión transparente de los recursos que permitan lograr los objetivos del Programa, velando por un adecuado sistema de control interno que implica el cumplimiento de los procedimientos, tiempos y formas establecidas. El período a evaluar es del 1 de julio al 31 de diciembre del 2018.

2. EVALUACIÓN FÍSICA Y TÉCNICA DEL PROGRAMA

El Programa y Proyecto han enfocado sus esfuerzos en:

Físicos y técnicos del Programa y Proyecto:

- ✓ Se realizan supervisiones y monitoreo a los Centros Ciudad Mujer Kennedy, Choloma, San Pedro Sula y móvil a fin de que tanto la operación técnica como la administrativa se realice conforme lo estipulado en el Manual Operativo del Programa y Protocolos estipulados para cada módulo.

- ✓ Participación del Programa CM en diferentes foros televisivos a fin de socializar los logros obtenidos durante 2018 y los avances.
- ✓ Se firmaron los convenios de cooperación técnica con: LACTHOSA, S.A y la Comisión Nacional de Banca y Seguros.
- ✓ Se sostuvo taller por personal de ONADICI en el cual se impartió el Marco Rector del Control Interno Institucional del Sector Público a todo el personal que labora en el Programa CM.
- ✓ Se llevó a cabo la tercera sesión de Consejo Directivo Nacional en la cual se logró se aprobara: los informes de evaluación físico y financiero del segundo semestre del 2017, primer semestre del 2018, el Plan Estratégico de Ciudad Mujer, el POA – Presupuesto 2018 y 2019, y la Propuesta de Integración de Sociedad Civil. Se indicó enviar a todos los integrantes que conforman el CDN el Mecanismo de votación sin convocar a sesión presencial del CDN para su revisión y posteriormente se aprobaría vía este mecanismo.
- ✓ Se llevó a cabo taller: "Redes Sociales para emprender" en los dos CCM con apoyo de TIGO.
- ✓ Se firmó convenio con la Empresa Nacional Portuaria y el Programa CM con el cual se cubrirán los costos de mantenimiento de los aires acondicionados, jardines y planta de tratamiento para el Centro Ciudad Mujer Choloma.
- ✓ Se llevaron a cabo varias reuniones para la implementación de los últimos productos de la Consultoría de Desarrollo e Implementación del Sistema Informático de Registro y Monitoreo de Ciudad Mujer Honduras – Fase II – SIRM: módulo de costos, Recursos Humanos y Bienes, así como la implementación de los indicadores del Programa y Proyecto. Realizadas las capacitaciones programadas de la consultoría. Finalizada dicha consultoría.
- ✓ Se sostuvieron Misiones del BID del 22 al 27 de julio, y del 5 al 14 de agosto del presente año en esta última se llevó a cabo la reunión de seguimiento de Proyecto y seguimiento a la consultoría sobre identificación de insumos para la elaboración de estándares e indicadores del Programa.
- ✓ Se sostuvo revisión de cartera el miércoles 22 de agosto en la cual se revisó el avance del proyecto y se discutieron los principales problemas que afronta el proyecto y los mecanismos para solventarlos.
- ✓ Se recibió visita de autoridades de Bolivia en acompañamiento de funcionarios del BID para conocer la estructura y funcionamiento del Ciudad Mujer Kennedy, dado que están por desarrollarlo en dicho país.
- ✓ Registrada toda la información del Programa y Proyecto en el Portal de Transparencia.
- ✓ Sostenidas reuniones con las coordinadoras de los módulos tanto del CCM Kennedy como de Choloma a fin de recopilar la información de los indicadores ejecutados y los del Sistema de Monitoreo y Manual de Aplicación, avances y problemas surgidos durante este período, así como acciones tomadas para resolver problemas.
- ✓ Se realizó una solicitud de justificación de fondos por US$ 77,515.83 y se solicitó un nuevo desembolso por US$ 256,000, al cual se le adjunto su respectivo flujo de fondos.
- ✓ Como resultado de las gestiones realizadas por la DN ante el Comité Ejecutivo de Gobierno se logró incorporar lo que se hacía falta para completar para presupuesto requerido para la gestión operativa 2019 del Programa Ciudad Mujer dado que el próximo año, la operación de todos los centros le corresponde al programa.
- ✓ Se actualizó el IGAS en conjunto con el coejecutor – INVEST – H.

- ✓ Puesta en marcha del WhatsApp Contac Center con una base de datos de más de 20,000 usuarias de CCMK y CCMCH.
- ✓ Se realizó la capacitación por parte de los consultores del BID sobre el Sistema de Supervisión, Seguimiento y Evaluación - SUSSEDE a los centros ciudad mujer, como parte del fortalecimiento al Programa.
- ✓ El 11 de octubre se firmó convenio de cooperación con la Oficina de Administración de Bienes Incautados - OABI, donando al Programa 4 camionetas y 2 pick up.
- ✓ El 23 de octubre se firmó convenio de cooperación con la Coca Cola a través del ¨Programa Aprendamos Juntas¨ para capacitar a mujeres en emprendurismo.
- ✓ El 31 de octubre se firmó convenio de cooperación con la Asociación Hondureña de Maquiladores de Honduras y con Industria Molinera (IMSA) para apoyar a todas las beneficiarias del CCM que desean emprender su propio negocio.
- ✓ Se realizó una producción grabada del Programa La Nueva Honduras con el Presidente de la República, trabajo efectuado con CM y Comunicaciones de Casa de Gobierno para conocer los avances del Programa Ciudad Mujer, brindándose testimonios de beneficiarias, de las experiencias vividas en el centro.
- ✓ Se realizó el evento de inauguración del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula, en la cual se contó con la presencia del Presidente de la Republica y de la Primera Dama.
- ✓ Se sostuvieron jornadas de validación de Instrumentos del sistema SUSSEDE del 18 al octubre 24 de octubre del presente año.
- ✓ Sostenidas reuniones con las coordinadoras de los módulos tanto del CCM Kennedy como de Choloma a fin de recopilar la información de los indicadores ejecutados y los del Sistema de Monitoreo y Manual de Aplicación.
- ✓ Construido, equipado y funcionando el CCM San Pedro Sula a partir del 26 de noviembre del 2018.
- ✓ Durante el semestre se realizaron visitas de campo para monitorear el avance de la construcción de los Centros Ciudad Mujer: San Pedro Sula hasta la finalización de la misma, La Ceiba la cual dio inicio el 31 de mayo del 2018, que tiene un avance del 42% y del Centro Ciudad Mujer Juticalpa, el cual tiene un avance del 28%. También se realizaron visitas de campo al terreno donde se construirá CCM Choluteca, dado que se finalizó el rediseño del Centro y se está en proceso de lanzar a publicación los documentos bases.

Adquisiciones del Programa y Proyecto:

- ✓ Adjudicados procesos de insumos de limpieza, extintores y papelería y útiles.
- ✓ Adjudicado el contrato para la adquisición del mamógrafo para CCM La Ceiba.
- ✓ Adjudicado proceso de licitación pública para la adquisición de uniformes para las funcionarias de los CCMs.
- ✓ Adjudicado proceso de comparación de precios para adquisición de artículos promocionales.
- ✓ Adjudicados los procesos de compras electrónicas de todos los materiales y suministros que se requieren para el funcionamiento del Programa CM.

- ✓ Adjudicados los procesos para adquisición de artículos de cocina, herramientas de ferretería, pintura de logos y polarizados de vehículos.
- ✓ Adjudicado proceso de rotulación para el centro Ciudad Mujer San Pedro Sula.
- ✓ Adjudicado proceso de equipo de audio para llevar a cabo el evento de la inauguración del CCM SPS.

Procesos BID:

- ✓ Adjudicado la consultoría de Diseño e implementación del sistema de Referencias y Contra referencias para casos de violencia contra las mujeres en los territorios de CM.
- ✓ Se elaboraron enmiendas Nos 3, 4 y 5 a la consultoría del Desarrollo e Implementación del Sistema Informático de Registro y Monitoreo de Ciudad Mujer Honduras – Fase II – SIRM sobre ampliación de plazo, la cual vence el 13 de febrero del 2019.
- ✓ Adjudicado el contrato la consultoría de Habilidades para la Vida para Jóvenes Adolescentes y consultoría sobre Consultorio de Salud Sexual Reproductiva.
- ✓ Se tiene la No Objeción el PAC del Proyecto con la incorporación de los nuevos procesos para el área de comunicaciones.
- ✓ Se tiene adjudicado el contrato de la auditoria externa del Proyecto para evaluar 2018.

Legales del Programa:

- ✓ Se presentó oficio a la ENEE sobre rectificación de consumo de energía del CCM Kennedy, adjuntando los comprobantes correspondientes; este mismo trámite se está realizando para el CCM Choloma. Para el pago de consumo no facturada se envió oficio a la SEDIS para que procedan con el pago.
- ✓ En trámite las licencias ambientales de la CCM Móvil y CCM Juticalpa.
- ✓ En trámite traspaso de la licencia ambiental del CCM SPS al Programa.
- ✓ En trámite licencias sanitarias del CCM Móvil, CCM Choloma y CCM SPS.
- ✓ En trámite solicitud de autorización en radiología de Mi Ambiente para utilizar el mamógrafo en el CCM Kennedy.
- ✓ Se tiene en trámite la certificación que emitirá los bomberos – pasos una vez que se realice la capacitación sobre desastres naturales.

Legales del Proyecto:

- ✓ Se registró en bienes nacionales el terreno para la construcción del CCM Choluteca.
- ✓ Se tiene la certificación extendida por la Dirección de Bienes Nacionales del Estado del predio donde se construirá el CCM Choluteca. Se realizó una opinión legal sobre si el trámite administrativo estaba concluido a fin de ser remitido al BID

3. CENTROS CIUDAD MUJER OPERANDO

3.1 CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY

El Centro Ciudad Mujer Kennedy se encuentra en operación y funcionando en todos sus módulos. Al 31 de diciembre del presente año se han atendido 99,315 mujeres, de las cuales 30,011 fueron nuevos ingresos (30%) del total y 69,304 (70%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo en 2018 un promedio diario de 261 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 198,104 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el semestre se han atendido a 27,547 mujeres de las cuales 5,884 fueron nuevos ingresos (21.4%) del total y 21,663 (78.6%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 57,230

Durante este semestre se realizaron las siguientes actividades:

- Se desarrollaron actividades varias en el Marco de los 16 días de activismo para la eliminación de la violencias contra las mujeres y niñas, con la participación de todos los módulos del centro con jornadas de impartición de talleres, charlas, cine foros, caminatas, entre otras.
- Participación y presencia del CCMK en la semana de la empresarialidad femenina y graduación de usuarias del MAE en diferentes cursos.
- Visita sorpresa del Presidente de la Republica, Abogado Juan Orlando Hernández, donde se destinaron espacios para testimonios de las usuarias de todos los módulos, con el propósito de conocer los avances e impactos que ha tenido el Programa ciudad mujer en las mujeres usuarias del Centro Ciudad Mujer Kennedy.
- Se recibieron 40 mujeres de ACOES (Asociación Colaboración y Esfuerzo) con el objetivo de empoderar a estas mujeres en tres de sus derechos básicos, la autonomía económica, salud sexual y reproductiva y vivir sin violencia en ninguna de sus formas, permitiéndonos hacer las coordinaciones pertinentes entre módulos para ser atendidas por citas.





3.2 CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA

Es el segundo Centro Ciudad Mujer en Honduras, se encuentra operando y en funcionamiento todos sus módulos. Al 31 de diciembre del presente año se han atendido 38,416 mujeres, de las cuales 13,518 fueron nuevos ingresos (35.2%) del total y 24,898 (64.8%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 119 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 102,564, entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el segundo semestre del 2018 se han atendido a 17,256 mujeres de las cuales 4,760 fueron nuevos ingresos (27.6%) del total y 12,496 (72.4%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 42,485.

Durante este semestre se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Se realizó capacitación en el tema de "Seguridad en el Área de Trabajo" y "Uso Eficiente de los Recursos" impartida por PROCINCO a todo el personal de CCM-Choloma.
- ✓ Se participó en el lanzamiento de Prevención de Cáncer de Mama, por invitación de la Asociación Hondureña de Maquiladores a Ciudad Mujer-Choloma.
- ✓ Se participó en la inauguración de la Biblioteca Comunitaria "Blue Lupin" en Lepaera, Intibucá.
- ✓ Se participó en el "Seminario Internacional de la Red de Gestión para Resultados en Gobiernos Sub-nacionales de América Latina y el Caribe" auspiciado por la Alcaldía de San Pedro Sula y el Banco Internacional de Desarrollo (BID).
- ✓ Se organizó el evento para firma del Convenio entre el Programa Ciudad Mujer con Industria Molinera S.A (IMSA) y la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM).
- ✓ Se organizó y realizó el recorrido a las instalaciones del CCM con las Autoridades Municipales y OMM de Omoa, Cortes.
- ✓ Se organizó y realizó el recorrido a las instalaciones del CCM a los miembros de SENAEH de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social.
- ✓ Se realizó capacitación en Métodos de Auto Cuidado y Relajación Personal por la capacitadora Larisa Guevara.
- ✓ Se realizó la coordinación a Nivel de Municipio de la "Semana de la No Violencia a la Mujer"
    - Inauguración "Alto a la Violencia Contra la Mujer".
    - Feria Sector López Arellano "Unidas en la Lucha por la No Violencia a la Mujer".
    - Zumbaton en Parque Central de Choloma, "Bailando por Ti, Mujer".
- ✓ Se organizó y realizó recorrido con Miembros de CEPUDO y colaboradores de FOOD FOR THE POOR de Estados Unidos.







3.3 CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA

Es el tercer Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 26 noviembre del presente año con todos sus módulos. Al 31 de diciembre del presente año se han atendido 778 mujeres, de las cuales 509 fueron nuevos ingresos (65%) del total y 269 (35%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 43 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 3,071 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

3.4 CENTRO CIUDAD MUJER MÓVIL

Objetivo general:

Extender la capacidad de acción del programa Ciudad Mujer en Honduras mediante la entrega de servicios de calidad en zonas de marginación social y dispersión poblacional y geográfica a la población con nulo o limitado acceso a los servicios esenciales para el empoderamiento de las mujeres.

Actividades Realizadas:

- ✓ Esta modalidad entro en operación el 19 de febrero del 2018 y al 31 de diciembre del presente año se cuenta con 5,490 atenciones, de las cuales 4,882 son nuevas (89%) y 608 (11%) subsecuentes, y se realizaron 9,455 prestaciones de servicios, entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez; comportamiento que se debe a que en cada punto que llega la móvil son usuarias nuevas las que se registran, diferente al comportamiento que registran los CCMs.
- ✓ En el cuarto trimestre se contó con 1,683 atenciones, de las cuales 1,593 son nuevas y 90 subsecuentes, y se realizaron 3,123 prestaciones de servicios.
- ✓ Durante este trimestre las comunidades visitadas fueron: San Manuel de Cortés, Potrerillos, Pimienta, y San Francisco en Cortés.
- ✓ Se realizaron visitas puntuales a Lima Cortés, al Hogar de Niños y se impartieron charlas a personas con VIH - SIDA y San Manuel Cortés, se realizó convivio con las personas con cáncer de mama y útero.

EVALUACIÓN FINANCIERA:

PROGRAMA

La ejecución presupuestaria de la Dirección Nacional del Programa del 1 de Julio al 31 de diciembre del 2018 ascendió a L.9,644,716.85 que representa el 66.5% del presupuesto actual; lo acumulado a la fecha asciende a Lps.12,775,079.84, que representa el 88.08% de lo aprobado, este comportamiento corresponde en un 73.32% a Servicios Personales, la diferencia se destina a gastos de operación del programa, sobre todo pago de servicios de impresión, publicaciones y reproducciones, combustible y viáticos para supervisión de la operación de los CCMs que están en funcionamiento.

Se recibieron L. 16.6 millones de la Secretaria de Finanzas para cubrir compromisos contraídos con fondos FINA 1, el cual fue destinado para pagar las obligaciones que se tenían pendientes con proveedores de equipamiento del CCM Choloma y el pago parcial del CCM Móvil (L. 5.0).

Se recibieron L. 15.4 millones de fondos FINA 2, los cuales son destinados para: L. 4.5 millones para cubrir parciamente el equipamiento del CCM Choluteca y la adquisición del Mamógrafo para el CCM La Ceiba, este

último ya está adjudicado, pero no ha sido pagado; y L. 11.0 millones para cubrir el pago de la construcción del CCM Juticalpa – primera fase, pago que ya fue realizado.

Dado que se tiene que migrar el programa a otra estructura producto de la desconcentración, se realizó la liquidación de todos los fondos vigentes.

Proyecto:

En este semestre la ejecución del proyecto Ciudad Mujer, la cual es financiada con fondos de préstamo BID, ascendió a L.5,138,941.74 que corresponde a un 49.5% del presupuesto vigente, se derivan en pagos de los consultores, consultorías puntuales y publicidad. La ejecución acumulada a la fecha ascendió a L. 8,041,449.84 que corresponde al 77.39% del presupuesto vigente.

Dado que se tiene que migrar el proyecto a otra estructura producto de la desconcentración, se realizó la liquidación de todos los contratos vigentes, así como las justificaciones respectivas.

Se realizaron los pagos a la empresa VIISION LTD, de la segunda fase del Sistema de registro y monitoreo del Proyecto, anticipo a la consultoría del Diseño e implementación del sistema de referencias y contra referencias para casos de violencia contra las mujeres en los territorios de CM y de Habilidades para la vida para jóvenes adolescentes y Consultoría sobre consultorio de salud sexual reproductiva.

4. PRODUCTOS DEL PROGRAMA Y PROYECTO

- ✓ Firmados los convenios con: LACTHOSA, S.A, la Comisión Nacional de Banca y Seguros, OABI, IMSA, Asociación de Maquiladores de Honduras y Empresa Nacional Portuaria –ENP, con el propósito de proporcionar ayuda puntual a los CCM.
- ✓ Realizada revisión de Cartera del Proyecto.
- ✓ Con fondos BID se logró poner en ejecución las consultorías de: Diseño e implementación del sistema de Referencias y Contra referencias para casos de violencia contra las mujeres en los territorios de CM, Habilidades para la vida para jóvenes adolescentes y Consultoría sobre consultorio de salud sexual reproductiva y Auditoria Externa.
- ✓ Construido, equipado y en funcionamiento el Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula, la cual es financiado con fondos BID.

CONSOLIDADOS POR CENTRO: ATENCIONES Y SERVICIOS





5. PROBLEMAS ENCONTRADOS DURANTE EL PERÍODO

A. PROGRAMA

- ✓ La falta de asignación de recursos para el correcto funcionamiento del Centro Ciudad Mujer Kennedy, Choloma y la Móvil, ha puesto en precario que las prestaciones de los servicios se otorguen eficientemente en tiempo y forma.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. CONCLUSIONES

1. En funcionamiento dos CCM en la Kennedy, Choloma, San Pedro Sula y la Móvil.
2. Durante el año el Programa ejecutó a L. 12,775,079.84, que representa el 88.08% del presupuesto actual y el Proyecto ejecutó a L. 8,041,449.84 que corresponde al 77.39% del presupuesto vigente.
3. Se sostuvieron Misiones del BID del 22 al 27 de julio y del 5 al 14 de agosto del presente año, en la cual se llevó a cabo la reunión de seguimiento de Proyecto y seguimiento a la consultoría sobre identificación de insumos para la elaboración de estándares e indicadores del Programa.
4. Se sostuvo revisión de cartera el miércoles 22 de agosto en la cual se revisó el avance del proyecto y se discutieron los principales problemas que afronta el proyecto y los mecanismos para solventarlos.
5. Tanto los CCMs Kennedy, Choloma, SPS y la Móvil han brindado 143,999 atenciones y 313,194 servicios, entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

B. RECOMENDACIONES

1. Asegurar ante SEFIN que queden dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República los fondos que cada institución participante ha programado para 2019 para operar con eficiencia, calidad y calidez sus módulos dentro del Programa Ciudad Mujer.

C. ANEXOS

1. Fotografías del período

ANEXO 1

Anexo No. 1

FOTOMEMORIA DE JULIO A DICIEMBRE 2018

PROGRAMA CIUDAD MUJER

MONITOREO PROYECTOS EN CIUDAD MUJER

Módulo de Salud Sexual y Reproductiva de Centro Ciudad Mujer

Módulo SS y R Cirugía Menor

Módulo Cirugía y Colposcopia

Módulo Atención Infantil

Firma de Convenios de cooperación entre el Programa: LACTOSA y La Comisión Nacional de Banca y Seguros

LACTOSA

Comisión Nacional de Banca y Seguros

El 21 de agosto se firmaron los convenio de cooperación de LACTOSA y CNBS

Firma de Convenio de cooperación entre el Programa y Empresa Nacional Portuaria -ENP

El 4 de septiembre se firmó el convenio de cooperación con la ENP

Firma de Convenio de Cooperación entre el Programa y la Oficina de Administración de Bienes Incautados - -OABI



El 11 de octubre se firmó convenio de cooperación con OABI

Firma de Convenio de Cooperación entre el Programa y la Coca Cola

El 23 de octubre se firmó el convenio de cooperación con la Coca Cola

Programa Honduras Avanza

Evento el 26 de octubre

Firma de Convenio de Cooperación entre el Programa y la Industria Maquilera de Honduras



Evento de firma de convenio 31 de octubre

Puesta primera piedra del Centro Ciudad Mujer La Ceiba

Evento el 1 de noviembre

Puesta primera piedra del Centro Ciudad Mujer Juticalpa

Evento el 7 de noviembre

Inauguración del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula

Evento el 22 de noviembre 2018

Avances de la construcción CCM JUTICALPA

Construcción CCM Juticalpa avance físico 28%

Avances de la construcción CCM LA CEIBA

Construcción CCM La Ceiba avance físico 48%

INFORME SEGUIMIENTO FISICO Y FINANCIERO DEL PROGRAMA y PROYECTO

Tabla de Contenido

1. OBJETIVO: 2
2. EVALUACIÓN FÍSICA Y TÉCNICA DEL PROGRAMA 2
3. CENTROS CIUDAD MUJER OPERANDO 6
3.1 Centro Ciudad Mujer Kennedy 6
3.2 Centro Ciudad Mujer Choloma 7
3.3 Ciudad Mujer Móvil 7
4. PRODUCTOS DEL PROGRAMA Y PROYECTO 10
5. PROBLEMAS ENCONTRADOS DURANTE EL PERÍODO 10
A. PROGRAMA 10
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 10
A. CONCLUSIONES 10
B. RECOMENDACIONES 11
C. ANEXOS 11

INFORME DE EVALUACIÓN FISICA Y FINANCIERA

1. OBJETIVO:

El presente informe tiene como objetivo presentar la situación actual del Programa Ciudad Mujer, (el Programa) y del Proyecto Ciudad Mujer 3771 BL-HO, (el Proyecto), éste último a ejecutarse con Fondos del BID. El Programa se encuentra adscrito a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social y es coordinado por la Dirección Nacional (DNPPCM). El Convenio de Financiamiento del Proyecto fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 26 de enero del 2017, el día 17 de mayo de 2017 se extendió la elegibilidad y actualmente se encuentra en ejecución. En tal sentido, cumpliendo con lo establecido en el Manual Operativo, este documento recoge las acciones realizadas por el Programa y de operación del Proyecto, como parte del seguimiento y monitoreo de los indicadores, actividades y productos, para garantizar una gestión transparente de los recursos que permitan lograr los objetivos del Programa, velando por un adecuado sistema de control interno que implica el cumplimiento de los procedimientos, tiempos y formas establecidas. El período a evaluar es del 1 de enero al 30 de junio del 2018.

2. EVALUACIÓN FÍSICA Y TÉCNICA DEL PROGRAMA

Del 1 de enero al 30 de junio la DNPPCM ha enfocado sus esfuerzos en:

Físicos y técnicos del Programa y Proyecto:

- ✓ Se realizan supervisiones y monitoreo a los Centros Ciudad Mujer Kennedy, Choloma y modalidad móvil a fin de que tanto la operación técnica como la administrativa se realice conforme lo estipulado en el Manual Operativo del Programa y Protocolos estipulados para cada módulo.
- ✓ Como resultado de las gestiones realizadas por la DN ante el Congreso Nacional se logró incorporar el Programa Ciudad Mujer en las Disposiciones Generales de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, a fin de contar con un presupuesto etiquetado para que los fondos no puedan ser utilizados para otros fines.
- ✓ Participación del Programa CM en diferentes foros televisivos a fin de socializar los logros obtenidos durante 2017, metas 2018 y los avances.
- ✓ Participación del personal de la Dirección Nacional al taller de Género impartido por el Módulo del MEC del CCMK.
- ✓ Firmado el convenio de cooperación con Plan Internacional, Goal de Honduras y Carta de Entendimiento con ICW en el marco del Convenio con FOROSIDA.
- ✓ Sostenidas reuniones con Equipo País a fin de informar las actividades realizadas durante el 2017, acciones prioritarias a desarrollar y metas 2018.

- ✓ Reformulado el POA – Presupuesto 2018 tanto del Programa como del Proyecto en el Sistema SIAFI – GES.
- ✓ Elaborada e implementada la Estrategia de Cuidado, autocuidado y seguridad – CAS
- ✓ Registrada toda la información del Programa y Proyecto en el Portal de Transparencia.
- ✓ Participación del personal de la Dirección Nacional en la Capacitación de Manejo de Casos y Detección de la Violencia contra la Mujer.
- ✓ Inauguración de la jornada de socialización del Protocolo de Salud Sexual y Reproductiva, en el Centro Ciudad Mujer Kennedy.
- ✓ Socialización del Programa Ciudad Mujer con nuevos enlaces instituciones.
- ✓ Llevada a cabo reunión para conocer los alcances de los Programas Mejores Familias y Bono Vida Mejor, a fin establecer futuras alianzas estratégicas.
- ✓ Formulación del POA – Presupuesto 2019 tanto del Programa como del Proyecto y enviado a SEFIN.
- ✓ Apoyo en la formulación del POA – Presupuesto 2019 a las instituciones prestadoras de servicios de todos los CCM.
- ✓ Se realizó la primera feria vocacional profesional para adolescentes en el CCM - Kennedy.
- ✓ Recibida y revisada la Estrategia de Vinculación con el Sector Privado.
- ✓ Realizados dos reuniones del Comité Nacional de Coordinación Técnica.
- ✓ Se recibió la visita de la Asesora General de Género y Juventud del Fondo de la Población de las Naciones Unidas - UNFPA para América Latina a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los servicios y mecanismos esenciales en la atención a la violencia de género.
- ✓ El Gobierno de la República a través de su Programa 20/20 comenzó a otorgar becas para las usuarias que participan del programa educativo de bachillerato acelerado que imparten los CCM a través de su módulo de Autonomía Económica.
- ✓ En lo correspondiente a Recursos Humanos en los CCM Choloma y Kennedy se realizó la evaluación de desempeño en modalidad 360, se aplicaron las encuestas para el ambiente laboral y se socializó la estrategia de cuido, autocuido y seguridad para la elaboración de las mismas.
- ✓ Se discutió la guía de administración de personal y está pendiente su aprobación para aplicación en los CCMs.
- ✓ Se iniciaron los procesos de validación de personal para los CCMs de SPS y La Ceiba.
- ✓ Se realizó la juramentación al personal de la Dirección Nacional y CCM Kennedy para conformar el Comité de Control Interno - COCOIN, la juramentación se llevó a cabo por el Director de la Oficina Nacional para el Desarrollo Integral de Control Interno –ONADICI.
- ✓ Sostenidas reuniones con el consultor que realiza el Desarrollo e Implementación del Sistema Informático de Registro y Monitoreo de Ciudad Mujer Honduras – Fase II – SIRM, con el cual se revisaron las actividades pendientes de la fase I y los alcances de la fase II, integrando a dicha reunión a las coordinadoras de los módulos a fin de que conozcan el alcance de la segunda fase del sistema.
- ✓ Sostenidas reuniones con las coordinadores de los módulos tanto del CCM Kennedy como de Choloma a fin de recopilar la información de los indicadores ejecutados y los del Sistema de Monitoreo y Manual de Aplicación.

- ✓ Sostenidas reuniones con las coordinadoras de los módulos tanto del CCM Kennedy como de Choloma a fin de recopilar la información de los indicadores ejecutados y los del Sistema de Monitoreo y Manual de Aplicación.
- ✓ INVEST – H otorgó orden de inicio a la construcción del CCM San Pedro Sula el 17 de enero del 2017.
- ✓ Se realizaron dos solicitudes de justificación de fondos una por US$ 77,515.83 y la otra por US$ 17,366.67 y se solicitó un nuevo desembolso por US$ 262,000, al cual se le adjuntó su respectivo flujo de fondos.
- ✓ Se sostuvo reunión con el Nuevo Alcalde de La Ceiba y los regidores, con el objetivo de lograr la ratificación por parte de la nueva Corporación de La Ceiba sobre la compra del terreno donde se construirá el CCM la Ceiba.
- ✓ Se colocó el 21 de febrero del 2018 la primera piedra para el CCM SPS y se realizó el lanzamiento de Ciudad Mujer Móvil.
- ✓ Socializado y aprobado en COP el rediseñado el Centro Ciudad Mujer de Choluteca.
- ✓ La Secretaria de Finanzas aprobó en mayo la enmienda a la Nota de Prioridad, por cambio de localización de construcción de CCM de Juticalpa, Olancho a Choluteca, Choluteca.
- ✓ Durante el semestre se llevaron a cabo dos Misiones del BID: del 26 de febrero al 2 de marzo, en la cual se revisó y reestructuró el PMR, se revisaron temas técnicos y se fijaron fechas clave para cumplimiento de obras del CCM Choluteca y la del 14 al 18 de mayo del 2018, en la cual también se sostuvo la reunión de seguimiento del proyecto; se revisaron los alcances logrados a la fecha y seguimiento a las cooperaciones técnicas que se están desarrollando en el proyecto.
- ✓ Se revisó el documento final de la consultoría "Situación, fortalezas y desafíos de los arreglos institucionales y recomendaciones de mejoras del MAA para inducir la demanda"
- ✓ Se actualizó el IGAS en conjunto con el coejecutor – INVEST – H.
- ✓ Durante el semestre se realizaron visitas de campo para monitorear el avance de la construcción del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula, el cual se estima finalizará de acuerdo a lo programado. Al 30 de junio del 2018, el avance físico es del 66%. El 31 de mayo se inició la construcción de las obras del Centro Ciudad Mujer La Ceiba y se han realizado reuniones con autoridades municipales sobre el pago de tasas municipales conforme al Plan de Arbitrio vigente. También se realizaron visitas de campo al terreno donde se construirá CCM Choluteca, dado que se otorgó la orden de inició para el rediseño del Centro.

Adquisiciones del Programa y Proyecto:

- ✓ Con el Programa se realizó la contratación de Servicios de Dominio para Ciudad Mujer y página WEB y la elaboración de los documentos bases para lanzamiento de la licitación pública nacional del mamó grafo para CCM La Ceiba.

Procesos BID:

- ✓ Se otorgó orden de inicio a la consultoría del Desarrollo e Implementación del Sistema Informático de Registro y Monitoreo de Ciudad Mujer Honduras – Fase II – SIRM para el 1 de febrero del 2018.
- ✓ Se finalizaron 3 procesos de compra menor para el área de comunicaciones.

- ✓ Se enviaron a INVEST – H las especificaciones técnicas para la adquisición del equipo médico, mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, vehículos y misceláneos, procesos de licitación que posteriormente fueron publicados por INVEST – H.
- ✓ Se realizó el proceso de contratación de la auditoria externa del Proyecto Ciudad Mujer para el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.
- ✓ Se efectuó una ampliación al plazo de recepción de expresión de interés para la contratación de las consultorías de Diseño e implementación del sistema de Referencias y Contra referencias para casos de violencia contra las mujeres en los territorios de CM, en virtud de que solo se recibió una oferta en la primera publicación; en la segunda publicación se recibieron 3 ofertas. Actualmente este proceso se encuentra en evaluación.
- ✓ Se efectuó una ampliación al plazo a la recepción de expresión de interés para la contratación de la consultoría Diseño de herramientas y capacitación para la atención integral de adolescentes en los CCM, en virtud de que solo se recibieron dos ofertas en la primera publicación. En la segunda publicación se recibieron 4 ofertas. Actualmente este proceso se encuentra en evaluación.
- ✓ Se elaboró enmienda No 1 a la consultoría del Desarrollo e Implementación del Sistema Informático de Registro y Monitoreo de Ciudad Mujer Honduras – Fase II – SIRM sobre corrección de impuesto sobre la renta.
- ✓ Se enviaron a INVEST – H las especificaciones técnicas para la adquisición del mobiliario y equipo de oficina, proceso de licitación que posteriormente fue publicado por INVEST – H. También se atendieron las consultas de INVEST-H a las especificaciones técnicas del equipo informático, electrodoméstico, suministros varios y mobiliario y equipo de oficina.
- ✓ Se envió al BID para No Objeción el PAC del Proyecto con la incorporación de los nuevos procesos para el área de comunicaciones.

Legales del Programa:

- ✓ Se elaboró y envió borrador de convenio marco de cooperación entre CCMs y las Alcaldías en los territorios de influencia para su revisión y firma.
- ✓ En trámite solicitud de autorización en radiología de Mi Ambiente para utilizar el mamo grafo en el CCM Kennedy.
- ✓ Sigue pendiente la firma de la Secretaría de Salud los protocolos de farmacia y mamografía.
- ✓ Elaborado convenio con la Comisión de Banca y Seguros, el cual se encuentra en revisión.
- ✓ Firmado contrato de suministros de servicios del Sitio WEB de Ciudad Mujer.
- ✓ Obtenido el comprobante de actualización de datos del domicilio del programa en la SAR, para efectuar los trámites de compra requeridos.
- ✓ En proceso la legalización del terreno donde se construirá el CCM La Ceiba.
- ✓ Registrado en San Pedro Sula el terreno a nombre del Fideicomiso donde se construyó el CCM Choloma.
- ✓ En proceso de gestión ante la ENEE para rectificación de consumo de energía del CCM Kennedy y CCM Choloma

- ✓ En trámite la licencia ambiental del CCM Móvil.
- ✓ Se gestionó la publicación en el Diario Oficial La Gaceta del PCM 023-2018 donde se modifica la naturaleza jurídica del Programa y de la Dirección Nacional para pasar de ente presupuestario a ente desconcentrado siempre adscrito a la SEDIS.

3. CENTROS CIUDAD MUJER OPERANDO

3.1 Centro Ciudad Mujer Kennedy

El Centro Ciudad Mujer Kennedy se encuentra en operación y funcionando en todos sus módulos. Al 30 de junio del presente año se han atendido 71,768 mujeres, de las cuales 24,127 fueron nuevos ingresos (34%) del total y 47,641 (66%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 219 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 140,874, entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.







3.2 CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA

El segundo Centro Ciudad Mujer en Honduras, se encuentra operando y en funcionamiento en todos sus módulos. Al 30 de junio del presente año se han atendido 12,160 mujeres, de las cuales 8,758 fueron nuevos ingresos (72%) del total y 12,402 (28%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 119 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 55,877, entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.









3.3 CIUDAD MUJER MÓVIL

Objetivo general:

Extender la capacidad de acción del programa Ciudad Mujer en Honduras mediante la entrega de servicios de calidad en zonas de marginación social y dispersión poblacional y geográfica a la población con nulo o limitado acceso a los servicios esenciales para el empoderamiento de las mujeres.

Modalidad: Caravana de Servicios:

Para su debida operación y funcionamiento, CM-Móvil cuenta con una Gerencia y los servicios se brindarán a través de unidades móviles, en las cuales se integran las instituciones pertinentes a los servicios prestados:

1. Realizado taller de relaciones interpersonales
2. Realizado taller de Estrategias de Autocuidado y Relajación
3. Sostenidas reuniones con la Región Metropolitana de Salud de SPS para obtener las lecturas de las citologías practicadas, entre otras cosas.

Esta modalidad de operación entró en operación el 19 de febrero del 2018 y al 30 de junio del 2018 se cuenta con 2,345 atenciones y 3,854 prestaciones de servicios.

Lugares de Atención:

Lunes: Progreso: Colonia Palermo y Colegio Perla del Ulúa
Martes: Cofradía, Cortés
Miércoles: Colonia La Pradera de San Pedro Sula
Jueves: Naco y Vida Nueva en Cortés

EVALUACIÓN FINANCIERA:

PROGRAMA

La ejecución presupuestaria de la Dirección Nacional del Programa del 1 de enero al 30 de junio del 2018 ascendió a L. 5,045,832.95 que representa el 31% del presupuesto aprobado, este comportamiento corresponde casi en su totalidad a Servicios Personales, la diferencia se destina a gastos de operación del programa, sobre todo pago de servicios de impresión, publicaciones y reproducciones, combustible y viáticos para supervisión de la operación de los CCMs que están en funcionamiento. Es importante indicar que los gastos presupuestados en personal para este año representan el 79.5% del total del presupuesto y la diferencia corresponde al gasto operativo.

Es de señalar que en este trimestre se registró una incorporación al presupuesto de L. 2,679,433.00 en los renglones de Servicios No Personales, Materiales y Suministros y Bienes Capitalizables, los cuales serán destinados a actividades de coordinación del Programa Ciudad Mujer. Con esta incorporación presupuestaria los gastos de personal siguen siendo representativos del 79.6% del total del presupuesto.

El Presupuesto actual asciende a L. 16,485,500.00 superior en 19% al aprobado originalmente.



Proyecto:

La ejecución del proyecto de la DNCM es financiada por fondos de préstamo BID y la ejecución del primer semestre del 2018 ascendió a L.2,902,508.10 que corresponden a pagos de los consultores, auditoria externa y procesos de comunicaciones. Se espera que para el próximo trimestre se realicen los primeros pagos a las consultorías puntuales que están en proceso de evaluación.

Es de mencionar que para este trimestre se tenía programado el pago de la consultoría externa del Sistema de Registro e Información SIRM, sin embargo, no se pudo realizar dado que no se tiene la autorización del BID sobre uan addendum del contrato. En la última Misión del BID llevada a cabo del 26 de febrero al 2 de marzo del 2018, los fondos que estaban asignados a consultorías puntuales para el fortalecimiento de los CCM, fueron cancelados en un 55% con respecto a los costos asignados según convenio y fueron reasignados a la construcción del Centro Ciudad Mujer Choluteca.

Estas consultorías que han sido canceladas serán financiadas vía cooperación técnica; para 2018 se ejecutarán solamente consultorías en: a) Componente de Violencia contra la Mujer, b) componente de Atención Integral a las Adolescentes y c) componente de Fortalecimiento Institucional: Comunicaciones (procesos de comparación de Precios) y el Sistema de Información y Registro Fase II – SIRM. El presupuesto aprobado por Congreso Nacional para el operar el proyecto en 2018 fue de L. 37.0 millones de los cuales solo se ejecutarán alrededor de L. 16.0 millones.

Como se había expuesto en el informe anterior, debido a que no se tenían suficientes fondos para la construcción del CCM Choluteca, se cancelaron las consultorías que se tenían en el componente de Fortalecimiento Institucional, realizándose en este trimestre la disminución de presupuesto de L. 24,604,785.00 y transfiriéndolo al coejecutor INVEST –H, quedando el POA 2018 en L. 12,391,215.00.

4. PRODUCTOS DEL PROGRAMA Y PROYECTO

- ✓ Realizados dos solicitudes de justificación de fondos una por US$ 77,515.83 y la otra por US$ 17,366.67 y se solicitó un nuevo desembolso por US$ 262,000, al cual se le adjunto su respectivo flujo de fondos.
- ✓ Elaborada, revisada y en ejecución la Estrategia de Cuidado, autocuidado y seguridad - CAS
- ✓ Aprobado por BID el Segundo Informe de Ejecución Semestral, con sus adjuntos PMR y Matriz de Riesgos.
- ✓ Aprobada en mayo por SEFIN la Enmienda de Nota de Prioridad del Proyecto.
- ✓ Durante el semestre se llevaron a cabo dos Misiones del BID: del 26 de febrero al 2 de marzo, en la cual se revisó y reestructuro el PMR, se revisaron temas técnicos y se fijaron fechas clave para cumplimiento de obras del CCM Choluteca y la del 14 al 18 de mayo del 2018, en la cual también se sostuvo la reunión de seguimiento del proyecto; se revisaron los alcances logrados a la fecha y seguimiento a las cooperaciones técnicas que se están desarrollando en el proyecto.
- ✓ Realizadas las evaluaciones de desempeño a los CCM Kennedy y Choloma en modalidad 360 y evaluación del ambiente laboral.
- ✓ El proyecto Ciudad Mujer realizó una disminución del presupuesto 2018 de L. 24,604,785.00, la cual fue transferida al coejecutor INVEST –H, quedando el POA para este año en L. 12,391,215.00.

5. PROBLEMAS ENCONTRADOS DURANTE EL PERÍODO

A. PROGRAMA

- ✓ La falta de asignación de recursos para el correcto funcionamiento del Centro Ciudad Mujer Kennedy, Choloma y la Móvil, ha puesto en precario que las prestaciones de los servicios se otorguen eficientemente en tiempo y forma.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. CONCLUSIONES

1. En funcionamiento dos CCM en la Kennedy, Choloma y la Móvil.
2. Se otorgó orden de inicio a la construcción del CCM de San Pedro Sula el 17 de enero 2018.
3. Se otorgó orden de inicio a la construcción del CCM de La Ceiba el 31 de mayo 2018.

4. Durante este período el Programa ejecutó L.5,045,832.95 en la DNCM que representa el 31% del presupuesto total aprobada, que incluye la incorporación de fondos. En cuanto al Proyecto se ejecutó a L.2,902,508.10
5. Durante el primer semestre se realizó un desembolso para la DNCM por US$ 262,000 de fondos externos.

B. RECOMENDACIONES

1. Asegurar ante SEFIN que queden dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República los fondos que cada institución participante ha programado para 2019 para operar con eficiencia y calidad los módulos dentro de cada Centro Ciudad Mujer.

C. ANEXOS

1. Fotografías del período

ANEXO 1