UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Nombre del Programa	Expansión Educativa
Período Informado	Segundo Trimestre 2020 (abril-junio)
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Sub sector:	Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Educación para la Satisfacción de Necesidades Básicas
4. Ubicación del proyecto:	Tegucigalpa
5. Propósito	Desarrollar, a través de la formación vinculada a las necesidades básicas, oportunidades de mejorar sus condiciones de vida.
6. Descripción del proyecto.	El proyecto "Educación para la satisfacción de necesidades Básicas" es parte del programa de Desarrollo Expansión Educativa, se desarrolla de forma directa en el PROELEM. El proyecto está orientado a la atención de familias en situación de pobreza y extrema pobreza en el país, mediante la inclusión en procesos de educación para la satisfacción de necesidades básicas y educación social atendiendo a la diversidad.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	▪
1. Alcance del proyecto (Principal producto)	▪ En el año 2020, se brindará atención personalizada a 200 educadores y educadoras, quienes brindaran atención a 1,463 familias, utilizando las curriculas de agroecología de CONEANFO, en 4 municipios de Lempira a través del PROELEM.

2. Impacto en el terreno y asentamientos	▪ Líderes comunitarios en agroecología. (25% mujeres mayores de 16 años) darán acompañamiento a 1463 familias en la aplicación de prácticas para la producción de alimentos de manera sostenible, residente en 4 municipios de las Mancomunidades de CAFEG (Santa Cruz) y COLOSUCA (San Marcos de Caiquin, San Sebastián y San Manuel de Colohete) del departamento de Lempira.
3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros	Julio Cesar Miralda, 2239-02-02, unidad.capacitacion@coneanfo.hn
4. Fuentes de Financiamiento	Gobierno de Honduras, y fondos propios de CONEANFO
5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	28 de febrero de 2020
6. Estado del proyecto (actual)	• Identificados 200 líderes comunitarios. • Identificadas 1463 familias • En proceso de revisión la currícula de formación sobre metodología de educación Popular y Agroecología
1. Costo de finalización (proyectada)	**Lps. 734,746.00** Fuente Tesoro nacional y Fondos Propios de La CONEANFO.
2. Fecha de finalización (proyectada)	Diciembre 2020.
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente	De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto actualmente tiene un avance promedio del 25% en el cumplimiento de los indicadores planificados para el año 2020.
2. Variación en el costo del proyecto	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.

3. Variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los cambios antes mencionados	No ha habido Cambios.

Julio César Miralda
Coordinador de la Unidad de Servicios Educativos