DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES

GERENCIA ADMINISTRATIVA

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				
						PRELIMINARES				ETAPA DE INICIO				ETALPA DE EVALUACION DE OFERTAS				ETAPA FINAL DE CONTRATO				ENTREGAS		DATOS FINALES DEL CONTRATO				
						INVITACION A PRECALIFICAR		EVALUACION DE PRECALIFICACION		CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL PROCESO		APERTURA DE OFERTAS		EVALUACION DE OFERTAS		ADJUDICACION		FIRMA DE LA ADJUDICACION		FIRMA DEL CONTRATO		RECEPCION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS						
DESCRIPCION		METODO DE COMPRA		RELACION CON EL POA	CLAVE INST	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	NOMBRE ADJUDICATARIO (S)	CONTRATO (S)	COSTO ESTIMADO	COSTO FINAL ESTIMADO	COSTO FINAL
NOMBRE DEL PROYECTO U OBJETO DE COMPRA		UNIDAD EJECUTORA	LPI, LPN, LP, 3C, 3G, CD	CORRELATIVO POA		Estimado / REAL																		REAL	REAL	Estimado	Estimado	REAL
1	HOSPEDAJE Y DOMINIO DE PAGINA WEB		2C		100	N/A	N/A	N/A	N/A	02/03/2015	05/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015	04/03/2015			05/03/2015	05/03/2015	10/03/2015	10/03/2015	16/03/2015	16/03/2015			L. 70,000.00	L. 70,000.00	

FECHA DE EMISION:	06/01/2015
FECHA DE APROBACION:	

EMITIDO POR:	GERENCIA ADMINISTRATIVA DECAD
APROBADO POR:	GERENCIA ADMINISTRATIVA DECAD

FECHA DE MODIFICACION:	
FECHA DE APROBACION:	

MODIFICADO POR:	GERENCIA ADMINISTRATIVA DECAD
APROBADO POR:	GERENCIA ADMINISTRATIVA DECAD

FECHA DE REGISTRO DE ONCAE:	DD/MM/AA
FECHA DE ACTUALIZACION DE ONCAE:	DD/MM/AA

RECIBIDO POR:	
ACTUALIZADO POR:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES: GERENCIA ADMINISTRATIVA DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE: LIC. NORIS DOLI BARAHONA (GERENTE ADMINISTRATIVO DECAD)

AGAA/UPEG