Gobernanza y Desarrollo Local en Honduras
(GODELH/AMHON-UE)

Financiamiento:

- **Unión Europea: € 600,000.00.**
- **Contraparte AMHON: € 85,367.65.**
- **Duración: mayo del 2019 a mayo del 2022**

Resumen del Proyecto

Con el proyecto se prevé beneficiar a la AMHON como instancia nacional, a dos mancomunidades (MAMUDEC Y MAMNO) como instancias regionales y a ocho municipios como instancias locales, estos últimos que beneficiarán a sectores vulnerables, por lo que la AMHON será fortalecida con la creación de modelos de gestión para promover el desarrollo económico y social con un enfoque inclusivo y sostenible, modelos que se pondrán a prueba en las áreas de influencia del proyecto y luego podrán replicarse a nivel nacional.

A nivel regional, se ha seleccionado a las siguientes mancomunidades 1. Mancomunidad de Municipios del Norte de Olancho (MAMNO) integrada por 13 municipios, de los cuales se han seleccionado cuatro para beneficiar directamente: Salamá, La Unión, Mangulile y San Francisco de Becerra, todos del departamento de Olancho. y 2. Mancomunidad para la Protección y Desarrollo de los Municipios de la zona Forestal Protegida del Embalse El Cajón (MAMUDEC), integrada por 7 municipios, seleccionando Meámbar, Ojos de Agua, Lajas y La Libertad, todas del departamento de Comayagua, que serán beneficiarios directos.

Se espera fortalecer la administración eficiente de los recursos municipales, la promoción del desarrollo social y económico, con la implementación de subvenciones en cascada que fortalecerán acciones directas en los municipios, promoviendo la inclusión social y la integración de la población vulnerable. Para lograr los resultados propuestos, se requiere la voluntad política de las autoridades locales para adoptar los controle internos y dar seguimiento a las actividades que se desarrollen durante el proceso de intervención.

Objetivo general: Apoyar el fortalecimiento de las autoridades locales y asociaciones de autoridades locales en sus procesos de gestión técnica, administrativa y de provisión de servicios clave que contribuyan a mejorar las condiciones de gobernanza y bienestar socioeconómico de las poblaciones, con énfasis en las poblaciones vulnerables.

El tiempo de duración de la Subvención de mayo del 2019 a mayo del 2022.

Gobernanza y Desarrollo Local en Honduras
(GODELH/AMHON-UE)

Objetivos estratégicos:

OE1. Fortalecer las capacidades institucionales de planeación estratégica, gestión administrativa y técnica de las autoridades locales y asociaciones de autoridades locales en su rol de gestores de gobernanza y desarrollo sostenible.

OE2. Fortalecer las capacidades de las autoridades locales en la provisión de servicios innovadores que propicien inclusión y desarrollo económico sostenible, con énfasis en las poblaciones vulnerables.

OE3. Fortalecer las capacidades de las autoridades locales en su rol de promotor del desarrollo económico local mediante la creación o fortalecimiento de las Unidades de Desarrollo Local (UDEL), propiciando un enfoque sistémico e integral en su abordaje y en sinergia con las acciones y estrategias sobre la temática en actual desarrollo.

Resultados esperados:

- Propuesta de interés nacional que promueva la gobernanza y el desarrollo económico y social.
- Fortalecimiento y capacidad técnica, administrativa y financiera de 2 mancomunidades (MAMUDEC y MAMNO), 8 gobiernos municipales (4 en la mancomunidad MAMUDEC, y 4 en la mancomunidad MAMNO) para mejorar la provisión de servicios.
- Elaborada y en ejecución políticas públicas municipales en materia social, con un enfoque inclusivo y sostenible, con especial énfasis en población vulnerable.
- Establecimiento de propuestas de modelos de gestión para el desarrollo municipal.

Alcances:

- Implementación de sistemas financieros automatizados (Sistema de Administración Financiera y Tributaria (SAFT), Sistema de Administración Municipal Integrado (SAMI)).
- Elaborar plan de capacitación y formulación de plan estratégico de desarrollo mancomunado (PEDM).
- Asesoría en formulación e implementación de planes de desarrollo municipal (PDM).

El tiempo de duración de la Subvención de mayo del 2019 a mayo del 2022.

Gobernanza y Desarrollo Local en Honduras
(GODELH/AMHON-UE)

- Organización y funcionamiento de la Unidad Técnica Municipal (UTM).
- Mejorar los controles internos administrativos mediante la implementación de la metodología de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI).
- Elaboración y/o actualización de manuales en el marco de la Carrera Administrativa Municipal y capacitación para la implementación.
- Diseño de módulo curricular orientado a la capacitación al personal técnico municipal del área de contabilidad financiera, con base a las normas internacionales de contabilidad.
- Definición e implementación de un modelo de simplificación de trámites administrativos a nivel municipal.
- Proyecto piloto de aplicación de políticas públicas sociales en 1 municipio de MAMUDEC (asistencia vía mancomunidad).
- Conformación de Unidades de Desarrollo Económico Local en cuatro municipios de MAMUDEC y cuatro municipios de MAMNO.
- Elaboración e implementación de agendas de desarrollo económico local inclusivas.
- Cuatro subvenciones en cascada para formular e implementar acciones en política pública social incluyente.
- Diez subvenciones en cascada a nivel municipal para agendas DEL, que contribuyan a incrementar el mercado laboral local y la integración de poblaciones vulnerables a la actividad económica.

PROYECTO GOBERNANZA Y DESARROLLO LOCAL EN HONDURAS AMHON GODELH-AMHON-UE

Blanca Maribel Almendares Matamoros
Enlace Técnico

El tiempo de duración de la Subvención de mayo del 2019 a mayo del 2022.

Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras
AMHON/UE
Informe de Ejecucion Presupuestaria durante el mes de septiembre del año 2020

Código	Descripción	Total Lempiras	Ejecucion Septiembre	Ejecucion acumulada	Disponible
	Recursos Humanos				
1.1.1.1	Coordinación del proyecto	L. 1700,925.00	L. 47,206.13	L. 780,481.30	L. 920,443.70
1.3.2.1	Local (personal AMHON asignado a la acción)	L. 387,000.00	L. -	L. 15,920.00	L. 371,080.00
3.2.1.1	Computadoras SAFT	L. 160,000.00	L. -	L. 160,000.00	L. -
3.2.1.2	Impresora matricial para proceso de facturacion	L. 48,000.00	L. -	L. 46,301.30	L. 1,698.70
4.3	Material Fungible (Material de Oficina)	L. 234,000.00	L. -	L. 15,610.57	L. 218,389.43
5.2.1 A.1.1	Asistencia técnica para diseñar e implementar una Unidad de Estadísticas Municipales en la AMHON.	L. 350,000.00	L. -	L. 228,541.44	L. 121,458.56
5.2.2 A. 1.2	Asistencia técnica para diseñar software que permita procesar información municipal	L. 350,000.00	L. 367.09	L. 367.09	L. 349,632.91
5.2.3 A.I.3	Asistencia técnica para el diseño de página web de AMHON	L. 150,000.00	L. -	L. 25,400.00	L. 124,600.00
5.2.5 A1.6	Levantamiento del Indice de Desarrollo Mancomunado (IDIM)	L. 270,000.00	L. -	L. 222,472.12	L. 47,527.88
5.2.7 A.1.12	Asistencia Tecnica para la mejorar los controles internos administrativos, mediante la implementacion de la metodologia de la oficina Nacional de desarrollo integral del control interno	L. 816,000.00	L. 56,540.90	L. 684,395.00	L. 131,605.00
5.2.8 A.1.13	Asistencia Tecnica para la Elaboracion o Actualizacion de los manuales de carrera Administrativa Municipal	L. 249,500.00		L. 250,000.00	L. -500.00
5.2.9 A1.15	Asistencia técnica para facilitar la organización y funcionamiento de la Unidad Técnica Municipal (UTM), en 4 municipios de MAMUDEC y 4 municipios de MAMNO como una instancia técnica que garantiza el trabajo de equipo para el cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos municipales, a partir de los procesos de carrera administrativa municipal implementados.	L. 231,000.00		L. 46,200.00	L. 184,800.00
5.2.10 A.1.16	Asistencia técnica y/o asesoría para la implementación de la metodología del Sistema Administrativo Municipal Integrado (SAMI), en 4 municipios de MAMUDEC y 4 municipios de MAMNO, que permita alinear a los municipios con la cuenta única del Estado en cumplimiento del marco legal vigente.	L. 231,000.00	L. -	L. 227,672.28	L. 3,327.72
5.2.11 A.1.17	Asistencia técnica y/o asesoría para la implementación del Sistema Administrativo Financiero Tributario (SAFT), en 4 municipios de MAMUDEC y 4 Municipios de MAMNO debido a que la metodología SAMI, no cuenta en su sistema con los módulos necesarios para las unidades responsables de la recaudación municipal.	L. 99,070.00	L. -	L. 93,600.00	L. 5,470.00
5.2.12 A.1.19	Asistencia Tecnica para el diseño de modulo curricular orientada a la capacitacion al personal tecnico municipal del area de contabilidad financiera.	L. 50,000.00	L. -	L. 50,000.00	L. -
5.2.13 A.2.2	Asistencia técnica para la implementación del modelo de gestión municipal en desarrollo social propuesto por la AMHON, en cuatro municipalidades de MAMUDEC y cuatro municipalidades de la mancomunidad de MAMNO.	L. 399,200.00		L. 120,000.00	L. 279,200.00
5.2.15 A.3.1	Asistencia Tecnica para la creacion de un modelo de gestion de desarrollo economico social DEL de AMHON	L. 90,000.00	L. -	L. 90,000.00	L. -
5.2.18 A.3.2	Asistencia técnica para la definicion de un modelo de simplificacion de tramites administrativos a nivel municipal, para aplicación en municipios de categoria C y D orientado a facilitar el clima de inversion a nivel local.	L. 235,000.00		L. 150,000.00	L. 85,000.00
5.7.4 A1.14	Capacitacion y Asesoria a 4 de MAMUDEC y 4 Municipios de MAMNO por parte de SETCAM	L. 17,400.00	L. -	L. 3,208.50	L. 14,191.50
5.7.5 A.1.18	Asesoria y capacitacion para la recuperacion de la mora Tributaria	L. 100,850.00	L. -	L. 77,729.77	L. 23,120.23
5.7.6 A.1.20	Desarrollar talleres de capacitación a los contadores municipales y personal de la Unidad Técnica Intermunicipal de 4 municipios de la mancomunidad MAMUDEC y 4 municipios de la mancomunidad MAMNO con base al módulo curricular elaborado en conjunto entre la AMHON, la Contaduría General de la República, SETCAM e IHER.	L. 100,850.00	L. -	L. 690.00	L. 100,160.00
5.8.1	Libretas Banners Camisetas, chalecos, promocionales	L. 50,000.00	L. -	L. 2,242.50	L. 47,757.50
5.8.2	Eventos de lanzamiento y cierre del proyecto	L. 240,000.00	L. -	L. 19,104.75	L. 220,895.25
8	Costos Indirectos	L. 690,055.90	L. -	L. 1,050.00	L. 689,005.90
	Total	**L. 7249,850.90**	**L. 104,114.12**	**L. 3310,986.62**	**L. 3938,864.28**

Tegucigalpa M.D.C 02 de octubre del 2020

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE PROYECTOS

Lic. Sandra Vanessa Pacheco
Unidad Tecnica Ejecutora de Proyectos

Lic. Leiby Suyapa Oseguera
Gerencia Financiera Administrativa

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA