Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras AMHON/UE

Informe de Actividades Ejecutadas durante el mes de septiembre del año 2020

Código	Descripción	Total Lempiras	Ejecucion Septiembre	Ejecucion acumulada	Disponible
	Recursos Humanos				
1.1.1.1	Coordinación del proyecto	L. 1700,925.00	L. 47,206.13	L. 780,481.30	L. 920,443.70
1.3.2.1	Local (personal AMHON asignado a la acción)	L. 387,000.00	L. -	L. 15,920.00	L. 371,080.00
3.2.1.1	Computadoras SAFT	L. 160,000.00	L. -	L. 160,000.00	L. -
3.2.1.2	Impresora matricial para proceso de facturacion	L. 48,000.00	L. -	L. 46,301.30	L. 1,698.70
4.3	Material Fungible (Material de Oficina)	L. 234,000.00	L. -	L. 15,610.57	L. 218,389.43
5.2.1 A.1.1	Asistencia técnica para diseñar e implementar una Unidad de Estadísticas Municipales en la AMHON.	L. 350,000.00	L. -	L. 228,541.44	L. 121,458.56
5.2.2 A. 1.2	Asistencia técnica para diseñar software que permita procesar información municipal	L. 350,000.00	L. 367.09	L. 367.09	L. 349,632.91
5.2.3 A.I.3	Asistencia técnica para el diseño de página web de AMHON	L. 150,000.00	L. -	L. 25,400.00	L. 124,600.00
5.2.5 A1.6	Levantamiento del Indice de Desarrollo Mancomunado (IDIM)	L. 270,000.00	L. -	L. 222,472.12	L. 47,527.88
5.2.7 A.1.12	Asistencia Tecnica para la mejorar los controles internos administrativos, mediante la implementacion de la metodologia de la oficina Nacional de desarrollo integral del control interno	L. 816,000.00	L. 56,540.90	L. 684,395.00	L. 131,605.00
5.2.8 A.1.13	Asistencia Tecnica para la Elaboracion o Actualizacion de los manuales de carrera Administrativa Municipal	L. 249,500.00		L. 250,000.00	L. -500.00
5.2.9 A1.15	Asistencia técnica para facilitar la organización y funcionamiento de la Unidad Técnica Municipal (UTM), en 4 municipios de MAMUDEC y 4 municipios de MAMNO como una instancia técnica que garantiza el trabajo de equipo para el cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos municipales, a partir de los procesos de carrera administrativa municipal implementados.	L. 231,000.00		L. 46,200.00	L. 184,800.00
5.2.10 A.1.16	Asistencia técnica y/o asesoría para la implementación de la metodología del Sistema Administrativo Municipal Integrado (SAMI), en 4 municipios de MAMUDEC y 4 municipios de MAMNO, que permita alinear a los municipios con la cuenta única del Estado en cumplimiento del marco legal vigente.	L. 231,000.00	L. -	L. 227,672.28	L. 3,327.72
5.2.11 A.1.17	Asistencia técnica y/o asesoría para la implementación del Sistema Administrativo Financiero Tributario (SAFT), en 4 municipios de MAMUDEC y 4 Municipios de MAMNO debido a que la metodología SAMI, no cuenta en su sistema con los módulos necesarios para las unidades responsables de la recaudación municipal.	L. 99,070.00	L. -	L. 93,600.00	L. 5,470.00
5.2.12 A.1.19	Asistencia Tecnica para el diseño de modulo curricular orientada a la capacitacion al personal tecnico municipal del area de contabilidad financiera.	L. 50,000.00	L. -	L. 50,000.00	L. -
5.2.13 A.2.2	Asistencia técnica para la implementación del modelo de gestión municipal en desarrollo social propuesto por la AMHON, en cuatro municipalidades de MAMUDEC y cuatro municipalidades de la mancomunidad de MAMNO.	L. 399,200.00		L. 120,000.00	L. 279,200.00
5.2.15 A.3.1	Asistencia Tecnica para la creacion de un modelo de gestion de desarrollo economico social DEL de AMHON	L. 90,000.00	L. -	L. 90,000.00	L. -
5.2.18 A.3.2	Asistencia técnica para la definicion de un modelo de simplificacion de tramites administrativos a nivel municipal, para aplicación en municipios de categoria C y D orientado a facilitar el clima de inversion a nivel local.	L. 235,000.00		L. 150,000.00	L. 85,000.00
5.7.4 A1.14	Capacitacion y Asesoria a 4 de MAMUDEC y 4 Municipios de MAMNO por parte de SETCAM	L. 17,400.00	L. -	L. 3,208.50	L. 14,191.50
5.7.5 A.1.18	Asesoria y capacitacion para la recuperacion de la mora Tributaria	L. 100,850.00	L. -	L. 77,729.77	L. 23,120.23
5.7.6 A.1.20	Desarrollar talleres de capacitación a los contadores municipales y personal de la Unidad Técnica Intermunicipal de 4 municipios de la mancomunidad MAMUDEC y 4 municipios de la mancomunidad MAMNO con base al módulo curricular elaborado en conjunto entre la AMHON, la Contaduría General de la República, SETCAM e IHER.	L. 100,850.00	L. -	L. 690.00	L. 100,160.00
5.8.1	Libretas Banners Camisetas, chalecos, promocionales	L. 50,000.00	L. -	L. 2,242.50	L. 47,757.50
5.8.2	Eventos de lanzamiento y cierre del proyecto	L. 240,000.00	L. -	L. 19,104.75	L. 220,895.25
8	Costos Indirectos	L. 690,055.90	L. -	L. 1,050.00	L. 689,005.90
	Total	**L. 7249,850.90**	**L. 104,114.12**	**L. 3310,986.62**	**L. 3938,864.28**

Tegucigalpa M.D.C 02 de octubre del 2020

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE PROYECTOS

Lic. Sandra Vanessa Pacheco
Unidad Tecnica Ejecutora de Proyectos

Lic. Leiby Suyapa Oseguera
Gerencia Financiera Administrativa

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA