CONSTANCIA

Durante el mes de septiembre del año 2020, en el Proyecto **"FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD TÉCNICA INTERMUNICIPAL (UTI) DE LA MAMUMH PARA EL IMPULSO DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS"**, no se realizaron ninguna de las siguientes actividades.

- No se realizaron contrataciones
- No se emitieron órdenes de compra

Tegucigalpa M.D.C. 2 de octubre del 2020.

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
AMHON
UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE PROYECTOS

Sandra Pacheco
Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos