Alcaldía Municipal de Comayagua

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	1er. PRESUPUESTO APROBADO	NUEVO PRESUPUESTO AJUSTADO (2da. ADENDA)	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración.	L. 674,300,00	L. 1243,000.00	L. 0.00	0%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					
Institución Responsable:	La Alcaldía de Comayagua en coordinación con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) a través de la Oficina Regional Central (Comayagua)				
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del Proyecto	Municipios de Comayagua y de Siguatepeque.				
Objetivo General	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua en el marco del Proyecto Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración, en adelante PFEJPM.				
Objetivos Especificos	a) Realizar acciones en materia de fortalecimiento de la capacidad institucional de las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque; b) Acciones en materia de Atención Integral de la niñez y adolescencia del Valle de Comayagua migrante deportada y c) Acciones de prevención y reducción de la migración en condiciones de vulnerabilidad de niñez, adolescentes y jóvenes del Valle de Comayagua.				
Descripción General del Proyecto	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto	• Capacitados/as 50 funcionarios y técnicos de las instituciones públicas y organizaciones que conforman las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque en el Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de Niños y Niñas Migrantes, Estándares de atención a niños y niñas migrantes de Honduras y sobre los Derechos de la Niñez. • Socializado el manual de funcionamiento de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque. • Elaborado en el marco de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque el Plan de Acción general y la guía operativa a nivel local de los lineamientos de atención para menores migrantes retornados. • Oficina Regional Centro de la DINAF equipada y con acceso al sistema de información nacional del CENISS • Garantizado el acceso al servicio de asesoría legal en línea que ofrece el consultorio jurídico de la UNAH en casos de violación de derechos de la niñez y adolescencia identificados. • Los centros educativos seleccionados han participado en el concurso de oratoria inter escolar sobre el fenómeno migratorio impulsados por la DINAF a nivel nacional en el año 2016. • 40 personas pertenecientes a organizaciones comunitarias han participado del taller de Familias Fuertes.				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terrreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)				
Fecha de aprobación del Proyecto	abr-16				
Estado Actual del Proyecto	Iniciada la ejecución del proyecto.				
Costo de finalización (proyectado)	L. 674,300,00				
Fecha de inicio	Agosto de 2015.				
Fecha de finalización (proyectada)	Agosto de 2017.				
Período de Ejecución					
Datos de contacto	* Lic. Carlos Miranda Canales, Alcalde de Comyagua. * Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn *Lic. Melissa Miranda, Jefa Oficina Regional Central.				
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO					
Al mes de julio de 2020, se sigue dando seguimiento programático para la ejecución del saldo restante con la Oficina Regional Centro, quien prepara informe de ejecución a la fecha de las actividades pendientes junto a la Unidad Ejecutora del Proyecto, contratada por la Alcaldía de Comayagua.					

* Fecha de actualización: 06 de Agosto de 2020.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

unicef

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO 2019	IMPORTE DESEMBOLSADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DE LOS DESEMBOLSADO
S/C	Protección de la Niñez #311	10,612,799	L. 4674,631.00	L. 1168,232.72	24.99%
Plan Anual de Trabajo (PAT) DINAF-UNICEF 2020 firmado el 23 de abril de 2020 por el importe de L.10,612,799.00. 1er Desembolso FACE #358 transferido en fecha 21 de mayo de 2020 por un importe de L.4,674,631.00.					

Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)
Sector/SubSector	Social
Ubicación del Proyecto	Nivel Regional (Atlántica, Norte, Occidente, Centro y Centro-Oriente)
Objetivo General	Efecto 3: Al 2021, el país cuenta con un mejor sistema de protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados
Objetivos Especificos	EFECTO 4. La población hondureña, en particular la que se encuentra en situación de vulnerabilidad en los municipios con alta incidencia de violencia y criminalidad, mejora sus condiciones de convivencia, seguridad ciudadana y acceso a mecanismos de protección, con una amplia participación ciudadana.
Descripción General del Proyecto	Este proyecto se enfoca en consolidar la puesta en marcha del Sistema Integral de de Garantía de Derechos de la Niñez en Honduras que permita la armonización, coordinación de responsabilidades y el establecimiento de colaboraciones interinstitucionales necesarias para brindar la protección a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Fortalecer y posicionar la rectoría de la DINAF y su articulación con el resto de actores del sistema de protección
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcances del Proyecto	**Resultado 1**: La DINAF ha desarrollado capacidades para jugar su rol de Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. **Resultado 2**: Instituciones implicadas en el Sub Sistema de protección especial cuentan con rutas integrales, capacidades deprestación de servicios accesibles, culturalmente aceptables y de calidad en los municipios seleccionados. **Resultado 3:** La DINAF ha fortalecido sus capacidades de protección a niños, niñas y adolescentes durante el ciclo migratorio.
Impacto Ambiental	NO APLICA
Impacto en el terrreno y asentamientos	NO APLICA
Fuente de Financiamiento	UNICEF-CANADÁ-PRONIÑEZ
Fecha de aprobación del Proyecto	Propuesta de Plan de Trabajo Anual (PAT) 2020 DINAF-UNICEF en fechal 23 de abril 2020.
Costo del Proyecto Estimado	L. 10612,799.00
Fecha de inicio	FACE #358: 21 de mayo del 2020
Fecha de finalización (proyectada)	Diciembre, 2020
Período de Ejecución	FACE #358 tres (3) meses del 21 de mayo al 21 de agosto del 2020 (desembolso trimestral)
Datos de contactos	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn

DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

FACE #358

Al mes de Julio del 2020, se realizarón las siguientes actividades:

* Pago por concepto de viáticos a favor del un (01) técnico, para realizar viaje a La Ceiba del 12 al 13 de junio del 2020, con el propósito de trasladar a niñez migrante retornado, mismo que ha salido de aislamiento temporal del Centro de cuidado Alivio del sufrimiento en Guayabias, El Paraiso.

* Pago por concepto de cuota patronal mes de junio por la contratación de siete (07) Oficiales de Protección a la Infacia OPIs.

* Pago por concepto de cuota patronal mes de junio por la contratacion de nueve (09) Reintegradores.

* Pago por concepto de cuota patronal mes de junio por la contratacion de un (1) Asistente técnico para fortalecer a la DINAF en su rol de Secretaría Ejecutiva del SIGADENAH, responsabilidad del Programa de Políticas Públicas.

*Pago por concepto del salario del mes de junio y decimocuarto mes de salario a favor de siete (07) Oficiales de Protección a la Infacia OPIs.

*Pago por concepto del salario del mes de junio y decimocuarto mes de salario a favor de nueve (09) Reintegradores.

*Pago por concepto del salario del mes de junio y decimocuarto mes de salario a favor de un (1) Asistente técnico para fortalecer a la DINAF en su rol de Secretaría Ejecutiva del SIGADENAH, responsabilidad del Programa de Políticas Públicas.

*Adquisición de diversos insumos alimenticios (200 und. de Pasta de trigo tipo spaguetti en presentación de 200 gramos, 100 und. Sopa de pollo con trocitos de vegetales en bolsa, presentación de 57 gramos,100 cajas de Pasta de tomate de 4 onzas presentación de 48 unidades, Pasta de trigo tipo coditos (pequeños) en presentación de 200 gramos, 20 latas de leche NAN 2 de 400 gr, 20 latas de leche NAN 1 de 400 gr, 150 galones de aceite de cocina, 200 und de alimento procesado para bebé, 200 paquetes de galleta dulce rellena chocolatedy fresa, 500 bolsas con avena en hojuela 360 gr, 500 bolsas con azucar blanca 1,8 kg, 700 bolsas de Arroz Blanco bolsa de 1.8 kg, 700 bolsas de Frijoles rojos bolsa de 1.4 kg, 500 bolsas de Harina de Trigo bolsa de 5 libras, 500 bolsas de Harina de Maiz bolsa de 5 libras, 450 bolsas de Leche Instantanea en bolsa de 350 gramos, 35 bolsas de Leche Nido -1 +en lata presentacion de 2200, 35 bolsas de Leche Nido-3+ en lata presentacion de 1600, 30 cajas de gel antibacterial en presentación de 1 galón (caja de 6 und)) en atencion a NNA en Instituciones Recidenciales de Cuidado Alternativa (IRCA).

*Adquisición de diveros insumos alimenticios (12 und bolsas con leche II pinos bolsa de 2,2 kg, 80 latas de leche NAN II 800 gr, 240 latas de leche Nido Crecimiento 1+ de 800 gr, 80 latas de leche NAN I 800 de gr, 80 latas de leche Nido Crecimiento 3+ de 800 gr., 500 nectars del monte presentación en lata 330 ml, 42 botes con agua purificada en presentación de 1000 ml)

06 de Agosto del 2020