SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, OFICINA CENTRAL IHAH
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: *[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]*

						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																			
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
						Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato u Orden de Compra		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Detalle de las compras por unidad ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	Para cada dependencia	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
						REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		2C	002-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	########	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	########	########	02/02/2015	02/02/2015			5,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									Estimada		#¡REF!
																									REAL	#¡REF!	#¡REF!

Fecha de Emisión:	19/01/2015
Fecha de Aprobación:	19/01/2015

Emitido por:	Unidad de Finanzas y Planeación
Aprobado por:	Subgerencia de Administración

Fecha de Modificacion	DD/MM/AA
Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES *[Unidad de Finanzas y Planeación* **]**

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Msf. Claudio A. Pérez]



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
UNIDAD DE INFORMATICA, OFICINA CENTRAL IHAH
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: *[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]*

						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
						Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato u Orden de Compra		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Detalle de las compras por unidad ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	Para cada dependencia	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
						REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		2C	003-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	26/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	29/01/2015	29/01/2015	02/02/2015	02/02/2015			2,250.00	
39300	Utiles y Materiales Elèctricos		2C	003-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/06/2015	04/06/2015	08/06/2015	08/06/2015			5,000.00	
42110	Muebles Varios de Oficina		2C	003-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	13/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	16/07/2015	16/07/2015	20/07/2015	20/07/2015			6,000.00	
42120	Equipos Varios de Oficina		2C	003-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	17/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	20/08/2015	20/08/2015	24/08/2015	24/08/2015			10,800.00	
45100	Aplicaciones Informáticas		3C	003-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	17/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	20/08/2015	20/08/2015	24/08/2015	24/08/2015			122,600.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									**Estimada**		**#¡REF!**
																									REAL	#¡REF!	#¡REF!

Fecha de Emisión:	**19/01/2015**
Fecha de Aprobación:	**19/01/2015**

Emitido por:	**Unidad de Finanzas y**
Aprobado por:	**Subgerencia de Administración**

Fecha de Modificacion	**DD/MM/AA**
Fecha de Aprobacion	**DD/MM/AA**

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	**DD/MM/AA**
Fecha Actualización ONCAE:	**DD/MM/AA**

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES *[Unidad de Finanzas y Planeación]*

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Msf. Claudio A. Pérez]

Lic. Claudio Pérez
Por: Subgerencia de Administración – IHAH

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION, OFICINA CENTRAL IHAH
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: *[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]*

						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
						Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato u Orden de Compra		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Detalle de las compras por unidad ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	Para cada dependencia	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
						REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
25700	Servicio de Internet		3C	004-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/06/2015	04/06/2015	08/06/2015	08/06/2015			142,200.00	
29200	Servicios de Vigilancia		LPN	004-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	26/01/2015	05/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	20/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	01/04/2015	31/03/2016			1166,000.00	
32100	Hilados y Telas		2C	004-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	20/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	23/04/2015	23/04/2015	27/04/2015	27/04/2015			25,000.00	
33100	Papel de Escritorio		2C	004-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	07/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015			15,799.00	
33300	Productos de Artes Graficas		2C	004-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	07/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015			11,000.00	
33400	Productos de Papel y Carton		2C	004-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	07/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015			40,000.00	
36930	Elementos de Ferreteria		2C	004-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	22/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	25/06/2015	25/06/2015	29/06/2015	29/06/2015			5,450.00	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		2C	004-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	26/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	29/01/2015	29/01/2015	02/02/2015	02/02/2015			16,500.00	
39300	Utiles y Materiales Elèctricos		2C	004-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/06/2015	04/06/2015	08/06/2015	08/06/2015			2,650.00	
42110	Muebles Varios de Oficina		2C	004-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	13/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	16/07/2015	16/07/2015	20/07/2015	20/07/2015			5,500.00	
42600	Equipo para Computaciòn		2C	004-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/09/2015	04/09/2015	07/09/2015	07/09/2015			20,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									Estimada		#¡REF!
																									REAL	#¡REF!	#¡REF!

Fecha de Emisión:	**19/01/2015**
Fecha de Aprobación:	**19/01/2015**

Emitido por:	**Unidad de Finanzas y**
Aprobado por:	**Subgerencia de Administración**

Fecha de Modificacion	**DD/MM/AA**
Fecha de Aprobacion	**DD/MM/AA**

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	**DD/MM/AA**
Fecha Actualización ONCAE:	**DD/MM/AA**

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES *[Unidad de Finanzas y Planeación* **]**

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Msf. Claudio A. Pérez]

Lic. Claudio Pérez
Por: Subgerencia de Administración – IHAH

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
SUBGERENCIA DE PATRIMONIO, OFICINA CENTRAL IHAH
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: *[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]*

						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
						Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato u Orden de Compra		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Detalle de las compras por unidad ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	Para cada dependencia	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
						REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
33100	Papel de Escritorio		2C	005-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	07/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015			2,260.00	
33400	Productos de Papel y Carton		2C	005-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	07/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015			2,719.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									Estimada		#¡REF!
																									REAL	#¡REF!	#¡REF!

Fecha de Emisión:	19/01/2015
Fecha de Aprobación:	19/01/2015

Emitido por:	Unidad de Finanzas y
Aprobado por:	Subgerencia de Administración

Fecha de Modificacion	DD/MM/AA
Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES *[Unidad de Finanzas y Planeación* **]**

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Msf. Claudio A. Pérez]



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
UNIDAD DE ARQUEOLOGIA, OFICINA CENTRAL IHAH
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: *[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]*

						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																			
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
						Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato u Orden de Compra		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Detalle de las compras por unidad ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	Para cada dependencia	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
						REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
33100	Papel de Escritorio		2C	006-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	07/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015			3,684.00	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		2C	006-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	26/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	29/01/2015	29/01/2015	02/02/2015	02/02/2015			6,750.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									Estimada		#¡REF!
																									REAL	#¡REF!	#¡REF!

Fecha de Emisión:	19/01/2015
Fecha de Aprobación:	19/01/2015

Emitido por:	Unidad de Finanzas y
Aprobado por:	Subgerencia de Administración

Fecha de Modificacion	DD/MM/AA
Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES *[Unidad de Finanzas y Planeación]*

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Msf. Claudio A. Pérez]



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL, OFICINA CENTRAL IHAH
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: *[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]*

						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
						Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato u Orden de Compra		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Detalle de las compras por unidad ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	Para cada dependencia	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
						REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		2C	007-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	########	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	19/03/2015	19/03/2015	23/03/2015	########			10,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									Estimada		#¡REF!
																									REAL	#¡REF!	#¡REF!

Fecha de Emisión:	19/01/2015
Fecha de Aprobación:	19/01/2015

Emitido por:	Unidad de Finanzas y
Aprobado por:	Subgerencia de Administración

Fecha de Modificacion	DD/MM/AA
Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES *[Unidad de Finanzas y Planeación* **]**

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Msf. Claudio A. Pérez]



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
UNIDAD DE HISTORIA, OFICINA CENTRAL IHAH
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: *[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]*

No.	Descripción	Detalle de las compras por unidad ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas							
						Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato u Orden de Compra		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras		Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	Para cada dependencia	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Correlativo del POA	Correlativo de este contrato	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	REAL	REAL	Estimado	REAL
						Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada				
						REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
33300	Productos de Artes Graficas		2C	008-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	07/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015			4,000.00	
33400	Productos de Papel y Carton		2C	008-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	07/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015			5,000.00	
39300	Utiles y Materiales Elèctricos		2C	008-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/06/2015	04/06/2015	08/06/2015	08/06/2015			25,000.00	
42110	Muebles Varios de Oficina		2C	008-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	13/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	16/07/2015	16/07/2015	20/07/2015	20/07/2015			25,000.00	
42120	Equipos Varios de Oficina		2C	008-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	17/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	20/08/2015	20/08/2015	24/08/2015	24/08/2015			25,000.00	
42500	Equipo de Comunicaciòn y Señalamiento		2C	008-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/09/2015	04/09/2015	07/09/2015	07/09/2015			25,000.00	
42600	Equipo para Computaciòn		2C	008-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/09/2015	04/09/2015	07/09/2015	07/09/2015			25,000.00	
42800	Herramientas y Repuestos Mayores		2C	008-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	08/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	11/06/2015	11/06/2015	15/06/2015	15/06/2015			25,000.00	
45100	Aplicaciones Informáticas		2C	008-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	17/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	20/08/2015	20/08/2015	24/08/2015	24/08/2015			25,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									**Estimada**		#¡REF!
																									REAL	#¡REF!	#¡REF!

Fecha de Emisión:	**19/01/2015**
Fecha de Aprobación:	**19/01/2015**

Emitido por:	**Unidad de Finanzas y Planeación**
Aprobado por:	**Subgerencia de Administración**

Fecha de Modificacion	**DD/MM/AA**
Fecha de Aprobacion	**DD/MM/AA**

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	**DD/MM/AA**
Fecha Actualización ONCAE:	**DD/MM/AA**

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES *[Unidad de Finanzas y Planeación* **]**

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Msf. Claudio A. Pérez]

Lic. Claudio Pérez
Por: Subgerencia de Administración – IHAH

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
SUBGERENCIA DE CONSERVACION, OFICINA CENTRAL IHAH
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: *[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]*

						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
						Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato u Orden de Compra		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Detalle de las compras por unidad ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	Para cada dependencia	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
						REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
33100	Papel de Escritorio		2C	009-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	07/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015			3,349.00	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		2C	009-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	26/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	29/01/2015	29/01/2015	02/02/2015	02/02/2015			2,250.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									Estimada		#¡REF!
																									REAL	#¡REF!	#¡REF!

Fecha de Emisión:	19/01/2015
Fecha de Aprobación:	19/01/2015

Emitido por:	Unidad de Finanzas y
Aprobado por:	Subgerencia de Administración

Fecha de Modificacion	DD/MM/AA
Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES *[Unidad de Finanzas y Planeación* **]**

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Msf. Claudio A. Pérez]



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
UNIDAD DE CENTROS HISTORICOS, OFICINA CENTRAL IHAH
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: *[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]*

						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
						Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato u Orden de Compra		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Detalle de las compras por unidad ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	Para cada dependencia	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
						REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		2C	010-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	26/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	29/01/2015	29/01/2015	02/02/2015	02/02/2015			2,638.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									Estimada		#¡REF!
																									REAL	#¡REF!	#¡REF!

Fecha de Emisión:	19/01/2015
Fecha de Aprobación:	19/01/2015

Emitido por:	Unidad de Finanzas y
Aprobado por:	Subgerencia de Administración

Fecha de Modificacion	DD/MM/AA
Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES *[Unidad de Finanzas y Planeación* **]**

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Msf. Claudio A. Pérez]



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
UNIDAD DE CENTROS HISTORICOS, OFICINA CENTRAL IHAH
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: *[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]*						**PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)**																					
						Preliminares				**Etapa de Inicio**				**Etapa de Evaluación de Ofertas**				**Etapa de Firma del Contrato**				**Entregas**		**DATOS FINALES DEL CONTRATO**			
						Invitación a Precalificar		**Evaluacion de Precalificacion**		**Convocatoria a participar en el proceso**		**Apertura de Ofertas**		**Evaluacion de las Ofertas**		**Subsanación**		**Firma de la Adjudicación**		**Firma del Contrato u Orden de Compra**		**Recepcion de Bienes, Servicios u Obras**					
No.	**Descripción**	**Detalle de las compras por unidad ejecutora**	**Método de Compra**	**Relación con el POA**	**Clave Institucional**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**Nombre Adjudicatario (s)**	**Contrato (s) #**	**Costo Estimado**	**Costo Final**
	Nombre del proyecto u objeto de compra	**Para cada dependencia**	**LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD**	**Correlativo del POA**	**Correlativo de este contrato**	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	**REAL**	**REAL**	Estimado	**REAL**
						REAL	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**				
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		**2C**	**010-2015**		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	26/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	29/01/2015	29/01/2015	02/02/2015	02/02/2015			2,638.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									**Estimada**		**#¡REF!**
																									REAL	#¡REF!	#¡REF!

Fecha de Emisión:	**19/01/2015**
Fecha de Aprobación:	**19/01/2015**

Emitido por:	**Unidad de Finanzas y**
Aprobado por:	**Subgerencia de Administración**

Fecha de Modificacion	**DD/MM/AA**
Fecha de Aprobacion	**DD/MM/AA**

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	**DD/MM/AA**
Fecha Actualización ONCAE:	**DD/MM/AA**

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES *[Unidad de Finanzas y Planeación* **]**

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Msf. Claudio A. Pérez]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
SANTA ROSA DE COPAN, IHAH
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: *[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]*

						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																							
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
						Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato u Orden de Compra		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Detalle de las compras por unidad ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	Para cada dependencia	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
						REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
29200	Servicios de Vigilancia		2C	012-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	26/01/2015	05/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	20/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	01/04/2015	31/03/2015			24,000.00	
33100	Papel de Escritorio		2C	012-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	07/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015			2,400.00	
39100	Elementos de Limpieza		2C	012-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	02/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	09/02/2015			2,400.00	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		2C	012-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	26/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	29/01/2015	29/01/2015	02/02/2015	02/02/2015			1,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									**Estimada**		**#¡REF!**
																									REAL	#¡REF!	#¡REF!

Fecha de Emisión:	**19/01/2015**
Fecha de Aprobación:	**19/01/2015**

Emitido por:	**Unidad de Finanzas y**
Aprobado por:	**Subgerencia de Administración**

Fecha de Modificacion	**DD/MM/AA**
Fecha de Aprobacion	**DD/MM/AA**

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	**DD/MM/AA**
Fecha Actualización ONCAE:	**DD/MM/AA**

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES *[Unidad de Finanzas y Planeación* **]**

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Msf. Claudio A. Pérez]

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
UNIDAD DE TALLERES, OFICINA CENTRAL IHAH
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: *[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]*

						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
						Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Detalle de las compras por unidad ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	Para cada dependencia	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
						REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
32100	Hilados y Telas		2C	013-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	20/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	23/04/2015	23/04/2015	27/04/2015	27/04/2015			460.00	
33400	Productos de Papel y Carton		2C	013-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	07/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015			6,400.00	
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		2C	013-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	16/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	19/03/2015	19/03/2015	23/03/2015	23/03/2015			3,900.00	
36400	Herramientas Menores		2C	013-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	07/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015			4,000.00	
36930	Elementos de Ferreteria		2C	013-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	22/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	25/06/2015	25/06/2015	29/06/2015	29/06/2015			1,250.00	
37500	Cemento, Cal y Yeso		2C	013-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	22/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	25/06/2015	25/06/2015	29/06/2015	29/06/2015			2,000.00	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		2C	013-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	26/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	29/01/2015	29/01/2015	02/02/2015	02/02/2015			2,640.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									**Estimada**		**#¡REF!**
																									REAL	#¡REF!	#¡REF!

Fecha de Emisión:	**19/01/2015**
Fecha de Aprobación:	**19/01/2015**

Emitido por:	**Unidad de Finanzas y Planeación**
Aprobado por:	**Subgerencia de Administración**

Fecha de Modificacion	**DD/MM/AA**
Fecha de Aprobacion	**DD/MM/AA**

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	**DD/MM/AA**
Fecha Actualización ONCAE:	**DD/MM/AA**

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES *[Unidad de Finanzas y Planeación* **]**

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Msf. Claudio A. Pérez]



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
SUBGERENCIA DE PROMOCION Y RELACIONES REGIONALES, OFICINA CENTRAL IHAH
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: *[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]*

						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																			
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
						Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato u Orden de Compra		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Detalle de las compras por unidad ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	Para cada dependencia	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
						REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL			
33300	Productos de Artes Graficas		2C	016-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	07/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015			2,000.00	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		2C	016-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	26/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	29/01/2015	29/01/2015	02/02/2015	02/02/2015			2,500.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									**Estimada**		#¡REF!
																									REAL	#¡REF!	#¡REF!

Fecha de Emisión:	**19/01/2015**
Fecha de Aprobación:	**19/01/2015**

Emitido por:	**Unidad de Finanzas y Planeación**
Aprobado por:	**Subgerencia de Administración**

Fecha de Modificacion	**DD/MM/AA**
Fecha de Aprobacion	**DD/MM/AA**

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	**DD/MM/AA**
Fecha Actualización ONCAE:	**DD/MM/AA**

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES *[Unidad de Finanzas y Planeación* **]**

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Msf. Claudio A. Pérez]



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
EXPOSICIONES TEMPORALES, OFICINA CENTRAL IHAH
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: *[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]*

No.	Descripción	Detalle de las compras por unidad ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
						Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato u Orden de Compra		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
						INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	Para cada dependencia	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
						REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
32100	Hilados y Telas		2C	017-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	20/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	23/04/2015	23/04/2015	27/04/2015	27/04/2015			1,500.00	
33300	Productos de Artes Graficas		2C	017-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	07/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015			3,000.00	
33400	Productos de Papel y Carton		2C	017-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	07/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015			2,000.00	
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		2C	017-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	16/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	19/03/2015	19/03/2015	23/03/2015	23/03/2015			1,100.00	
36400	Herramientas Menores		2C	017-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	07/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015			1,500.00	
36930	Elementos de Ferreteria		2C	017-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	22/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	25/06/2015	25/06/2015	29/06/2015	29/06/2015			1,000.00	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		2C	017-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	26/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	29/01/2015	29/01/2015	02/02/2015	02/02/2015			1,500.00	
39300	Utiles y Materiales Eléctricos		2C	017-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/06/2015	04/06/2015	08/06/2015	08/06/2015			2,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									Estimada		#¡REF!
																									REAL	#¡REF!	#¡REF!

Fecha de Emisión:	**19/01/2015**
Fecha de Aprobación:	**19/01/2015**

Emitido por:	**Unidad de Finanzas y Planeación**
Aprobado por:	**Subgerencia de Administración**

Fecha de Modificacion	**DD/MM/AA**
Fecha de Aprobacion	**DD/MM/AA**

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	**DD/MM/AA**
Fecha Actualización ONCAE:	**DD/MM/AA**

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES *[Unidad de Finanzas y Planeación* **]**

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Msf. Claudio A. Pérez]

Lic. Claudio Pérez
Por: Subgerencia de Administración – IHAH

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
UNIDAD DE BIBLIOTECAS, OFICINA CENTRAL IHAH
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: *[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]*

No.	Descripción	Detalle de las compras por unidad ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
						Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato u Orden de Compra		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
						INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	Para cada dependencia	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
						REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
32100	Hilados y Telas		2C	019-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	20/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	23/04/2015	23/04/2015	27/04/2015	27/04/2015			3,040.00	
33400	Productos de Papel y Carton		2C	019-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	07/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015			400.00	
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		2C	019-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	16/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	19/03/2015	19/03/2015	23/03/2015	23/03/2015			1,000.00	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		2C	019-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	26/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	29/01/2015	29/01/2015	02/02/2015	02/02/2015			4,500.00	
45100	Aplicaciones Informáticas		2C	019-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	17/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	20/08/2015	20/08/2015	24/08/2015	24/08/2015			20,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																										Estimada	#¡REF!
																										REAL	#¡REF!	#¡REF!

Fecha de Emisión:	**19/01/2015**
Fecha de Aprobación:	**19/01/2015**

Emitido por:	**Unidad de Finanzas y**
Aprobado por:	**Subgerencia de Administración**

Fecha de Modificacion	**DD/MM/AA**
Fecha de Aprobacion	**DD/MM/AA**

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	**DD/MM/AA**
Fecha Actualización ONCAE:	**DD/MM/AA**

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES *[Unidad de Finanzas y Planeación]*

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Msf. Claudio A. Pérez]

Lic. Claudio Pérez
Por: Subgerencia de Administración – IHAH

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
UNIDAD DE PUBLICACIONES, OFICINA CENTRAL IHAH
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: *[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]*						**PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)**																				
						Preliminares				**Etapa de Inicio**				**Etapa de Evaluación de Ofertas**				**Etapa de Firma del Contrato**				**Entregas**		**DATOS FINALES DEL CONTRATO**			
						Invitación a Precalificar		**Evaluacion de Precalificacion**		**Convocatoria a participar en el proceso**		**Apertura de Ofertas**		**Evaluacion de las Ofertas**		**Subsanación**		**Firma de la Adjudicación**		**Firma del Contrato u Orden de Compra**		**Recepcion de Bienes, Servicios u Obras**					
No.	**Descripción**	**Detalle de las compras por unidad ejecutora**	**Método de Compra**	**Relación con el POA**	**Clave Institucional**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**Nombre Adjudicatario (s)**	**Contrato (s) #**	**Costo Estimado**	**Costo Final**
	Nombre del proyecto u objeto de compra	**Para cada dependencia**	**LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD**	**Correlativo del POA**	**Correlativo de este contrato**	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	**REAL**	**REAL**	Estimado	**REAL**
						REAL	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**				
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		**2C**	**020-2015**		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	16/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	19/03/2015	19/03/2015	23/03/2015	23/03/2015			5,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									**Estimada**		**#¡REF!**
																									REAL	#¡REF!	#¡REF!

Fecha de Emisión:	**19/01/2015**	**Emitido por:**	**Unidad de Finanzas y Planeación**	**Fecha de Modificacion**	**DD/MM/AA**	**Modificado por:**		**Fecha de Registro ONCAE:**	**DD/MM/AA**	**Recibido por:**	
Fecha de Aprobación:	**19/01/2015**	**Aprobado por:**	**Subgerencia de Administración**	**Fecha de Aprobacion**	**DD/MM/AA**	**Aprobado por:**		**Fecha Actualización ONCAE:**	**DD/MM/AA**	**Actualizado por:**	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES *[Unidad de Finanzas y Planeación* **]**

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Msf. Claudio A. Pérez]



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
MUSEO DE HISTORIA REPUBLICA VILLA ROY, OFICINA CENTRAL IHAH
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: *[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]*

						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																			
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
						Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato u Orden de Compra		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Detalle de las compras por unidad ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	Para cada dependencia	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
						REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL		
32310	Prendas de Vestir		2C	021-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	06/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	09/04/2015	09/04/2015	13/04/2015	13/04/2015			2,000.00	
33300	Productos de Artes Graficas		2C	021-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	07/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015			2,000.00	
33400	Productos de Papel y Carton		2C	021-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	07/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015			2,000.00	
36400	Herramientas Menores		2C	021-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	07/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015			1,500.00	
36930	Elementos de Ferreteria		2C	021-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	22/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	25/06/2015	25/06/2015	29/06/2015	29/06/2015			4,000.00	
39300	Utiles y Materiales Elèctricos		2C	021-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/06/2015	04/06/2015	08/06/2015	08/06/2015			3,000.00	
42110	Muebles Varios de Oficina		2C	021-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	13/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	16/07/2015	16/07/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	16/07/2015	16/07/2015	20/07/2015	20/07/2015			2,000.00	
42500	Equipo de Comunicaciòn y Señalamiento		2C	021-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	04/09/2015	04/09/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/09/2015	04/09/2015	07/09/2015	07/09/2015			6,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									**Estimada**		**#¡REF!**
																									REAL	#¡REF!	#¡REF!

Fecha de Emisión:	**19/01/2015**
Fecha de Aprobación:	**19/01/2015**

Emitido por:	**Unidad de Finanzas y Planeación**
Aprobado por:	**Subgerencia de Administración**

Fecha de Modificacion	**DD/MM/AA**
Fecha de Aprobacion	**DD/MM/AA**

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	**DD/MM/AA**
Fecha Actualización ONCAE:	**DD/MM/AA**

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES *[Unidad de Finanzas y Planeación]*

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Msf. Claudio A. Pérez]



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL, OFICINA CENTRAL IHAH
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: *[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]*

						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																			
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
						Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato u Orden de Compra		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Detalle de las compras por unidad ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	Para cada dependencia	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
						REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
32310	Prendas de Vestir		2C	022-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	06/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	09/04/2015	09/04/2015	13/04/2015	13/04/2015			4,000.00	
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		2C	022-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	16/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	19/03/2015	19/03/2015	23/03/2015	23/03/2015			4,000.00	
36920	Accesorios de Metal		2C	022-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	24/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	27/08/2015	27/08/2015	31/08/2015	31/08/2015			3,000.00	
36930	Elementos de Ferreteria		2C	022-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	22/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	25/06/2015	25/06/2015	29/06/2015	29/06/2015			4,000.00	
39100	Elementos de Limpieza		2C	022-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	02/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	09/02/2015			3,200.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									Estimada		#¡REF!
																									REAL	#¡REF!	#¡REF!

Fecha de Emisión:	19/01/2015
Fecha de Aprobación:	19/01/2015

Emitido por:	Unidad de Finanzas y
Aprobado por:	Subgerencia de Administración

Fecha de Modificacion	DD/MM/AA
Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES *[Unidad de Finanzas y Planeación* **]**

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Msf. Claudio A. Pérez]



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
PARQUE ARQUEOLOGICO COPAN RUINAS, REGIONAL DE OCCIDENTE-IHAH
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: *[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]*

						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																					
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
						Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato u Orden de Compra		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Detalle de las compras por unidad ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	Para cada dependencia	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	Estimada / REAL	REAL	REAL	Estimado	REAL
25700	Servicio de Internet		2C	023-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	10/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	13/02/2015	13/02/2015	16/02/2015	15/02/2016			50,000.00	
32310	Prendas de Vestir		2C	023-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	06/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	09/04/2015	09/04/2015	13/04/2015	13/04/2015			23,000.00	
33100	Papel de Escritorio		2C	023-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	07/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015			3,000.00	
33300	Productos de Artes Graficas		2C	023-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	07/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015			4,000.00	
33400	Productos de Papel y Carton		2C	023-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	07/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015			20,000.00	
34400	Llantas y Camaras de Aire		2C	023-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/06/2015	04/06/2015	08/06/2015	08/06/2015			19,000.00	
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		2C	023-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	16/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	18/03/2015	19/03/2015	19/03/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	19/03/2015	19/03/2015	23/03/2015	23/03/2015			15,000.00	
36920	Accesorios de Metal		2C	023-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	24/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	27/08/2015	27/08/2015	31/08/2015	31/08/2015			4,000.00	
36930	Elementos de Ferreteria		2C	023-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	22/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	25/06/2015	25/06/2015	29/06/2015	29/06/2015			3,000.00	
37400	Productos de cemento, Asbesto y Yeso		2C	023-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	22/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	25/06/2015	25/06/2015	29/06/2015	29/06/2015			6,000.00	
37500	Cemento, Cal y Yeso		2C	023-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	22/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	25/06/2015	25/06/2015	29/06/2015	29/06/2015			10,000.00	
39100	Elementos de Limpieza		2C	023-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	02/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	09/02/2015			30,000.00	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		2C	023-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	26/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	28/01/2015	29/01/2015	29/01/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	29/01/2015	29/01/2015	02/02/2015	02/02/2015			7,472.00	
39300	Utiles y Materiales Eléctricos		2C	023-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/06/2015	04/06/2015	08/06/2015	08/06/2015			4,000.00	
42800	Herramientas y Repuestos Mayores		2C	023-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	08/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	10/06/2015	11/06/2015	11/06/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	11/06/2015	11/06/2015	15/06/2015	15/06/2015			12,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									**Estimada**		**#¡REF!**
																									REAL	#¡REF!	#¡REF!

Fecha de Emisión:	**19/01/2015**	**Emitido por:**	**Unidad de Finanzas y**	**Fecha de Modificacion**	**DD/MM/AA**	**Modificado por:**		**Fecha de Registro ONCAE:**	**DD/MM/AA**	**Recibido por:**	
Fecha de Aprobación:	**19/01/2015**	**Aprobado por:**	**Subgerencia de Administración**	**Fecha de Aprobacion**	**DD/MM/AA**	**Aprobado por:**		**Fecha Actualización ONCAE:**	**DD/MM/AA**	**Actualizado por:**	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES *[Unidad de Finanzas y Planeación]*

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Msf. Claudio A. Pérez]

Lic. Claudio Pérez
Por: Subgerencia de Administración – IHAH

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
REGIONAL DEL NORTE-IHAH
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: *[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]*

						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																							
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas		Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO							
						Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato u Orden de Compra		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras							
No.	Descripción	Detalle de las compras por unidad ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	Para cada dependencia	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
						REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
25700	Servicio de Internet		2C	025-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	10/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	13/02/2015	13/02/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	13/02/2015	13/02/2015	16/02/2015	15/02/2016			6,000.00	
32310	Prendas de Vestir		2C	025-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	06/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	09/04/2015	09/04/2015	13/04/2015	13/04/2015			6,000.00	
33100	Papel de Escritorio		2C	025-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	07/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015			1,000.00	
33300	Productos de Artes Graficas		2C	025-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	07/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015			1,500.00	
33400	Productos de Papel y Carton		2C	025-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	07/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015			2,000.00	
34400	Llantas y Camaras de Aire		2C	025-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	28/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	01/10/2015	01/10/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/10/2015	01/10/2015	05/10/2015	05/10/2015			15,000.00	
36920	Accesorios de Metal		2C	025-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	24/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	27/08/2015	27/08/2015	31/08/2015	31/08/2015			2,000.00	
36930	Elementos de Ferreteria		2C	025-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	22/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	25/06/2015	25/06/2015	29/06/2015	29/06/2015			2,000.00	
39100	Elementos de Limpieza		2C	025-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	02/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	09/02/2015			2,000.00	
39300	Utiles y Materiales Elèctricos		2C	025-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/06/2015	04/06/2015	08/06/2015	08/06/2015			1,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									Estimada		#¡REF!
																									REAL	#¡REF!	#¡REF!

Fecha de Emisión:	**19/01/2015**
Fecha de Aprobación:	**19/01/2015**

Emitido por:	**Unidad de Finanzas y Planeación**
Aprobado por:	**Subgerencia de Administración**

Fecha de Modificacion	**DD/MM/AA**
Fecha de Aprobacion	**DD/MM/AA**

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	**DD/MM/AA**
Fecha Actualización ONCAE:	**DD/MM/AA**

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES *[Unidad de Finanzas y Planeación]*

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Msf. Claudio A. Pérez]

Lic. Claudio Pérez
Por: Subgerencia de Administración – IHAH

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
PARQUE ECO-ARQUEOLOGICO LOS NARANJOS-IHAH
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: *[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]*						**PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)**																				
						Preliminares				**Etapa de Inicio**				**Etapa de Evaluación de Ofertas**				**Etapa de Firma del Contrato**				**Entregas**		**DATOS FINALES DEL CONTRATO**			
						Invitación a Precalificar		**Evaluacion de Precalificacion**		**Convocatoria a participar en el proceso**		**Apertura de Ofertas**		**Evaluacion de las Ofertas**		**Subsanación**		**Firma de la Adjudicación**		**Firma del Contrato u Orden de Compra**		**Recepcion de Bienes, Servicios u Obras**					
No.	**Descripción**	**Detalle de las compras por unidad ejecutora**	**Método de Compra**	**Relación con el POA**	**Clave Institucional**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**Nombre Adjudicatario (s)**	**Contrato (s) #**	**Costo Estimado**	**Costo Final**
	Nombre del proyecto u objeto de compra	**Para cada dependencia**	**LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD**	**Correlativo del POA**	**Correlativo de este contrato**	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	**REAL**	**REAL**	Estimado	**REAL**
						REAL	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**				
####	Servicio de Internet		**2C**	**026-2015**		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/06/2015	04/06/2015	08/06/2015	08/06/2015			10,000.00	
####	Prendas de Vestir		**2C**	**026-2015**		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	06/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	09/04/2015	09/04/2015	13/04/2015	13/04/2015			5,000.00	
####	Papel de Escritorio		**2C**	**026-2015**		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	07/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015			1,000.00	
####	Elementos de Ferreteria		**2C**	**026-2015**		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	22/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	25/06/2015	25/06/2015	29/06/2015	29/06/2015			5,500.00	
####	Elementos de Limpieza		**2C**	**026-2015**		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	02/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	09/02/2015			2,800.00	
####	Muebles Varios de Oficina		**2C**	**026-2015**		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	12/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	14/10/2015	15/10/2015	15/10/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	15/10/2015	15/10/2015	19/10/2015	19/10/2015			1,500.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									**Estimada**		**#¡REF!**
																									REAL	#¡REF!	#¡REF!

Fecha de Emisión:	**19/01/2015**
Fecha de Aprobación:	**19/01/2015**

Emitido por:	**Unidad de Finanzas y Planeación**
Aprobado por:	**Subgerencia de Administración**

Fecha de Modificacion	**DD/MM/AA**
Fecha de Aprobacion	**DD/MM/AA**

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	**DD/MM/AA**
Fecha Actualización ONCAE:	**DD/MM/AA**

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES *[Unidad de Finanzas y Planeación* **]**

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Msf. Claudio A. Pérez]



Lic. Claudio Pérez
Por: Subgerencia de Administración – IHAH

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
FORTALEZA SANTA BARBARA DE TRUJILLO-IHAH
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: *[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]*						**PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)**																					
						Preliminares				**Etapa de Inicio**				**Etapa de Evaluación de Ofertas**				**Etapa de Firma del Contrato**				**Entregas**		**DATOS FINALES DEL CONTRATO**			
						Invitación a Precalificar		**Evaluacion de Precalificacion**		**Convocatoria a participar en el proceso**		**Apertura de Ofertas**		**Evaluacion de las Ofertas**		**Subsanación**		**Firma de la Adjudicación**		**Firma del Contrato u Orden de Compra**		**Recepcion de Bienes, Servicios u Obras**					
No.	**Descripción**	**Detalle de las compras por unidad ejecutora**	**Método de Compra**	**Relación con el POA**	**Clave Institucional**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**INICIO**	**FIN**	**Nombre Adjudicatario (s)**	**Contrato (s) #**	**Costo Estimado**	**Costo Final**
	Nombre del proyecto u objeto de compra	**Para cada dependencia**	**LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD**	**Correlativo del POA**	**Correlativo de este contrato**	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	**REAL**	**REAL**	Estimado	**REAL**
						REAL	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**	**REAL**				
25700	Servicio de Internet		**2C**	**027-2015**		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/06/2015	04/06/2015	08/06/2015	08/06/2015			7,800.00	
29200	Servicios de Vigilancia		**LP**	**027-2015**		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	26/01/2015	05/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	20/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	01/04/2015	31/03/2016			504,000.00	
33300	Productos de Artes Graficas		**2C**	**027-2015**		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	07/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015			3,000.00	
36400	Herramientas Menores		**2C**	**027-2015**		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	16/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	20/02/2015	20/02/2015	24/02/2015	24/02/2015			18,000.00	
36930	Elementos de Ferreteria		**2C**	**027-2015**		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	22/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	25/06/2015	25/06/2015	29/06/2015	29/06/2015			3,800.00	
39100	Elementos de Limpieza		**2C**	**027-2015**		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	02/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	09/02/2015			5,600.00	
39300	Utiles y Materiales Elèctricos		**2C**	**027-2015**		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/06/2015	04/06/2015	08/06/2015	08/06/2015			2,350.00	
42800	Herramientas y Repuestos Mayores		**2C**	**027-2015**		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	16/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	18/02/2015	19/02/2015	19/02/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	20/02/2015	20/02/2015	24/02/2015	24/02/2015			3,600.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									**Estimada**		**#¡REF!**
																									REAL	#¡REF!	#¡REF!

Fecha de Em	**19/01/2015**
Fecha de Ap	**19/01/2015**

Emitido por:	**Unidad de Finanzas y Planeación**
Aprobado por:	**Subgerencia de Administración**

Fecha de Modificacion	**DD/MM/AA**
Fecha de Aprobacion	**DD/MM/AA**

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	**DD/MM/AA**
Fecha Actualización ONCAE:	**DD/MM/AA**

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES *[Unidad de Finanzas y Planeación* **]**

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Msf. Claudio A. Pérez]



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
MUSEO ARQUEOLOGICO DE COMAYAGUA-IHAH
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: *[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]*

No.	Descripción	Detalle de las compras por unidad ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas					
						Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato u Orden de Compra		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
						INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	Para cada dependencia	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
						REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
25700	Servicio de Internet		2C	028-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/06/2015	04/06/2015	08/06/2015	08/06/2015			6,000.00	
29200	Servicios de Vigilancia		LPN	028-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	26/01/2015	05/03/2015	06/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	13/03/2015	16/03/2015	20/03/2015	23/03/2015	23/03/2015	26/03/2015	26/03/2015	01/04/2015	31/03/2016			573,614.00	
32100	Hilados y Telas		2C	028-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	20/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	22/04/2015	23/04/2015	23/04/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	23/04/2015	23/04/2015	27/04/2015	27/04/2015			1,500.00	
32310	Prendas de Vestir		2C	028-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	06/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	09/04/2015	09/04/2015	13/04/2015	13/04/2015			5,000.00	
33100	Papel de Escritorio		2C	028-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	07/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015			3,000.00	
36930	Elementos de Ferreteria		2C	028-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	22/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	25/06/2015	25/06/2015	29/06/2015	29/06/2015			5,000.00	
39100	Elementos de Limpieza		2C	028-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	02/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	09/02/2015			4,000.00	
39300	Utiles y Materiales Elèctricos		2C	028-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/06/2015	04/06/2015	08/06/2015	08/06/2015			5,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									**Estimada**		**#¡REF!**
																									REAL	#¡REF!	#¡REF!

Fecha de Emisión:	**19/01/2015**
Fecha de Aprobación:	**19/01/2015**

Emitido por:	**Unidad de Finanzas y**
Aprobado por:	**Subgerencia de Administración**

Fecha de Modificacion	**DD/MM/AA**
Fecha de Aprobacion	**DD/MM/AA**

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	**DD/MM/AA**
Fecha Actualización ONCAE:	**DD/MM/AA**

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES *[Unidad de Finanzas y Planeación]*

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Msf. Claudio A. Pérez]



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
FORTALEZA SAN FERNANDO DE OMOA-IHAH
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: *[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]*						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																			
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
						Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato u Orden de Compra		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Detalle de las compras por unidad ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	Para cada dependencia	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
						REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
25700	Servicio de Internet		2C	029-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/06/2015	04/06/2015	08/06/2015	07/06/2016			8,000.00	
32310	Prendas de Vestir		2C	029-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	06/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	09/04/2015	09/04/2015	13/04/2015	13/04/2015			5,000.00	
33100	Papel de Escritorio		2C	029-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	07/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015			1,000.00	
36920	Accesorios de Metal		2C	029-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	24/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	27/08/2015	27/08/2015	31/08/2015	31/08/2015			2,000.00	
36930	Elementos de Ferreteria		2C	029-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	22/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	25/06/2015	25/06/2015	29/06/2015	29/06/2015			5,000.00	
39100	Elementos de Limpieza		2C	029-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	02/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	09/02/2015			2,528.00	
39300	Utiles y Materiales Elèctricos		2C	029-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	06/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	09/04/2015	09/04/2015	13/04/2015	13/04/2015			3,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									Estimada		#¡REF!
																									REAL	#¡REF!	#¡REF!

Fecha de E	19/01/2015	Emitido por:	Unidad de Finanzas y Planeación	Fecha de Modificacion	DD/MM/AA	Modificado por:		Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA	Recibido por:	
Fecha de A	19/01/2015	Aprobado por:	Subgerencia de Administración	Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA	Aprobado por:		Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA	Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES *[Unidad de Finanzas y Planeación* **]**

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Msf. Claudio A. Pérez]



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS PROPIOS
PARQUE ECOARQUEOLOGICO CUEVAS DE TALGUA-IHAH
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015

Categoría: *[Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías]*

						PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																			
						Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas				Etapa de Firma del Contrato				Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
						Invitación a Precalificar		Evaluacion de Precalificacion		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluacion de las Ofertas		Subsanación		Firma de la Adjudicación		Firma del Contrato u Orden de Compra		Recepcion de Bienes, Servicios u Obras					
No.	Descripción	Detalle de las compras por unidad ejecutora	Método de Compra	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final
	Nombre del proyecto u objeto de compra	Para cada dependencia	LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD	Correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	Estimada	REAL	REAL	Estimado	REAL
						REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL				
25700	Servicio de Internet		2C	030-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/06/2015	04/06/2015	08/06/2015	07/06/2015			8,000.00	
32310	Prendas de Vestir		2C	030-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	06/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	09/04/2015	09/04/2015	13/04/2015	13/04/2015			5,000.00	
33100	Papel de Escritorio		2C	030-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	07/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015			4,000.00	
33300	Productos de Artes Graficas		2C	030-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	07/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015			3,000.00	
34400	Llantas y Camaras de Aire		2C	030-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	28/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	01/10/2015	01/10/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	01/10/2015	01/10/2015	05/10/2015	05/10/2015			10,000.00	
36400	Herramientas Menores		2C	030-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	04/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	07/05/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	07/05/2015	07/05/2015	11/05/2015	11/05/2015			5,000.00	
36930	Elementos de Ferreteria		2C	030-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	22/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	25/06/2015	25/06/2015	29/06/2015	29/06/2015			5,000.00	
39100	Elementos de Limpieza		2C	030-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	02/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	05/02/2015	05/02/2015	05/02/2015	09/02/2015			10,000.00	
39300	Utiles y Materiales Elèctricos		2C	030-2015		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	06/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	08/04/2015	09/04/2015	09/04/2015	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	09/04/2015	09/04/2015	13/04/2015	13/04/2015			10,000.00	
TOTAL (X CADA CATEGORÍA)																									**Estimada**		#¡REF!
																									REAL	#¡REF!	#¡REF!

Fecha de Emisión:	**19/01/2015**
Fecha de Aprobación:	**19/01/2015**

Emitido por:	**Unidad de Finanzas y Planeación**
Aprobado por:	**Subgerencia de Administración**

Fecha de Modificacion	**DD/MM/AA**
Fecha de Aprobacion	**DD/MM/AA**

Modificado por:	
Aprobado por:	

Fecha de Registro ONCAE:	**DD/MM/AA**
Fecha Actualización ONCAE:	**DD/MM/AA**

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES *[Unidad de Finanzas y Planeación* **]**

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Msf. Claudio A. Pérez]