MUNICIPALIDAD DE YAUYUPE
YAUYUPE, EL PARAÍSO
Correo: alcaldiayauyupe2018@gmail.com

CONTRATO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE PARRILLA DE TRAGANTE DE AGUA DE 38 PIES POR 15 PULGADAS, FRENTE DONDE LA SEÑORA MERCY SANCHEZ YAUYUPE CENTRO DEL MUNICIPIO DE YAUYUPE, EL PARAISO.

Nosotros, **JORGE FRANKLIN PALMA DIAZ**, mayor de edad, Hondureño, Originario del Municipio de Yauyupe departamento del Paraíso, con tarjeta de Identidad **Nº0714-1965-00085** y RTN de la Alcaldía Municipal **08019004460900** actuando en mi condición de Alcalde Municipal del Municipio de Yauyupe, Departamento del Paraíso, quien se denominara **Contratante y RIGOBERTO AREVALO FLORES mayor de edad, Hondureño, vecino y residente de este Municipio, con tarjeta de identidad Nº 0812-1961-00021** quien se denominara **Contratista,** convenimos en celebrar como al efecto celebramos el presente, **CONTRATO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE PARRILLA DE TRAGANTE DE AGUA DE 38 PIES POR 15 PULGADAS, FRENTE DONDE LA SEÑORA MERCY SANCHEZ YAUYUPE CENTRO DEL MUNICIPIO DE YAUYUPE, EL PARAISO.** Bajo las cláusulas y condiciones siguientes: **PRIMERO** el contratista se compromete en construir la parrilla de 38 pies por 15 pulgadas por el valor de Lps. 2,500.00 dos mil quinientos lempiras exactos cada uno siendo un total de mano de obra Lps.**2,500.00** dos mil quinientos lempiras exactos. **SEGUNDO** el trabajo consiste en: a) construcción e instalación de la parrilla de tragante de agua. **TERCERO** el contratista se compromete en terminar el proyecto en 4 días a partir de que firman el contrato. **CUARTO** el contratista deja una garantía de un año. **QUINTO** todo lo estipulado en el presente contrato será realizado de común acuerdo entre ambas partes. **SEXTO** se le hará efectivo al contratista un solo pago al terminar el Proyecto. **SEPTIMO** todo lo no estipulado en el presente contrato será de común acuerdo entre ambas partes.

Y para constancia de lo anterior firmamos por duplicado el presente contrato de **MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE PARRILLA DE TRAGANTE DE AGUA DE 38 PIES POR 15 PULGADAS, FRENTE DONDE LA SEÑORA MERCY SANCHEZ YAUYUPE CENTRO DEL MUNICIPIO DE YAUYUPE, EL PARAÍSO,** en el Municipio de Yauyupe, Departamento de El Paraíso a los 20 días del mes de noviembre del dos mil veinte.

ALCALDE MUNICIPAL YAUYUPE, DEPTO. EL PARAISO

Lic. Jorge Franklin Palma
CONTRATANTE
ALCALDE MUNICIPAL

Rigoberto Arévalo Flores
CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE YAUYUPE
YAUYUPE, EL PARAÍSO
Correo: alcaldiayauyupe2018@gmail.com

ADENDUM Nº 001 AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE CUNETA DESDE DONDE LA SEÑORA MERCY SANCHEZ AL CENTRO DE SALUD Y FUNDICION DE 60 METROS DE PLANCHA EN BOCA CALLE DONDE LA SEÑORA MERCY SANCHEZ, INICIO DEL C.E.B.ADAN CANALES, Y FRENTE DONDE LA SEÑORA NORMA BARAHONA SOLO MANO DE OBRA.

ADENDUM Nº Nosotros, **JORGE FRANKLIN PALMA DIAZ,** mayor de edad, Hondureño, Originario del Municipio de Yauyupe, Departamento de El Paraíso, con tarjeta de Identidad **Nº0714-1965-00085** y RTN de la Alcaldía Municipal **08019004460900** actuando en mi condición de Alcalde Municipal del Municipio de Yauyupe, Departamento de El Paraíso, quien se denominara **Contratante y LUIS ALBERTO AVILA ORTEGA,** mayor de edad, unión libre, hondureño, vecino y residente en Yauyupe centro, del Municipio de Yauyupe El Paraíso, con tarjeta de identidad **Nº 0718-1970-00014,** quien se denominara **Contratista,** convenimos en celebrar como al efecto celebramos el presente **ADENDUM.**

JUSTIFICACION DEL ADENDUM:

Reunidos en el lugar de obra se observó la necesidad de agregar algunos trabajos que no se habían contemplado al inicio del contrato ya que al estar en el lugar de trabajo se observó la necesidad de hacerlos por razones de seguridad y estética siendo el trabajo siguiente:

a) 76 metros lineales de cuneta.
b) 5 cajas de aguas negras.
c) 14 metros de caja puente.
d) 22 metros de caja puente.
e) ampliación de calle y bordillo.
d) botar tierra.

Dichas modificaciones incrementan al contrato la cantidad de Lps. 34,800.00 treinta y cuatro mil ochocientos lempiras exactos, siendo el nuevo valor del contrato de Lps. 90,800.00 noventa mil ochocientos lempiras exactos.

Las partes que celebran el presente ADENDUM manifiesta su total conformidad con las cláusulas que anteceden, reconociendo la plena vigencia de todas las demás cláusulas del contrato de **CONSTRUCCION 200 METROS LINEALES DE CUNETA DESDE DONDE LA SEÑORA MERCY SANCHEZ AL CENTRO DE SALUD Y FUNDICION DE 60 METROS DE PLANCHA BOCA CALLE DESDE DONDE LA SEÑORA MERCY SANCHEZ, INICIO DEL C.E.B.ADAN CANALES, FRENTE DONDE LA SEÑORA NORMA BARAHONA.**

Escaneado con CamScanner

Y para constancia de lo anterior firmamos por duplicado el presente contrato de **CONSTRUCCION 200 METROS LINEALES DE CUNETA DESDE DONDE LA SEÑORA MERCY SANCHEZ AL CENTRO DE SALUD Y FUNDICION DE 60 METROS DE PLANCHA BOCA CALLE DESDE DONDE LA SEÑORA MERCY SANCHEZ, INICIO DEL C.E.B.ADAN CANALES, FRENTE DONDE LA SEÑORA NORMA BARAHONA.** En el Municipio de Yauyupe, Departamento El Paraíso a los 26 días del mes de noviembre del año dos mil veinte.

ALCALDE MUNICIPAL DEPTO. EL PARAISO

Lic. Jorge Franklin Palma
CONTRATANTE
ALCALDE MUNICIPAL

Luis Alberto avila

Luis Alberto Ávila Ortega
CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner