República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3

07/09/2015 11:15:36
Gestión: 2015
r_epr_ins_res_aob

Institucion: 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia

Misión:

SOMOS UNA INSTITUCION DESCENTRALIZADA ENCARGADA DE VELAR POR PROTECCION, CONSERVACION, PROMOCION, EXPLORACION E INVESTIGACION CIENTIFICA DE LOS TESOROS ARQUEOLOGICOS, ANTROPOLOGICOS, HISTORICOS Y ARTISTICOS DEL TESORO CULTURAL DE LA NACION.

Objetivos:

01	CONSERVAR, RESTAURAR Y PROTEJER EL PATRIMONIO CULTURAL DEL PAIS.
02	INCREMENTAR CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PARA IMPULSAR PROCESOS Y MECANISMOS DE COMUNICACIÓN APROPIADAS QUE PROMUEVEN LA TRANSFERENCIA DE APRENDIZAJES GENERADOS EN EL TRABAJO DEL IHAH Y OTRAS ENTIDADES DEL SUB-SECTOR PATRIMONIO CULTURAL.
03	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DEL IHAH COMO ENTE RECTOR DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN.

Actividad Obra: 002-COORDINACION INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS **Programa:** 11-INVESTIGACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL **Sub Programa:** 00-- **Proyecto:** 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Julio Cantidad	%	Costo	Ejecutado Agosto Cantidad	%	Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	INSPECCIONES Y SUPERVISIONES	149	INFORME	S	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00	264,568.00	2.00	0.00	219,830.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	484,398.00	83.33	0.00	0.00
				Total Actividad - Obra:	**6.00**		**0.00**	**3.00**		**264,568.00**	**2.00**		**219,830.00**	**0.00**		**0.00**	**5.00**		**484,398.00**	**83.33**		**0.00**

Actividad Obra: 003-COORDINACION RESTAURACION DE BIENES PATRIMONIALES **Programa:** 11-INVESTIGACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL **Sub Programa:** 00-- **Proyecto:** 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Julio Cantidad	%	Costo	Ejecutado Agosto Cantidad	%	Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	AVANCE DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN	149	INFORME	S	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	179,369.00	1.00	0.00	181,655.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	361,024.00	200.00	0.00	0.00
				Total Actividad - Obra:	**1.00**		**0.00**	**1.00**		**179,369.00**	**1.00**		**181,655.00**	**0.00**		**0.00**	**2.00**		**361,024.00**	**200.00**		**0.00**

Actividad Obra: 001-COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION **Programa:** 12-PROTECCION Y PROMOCION DE LA CULTURA **Sub Programa:** 00-- **Proyecto:** 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Julio Cantidad	%	Costo	Ejecutado Agosto Cantidad	%	Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	INFORMES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL IHAH	74	PERSONA	S	60.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	83.33	0.00	0.00
02	TALLERES IMPARTIDOS	156	TALLER	S	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
				Total Actividad - Obra:	**63.00**		**0.00**	**32.00**		**0.00**	**21.00**		**0.00**	**0.00**		**0.00**	**53.00**		**0.00**	**84.13**		**0.00**

Actividad Obra: 002-ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES ARQUEOLOGICOS, FORTALEZAS Y MUSEOS **Programa:** 12-PROTECCION Y PROMOCION DE LA CULTURA **Sub Programa:** 00-- **Proyecto:** 000--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	Ejecutado Julio Cantidad	%	Costo	Ejecutado Agosto Cantidad	%	Costo	Ejecutado Septiembre Cantidad	%	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad	%	Costo	% de Avance Trimesre 3 %		
01	MEDIOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD DE PARQUES ARQUEOLOGICOS, FORTALEZAS Y MUSEOS	589	VISITANTE	S	78,750.00	0.00	0.00	25,282.00	0.00	1,350,486.00	30,680.00	0.00	1,054,082.00	0.00	0.00	0.00	55,962.00	0.00	2,404,568.00	71.06	0.00	0.00
				Total Actividad - Obra:	**78,750.00**		**0.00**	**25,282.00**		**1,350,486.00**	**30,680.00**		**1,054,082.00**	**0.00**		**0.00**	**55,962.00**		**2,404,568.00**	**71.06**		**0.00**
				Total Institución:	**78,820.00**		**0.00**	**25,318.00**		**1,794,423.00**	**30,704.00**		**1,455,567.00**	**0.00**		**0.00**	**56,022.00**		**3,249,990.00**	**71.08**		**0.00**
				Totales del Reporte:	**78,820.00**		**0.00**	**25,318.00**		**1,794,423.00**	**30,704.00**		**1,455,567.00**	**0.00**		**0.00**	**56,022.00**		**3,249,990.00**			