ANEXO 4

MUNICIPALIDAD DE BALFATE

REPORTE DE COMPRAS PROYECTOS JULIO 2020

Nº	FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE DE LA COMPRA	VALOR DE LA COMPRA	
1	9/7/2020	17689	Josue David Marquez Argueta	Mano de Obra en Construcion del Cenrtro Comunal Lis-Lis	L	15,600.00



Honduras, C.A.

BALFATE, COLON
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/07/2020
Hora : 02:53 p.m.
USUARIO: EWIN.CORTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17689
L.: 15,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2704
Fecha de Emision: 9/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: Josue David Marquez Argueta Id/RTN: 18041996041720
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Avance por mano de obra, Construcción del Centro Comunal de la Comunidad de Lis- IIS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 007 001 000 23400 11-001-01	Seguimiento a la Construcción de Centro comunal, Lis-Lis	15,600.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones: **0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Monto Total: **0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	15,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**15,600.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 1804-1996-041720

0s+js/j9JmdYjwmltwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvfS/hn2BpOEhRN1Nh0V02fwlKaw1mfp80u5O8MU6p1AJVJFwD0mXnhitphhqWXGV
08vbNNi8oZ3EMqe/ep6Ycur83s1wldyaJey

MUNICIPALIDAD DE BALFATE

DEPARTAMENTO DE COLON

Por Lps. 15,600.00

Fecha, 9 **de** Julio **de 20**30

Recibí de: La municipalidad de Balfate

La Cantidad de: Quince mil seiscientos lempira exacto **Lempiras**

Por Cuenta de: pago por avance por construccion del centro comunal de Lis Lis.

Saldo Anterior	Lps.	
Abono	Lps.	
Saldo	Lps.	

Nº 005354

1804-1996-04172

Firma

50 TAL. BLA. AMA.* 4,501 - 7,000 * 21/05/2019

Imágenes de avance de la construcción del centro comunal de la Comunidad de Lis - Lis

PLANILLA DE TRABAJO CENTRO COMUNAL DE LIS - LIS

JAIRO HUMBERTO CRUZ, ALBAÑIL

JOSUE DAVID MARQUEZ

Luis Munguía

Yúnior de Jesús García

15 AVA Semana de trabajo.

Fecha	Descripción	cantidad	Total
Lunes 29/06/2020	Albañil peón y 2 Ayudantes	500+400.00 y 200.00+200	Lps. 1,300.00
Martes 30/06/2020	Albañil peón y 2 Ayudantes	500+400.00 y 200.00+200	Lps. 1,300.00
Miércoles 01/07/2020	Albañil peón y 2 Ayudantes	500+400.00 y 200.00+200	Lps. 1,300.00
Jueves 02/07/2020	Albañil peón y 2 Ayudantes	500+400.00 y 200.00+200	Lps. 1,300.00
Viernes 03/07/2020	Albañil peón y 2 Ayudantes	500+400.00 y 200.00+200	Lps. 1,300.00
Sábado 04/07/2020	Albañil peón y 2 Ayudantes	500+400.00 y 200.00+200	Lps. 1,300.00
Total.			**Lps. 7,800.00**

PLANILLA DE TRABAJO CENTRO COMUNAL DE LIS - LIS

JAIRO HUMBERTO CRUZ, ALBAÑIL

JOSUE DAVID MARQUEZ, ALBAÑIL

Yúnior de Jesús García, peón

Luis Munguía, peón

16 AVA Semana de trabajo.

Fecha	Descripción	cantidad	Total
Lunes 06/07/2020	Albañil peón y 2 Ayudantes	500+400.00 y 200.00+200.00	Lps. 1,300.00
Martes 07/07/2020	Albañil peón y 2 Ayudantes	500+400.00 y 200.00+200.00	Lps. 1,300.00
Miércoles 08/07/2020	Albañil peón y 2 Ayudantes	500+400.00 y 200.00+200.00	Lps. 1,300.00

Imágenes de avance de la construcción del centro comunal de la Comunidad de Lis - Lis

Jueves 09/07/2020	Albañil peón y 2 Ayudantes	500+400.00 y 200.00+200.00	Lps. 1,300.00
Viernes 10/07/2020	Albañil peón y 2 Ayudantes	500+400.00 y 200.00+200.00	Lps. 1,300.00
Sábado 11/17/2020	Albañil peón y 2 Ayudantes	500+400.00 y 200.00+200.00	Lps. 1,300.00
Total.			**Lps. 7,800.00**

Total Adelanto **Lps. 15,600.00**

Imágenes de avance de la construcción del centro comunal de la Comunidad de Lis - Lis