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Plan de Inversiones de Rehabilitación de Rápido Impacto, PIRRI 
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa, Santa Rosa de Copán, del Departamento Copán.  
 
 

1. Presentación 
 

Mediante Acuerdo de Corporación Municipal de sesión celebrada a los diez días 
del mes de diciembre del año dos mil veinte, se crea la Empresa Municipal Aguas 
de Santa Rosa, como una Unidad Municipal Desconcentrada responsable de 
prestar los servicios de agua potable en la ciudad de Santa Rosa de Copán, 
municipio, en el Departamento de Copán. 
 
El sistema de abastecimiento de agua potable fue construido en los años 70, 
siendo La Quebrada La Hondura la primera fuente que tuvo la ciudad de Santa 
Rosa de Copán, y posteriormente la incorporación del Sistema Higuito y 
explotación actual de 14 pozos, de los cuales actualmente se explotan 8 
requiriendo a la fecha de la rehabilitación de algunos de sus componentes para 
restablecerlo a sus condiciones operativas de diseño y mejorar la calidad de 
prestación del servicio.  
 
En el marco de la implementación del “Proyecto para el Fortalecimiento del 
Abastecimiento de Agua Urbana”, ejecutado por la Gerencia de Desarrollo Rural 
de INVEST-Honduras con financiamiento de la Asociación Internacional de 
Fomento del Banco Mundial, se presenta la potencial oportunidad de rehabilitar 
parcial o totalmente el sistema, de conformidad con su contribución al logro de 
los objetivos, metas e indicadores del Proyecto, para lo cual se requiere presentar 
un Plan de Inversiones de Rehabilitación de Rápido Impacto (PIRRI), como uno 
de los requisitos demandados para presentar una Solicitud de Participación en el 
Proyecto (SPP). 
 
En este contexto la Municipalidad de Santa Rosa de Copán del Departamento de 
Copán presenta el Plan de Inversiones de Rehabilitación de Rápido Impacto 
(PIRRI) que ha sido preparado para la rehabilitación del sistema de agua potable 
administrado por La Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa el cual ha sido 
aprobado por la Corporación Municipal en sesión celebrada el día 24 del mes de 
febrero 2022, adjuntándose en Anexos copia de la certificación del punto de Acta 
emitida por la Secretaría Municipal.  
 
 
 
 
 
 
 

2. Sistema de Agua Potable Urbana 
 

2.1 Descripción de componentes  



Municipalidad de Santa Rosa de Copán 
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa 

 
2 

 
 

 Quebrada La Hondura 
 

Es la primera fuente que tuvo la ciudad de Santa Rosa de Copán. 
 
Esta línea de aducción por bombeo transporta el agua cruda proveniente de 
la fuente superficial Quebrada La Hondura hasta el depósito intermedio El 
Cerrito 02 para posteriormente ser bombeada a la PTAP Juan Carlos Elvir o 
enviada por gravedad a la Planta Dolores. La línea de aducción tiene una 
longitud de aproximadamente 2,093.63 metros lineales hasta el depósito 
intermedio El Cerrito 02. Esta línea de aducción está compuesta por 1,608.87 
metros lineales de hierro galvanizado (HG) de 150 mm (6 pulg.) de diámetro 
y 484.76 metros lineales de policloruro de vinilo (PVC) de 150 mm (6 pulg.) 
de diámetro, y con un desnivel geométrico de 166.30 metros hasta el depósito 
intermedio El Cerrito 02 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Rio Higuito 
 
La fuente Río Higuito tiene sus orígenes en el año 2005, una parte del agua es 
captada por la galería de infiltración, la otra por medio de un pozo de 
inspección para ser depositada a una cisterna. La galería no filtra la cantidad 
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de agua necesaria para satisfacer la demanda del sistema así que se 
implementó una toma directa a través de un pozo de inspección, aunque esta 
última provoca una considerable acumulación de sedimento en la cisterna y 
consecuentemente la calidad del agua captada ocasiona problemas a los 
equipos de bombeo. Cada seis meses se lleva a cabo una limpieza de la 
cisterna. 
 
 
El agua es enviada mediante tres estaciones elevadoras a un tanque de 
compensación llamado Los Plancitos, luego pasa a las plantas potabilizadoras 
Juan Carlos Elvir principalmente y en ocasiones a la Planta Dolores. 
 

 
 
 
 
Esta línea de aducción por bombeo transporta el agua cruda proveniente de la fuente 
superficial Río Higuito hasta el depósito intermedio Los Plancitos por medio de tres 
estaciones de bombeo mencionadas anteriormente. La línea de aducción tiene una 
longitud total de aproximadamente 6,350 metros lineales, es de hierro fundido dúctil 
(HFD) de 300 mm (12 pulgadas) de diámetro y con un desnivel geométrico de 705.44 
metros 
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Depósito intermedio Los Plancitos: Este depósito se encuentra al sureste de la 
ciudad, cerca de la comunidad de El Rodeo a una cota de 1257.32 msnm, 
recibe el agua cruda proveniente de la fuente superficial Río Higuito a través 
de tres estaciones de bombeo, a partir de este depósito, el agua cruda es 
enviada por gravedad hasta las dos PTAP.  
 

 PLANTAS POTABILIZADORAS 
 
El tratamiento del agua proveniente de las diferentes fuentes se realiza en dos 
plantas, una modular y una convencional:  

1. Planta Dolores (Planta Convencional) 
2. Planta Juan Carlos Elvir (Planta Modular) 
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 Planta Juan Carlos Elvir 
 

El agua tratada en esta planta proviene del río Higuito y eventualmente de la 
Estación de Bombeo La Hondura, esta planta consta de tres módulos 
potabilizadores, cada módulo consta de un floculador, decantador y filtro. Es 
un sistema completamente automatizado y es manejado por una sola persona. 
El agua tratada es enviada al tanque de 150 mil galones y mega tanque Juan 
Carlos Elvir de 300 mil galones, ubicados contiguo a la planta de tratamiento. 
 
La producción máxima por módulo es de 25 m3/día, haciendo un total de 750 
m3/mes. 
 
El tratamiento que recibe el agua antes de servirla a los usuarios consta de 
una serie de fases: 

1. Ajuste de PH y pre cloración en entrada. 
2. Aplicación de químico (Poli cloruro de Aluminio, polímero) 
3. Floculación 
4. Decantación  
5. Filtración 
6. Post cloración  

 
 Planta Dolores 

 
Es una planta convencional que recibe agua desde los pozos y la línea de 
bombeo La Hondura. Ocasionalmente puede recibir agua del río Higuito desde 
la línea Los Plancitos.  
La producción de esta planta puede variar entre 192 m3/hora y 415 m3/hora. 
 
El tratamiento que recibe el agua antes de servirla a los usuarios consta de 
una serie de fases: 
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1. Ajuste de PH y pre cloración en entrada. 
2. Aplicación de químico (Poli cloruro de Aluminio, polímero) 
3. Floculación 
4. Decantación  
5. Filtración 
6. Post cloración  

 
El agua tratada es conducida hasta una cisterna ubicada dentro del mismo 
plantel desde la cual por medio de una estación elevadora se lleva el agua 
hasta los tanques Zona Baja y La Cuchilla. 
 

 Pozos  
 
también contamos con pozos de extracción de agua subterránea, siendo esta 
última fuente la principal en abastecimiento, aportando más del 60% del 
caudal de explotación. 
 
Dentro de las líneas de investigación seguida en el proyecto Mejora al Acceso 
de Agua Potable y Gestión del Recurso Hídrico en la ciudad de Santa Rosa de 
Copán, fase I, ha sido la de profundizar en la investigación de la disponibilidad 
de recursos hídricos subterráneos en el entorno de Santa Rosa de Copán, con 
el objetivo de incrementar con ellos la oferta de agua potable para la población 
urbana del municipio ya que unos de los mayores problemas actuales con que 
cuenta Santa Rosa de Copán es la producción de agua potable. 
 
Actualmente se cuenta con 14 pozos municipales de los cuales solo están 
funcionando 8 de ellos. 

 
 

El agua extraída de los pozos es canalizada a la planta Dolores y Juan Carlos 
para ser potabilizada y luego es distribuida a los tanques de almacenamiento 
ubicados en el Cerrito, mega Tanque Juan Carlos Elvir y a los tanques de zona 
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baja. Actualmente funcionan solo 9 pozos (Acacias, cerrito, Hondura 1y2, 20 
menos, Divina Providencia, continental, Bambú 1 y los tigres. 

 
 
 
 

2.2 Condiciones de funcionamiento 
 
                   2.1 Breve descripción del sistema de abastecimiento de agua 

El sistema de suministro de agua de la ciudad de Santa Rosa de Copán consiste 
en lo siguiente: 
Seis estaciones de bombeo de agua cruda (pozos, Higuito EB # 1, Higuito EB # 
2, Higuito EB # 3, La Hondura, Fuente de Recuperación La Hondura). 
 
Dos plantas de tratamiento de agua: 
  
1. PTAP Dolores: Es una planta convencional con una capacidad de 

tratamiento de 115.3 l / s (9, 96 0 m 3 / día) (298,800 m3/mes) El 
flujo promedio de agua tratada en la planta es típicamente menos 
del 50% de su capacidad; 49.6 l / s (2015), aproximadamente 45.5 
l / s (2016 y 2017) y 2021 (35.65 l/s) (3080.36 m3/día) (95,419.21 
m3/mes) 
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2. PTAP Juan Carlos Elvir: Tiene tres módulos con una capacidad total 

de 75 l / s (6, 48 0 m3 / día) (194,400 m3/mes). Cada módulo tiene 
capacidad para tratar 25 l / s (2160 m3/día) (64800 m3/mes cada 
módulo), por los tres módulos (6480 m3 / día). El caudal medio de 
agua tratada es típicamente menor que 25% de la capacidad 
nominal; 14.5 l / s (2015), 18.2 l / s (2016) y 16.5 l / s (2017), y 
para 2021(27.85 l/s) (2,407 m3/día) (72,199 m3/mes) solo 
trabajando dos módulos. La PTAP Juan Carlos Elvir está 
infrautilizada por la falta de implementación de nuevas fuentes de 
agua bruta. 
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La capacidad combinada de las dos plantas de tratamiento de agua es de 
16,440 m3 / día. 
  
Dos estaciones de bombeo de agua tratada (Dolores y La Cuchilla). 
  
Seis tanques de almacenamiento con un volumen total de 3.400 m3 dentro 
de los tres distritos de presión (bajo, medio y alto). 
 
2.3 Demanda y suministro de agua 
Como se mencionó anteriormente, ambas plantas de tratamiento de agua 
están severamente infrautilizadas en la actualidad debido a la falta de 
suministro de agua cruda adecuada. 
 
• Capacidad de producción actual (agua tratada)- 16,440 m3 / día 
• Potencial de suministro de agua cruda actual: 18,100 m3 / día 
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se extrae mas caudal de acuerdo al tiempo, es decir si es verano se extrae mas 
del higuito si en temporada de invierno se extrae mas de la hondura dado que 
en inverno por las lluvias el rio higuito sus aguas son muy turbias y trae 
mucho más sedimento, por lo que toca en ocasiones parar el bombeo esto a 
razón del daño que sufrió el sistema de filtración de la fuente. 
• Producción diaria de 2021: 5,409 m3 / día 
 
El informe "Situación actual demanda-oferta SRC, establece la demanda diaria 
de 2021 con una dotación por habitante de 160 lppdía es de 11,321.12 m3 / 
día.  
Según este informe, la población urbana de Santa Rosa de Copán en 2021 es 
de 58755 habitantes, mientras que la población pronosticada para 2038 es de 
90,384. Con una  dotación de 200 litros por persona por día, la demanda 
prevista en el año 2038 será de 18,080 m3 / día. 
 
• 2021 demanda diaria – 11,321.12 m3 / día 
• 2038 Demanda diaria - 18,080 m3 / día 
Se espera que la población en el año 2030 sea de 74,183. Con una demanda de 
200 litros por persona por día, la demanda prevista en el año 2030 será de 
14,840 m3 / día. Esta demanda se puede cumplir con el sistema de suministro 
de agua existente si las bombas en EH# 1, EH # 2 y EH # 3 se reemplazan con 
bombas más apropiadas y confiables. 
Para el año 2030, las plantas de tratamiento de agua existentes tendrán entre 
20 y 25 años. Como tal, se debe iniciar un estudio dentro de los próximos cinco 
años para examinar la rehabilitación de las plantas de tratamiento de agua. 
 
Como se puede ver en los números anteriores, ambas plantas de tratamiento 
de agua están actualmente infrautilizadas debido a la falta de agua 
cruda. Usualmente, solo una bomba en cada una de las tres estaciones de 
bombeo de Higuito está en servicio. Esto se debe a las frecuentes averías de 
las bombas causadas por los sólidos disueltos y arena en el agua cruda que se 
arrastra por el río. 
Por tanto, es muy importante la rehabilitación del sistema para mejorar la 
calidad del agua que entra al sistema para garantizar la vida útil de las bombas 
y toda la línea de conducción hasta las plantas. Para poder cumplir con la 
demanda se necesita contar con cantidad, calidad y 
fiabilidad del suministro de agua cruda del río Higuito. 
 
Se ha notado que el problema más común con el agua cruda del río Higuito es la 
presencia de sedimentos y arena fina que está dañando las bombas causando 
fallas frecuentes. Para un funcionamiento eficiente de las bombas, la eliminación 
de estos sedimentos finos es una prioridad. 
 
 
Pérdidas de agua en el sistema de distribución 
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más del 30% del agua producida se pierde durante la distribución. Esto sugiere 
que hay serios problemas de pérdidas de agua en el sistema que podrían deberse 
a las siguientes razones: 
  
• Conexiones ilegales 
• Fugas en la red de tuberías 
 
Calidad del Agua  
En esta parte presentamos los parámetros de calidad que se le da al agua tanto 
de los pozos, la Hondura y la Planta Potabilizadora Dolores a través de Laboratorio 
de Calidad, detallando cada dato que nos arroja, de igual manera nos guiamos de 
la Norma Técnica Nacional para la Calidad del Agua Potable, analizamos lo que 
son parámetros fisicoquímicos, Bacteriológico y metales Pesados. 
 
El objetivo de monitorear los parámetros de calidad del agua es: 

 Tener un mejor control del agua que se distribuye en la ciudad de Santa 
Rosa de Copán. 

 Analizar las condiciones que presentan las fuentes de agua. 

 Realizar un evaluó del trabajo que se está realizando en el tema de calidad 
del agua. 

 
Monitoreo Rutinario de la calidad del agua  
 

 
 
 

PLANTA DOLORES 
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CONDENSADO DE GASTOS 2021

 
 

 
 
 
 

PLANTA JUAN CARLOS ELVIR 
CONDENSADO DE GASTOS 2021

 
 

 Servicio actualmente brindado es de cada 8 días y la duración mínima 
es de 4 horas   
 
 
 
 
 
 

 Rehabilitación de pozos  
Como se describe anteriormente  
Actualmente se cuenta con 14 pozos municipales de los cuales solo están 
funcionando 7 de ellos. 

 GASTO KG COSTO L. GASTO KG COSTO L. GASTO KG COSTO L. GASTO KG COSTO L. GASTO KG COSTO L. L.

ENERO 1000.00 24,990.00L.        1.25 243.25L.              300.00 1,536.00L.            0.00 -L.                 98.28 5,896.80L.   32,666.05L.    

FEBRERO 650 16,243.50L.        2 389.20L.              200 1,024.00L.            0.00 -L.                 79.99 5,183.40L.   22,840.10L.     

MARZO 600 14,994.00L         0.75 145.95L               400 2,048.00L             0.00 -L                 91.12 5,467.20L   22,655.15L     

ABRIL 750 18,742.50L         1.5 291.90L               450 2,304.00L             4.00 -L                 90.02 5,401.20L   26,739.60L     

MAYO 800 19,992.00L         1.5 291.90L               375 1,920.00L             0.00 -L                 103.27 6,196.20L   28,400.10L     

JUNIO 2750 68,722.50L         12.25 2,383.85L           50 256.00L                0.00 -L                 96.86 5,811.60L   77,173.95L     

JULIO 1700 42,483.00L         8 1,556.80L           0 -L                       0 -L                 96.86 5,811.60L   49,851.40L     

AGOSTO 2600 64,974.00L         13 2,529.80L           0 -L                       90 87.94 5,276.40L   72,780.20L     

SEPTIEMBRE 2100 52,479.00L         14 2,724.40L           0 -L                       0 -L                 93.61 5,616.60L   60,820.00L     

OCTUBRE 2550 63,724.50L         12.625 2,456.83L           200 1,024.00L             90 107.86 6,471.60L   73,676.93L     

NOVIEMBRE 1100 27,489.00L         5 973.00L               0 -L                       90 95.18 5,710.80L   34,172.80L     

DICIEMBRE 700 17,493.00L         27.5 5,351.50L           50 256.00L                45 89.94 5,396.40L   28,496.90L     

CLORO GRANULADO

TOTAL DE 

GASTOSPAC POLIMERO CAL CLORO GASMES

CONDENSADO DE GASTOS 2021
PLANTA DOLORES

MES

GASTO COSTO GASTO COSTO GASTO COSTO GASTO COSTO  

KG L. Kgs. L. Kgs l. kgs. L.

ENERO 1150.00 28,738.50L.        10.11 1,967.80L.           0.00 -L.                      64.43 3,865.80L.       34,572.10L.        

FEBRERO 900.00 22,491.00L.        7.42 1,444.71L.           0.00 -L.                      49.88 2,992.80L.       26,928.51L.        

MARZO 875.00 21,866.25L.        3.71 722.36L.              0.00 -L.                      41.94 2,516.40L.       25,105.01L.        

ABRIL 2087.50 52,166.63L.        10.56 2,055.37L.           0.00 -L.                      55.70 3,342.00L.       57,563.99L.        

MAYO 2950.00 73,720.50L.        8.26 1,606.62L.           0.00 -L.                      60.69 3,641.40L.       78,968.52L.        

JUNIO 3200.00 79,968.00L.        15.55 3,026.03L.           0.00 -L.                      53.19 3,191.40L.       86,185.43L.        

JULIO 2325.00 58,101.75L.        20.15 3,920.41L.           0.00 -L.                      58.89 3,533.40L.       65,555.56L         

AGOSTO 2350.00 58,726.50L.        19.85 3,862.03L.           45.00 62.75 3,765.00L.       66,353.53L         

SEPTIEMBRE 2150.00 53,728.50L.        28.57 5,559.14L.           68.29 4,097.40L.       63,385.04L         

OCTUBRE 2500.00 62,475.00L.        22.66 4,409.05L.           68.64 4,118.40L.       71,002.45L         

NOVIEMBRE 2885.00 72,096.15L.        20.22 3,935.59L.           45.00 51.91 3,114.30L.       79,146.04L         

DICIEMBRE 2100.00 52,479.00L.        10.24 1,992.70L.           45.00 66.46 3,987.60L.       58,459.30L         

TOTAL DE 

GASTOSCLORO GASPOLIMEROPAC CLORO GRANULADO 

  PLANTA JUAN CARLOS ELVIR

CONDENSADO GASTOS 2021
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Los demás necesitan ser rehabilitados para poder incrementar con ellos la 
oferta de agua potable para la población 

 
 balance hidráulico del sistema de agua potable utilizando la 

siguiente formula: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160,246.79m3/mes 
            3.70 m3/min 

 

Oferta (gal/min) 
= 

Caudal de entrada a los tanques(gal/min) 

                  
                  Oferta   =     977.44 gpm0 
 
 

Demanda (CMD) (gal/min) = Población servida x Dotación básica x 1.5 
 

                             CMD (gal/min) = (7,755 población*5) (40 gppd) (1.5) 
                                             CMD= 2,326,500 gal/d 
                                                        1615.625 gal/min 
                                            CMD= 8806.76 m3/d 
                                                       6.12 m3/min 
 
Donde: 
CMD= Consumo Medio Diario 
Población servida= número de conexiones domiciliarias por 5 hab/viv 
Dotación básica= 40 gal/persona/día  
 

Balance (gal/min) = Oferta - Demanda 
 
                         Balance=   977.44 gpm – 1615.625 gpm   /   3.70 m3/min- 6.11 m3/min 
                         Balance=   638.185 gpm                                   2.42 m3/min 
                                                 
 

Oferta - Producción de las fuentes     

      

Fuente 
Caudal 
(GPM) Caudal   (l/s) 

Caudal 
(l/día) 

Caudal 
(M3/día) 

Caudal 
(M3/mes) 

Qda La Hondura 512.400337 32.327689 2793112.33 2793.11233 83793.37 

Río Higuito 278.783982 17.5886728 1519661.33 1519.66133 45589.84 

Pozos 233.808795 14.7511574 1274500 1274.5 38235 

Totales 1024.99311 64.6675193 5587273.67 5587.27367 167618.21 

Proyección de la demanda    

     

Año 
Población 
area del 

Prestador 

Dotación 
(lppd) 

Consumo 
Medio 

Diario (l/s) 

Consumo 
Max diario 

(l/s) 

2020 36000 200 83.33 125.00 

2021 46770 200 108.26 162.40 

2030 70000 200 162.04 243.06 

2038 96384 200 223.11 334.67 
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3. Inversiones de Rehabilitación de Rápido Impacto  
 
[Identifique las estructuras que demandan rehabilitación para el buen 
funcionamiento del acueducto, y justifique su necesidad de atención. Adjunte 
fotografías.] 
 
3.1 Obras de Captación (superficiales y subterráneas) 

 Rehabilitación obra de captación rio Higuito (pozo perforado y 
línea de aducción)  

 Rehabilitación de 7 pozos  
3.2 Línea de conducción o líneas de impulsión y sus componentes 

 Rehabilitación de las tres bombas de la EBH#1 (bombas especiales 
Vesconite) 

 Rehabilitación de las tres bombas de la EBH#2 
 Rehabilitación de las tres bombas de la EBH#3  

(bombas especiales vesconite)  
 
 
 
 

3.3 Sistemas de tratamiento 
 Rehabilitación componentes sistema de tratamiento, tablero de          

servoválvula, compresor de 60galones.   
 

4. Matriz de Inversiones en Rehabilitación de Rápido Impacto  
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No. Descripción de la inversión Unidad Cant idad
Costo estimado de 

rehabilitación (L.)

1 Obras de Captación

1.1

Restauracion del Sistema de

Infilt racion de la obra toma del Rio

Higuito Estacion de bombeo #1

unidad 1  L                10,277,088.00 

1.2 Limpieza de pozos por baja producción unidad 7  L                  2,926,000.00 

2

2.1

Sust itución de equipo de bombeo en

estaciones del Rio Higuito (t res

bombas por estacion)

EBH#1,EBH#2,EBH#3 y Estación de

Bombeo La Hondura (3 bombas)

Unidad 1  L                  7,148,104.30 

3

3.1

Reparacion de Accesos a las Fuentes

de Produccion de Agua (Rio Higuito y

La Hondura)

Unidad 2  L                      866,000.00 

4

4.1
Reposición de equipo para t ratamiento

de agua (tablero de servoválvula) 
unidad 1  L                      240,000.00 

4.2
Reposición de equipo para t ratamiento

de agua (compresor 60 galones)
unidad 1  L                        60,000.00 

5

5.1 Reposición de redes de dist ribución unidad 1  L                21,823,865.00 

43,341,057.30L                   TOTAL

Tratamiento de agua 

Línea de Conducción:

Redes de Distribución 

Accesos



Municipalidad de Santa Rosa de Copán 
Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa 

 
16 

 
 
 
 
 
ANEXOS 
 

 Certificación de Punto de Acta sobre aprobación del PIRRI por la 
Corporación Municipal.  

 
 Memoria de Cálculo del Presupuesto Estimado de Costos de 

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable 
 
 

 Memoria fotográfica sobre los daños del Sistema  
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1

1.1

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

1 Tuberia tipo Riblock de 48" UNIDAD 58 36,000.00L                     2,088,000.00L        

2 Ladrillo rafon UNIDAD 54000 5.00L                               270,000.00L           

3 Cemento tipo Portland Bolsa 1200 210.00L                          252,000.00L           

4 Grava selecta de 1/4" triturada M3 1821 850.00L                          1,547,850.00L        

5 Grava selecta de 1 1/2" triturada M3 1821 850.00L                          1,547,850.00L        

6 Piedra para gavion M3 400 500.00L                          200,000.00L           

7 Arena M3 40 600.00L                          24,000.00L             

8 Madera Ft 8000 20.00L                            160,000.00L           

9 Clavo de 3" lbs 100 30.00L                            3,000.00L              

10 Clavo de 4" lbs 100 35.00L                            3,500.00L              

11 Alambre de amarre lbs 100 22.00L                            2,200.00L              

12 Varilla de 1/2" corrugada para base y tapadera de pozos UNIDAD 100 300.00L                          30,000.00L             

13 Varilla de 3/8" corrugada UNIDAD 80 180.00L                          14,400.00L             

7 Canasta para gavion Unidad 50 1,800.00L                       90,000.00L             

15 Aselerante para concreto Galon 25 900.00L                          22,500.00L             

16 Aditivo para concreto Galon 15 1,100.00L                       16,500.00L             

6,271,800.00L        

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

Canalizacion del cause del rio Ml 300 960 288,000.00L           

Limpieza de Galeria principal desde la cisterna hacia rivera del rio M3 22 800.00L                          17,600.00L             

Limpieza de cisterna actual M3 245 400.00L                          98,000.00L             

1 Trazado y Marcaje Ml 338 16.00L                            5,408.00L              

3 Excavacion de meterial duro tipo piedra M3 4656 480.00L                          2,234,880.00L        

4 Conformacion de cama de arena Ml 338 100.00L                          33,800.00L             

5 Instalacion de tuberia perforada tipo Riblock de 48" Lances 58 6,000.00L                       348,000.00L           

6 Relleno y compactado de material selecto tipo grava de dos medidas ML 338 1,200.00L                       405,600.00L           

7 Construccion de pozo de inspeccion de doble parede altura promedio 4.50H.UNIDAD 12 22,000.00L                     264,000.00L           

Empalme del nuevo sistema a la galeria de infiltracion actual Global 1 40,000.00L                     40,000.00L             

8 Construccion de gaviones de retencion ML 100 2,500.00L                       250,000.00L           

9 Limpieza general del proyecto Global 1 20,000.00L                     20,000.00L             

4,005,288.00L        

10,277,088.00L    

Obras de Captación

TOTAL DEL PROYECTO

Restauracion del Sistema de Infiltracion de la obra toma del Rio Higuito Estacion de bombeo #1

MATERIALES

Sub-Total materiales

MANO DE OBRA

Sub-Total mano de obra

1.2

N ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

1 Pozo Membreño Pies 320 1,100.00 352,000.00

2 Pozo Bambú Pies 280 1,100.00 308,000.00

3 Divina (20 menos) Pies 340 1,100.00 374,000.00

4 Divina (Kinder) Pies 340 1,100.00 374,000.00

5 Departamental Pies 600 1,100.00 660,000.00

6 Compa Chuy Pies 280 1,100.00 308,000.00

7 La Honduras #2 Pies 500 1,100.00 550,000.00

2,926,000.00

2

Limpieza de pozos por baja producción

GRAN TOTAL

Línea de Conducción:
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 2

2.1

N ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

1

Estación de Bombeo #1

(Bomba Tipo "Turbina de Eje Vertical" marca Xylem Goulds, modelo

VIT-CFTM 11CMC-13 Etapas, desarrollando 684 GPM a 880 pies de 

CDT.

Eficiencia del 84.45% y 8.8' de NPSHr

NOL de 206 Hp at 1,140 USgpm

Construccion:

* Bomba Tipo Turbina de eje Vertical Con Columna.

* Tazones Cast Iron con Glass Enamel.

* Impulsores de Acero Inoxidable 316SS.

* Ejes en Acero 416SS

* Bujes de Vesconite para Mayor durabilidad en Abracion

Bomba 3 601,829.01 1,805,487.04

2

Estación de Bombeo #2

(Bomba Tipo "Turbina de Eje Vertical" marca Xylem Goulds, modelo

VIT-CFTM 11CMC-13 Etapas, desarrollando 684 GPM a 880 pies de 

CDT.

Eficiencia del 84.45% y 8.8' de NPSHr

NOL de 206 Hp at 1,140 USgpm

Construccion:

* Bomba Tipo Turbina de eje Vertical Con Columna.

* Tazones Cast Iron con Glass Enamel.

* Impulsores de Acero Inoxidable 316SS.

* Ejes en Acero 416SS

* Bujes de Vesconite para Mayor durabilidad en Abracion

Bomba 3 655,029.92 1,965,089.76

3

Estación de Bombeo #3

Bomba Tipo "Turbina de Eje Vertical" marca Xylem Goulds, modelo

VIT-CFTM 11CMC-12 Etapas, desarrollando 700 GPM a 790 pies de 

CDT.

Eficiencia del 82.64% y 9' de NPSHr

NOL de 194.5 Hp at 1,140 USgpm

Construccion:

* Bomba Tipo Turbina de eje Vertical Con Columna.

* Tazones Cast Iron con Glass Enamel.

* Impulsores de Acero Inoxidable 316SS.

* Ejes en Acero 416SS

* Bujes de Vesconite para Mayor durabilidad en Abracion

Bomba 3 655,029.92 1,805,487.04

4

Estación de Bombeo LA Hondura (linea de bombeo de 8") MOTOR 

DE 150HP.  LINEA DE BOMBEO 484 mts lineales  desarrollando 800 

GPM a 164 METROS DE ALTURA DE CABEZA

(Bomba Tipo "Turbina de Eje Vertical" marca Xylem Goulds, modelo

VIT-CFTM 11CMC-13 Etapas, desarrollando 684 GPM a 880 pies de 

CDT.

Eficiencia del 84.45% y 8.8' de NPSHr

NOL de 150 Hp at 1,140 USgpm

Construccion:

* Bomba Tipo Turbina de eje Vertical Con Columna.

* Tazones Cast Iron con Glass Enamel.

* Impulsores de Acero Inoxidable 316SS.

* Ejes en Acero 416SS

* Bujes de Vesconite para Mayor durabilidad en Abracion

Bomba 1 655,029.92 655,029.92

5

Estación de Bombeo LA Hondura (linea de bombeo de 6") MOTOR 

DE 125 HP. LINEA DE BOMBEO 484 mts lineales  desarrollando 600 

GPM a 164 METROS DE ALTURA DE CABEZA

(Bomba Tipo "Turbina de Eje Vertical" marca Xylem Goulds, modelo

VIT-CFTM 11CMC-13 Etapas, desarrollando 684 GPM a 880 pies de 

CDT.

Eficiencia del 84.45% y 8.8' de NPSHr

NOL de 125 Hp at 1,140 USgpm

Construccion:

* Bomba Tipo Turbina de eje Vertical Con Columna.

* Tazones Cast Iron con Glass Enamel.

* Impulsores de Acero Inoxidable 316SS.

* Ejes en Acero 416SS

* Bujes de Vesconite para Mayor durabilidad en Abracion

Bomba 1 570,805.07 570,805.07

6

Estación de Bombeo LA Hondura (linea de bombeo de 4")

(Bomba Tipo "CARACOL CON MOTOR TRIFASICO DE 60 HP" LINEA 

DE BOMBEO 484 mts lineales  desarrollando 400 GPM a 164 

METROS DE ALTURA DE CABEZA

Bomba 1 346,205.47 346,205.47

7,148,104.30

Sustitución de equipo de bombeo en estaciones del Rio Higuito (tres bombas por estacion) EBH#1,EBH#2,EBH#3 y Estación de 

Bombeo La Hondura (3 bombas)

GRAN TOTAL

Línea de Conducción:
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3

3.1

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

1 Reparacion de Accesos a las Fuente de Produccion Micro cuenca La 

Hondura, con maquinaria (Patrol) trabajados en cuatro dias mts 2000 28.8 57,600.00

2

Reparacion de Accesos a las Fuente de Produccion Micro cuenca La 

Hondura, con maquinaria (vibro) trabajados en cuatro dias mts 2000 12.8 25,600.00

3

Reparacion de Accesos a las Fuente de Produccion micro Cuenca rio  

Higuito, con maquinaria (patrol) trabajados en 16 dias mts 8000 28.8 230,400.00

4

Reparacion de Accesos a las Fuente de Produccion micro Cuenca rio  

Higuito, con maquinaria (vibro) trabajados en 16 dias mts 8000 12.8 102,400.00

5 Material Selecto m3 1800 250 450,000.00

866,000.00

4

N ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

1
Reposición de equipo para tratamiento de agua (tablero de 

servoválvula) 
Tablero 1 240,000.00 240,000.00

2
Reposición de equipo para tratamiento de agua (compresor 60 

galones)
Compresor 1 60,000.00 60,000.00

300,000.00

5

N ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

1 Trazado y marcado con topografía ML 6237 16.00 99,792.00

2 Excavación de material semiduro M3 2993.76 270.00 808,315.20

3 Relleno compactado con material selecto M3 748.44 400.00 299,376.00

4 Relleno compactado con material cernido del sitio M3 2024.89 120.00 242,986.80

5 Suministro de tubería de 6" SDR 26 ML 6237 243.00 1,515,591.00

6 Instalación de tubería de 6" SDR 26 ML 6237 60.00 374,220.00

3,340,281.00

1 Trazado y marcado con topografía ML 20440 16.00 327,040.00

2 Excavación de material semiduro M3 9811.2 270.00 2,649,024.00

3 Relleno compactado con material selecto M3 2452.8 400.00 981,120.00

4 Relleno compactado con material cernido del sitio M3 8424.27 120.00 1,010,912.40

5 Suministro de tubería de 4" SDR 26 ML 20440 270.00 5,518,800.00

6 Instalación de tubería de 4" SDR 26 ML 20440 50.00 1,022,000.00

11,508,896.40

1 Trazado y marcado con topografía ML 20000 16.00 320,000.00

2 Excavación de material semiduro M3 9600 270.00 2,592,000.00

3 Relleno compactado con material selecto M3 2400 400.00 960,000.00

4 Relleno compactado con material cernido del sitio M3 8970.73 120.00 1,076,487.60

5 Suministro de tubería de 2" SDR 26 ML 20000 76.31 1,526,200.00

6 Instalación de tubería de 2" SDR 26 ML 20000 25.00 500,000.00

6,974,687.60

21,823,865.00

Accesos

Reparacion de Accesos a las Fuentes de Produccion de Agua (Rio Higuito y La Hondura)

Material y Equipo

GRAN TOTAL

SUBTOTAL REHABILITACIÓN TUBERÍA DE 2" SRD-26

GRAN TOTAL

Tratamiento de agua 

GRAN TOTAL

Redes de Distribución 

SUBTOTAL REHABILITACIÓN TUBERÍA DE 6" SRD-26

SUBTOTAL REHABILITACIÓN TUBERÍA DE 4" SRD-26
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 Memoria fotográfica daños en el sistema  
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