
Mision:

Objetivos:

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo

1 Canalizaciones M3 -                    0 -                         120                     #¡DIV/0! 34,413.26              246                 ##### -                         165               ###### 46,554.50            531               #¡DIV/0! 80,968               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2 Estructuras de gavion M3 -                    0 -                         -                      #¡DIV/0! 1214,704.00         -                  ##### -                         -                ###### -                         -                #¡DIV/0! 1214,704          #¡DIV/0! #¡DIV/0!

3 Alcantarillas ML -                    0 -                         -                      0 -                          -                  0 -                         -                0 -                         -                #¡DIV/0! -                      #¡DIV/0! #¡DIV/0!

4 Bordos M3 1282,980        0 129504811+9258561.26 319,956             24.9385 1763,825.27         -                  0 4732,589.36        4,066           0.3169 13162,653.79     324,022       25.26 19659,068        25.2554 #¡VALOR!

5 Obras Periodo Post Invernal M3 -                    0 -                         -                      -                          -                  0 -                         -                0 -                         -                0 -                      0 #¡DIV/0!

6 Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo M3 -                    0 -                         -                      -                          -                  0 -                         -                0 -                         -                0 -                      0 #¡DIV/0!

0 Dirección y Coordinación -                    0 4981,936.00        -                      46,933.33              -                  0 1554,637.96        -                0 1062,781.06        -                0 2664,352          0 53.48026

1282,980        4981,936.00        320,076             24.9479 3059,875.86         246.00            6287,227.32        4,231           14271,989.35     324,553       25.30 23619,093        25.2968 474.0947

Total Actividad - Obra

Total Institucion

Totales del Reporte

        Director UPEG-CCIVS 

Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y Chamelecon 

dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.
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