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1

 14 01 075 000 

00147210 15-

013-01 20

Infraestructura, Red Vial Construcción de puente Comunidad Montecristo

Mejorar las condiciones de 

transito en el sector de la 

quebrada dando seguridad a 

los pobladores y sobre todo a 

los niños que deben cruzar 

para ir a la Escuela.

1. Trazado

2. Excavación para cimientos 

72.00m2

3. Pilastras de concreto reforzado 

2.00mx4.00mx4.00m 

4. Estribos de concreto reforzado 

5. Vigas de concreto 10"x15" 

reforzadas con var de 5/8 y var de 

3/8" a cada 20cm

6. Losa-bordillo de 4.00m ancho 

e=6" refuerzo varilla de 1/2 a cada 

17.5cm.                                          

7. Barandales de concreto reforzado 

8"x8"                              8. 

Relleno de aproximaciones con 

material selecto incluye acarreo y 

colocación. 

Mejoramiento de las condiciones 

de vida de la población 

beneficiada con el proyecto.

Excavación en lecho de 

quebrada.
N/A Santos Martin Corrales Municipalidad de Trujillo 15 de enero 2021  L                    800,000.00 100%  L             800,000.00 

Finalización real: 20 de 

mayo del 2021     

Finalización estimada 

según adendum: 20 de 

mayo del 2021         

Finalización estimada: 

20 de abril del 2021        

Inicio: 19 de febrero 

del 2021

X X

Adendum de tiempo por atraso en 

entrega de materiales por escasez 

en el mercado local 25 días de 

lunes a sábado

X X

2

14 01 069 000 

00147210 15-

013-01 20

Red vial Construcción de plancha de concreto
Comunidades El Benque, San 

José del Benque y La Unión

Mejorar la calidad de la 

infraestructura del municipio y 

la calidad de vida de los 

habitantes. Resolver los 

problemas de circulación 

vehicular.

1. Trazado y marcado                     

2. Excavación para cimientos                               

3. Mampostería plancha de concreto 

4.00mx30.00mx1.00m

Construcción de plancha de 

concreto sobre Rio El Benque, 

para mejorar la circulación de los 

vehículos hacia las comunidades 

beneficiadas

Excavación de lecho del rio, 

sedimentación aguas abajo.
N/A Daniel Rosales Torres Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                    600,000.00 100%  L             600,000.00 

Finalización real: 11 de 

mayo del 2021 

Finalización estimada: 

29 de mayo del 2021                 

Inicio: 17 de marzo 

del 2021

X X X X

3

15 00 009 000 

00147210 15-

013-01 20

Infraestructura, Red Vial

Pavimentación de calle hacia La 

Barranca (Comenzando desde barrio 

Rio Negro frente a Banco Azteca)

Barrio Rio Negro -  Barrio 

Limonal

Mejorar la circulación de 

vehículos y la calidad de vida 

de la población residente en 

este sector además de 

fortalecer el turismo.

1. Demolición de concreto existente                                             

2. Acarreo de material de 

desperdicio                                        

3. Trazado y marcado con 

topografía.                                         

4. Relleno y compactado con 

material selecto                                 

5. Conformación de calle                  

6. Fundición de Concreto hidráulico 

3000 Psi e=15cm                             

7. Fundición de losa en caja puente 

doble armada Var #4                       

8. Fundición de columnas y vigas en 

brazo de caja puente                     

9. Fundición de bordillos e=0.15m 

concreto hidráulico                        

10. Cuneta rectangular de 

mampostería                                    

11. Limpieza final

Construcción de pavimento de 

concreto hidráulico escobillado en 

un área de 566.00 metros 

cuadrados, con grava de 3/4”, 

arena de rio y 15 cm de espesor y 

longitud 81.00 m.

N/A
Relleno con material selecto y 

compactado.
Ing. Julián Bonilla Guillen Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                  1,086,591.33 85%  L          1,278,342.74 

Finalización estimada 

según adendum: 12 de 

junio del 2021  

Finalización estimada: 

16 de mayo del 2021        

Inicio: 06 de abril del 

2021

X X

Adendum de tiempo por aumento 

de actividades por orden de 

cambio 31 dias calendario.                                 

Adendum por orden de cambio #1 

por actividades de obra de 

mitigación por un valor de: L. 

280,548.00                                          1. 

Excavación en área de 

saneamiento material 

contaminado 80.00 m3                    2. 

Acarreo de material de desperdicio 

contaminado 100.00 m3                                             

3. Excavación tipo I para tubería de 

drenaje de 8" 50.00 m                                                                  

4. Relleno compactado con 

material selecto 100.00 m3         5. 

Suministro e Instalación tubería se 

8" perforado para el drenaje                                                   

6. Construcción de caja recolectora 

de 2x2x2 reforzada var#4                                                           

7. Construcción de caja recolectora 

de 1x1x2 reforzada var#4

X X

4

14 00 002 000 

00147210 15-

013-01 20

Infraestructura, Red Vial
Seguimiento de Pavimentación de calle 

El Convento 
Barrio Buenos Aires, Trujillo

Mejorar la circulación de 

vehículos y la calidad de vida 

de la población residente en 

este sector además de 

fortalecer el turismo.

PAVIMENTO

1. Trazado y marcado.

2. Encofrado de pavimento 

e=15cm.

3. Conformación.

4. Acarreo de material desperdicio.

5. Relleno y compactado.

6. Concreto 4000 Psi e=15cm.

7. Bordillo de concreto. 

8. Corte de juntas.

9. Pintura de bordillo.

ACERAS

1. Trazado y marcado.

2. Excavación material común. 

3. Acarreo de material desperdicio 

sin volqueta.

4. Relleno y compactado con 

material selecto.

5. Concreto 3000 psi e=10cm 

escobillado.

6. Reconstrucción de gradas 

existentes.

Construcción de pavimento de 

concreto hidráulico escobillado en 

un área de 426.00 metros 

cuadrados, con grava de 3/4”, 

arena de rio y 15 cm de espesor y 

longitud 71.00 m.

N/A
Relleno con material selecto y 

compactado.

Ing. Samir Enrique 

Gonzalez Laboriel
Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                    900,000.00 90%  L          1,000,000.00 

Finalización estimada: 

16 de junio del 2021                

Inicio: 03 de mayo del 

2021

X X X X

5

14 01 028 001 

000 23400 15-

013-01 20

Red vial Mantenimiento de calles de terracería Comunidad Ocotes Altos

Mejorar la calidad de la 

infraestructura del municipio y 

la calidad de vida de los 

habitantes. Resolver los 

problemas de baches de 

manera temporal y garantizar 

una rodadura cómoda al trafico 

vehicular medio de la zona.

- Viajes de volqueta, marca Mack 

R600 de 12.00m3. Volqueta 

internacional del 12.00m3. Volqueta 

Kenworth de 12.00m3. Precio por 

viaje de volqueta L. 2,000.00, 

suministrando 20 viajes

- Alquiler de motoniveladora marca 

Champion. Precio por hora L. 

2,000.00 Horas trabajadas 15

Mejoramiento de la red vial 

mediante mantenimiento de calles 

con relleno y maquinaria.

N/A N/A Humberto Leonel Ruiz Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                      70,000.00 100%  L               70,000.00 

Finalización: 06 de 

mayo del 2021                   

Finalización estimada: 

13 de mayo del 2021        

Inicio: 04 de mayo del 

2021

X X X X

6

14 01 008 000 

00147210 15-

013-01 20

Red vial Construcción de caja puente Comunidad El Triunfo

Mejorar la calidad de la 

infraestructura del municipio y 

la calidad de vida de los 

habitantes. Resolver los 

problemas de circulación al 

trafico vehicular medio de la 

zona.

1. Trazado                                           

2. Excavación para cimientos     3. 

Mampostería sub estructura 4. Vigas 

de concreto de 25x25 con 6 varillas 

#4 y varilla #2 a cada 20 cm                                              

5. Losa de concreto reforzada 

e=15cm varilla de 1/2 a cada 15cm 

en tensión ambos sentidos                                                         

6. Relleno de aproximación con 

material selecto incluye acarreo y 

colocación. 

Construcción de caja puente para 

mejorar la circulación de vehículos 

y peatones.

N/A N/A
José Manuel Rodríguez 

Gómez
Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                    220,000.00 100%  L             220,000.00 

Finalización real: 22 de 

mayo del 2021      

Finalización estimada: 

28 de mayo del 2021                 

Inicio: 30 de abril del 

2021

X X X X

Propósito

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

OBRAS PUBLICAS

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION 

Periodo: del 01 al de 31 mayo del 2021

ELABORACION DEL PROYECTO EJECUCION DEL PROYECTOIDENTIFICACION DEL PROYECTO

Ítem Código Sector / Sub sector Nombre del Proyecto Ubicación del Proyecto

SUPERVISION DE PROYECTOS MENORES

Monto Ejecutado Acumulado Estado del proyecto
Costo de finalización 

(Proyectado)

Fecha de finalización 

(Proyectada)
Alcance del proyecto Impacto ambiental Impacto en el terreno y asentamiento

Detalles del encargado del 

proyecto
Fuentes de financiamiento

Fecha de aprobación del 

presupuesto del proyecto

Orden de Cambio Modificación de contrato Ampliación de Tiempo Rescisión de Contrato
Descripción de proyecto



7

11 02 002 000 

00147110 11-

001-01 20

Salud
Construccion de cerco perimetral del 

centro de salud
Comunidad de Chacalapa

Fortalecer el sistema de salud 

municipal

1. Trazado y marcado                    

2. Demolicion de muro existente y 

botado de escombros                 3. 

Excavacion                                    

4. Cimientos de mamposteria de 

40x60cm                                              

5. Cerco de bloque N. 5 acabado 

sellado                                                  

6. Castillos de concreto del 20x20 

cm 4 var de N 3 y anillos N 2 a cada 

20cm                                    7. 

Solera de concreto del 20x20 cm 4 

var N3 y anillos N 2 a cada 20cm                                                       

8. Verja de hierro con angulo de 1" 

y varilla lisa de 1/2"                              

9.  Limpieza final

Construccion de muro en 3 lados 

del centro de salud de la 

comunidad de Chacalapa, 

garantizando la seguridad de las 

instalaciones fisicas y enceres 

medicos.

N/A Excavacion para cimientos Daniel Rosales Torres Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                      84,000.00 30%  L             280,000.00 

Finalización estimada: 

19 de junio del 2021                 

Inicio: 10 de mayo del 

2021

X X X X

8

14 01 050 001 

000 23400 15-

013-01 20

Red vial Mantenimiento de calles de terracería Comunidad de Chichiguite

Mejorar la calidad de la 

infraestructura del municipio y 

la calidad de vida de los 

habitantes. Resolver los 

problemas de baches de 

manera temporal y garantizar 

una rodadura cómoda al trafico 

vehicular medio de la zona.

- Viajes de volqueta, marca Mack 

R600 de 12.00m3. Volqueta 

internacional del 12.00m3. Volqueta 

Kenworth de 12.00m3. Precio por 

viaje de volqueta L. 2,000.00, 

suministrando 30 viajes

- Alquiler de motoniveladora marca 

Champion. Precio por hora L. 

2,000.00 Horas trabajadas 20

Mejoramiento de la red vial 

mediante mantenimiento de calles 

con relleno y maquinaria.

N/A N/A Humberto Leonel Ruiz Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                    100,000.00 100%  L             100,000.00 

Finalización: 13 de 

mayo del 2021                   

Finalización estimada: 

20 de mayo del 2021        

Inicio: 11 de mayo del 

2021

X X X X

9

14 01 030 001 

000 23400 15-

013-01 20

Red vial Mantenimiento de calles de terracería Comunidad Buenos Aires

Mejorar la calidad de la 

infraestructura del municipio y 

la calidad de vida de los 

habitantes. Resolver los 

problemas de baches de 

manera temporal y garantizar 

una rodadura cómoda al trafico 

vehicular medio de la zona.

- Viajes de volqueta, marca Mack 

R600 de 12.00m3. Volqueta 

internacional del 12.00m3. Volqueta 

Kenworth de 12.00m3. Precio por 

viaje de volqueta L. 2,000.00, 

suministrando 15 viajes

- Alquiler de motoniveladora marca 

Champion. Precio por hora L. 

2,000.00 Horas trabajadas 10

Mejoramiento de la red vial 

mediante mantenimiento de calles 

con relleno y maquinaria.

N/A N/A Humberto Leonel Ruiz Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                      50,000.00 100%  L               50,000.00 

Finalización: 16 de 

mayo del 2021                   

Finalización estimada: 

23 de mayo del 2021        

Inicio: 14 de mayo del 

2021

X X X X

10

14 01 039 001 

000 23400 15-

013-01 20

Red vial Mantenimiento de calles de terracería
Comunidad Agua Amarilla 

hacia Chapagua

Mejorar la calidad de la 

infraestructura del municipio y 

la calidad de vida de los 

habitantes. Resolver los 

problemas de baches de 

manera temporal y garantizar 

una rodadura cómoda al trafico 

vehicular medio de la zona.

- Viajes de volqueta, de 12.00m3.  

Precio por viaje de volqueta L. 

2,000.00, suministrando 63 viajes

- Alquiler de motoniveladora precio 

por hora L. 2,000.00 Horas 

trabajadas 62

Mejoramiento de la red vial 

mediante mantenimiento de calles 

con relleno y maquinaria.

N/A N/A Daniel Rosales Torres Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                    250,000.00 100%  L             250,000.00 

Finalización: 15 de 

mayo del 2021                   

Finalización estimada: 

24 de mayo del 2021        

Inicio: 10 de mayo del 

2021

X X X X

11

14 01 038 001 

000 23400 15-

013-01 20

Red vial Mantenimiento de calles de terracería
Comunidad La Suyapa hacia 

Tarros

Mejorar la calidad de la 

infraestructura del municipio y 

la calidad de vida de los 

habitantes. Resolver los 

problemas de baches de 

manera temporal y garantizar 

una rodadura cómoda al trafico 

vehicular medio de la zona.

- Viajes de volqueta, de 12.00m3.  

Precio por viaje de volqueta L. 

2,000.00, suministrando 20 viajes

- Alquiler de motoniveladora precio 

por hora L. 2,000.00 Horas 

trabajadas 20

Mejoramiento de la red vial 

mediante mantenimiento de calles 

con relleno y maquinaria.

N/A N/A Daniel Rosales Torres Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                      80,000.00 100%  L               80,000.00 

Finalización: 19 de 

mayo del 2021                   

Finalización estimada: 

31 de mayo del 2021        

Inicio: 17 de mayo del 

2021

X X X X

12

14 01 061 001 

000 23400 15-

013-01 20

Red vial Mantenimiento de calles de terracería Comunidad Luz del Valle

Mejorar la calidad de la 

infraestructura del municipio y 

la calidad de vida de los 

habitantes. Resolver los 

problemas de baches de 

manera temporal y garantizar 

una rodadura cómoda al trafico 

vehicular medio de la zona.

- Viajes de volqueta, de 12.00m3.  

Precio por viaje de volqueta L. 

2,000.00, suministrando 25 viajes

Mejoramiento de la red vial 

mediante mantenimiento de calles 

con relleno.

N/A N/A Daniel Rosales Torres Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                      50,000.00 100%  L               50,000.00 

Finalización: 25 de 

mayo del 2021                   

Finalización estimada: 

07 de junio del 2021                   

Inicio: 24 de mayo del 

2021

X X X X

13

14 01 043 001 

000 23400 15-

013-01 20

Red vial Mantenimiento de calles de terracería Comunidad Las Pilas

Mejorar la calidad de la 

infraestructura del municipio y 

la calidad de vida de los 

habitantes. Resolver los 

problemas de baches de 

manera temporal y garantizar 

una rodadura cómoda al trafico 

vehicular medio de la zona.

- Viajes de volqueta, marca Mack 

R600 de 12.00m3. Volqueta 

internacional del 12.00m3. Volqueta 

Kenworth de 12.00m3. Precio por 

viaje de volqueta L. 2,000.00, 

suministrando 15 viajes

- Alquiler de motoniveladora marca 

Champion. Precio por hora L. 

2,000.00 Horas trabajadas 10

Mejoramiento de la red vial 

mediante mantenimiento de calles 

con relleno y maquinaria.

N/A N/A Humberto Leonel Ruiz Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                      50,000.00 100%  L               50,000.00 

Finalización: 22 de 

mayo del 2021                   

Finalización estimada: 

29 de mayo del 2021        

Inicio: 20 de mayo del 

2021

X X X X

14

11 05 024 001 

000 23400 11-

001-01 20

Electrificacion Proyecto de Electrificacion 
Comunidad Agua Amarilla, 

Barrio Oscuro

Mejorar la calidad de vida de 

los pobladores del barrio.

1. Cambio e instalación de 9 postes 

de 30ft de madera 

2. Instalación de 11 lamparas de 

canasta led 50w

3. Instalación de 800.00 m de cable 

1/0 wp                                         

4. Instalación de 400.00 m de cable 

#2 acsr

5. Instalación de 8 retenidas        6. 

Trabajos varios

Mejorar el sistema electrico de la 

comunidad especificamente Barrio 

Oscuro

Poda de arboles y remoción de 

capa vegetal en área de 

excavación

Excavación para hincado de postes
Walter Javier Hernández 

Ponce
Municipalidad de Trujillo 15 de enero 2021  L                                  -   0%  L             200,000.00 

Finalización estimada: 

15 de julio del 2021                

Inicio: 21 de mayo del 

2021

X X X X

15

11 05 031 001 

000 23400 11-

001-01 20

Electrificacion
Finalizacion de Proyecto de 

Electrificacion 
Comunidad  Las Brisas

Mejorar la calidad de vida de 

los pobladores del barrio.

1. Instalación de 3 postes de 35ft 

de madera 

2. Instalación de 1 poste de 30ft de 

madera 

3. Instalación de 1 transformador 

de 25 kva                                             

4. Instalación de 1 poste de 

concreto de 35ft 

5. Instalación de 2 lamparas de 

canasta led 50w                                  

6. Instalacion de 290.00 m de cable 

1/0 wp                                          

7. Instalacion de 250.00m de cable 

#2 acsr                                       

8. Instalacion de 200.00m de cable 

1/0 acsr                                      

9. Instalacion de 7 retenidas          

10. Trabajos varios

Mejorar el sistema electrico de la 

comunidad culminando su 

construccion. 

Poda de arboles y remoción de 

capa vegetal en área de 

excavación

Excavación para hincado de postes
Walter Javier Hernández 

Ponce
Municipalidad de Trujillo 15 de enero 2021  L                                  -   0%  L             200,000.00 

Finalización estimada: 

22 de julio del 2021                

Inicio: 28 de mayo del 

2021

X X X X



16

14 01 058 001 

000 23400 15-

013-01 20

Red vial Mantenimiento de calles de terracería Comunidad colonia Vindel

Mejorar la calidad de la 

infraestructura del municipio y 

la calidad de vida de los 

habitantes. Resolver los 

problemas de baches de 

manera temporal y garantizar 

una rodadura cómoda al trafico 

vehicular medio de la zona.

- Viajes de volqueta, marca Mack 

R600 de 12.00m3. Volqueta 

internacional del 12.00m3. Volqueta 

Kenworth de 12.00m3. Precio por 

viaje de volqueta L. 2,000.00, 

suministrando 15 viajes

- Alquiler de motoniveladora marca 

Champion. Precio por hora L. 

2,000.00 Horas trabajadas 10

Mejoramiento de la red vial 

mediante mantenimiento de calles 

con relleno y maquinaria.

N/A N/A Humberto Leonel Ruiz Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                      50,000.00 100%  L               50,000.00 

Finalización: 26 de 

mayo del 2021                   

Finalización estimada: 

02 de junio del 2021                 

Inicio: 24 de mayo del 

2021

X X X X

17

14 01 033 001 

000 23400 15-

013-01 20

Red vial Mantenimiento de calles de terracería Comunidad Campo Verde

Mejorar la calidad de la 

infraestructura del municipio y 

la calidad de vida de los 

habitantes. Resolver los 

problemas de baches de 

manera temporal y garantizar 

una rodadura cómoda al trafico 

vehicular medio de la zona.

- Viajes de volqueta, marca Mack 

R600 de 12.00m3. Volqueta 

internacional del 12.00m3. Volqueta 

Kenworth de 12.00m3. Precio por 

viaje de volqueta L. 2,000.00, 

suministrando 25 viajes

- Alquiler de motoniveladora marca 

Champion. Precio por hora L. 

2,000.00 Horas trabajadas 15

Mejoramiento de la red vial 

mediante mantenimiento de calles 

con relleno y maquinaria.

N/A N/A Humberto Leonel Ruiz Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                      16,000.00 20%  L               80,000.00 

                   

Finalización estimada: 

06 de junio del 2021                 

Inicio: 28 de mayo del 

2021

X X X X

18

14 01 070 000 

00147210 15-

013-01 20

Red vial Construccion de cunetas Casco Urbano 

Garantizar que las aguas lluvias 

drenen adecuadamente, 

evitando que se esparsan por 

las calles

RIO NEGRO                                        

1. Remocion de capa vegetal      2. 

Trazado y marcado                    3. 

Excavacion de material comun y 

conformacion                 4. 

Enchapado de piedra 0.20 m de 

espesor seccion tipica 3.00m 0.60 

AS                                                 

5. Limpieza del terreno   BARRIO 

CAPIRO                           6. 

Trazado y marcado                    7. 

Excavacion de material comun y 

conformacion                  8. Cuneta 

de piedra y mortero de 60x60 cm                             

COLONIA EDUARDO CASTILLO                                            

9. Trazado y marcado                      

10. Excavacion de material comun y 

conformacion.                        11.  

Cuneta de piedra y mortero de 

40x40cm                                       

BARRIO BUENOS AIRES                 

12. Trazado y marcado                       

13. Excavacion de material comun y 

conformacion                     14. 

Cuneta de piedra y mortero de 

40x40cm                                         

Construccion de cunetas 

enchapadas de piedra y concreto 

en diferentes barrios del Casco 

Urbano.

Remocion de capa vegetal
Excavaciones para fundicion de 

cunetas
Erin Javier Guevara Mejia Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                    140,000.00 35%  L             400,000.00 

                   

Finalización estimada: 

03 de julio del 2021                 

Inicio: 17 de mayo del 

2021

X X X X

19

11 05 030 001 

00023400 15-

013-01 20 

Electrificación Seguimiento proyecto de electrificación Comunidad La Trinidad
Mejorar la calidad de vida de 

los pobladores del barrio.

1. Hincado de 3 postes de 35ft de 

madera.                                         

2. Montaje e instalacion de 1 

transformador 50kva

3. Recuperar 2 postes de 30ft de 

madera y reubicacion de los 

mismos                                               

4. Modificacion de 1 estructura de 

remate a doble remate

5. Instalación de estructura tipo 

bandera para aislar riesgo de linea 

primaria

6. Vestido de 5 postes                                                    

7. Anclaje e instalacion de retenidas                                                

8. Instalacion de 2 lamparas led y 

reparacion de 1 existente                                              

9. Instalación de 280.00 m de 

tendido red secundaria 2f+1n         

10. Legalizacion o recepcion del 

proyecto por parte de la ENEE.

Instalación de postes cableado, 

transformador y reparaciones 

varias

Poda de árboles
Excavación para instalación de 

postes
Rosinda Sabio Cacho Municipalidad de Trujillo 15 de enero 2021  L                      22,000.00 10%  L             220,000.00 

Finalización estimada: 

15 de julio del 2021                

Inicio: 21 de mayo del 

2021

X X X X

20

14 01 048 001 

000 23400 15-

013-01 20

Red vial Mantenimiento de calles de terracería Comunidad Ilanga Viejo

Mejorar la calidad de la 

infraestructura del municipio y 

la calidad de vida de los 

habitantes. Resolver los 

problemas de baches de 

manera temporal y garantizar 

una rodadura cómoda al trafico 

vehicular medio de la zona.

- Viajes de volqueta, de 12.00m3.  

Precio por viaje de volqueta L. 

2,000.00, suministrando 16 viajes

- Alquiler de motoniveladora precio 

por hora L. 2,000.00 Horas 

trabajadas 14

Mejoramiento de la red vial 

mediante mantenimiento de calles 

con relleno y conformacion

N/A N/A Daniel Rosales Torres Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                      60,000.00 100%  L               60,000.00 

Finalización: 24 de 

mayo del 2021                   

Finalización estimada: 

03 de junio del 2021                   

Inicio: 20 de mayo del 

2021

X X X X

21

14 01 044 001 

000 23400 15-

013-01 20

Red vial Mantenimiento de calles de terracería Comunidad El Nanzal

Mejorar la calidad de la 

infraestructura del municipio y 

la calidad de vida de los 

habitantes. Resolver los 

problemas de baches de 

manera temporal y garantizar 

una rodadura cómoda al trafico 

vehicular medio de la zona.

- Viajes de volqueta, de 12.00m3.  

Precio por viaje de volqueta L. 

2,000.00, suministrando 13 viajes

- Alquiler de motoniveladora precio 

por hora L. 2,000.00 Horas 

trabajadas 12

Mejoramiento de la red vial 

mediante mantenimiento de calles 

con relleno y conformacion

N/A N/A Daniel Rosales Torres Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                      25,000.00 50%  L               50,000.00 

Finalización estimada: 

08 de junio del 2021                   

Inicio: 25 de mayo del 

2021

X X X X

22

14 01 068 001 

000 23400 15-

013-01 20

Red vial Mantenimiento de calles de terracería Comunidad El Rosario

Mejorar la calidad de la 

infraestructura del municipio y 

la calidad de vida de los 

habitantes. Resolver los 

problemas de baches de 

manera temporal y garantizar 

una rodadura cómoda al trafico 

vehicular medio de la zona.

- Viajes de volqueta, de 12.00m3.  

Precio por viaje de volqueta L. 

2,000.00, suministrando 13 viajes

- Alquiler de motoniveladora precio 

por hora L. 2,000.00 Horas 

trabajadas 12

Mejoramiento de la red vial 

mediante mantenimiento de calles 

con relleno y conformacion

N/A N/A Daniel Rosales Torres Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                                  -   0%  L               50,000.00 

Finalización estimada: 

14 de junio del 2021                   

Inicio: 31 de mayo del 

2021

X X X X

23

14 01 073 000 

00147210 11-

001-0120

Red vial
Construcción de caja puente entrada 

principal
Comunidad Guadalupe Carney

Mejorar la calidad de la 

infraestructura del municipio y 

la calidad de vida de los 

habitantes. Resolver los 

problemas de circulación al 

trafico vehicular medio de la 

zona.

1. Demolición de concreto                                           

2. Fundición de mampostería en 

aletones y pilastra                             

3. Fundición de mampostería en 

plantilla lecho de puente                

4. Vigas de concreto reforzado 

10"x12" 6 varillas #4 y varilla #3 a 

cada 20 cm                                          

5. Losa de concreto e=15cm 

refuerzo de varilla de 1/2 a cada 

15cm en ambos sentidos                                               

6. Barandales de concreto 20x20 

cm, reforzados con var de 1/2 

corrugada a cada 15cm ambos 

sentidos                                               

7. Limpieza final. 

Construcción de ampliación de 

caja puente para mejorar la 

circulación de vehículos y 

peatones.

N/A N/A Santos Martin Corrales Municipalidad de Trujillo 15 de enero 2021  L                    380,000.00 100%  L             380,000.00 

Finalización real: 22 de 

mayo del 2021   

Finalización estimada: 

22 de mayo del 2021                 

Inicio: 16 de abril del 

2021

X X X X



24

12 02 008 000 

00147110 15-

013-01 20

Edificaciones de bienes 

municipales

Finalización construcción del centro 

comunal
Barrio Capiro

Finalizar la construcción del 

Centro comunal ejecutando las 

actividades necesarias para que 

pueda ser utilizado por la 

comunidad.

1. Piso de concreto                        

2.  Suministro e Instalación de 

puerta de hierro dos hojas               

3. Suministro e instalación de 

puerta de hierro de una hoja                                   

4. Suministro e instalación de 

circuitos de luz y fuerza (incluye 

bombillos, tomacorrientes, cc)                   

5. Balcones metálicos                      

6. Lechada de cemento en paredes.

Colaborar a fortalecer las 

asociaciones civiles y comunales 

dentro de las comunidades, 

impulsando así la participación 

ciudadana. 

N/A N/A Santos Martin Corrales Municipalidad de Trujillo 15 de enero 2021  L                    250,000.00 100%  L             250,000.00 

Finalización real: 21 de 

mayo del 2021 

Finalización estimada: 

21 de mayo del 2021                 

Inicio: 23 de abril del 

2021

X X X X

25

14 00 010 000 

00147210 15-

013-01 20

Infraestructura, Red Vial Seguimiento de pavimentación de calle Comunidad Nueva Sinaí

Mejorar la circulación de 

vehículos y la calidad de vida 

de la población residente en 

este sector.

1.Trazado y marcado                                    

2.Relleno con material de préstamo.                                            

3. Conformación de calle.                                     

4. Pavimento de concreto hidráulico 

de 3000PSI e=15cm                                 

5. Limpieza final

Construcción de pavimento de 

concreto hidráulico escobillado en 

un área de 420.00 metros 

cuadrados, con grava de 3/4”, 

arena de rio y 15 cm de espesor y 

longitud 70.00 m.

N/A
Relleno con material selecto y 

compactado.
Daniel Rosales Torres Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                    500,000.00 100%  L             500,000.00 

Finalización real:  07 

de mayo del 2021    

Finalización estimada: 

17 de mayo del 2021        

Inicio: 26 de abril del 

2021

X X X X

26

14 01 003 001 

0047210 15-013-

01 20

Red vial Construccion de Caja Puente Tesorito a Silin

Mejorar la calidad de la 

infraestructura del municipio y 

la calidad de vida de los 

habitantes. Resolver los 

problemas de circulación al 

trafico vehicular medio de la 

zona.

1. Trazado                                           

2. Excavación para cimientos                         

3. Mampostería cabezales y aletas                                                    

4. Vigas de concreto reforzado de 

10x12 pulg con ocho varillas #4 y 

varilla #3 a cada 20 cm                                                   

5. Losa de concreto reforzada 

e=15cm varilla de 1/2 a cada 15cm 

en tensión ambos sentidos                                                 

6.  Relleno de aproximación con 

material selecto incluye acarreo y 

colocación.                                           

Construcción de caja puente para 

mejorar la circulación de vehículos 

y peatones en quebrada de 

invierno

Sedimentacion aguas abajo Excavcion para cimientos Santos Martin Corrales Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                    200,000.00 100%  L             200,000.00 

Finalización real: 29 de 

mayo del 2021      

Finalización estimada: 

29 de mayo del 2021        

Inicio: 03 de mayo del 

2021

X X X X
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