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MEMORANDUM
Oficio GT MPC-035/2021

PARA: MARCO TULIO CALIX
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

DE: ING. DUNIA A. ZUNIGA " ity i n\
¢ je
GERENTE TECNICO Mumc:lem;g =
ECh Cﬁ. ‘:P
ASUNTO: INFORMACION PAGINA TRANSPARENCIA
FECHA: 05 DE MARZO DEL 2021

Por este medio se remite informes de los departamentos bajo cargo de esta
Gerencia Técnica Municipal: Servicios Pulblicos, Mantenimiento Vial,
Supervisién De Proyectos, Mantenimiento Municipal De Edificios,
correspondiente al mes de ENERO 2021, para ser incorporada a la pagina De
Transparencia Del Instituto De Acceso A La Informacién Pablica (  1AIP).

Atentamente

C.c Arch.
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO

GERENCIA TECNICA

Informe Mensual De Proyectos En Ejecucion
Departamento De Supervision De Proyectos.
Periodo: 01-28 de Febrero del 2021

EJECUCION DEL PROYECTO

Codigo Sector / Sub Sector Nombre del Proyecto Ubicacion de Proyecto Proposito Descripcion de Proyecto IR ETE Rediifcasioniasieoptiate AL COURITE R R E 2 R
S [NO [JUSTIFICACION SI  |[NO [JUSTIFICACION SI  [NO [JUSTIFICACION SI  |[NO [JUSTIFICACION
COORDINACION DEPROYECTOS MAYORES
SUPERVISION DEPROYECTOS MAYORES
SUPERVISION DEPROYECTOS MENORES
Consiste en la construccidon e instalacion de 3
baterias de 5alcantarillas de 48" de diametro
Obra de Drenaje en . . . . construccion de cabezales de concreto ciclopeo, . .
Quebrada. Ubicacién: Barrio Medina, Colonia |Drenar de una mejor manera las rellen n material impbortad struccion mejorarlas escorrentias del Remocion de | Romoe | tructura del |Fernando Alberto M Municioalidad d
DAC-01-2020 Red Vial ue .a a, cacion; Emsland, Puerto aguas ycrearel acceso a viviendas elienoco ateria po. adoyyconstruccio cause de la quebrada al salir emocion de fa capa Ompe fa estructura det jre _a ° erto Meza untcipaiidadde 02 de septiembre del 2019 L. 116,612.78 21.20% 550,060.30 |26 de marzo del 2021. X X X X
Colonia Emsland, Puerto . . de rodadura de concreto ciclopeo con un ancho vegetal yel sub suelo. [suelo Urbina Puerto Cortes
X 3 Cortés, Cortés del otro lado de la quebrada. i el agua.
Cortés, Cortés. de rodadura de 7.20m y una longitud de 6.00m
para un aproximado de 43.56m2, 6.00m de
bordillo de concreto de 0.15x0.15m
Construccion del Parador Fotografico y pedestal,
demolision de elemento de concreto ylosa en
galera, para la instalacion de juegos
recreativos, suministro de fuente con Reparacion yrehabilitacion de
. . Reparaciones del Parque Parque de Baracoa, |Mejorarlas areas recreativas de la elementos prefabricados las |nstalac.|o‘nes del parque, L . Se removio el suelo, al |Maria Haydee Quiros Municipalidad de .
DAC-24-2020 Seguridad Ciudadana . parador turistico, fuente movimiento de tierra . . ) . , 2/9/2020 L. 43,600.00 20.00% 218,000.00 | Proyecto suspendio el 04 de enero de 2021 X
de Baracoa Puerto Cortes, Cortes |[comunidad . . . realizarla excavacion. [|Villalvir Puerto Cortés
decorativa, luminacion
general
Centro de Educacidn . .
o ~ El proyecto consiste en la construccidon de L,
Basica Nuestra Sefora . . Dotarde un espacio cémodo y
Construccion Cerco Reina de la Merced, |[Crearun espacio seguro para los 185.10 ML de cerco perimetral con cimiento seguro donde los estudiantes | Remocidn de la capa [Rompe la estructura del Mario Roberto Municipalidad de
DAC-31-2020 Educacion u _ ’ un esp guro p corrido de concreto 75.43 M2 de sobreelevacion | > 8" _ ! P P uctu N \ unicip , 22 de Septiembre de 2020 | L. 390,023.43 50.00% 780,046.85 05 de abril de 2021
Perimetral Colonia Nuevos estudiantes del CEB . puedan realizaractividades vegetal ysubsuelo suelo Membreno Aguilar Puerto Cortés
. con bloque de 6" Solera de concreto, Pared de .
Horizontes,Puerto Y recreativas.
i 3 blogque de 6
Cortés,Cortés.
Barrio Cienaguita
desde iglesia del Consiste en la construccion de 61 ml de canal La modificacion de contrato suge
DAC-32-2020 Drenaje Pluvial ConstrucuorT de ca.nales Alfarero Paralelo a CA- Mejo‘rarlas salidas de aguas de ?f)ncreto con 205..92 m2 de pared de bloque Mejorar If':\s condiciones de Remocidn de la capa |Rompe la estructura del COPERSA Mun|C|paI|dac,i de 11 de Septiembre de 2020 L 466,406.73 90.00% 518,229.70 09 de marzo de 2021 X debl.do a obr?s que sg tuvieron que X X
de drenaje pluvial 13, hasta empalmar al [luvias en la carretera CA13 de 6", 62.40 m2 de firme de concreto con 104 ml drenaje de las calles vegetal ysubsuelo suelo Puerto Cortés realizarytuvieron un incremento en el
existente, Puerto de solera presupuesto
Cortés, Cortés.
Construccion de un aula de 8.06x8.80m, area obras surge como peticion de la
total 70.93m2, incluyendo aceras de concreto y directora del centro educativo yla
muebles empotrados de concreto, elementos necesidad de incorporarlas
estructurales como castillos soleras jambas instalaciones sanitarias al aula
batientes piso de concreto y pared de bloque dotando de dos inodoros lavamanos y
Construccion de aula CEB de 6", acabados como repellos pulidos en fosa séptica, para los nifios yanexando
. . . paredes pintura cielo falso, cubierta de techo |Mejorarlas condiciones . . . , L un area de espera como lo es el - . L . .
., Miguel Angel Banegas, Colonia Emsland, Dotarde un aula pedagogica a la . ] . . Remocion de la capa Rompe la estructura del [René Fraancisco Peréz Municipalidad de porcondiciones climatoldgicas y con incremento de costos que incurran
DAC-33-2020 Educacidn . , , . con lamina de aluzincycanaleta ytijeras.todo |pedagogicas enlas que se . 08 de octubre del 2020 L. 385,061.41 71.90% 535,551.33 22 de marzo del 2021 X X corredor para que los padres tengan un [X . . X
Colonia Emsland, Puerto | Puerto Cortés, Cortés |comunidad L . ) o, o vegetal yel sub suelo. |suelo Henriquez Puerto Cortes los trabajos o correcciones que deben hacerse
Cortés. Cortés el suministro electrico, como tomacorrientes encuenra el jardin de nifios techo al momento de esperara sus
’ lamparas de techo yventiladores de techo, hijos, ajuste en las cantidades de
ventanas y puertas de madera. obras contratadas, Incorporando
actividades no contratadas como lo es
el bocel en el cielo falso, fosa séptica.
Lavamanos inodoros sistema de
tuberias de drenaje yagua potable.
L . s . . Remocion de la e
Dotar de un espacio comodo y El trabajo consistird en la construccién de 225 [ Dotar de un espacio comodo y composicion original La modificacion de contrato suge
DAC-34-2020 Sector Educacién Reparacion de Techo de EL CHII‘.E #2, Se,ctor El seguro donde. los es'fu‘dlantes m2 de estructura de techo junto con (EOIumas de | seguro donde‘ los es'fu.dlantes del Suelo y corte de Rompe la estructura del Edwm Vlcente. Mun|C|paI|da(,j de 02 de Octubre 2020 L 784.418.50 100.00% 784,418.50 Recepcionado el 03 de febrero de 2021 X depldo a ot.)ras que .se tuvieron que X X
CEB LUIS LANDA Chile, Cortés. puedan realizaractividades concreto de 0.25x0.25 m, ademas de puedan realizar actividades maleza existente en suelo Maradiaga Davis Puerto Cortés realizarytuvieron un incremento en el
recreativas. reparaciones varias en estructura existente. recreativas. z sitio presupuesto
Consiste en la coonstruccién de 542.50 m2 de Lograr una solucion L .
Resolverlos problemas de baches y . permanente al problema de | Eliminarla generacion
Empedrado de Calle Brisas de Baracoa lodo de manera permanente empedrado de calle con e =20cms con bordillo baches, lodo ytodo tipo de de polvo yasi evitar Mejoramiento de la Municipalidad de
DAC-35-2020 Red Vial pedrade : ‘ _ P y intermitente de concreto con seccion de nes, 1000y P polvoy J CODECON b , 08 de octubre del 2020 L. 332,673.09 80.00% 415,841.36 10 de Mayo de 2021
Principal Cortés garantizar una rodadura comoda al circulacién en calle de enfermedades estructura del suelo. Puerto Cortés
. . ) 0.15x0.15m ademas de cruces de calle de i i . . .
trafico vehicular medio de la zona. . terraceria, asi como aliviarlos respiratorias
concreto con 19.60m2 de firme de concreto. o
costos de mantenimiento.
Construcciodn de 115.70 metros lineales de surge al ajuste en cantidades de obra por condiciones climatolégicas y con incremento de costos que incurran
canales de 2 hiladas de bloque, incluyendo contratadas como lo es |a los trabajos o correcciones que deben hacerse
firme de concretoysolera de ajuste, ancho de estabilizacién de suelo ya que al
1.00m terminados, pasos vehiculares con un momento de realizarlas excavaciones
total de 52.00m2, pasos peatonales 1.50m2, se se encontraron restos de basuray
incluyen dos cruces de calle de concreto con un acumulacion de lodos en una longitud
ancho de 0.80de seccion hidraulica yaltuara aproximada de 65.30 metros, a lo cual
variables. fue necesario, a medida que no fue
Mejorarlas salidas de aguas necesario realizarlos dos cruces de
Construccion de Canales . ., Iluvias frente a las calles yaliviar L . calle se realizaron las actividades
Il Etapa, Uicacién Colonia | C0/oNia ta Union, 4, lluvias de las call Aliviarlas aguas lluvias que | 00 g | R la estructura del |Gladys Sofia T Municipalidad d dient b | rea d
DAC-43-2020 Reparaciones ap,a,' rcacion tofonia Baracoa, Puerto Cortés, a.s. a'guas uylas € fasca esY salen de las casas y emocion de fa capa ompe fa estructura ae adys >ofia ferreros unicipatidad de 23 de septiembre del 2020 L. 356,772.74 100.00% 356,772.74 23 de febrero del 2021 X correstpon 'entes a a arcare‘ area de X
La Unidén Baracoa, Puerto Cortés dirigirlas hacia el canal construido escorrentias de las calles vegetal yel sub suelo. [suelo Hernandez Puerto Cortes trabajo yaumentarlos metrajes de
Cortés, Cortés recientemente ydirigido hacia la ' canales para aliviarlas aguas lluvias
gquebrada. de las calles aledafias, aumentando la
cantidad acumulada e firmes, paredes,
soleras, repellos ylosas de concreto,
se encontrd en la demoliciones de
canal existente gran cantidad de
lodillo porlo que fue necesario
estabilizar extra, con un aproximado de
0.30m de profundidad sacando el
material inestable para realizarla
Reparaciones de consiste en pintarlas calles enlinea
tapaderas, Pintura de intermitente color blanca al centro yamarilla a
Ca”er?IdBorcilllo (rje Sector Peninsul dotar de sefializacion [as calles :jos I:}dc:}s md'unyter:jjo Tordlruos yéetocﬁfdo v |Meiorarla visibilidad de Fernando Alberto M Municipalidad d Proyect ndido desde el 01 de febrer
DAC-44-2020 Reparaciones seg.u aytercera ectorren S,u a gue carecen de pintura yretocarlas ©0s Manos, pintando fos cruces de cebra para |, o para los conductores y [Ninguno Ninguno € 'a ° erto Meza unicipall a’ € 20 de octubre del 2020 L. - 0.00% 301,000.00 oyecto suspendido desde e € febrero X X X
avenida, desde la 16 Puerto Cortés. . . el traunsente . . Urbina Puerto Cortés de 2021
mismas que sufren de detrioro. evitaraccidentes
calle hasta la 2 calle
este, Ubicacidn: Sector
Peninsula, Puerto Cortés.
El trabajo consistira en el mejoramiento del
sistema eléctrico de la colonia la esperanza
tercera etapa, consistira en la construccion de
estructuras primarias, estructuras secundarias,
control de iluminacion, ylamparas tipo canasta
con bombillos led de 100 W. tambien se
Colonia La Esperanza, Mejorar el sistema eléctrico, y sumlnlst(rjarz;gez(l)nc.ara, apllor;ara p_OStf :je
. . Ampliacién del sistema | Tercera Etapa, Sector | realizarla ampliacién del mismo, concreto de SUy AU ples. se ‘e eran ”,15 atar Mejorarla red eléctrica de los Fernando Alberto Meza Municipalidad De .
DAC-48-2020 Seguridad Ciudadana . ) . estructuras como serretenidas sencillas, . N/A N/A . , 01 de Diciembre de 2020 L. - 0.00% 985,000.00 18 de marzo de 2021
eléctrico Nuevos Horizontes, para los habitantes de la ) . L habitantes del sector. Urbina Puerto Cortés
. . . dobles pie de amigo tubular. para la fijacion
Puerto Cortés, Cortés. comunidad. . )
de los postes a instalartambien se hara el
montaje de 2 transformadores de 50 KVA, para Atraso con el permiso de aprobacidon del disefio por parte de la ENEE, Ya
voltajes de 13.8-7.9KV240-120V. que vendran a que sin este permiso es imposible realizarla construccion de los
alimentarel sistema de distribucion proyectos eléctricos de distribucién. Y si se realizara la construccion se le
secundario de esta etaa de dicha colonia. podria detenerla construccion yse aplicaria una multa a la
estos estaran alimentados por conductor municipalidad.Y tambien porla falta de delimitacion de las calles por
eléctrico 1/0 ACSR como fase 1x2 ACSR para el CATASTRO.
Consiste en la colocacidon de un transformador,
Barrio Marejada, 20 Mejoramiento del sistema de COE“nSI: ::esaﬁesc::olr::aerz:erézlti;|; ndeeal'nneeu:go. Brindar una mejor calidad de Atraso con el permiso de aprobacion del disefio por parte de la ENEE, Ya
. . [ j , D . o u i i i u j i . . . L . . . . . .,
Mejoramiento del distribucion eléctrico, vendra a Maria Cristina Martinez| Municipalidad de ue sin este permiso es imposible realizarla construccion de los
DAC-49-2020 Seguridad Ciudadana . : L ., Avenida, 2a 7 calle, . . secundarias en sus respectivos postes. Estas energia eléctrica a los N/A N/A P , 01 de Diciembre de 2020 L. 350,000.00 100.00% 350,000.00 Recepcionado el 06 de febrero del 2021 a ,p . . p . . . .
sistema de distribucién PUerto Cortés. Corté brindaruna mayor calidad de A tenid X " ) Hernandez Puerto Cortés proyectos eléctricos de distribucidn. Y si se realizara la construccion se le
yerto tortes, Lortes. energia a los vecinos. cdonl aran con s(,jus re (.er‘n as;jypues as‘ atierras Vecinos. podria detenerla construccion yse aplicaria una multa a la
€ neutrp. Y |sp0‘5|t|‘vos e proteccion como municipalidad.Y tambien porla falta de delimitacion de las calles por
sercajas cortacircuitos mas pararrayos. CATASTRO.
Consiste en la construccién de 57.30 m2 de
Colonia Las Lomitas, Mejorar el sistema eléctrico, y canal rectangular con firme de concreto
Construccién de Canales Sector Pueblo realizarla ampliacion del mismo, e=10cms, 64.81m2 de pared de bloque de 6°° Mejorar las condiciones de Remocidon de la capa |Rompe la estructura del Santos Miguel Municipalidad de .
DAC-50-2020 Drenaje Pluvial . - P aue yorar P P . & pafidac 12 de Noviembre de 2020 | L. 312,900.89 45.00% 695,335.30 17 de Mayo de 2021
de Drenaje Nuevo,Puerto para los habitantes de la solera de concreto, Losas de paso vehiculary drenaje de las calles vegetal del suelo. suelo. Villanueva Zelaya Puerto Cortés
Cortés,Cortés comunidad. peatonal,también 577.94 m2 de empedrado con
bordllo de concreto de 0.15x0.15m
Este proyecto consiste en el suministro e
intalacion de un lavamano economico color
blanco incluyend todos los accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento,
. Mejorarlas instalaciones del CAIN suministro e intalacion de ventanas de
Obra Complementaria | o2/ Copen, 10calle, \ i luminio yvidrio (ventanas de celosias) d Mejorar | diciones d Municipalidad d
DAC-51-2020 Sector Reparaciones ra Lompiementaria 3 avenida, Puerto para que se tenga un espacio a u.m|n|o yvi '”O ve.n anas ? celoslas)de eJora‘r as con |C|(?nes € ninguno Ninguno Rodolfo Amilcar Vargas unicipali a’ € 23 de Noviembre de 2020 L. 42,269.50 70.00% 60,385.00 08 de marzo de 2021 Ampliacién de tiempo debido a orden de cambio.
CAIN Cortes Cortes adecuado yseguro para las diferentes dimensiones estipuladas en atencion a los pacientes Puerto Cortés
’ ' personas. presupuesto, suministro e intalacion de red de
agua potable 1/2" PVCyde drenaje de 2" PVC,
corte demolicion de firme de concreto simple
para instalacion de tuberia fundicion de firme
de concreto simple.
Consiste en la construccion de un espacio para
laboratorio de 11.85x7.00 con 76.05 ml de
cimiento corrido de concreto, 47.91m2 de
o sobreelevacion de bloque de 6 solera inferior Municipalidad de 10 de Diciembre de 2020 | L. 263,721.58 35.00% 753,490.24 20 de Mayo de 2021
Mejoramiento del centro de salud |ysuperiorde concreto, columnas, castillos y Puerto Cortés
Ampliacién de Centro de de la comunidad para podertener [jambas, firme de concreto de e=7cms ,cerdmica |Brindarde un espacio apto de
Salud,Cubiculo de Bajamar,Puerto una mejor atencidn a la ciudadania |[para piso, estructura de techo , instalaciones laboratorio clinico para Remocion de la capa Rompe la estructura del
DAC-52-2020 Sector Salud Laboratorio Cortés,Cortés y espacios aptos eléctricas e hidrosanitarias atencion al ciudadano. vegetal yel sub suelo. |suelo Danilo Gutierrez Barrios
Lograr una solucién
permanente al problema de
Resolverlos problemas de baches y|Consiste en la Construccién de 1,12%50 M2 de b.aches,.llodo y todo tipo de Eliminarla gt?ne‘rauon 09 de Diciembre de 2020 0.00% 953,004.50 20 de Mayo de 2021
lodo de manera permanente y Empedrado de calle e=20cms relacion 60% circulacién en calle de de polvo yasi evitar
Colonia La Roca, garantizar una rodadura comoda al |concreto 40% piedra, con bordillo intermitente [terraceria, asicomo aliviarlos |[enfermedades Mejoramiento de la Mario Roberto Pineda Municipalidad de
DAC-53-2020 Sector Salud Empedrado de Callejon Puerto Cortés,Cortés trafico vehicular medio de la zona. |de concreto con seccidon de 0.15x0.15m costos de mantenimiento. respiratorias estructura del suelo. Jimenez Puerto Cortés
Instituto
Gubernamental
, , Franklin Delano Solventar los problemas electricos |Consiste en la reparacion de estructuras Mejoras al sistema electrico. N/A N/A Rina Marfa Calix Municipalidad de 18 de Noviembre de 2020 | L. 73,171.05 100.00% 73,171.05 Recepcionado el 02 de febrero de 2021
Reparacion del sistema |Roosevelt, Barrio El en el lugar. primarias, hincado yaplomado de poste de Puerto Cortés
electrico en el triaje Porvenir, Puerto Cortes, concreto, suministro e instalacioin de
CE-19-2020 Sector Reparaciones central Cortes. acometida electrica y base de medicion.




