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Presentación

En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales del presupuesto

General vigenles, la Secretaría de Agricultura y canadería (SAG), t¡ene a bien presentar el
Informe de Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Invorsión pública,

correspondiénte al mes ds tlarzo delAño 2021.

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador en el Sector Agroaliméntado,

implementando los ¡ineamientos de po¡ítica establecidos en el Plan Operat¡vo y Presupuesto
2021, las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para ét cumptimiénto del
Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de
País; además de ¡as áreas programáticas de la Estrategia para la Reducc¡ón de la Pobreza
(ERP), disposiciones que han sido adoptadas por ¡a SAG, en la planificación operativa y
presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la
pob¡ación rural y coñtribuir al aloance de reducción de la Pobroza en Honduras.

Este informe tiene como propósito proporcionar información oportuna quo faoilito la toma de

decisiones por parte de autoridades supérioros de la SAG, asfcomo mostrar la transparencia
de las acc¡ones ejecutadas en €l sector, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales

como oxternos, ad6más de demoglar los impactos socio"oconómicos que 6e están
generando co ntación d6 la6 pollticas del sector agroalimentario en el área rural a

s por los proy€c¡o6.
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Gestión de la Secrelaría de Agricultura y canadería

La Secrctaría de Agricultura y Ganaderia, fue creada mediante Decreto Legislativo númerc
218-96 del 17 de diciembre de'1996 de confomidad a lo estabtec¡do en ta Lev de

I\,'lodernizac¡ón y DesaÍollo de¡ Seclor Agrícola.

El objetivo geñeral de la SAG es la formuiacióñ, coordinación, ejecución y evaluac¡ón de
polít¡cas relacionadas con la producción, conservación y comercialización de al¡mentos.

lmpulsa procesos que permiten agregar valor, en la reducc¡ón de la pobreza y garantizar la

seguridad alimentaria, respondiendo a una economia globalizada y a las nocesidades del
mercado. interno Integfado en un esquema de désaffotto humano, social ambiental y productivo

basado en ¡a autogestión, la part¡cipación comunitaria con enfoque de género y del manejo

sostenible de los recLrsos.

Los lineamientos estratégicos para la implementación de las metas, resultados estratég¡cos y
lineamientos d6 polftica se bas6ñ, en Programa de Gobierno "Honduras €v€nz6 oon paso

firme".

En este contexlo, la SAG cumple en ¡a Admlntstractón Púb ca un trlpte papet:

a) Ejercer acciones como coordinador dolsector público agroálimentario,

b) Atender las funciones institucionales especffcas y

c) Rep¡esontar al sector agroálimeñtário ñacional a escala reoional e internacioñal.

La SAG perteneciente al Gabinete Económico, para el presente año contempla 3 proyectos
qué se detallan en el Dresente documento,

Resumen Ejecutivo

Actualmente, ¡a Institución cueñta con un Programa de Inversión Pública coñformado pór 3

1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

2. Proyecto de Desarro¡lo Agricola Bajo R¡ego en el Valle de Jamastrán (JAN¡ASTRAN)

3. Proyecto de Compet¡tividad y Desarrollo Rural Sostenible del Coredor FronteÍzo
Suroccidental de Honduras IPROLENCA).



Estos proyectos son fnanciados con fondos Nacionales, fondos del BCIE, FIDA y Exim Bank,
de la India, mismos que están focelizados en distiñtos departamentos del país pare arenoer
pequeños productores. En su conjunto los Proyeclos de inversión cuentan con un prcsupuesto
vigenle de L. 857, 065,561.00 representando un 44.38% del presupuesto total de la institución
L.1,931, 162,302. Los Proyectos de invérsión reflejan una eiecución en el mes de marzo de
L 7.365.742.69

Ejecución Finánciera por Tipo de Fondos
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l. Proyecto de Desarrollo Agr¡cola Bajo Riego (PDABR)

Objetivo: El PDABR tiene como principal objetivo mejorar el nive¡ de vida de las familias
benefc¡arias mediante el incremento de los ingresos, generación de empleo y seguridad

alimentada, fomentando el desarollo agrícola bajo riego, con enfoque de inclusión social y

equidad de género.

Descripción del proyeclo: El Programa de Desarrolio Agrícola Bajo Riego (PDABR) ejecutará

cinco subproyectos que se detallan a oontinuaoiónl

1. Conshucción y rehabil¡tación del Sistema de Riego de San Sobastián

2. Diseño y construccióñ del Sistema de Riego Valle de Selguapa

3. Diseño y conshucción del Sistema de R¡ego Valle de O¡omán

4. Dis€ño y construcción d€lSistoma de Ri€go Vallo do Su¡aco

5. Diseño y construcción de Pequeño Riego

El programa benefciará a 3,371 fam¡tias rurates pot msdio dél acceso al agua para dsgo ds
8,476 hectáreas con un costo lotal dol Proyecto de L.1,118,047,750.00.

El Proyecto inició el 30/'l'll2013 y su fecha de finalización es el 3011112019, os fotovame
dostacar que se le ha autorizado á dicho Proyecto una ampliación pof 24 meses adicionales

\2911112021), mediante la Resolución N'. PRE-99/20'19 por parte del Banco Centroame cano

de Integfación Económica (BCIE) del plazo para el retiro de lá totalidad de los fondos del
préstamo N" 2101 otorgado a la Republica de Hondu€s para finsnciar l€ Gj€cución d€l
Programa de Desarrollo Aglcola Bajo Riego (PDABR), mediante Resolución N'. Dt-89/20f2.

Localizacióñ: La zona de ¡ntervención del Proyecto es en ios departamentos de Comayagua y

Yoro.

A conlinuación, sé detalian los avances fÍsicos y financieros del mes:



Ejecución Financiera porTipo de Fondos PDABR

FUENTE

(BCrE)

Saldo
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Contralos suscr tos d€ 6merc al zación y
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Princ¡pales acl¡vidades realizadas en el mes:

. No presenla logros ni actividad€s para est€ mss de marzo.

Problemática que afecto la ejecuc¡ón €n el mos do man¡o:

. Se conti¡úa con la elaboración de los Convenios de Servidumbfe de los sectorés de riego y

de los convenios de Cesión de las obras de infraestfuctura como ser: Unidades de Riego,
Unidades de Purga, toma-granjas, han tardado más tiempo de lo programado.

. La mayoría de los Proyoctos están pafados por diferentes motivos como sef: trámites de

extensiones de contratos a tfavés de la Rrma de adendas. Más s¡n embargo se están
realizando todas las gest¡ones para agilizar dichos tfámites.

2. Proyécto de Desarrollo Agrícola baio Riego del Valle de Jamastrán

Objetivor l\lodefnizar y aumentar ¡a eficiencia de la agricultu¡a del Valle de Jamastrán, para

lograf el meloramiento de los ingresos de los productores y contrib!ir a ta seguridad

alimentadai y al mejoramiento de¡ nivel de v¡da de lá pobláción en el áfea rural.

Descripción del pfoyecto: Cada módulo tendrá una obra de derivación, un estanque constru¡do

de acuerdo con las condiciones topográficas, una eslac¡ón de bombeo, las líneas de
conducción y distribución hasta las cabeceras de las parcelas, los mecanismos de control,
filtrado y regulación.

El programa benefciará a 1,259 fam¡lias rurales por medio del acceso a¡ agua para riego de
2,276 hecláreas con un costo lotal del Pfoyecio de L-609, 235,000 00.

El Proyecto inició 0ll1212016 y su fecha de final¡zación es de 2810812022



Localización: La zoña de intervención del Proyecto es en el departamento de El Paraíso,
lvlunicioio de Danlí. Valle de Jamashán.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del mes:

Ejecución FinancieÉ porTipo de Fondos JAI4ASTRAI|

FUENTE

TOTAL

187,393585.0
0

187,t93,585,0
0

187,393,585.0

t87,393,585.0
0

Elecución

0.00

0.00

Saldo

187,393.58500

187,393,585.00

Avance Físico d€lPlan Operativo - SIAFI - 202t
JAMASTRAN
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Principales aet¡v¡dades real¡zadas en el mes:

. No presenta logros ni actividades para este mes de marzo.

Problemática que afecto la ejecuc¡ón en el mes de mar¿o:

. El proveedor entregó garantías por el rnonto estipulado para la garantía de cumplimtento de
manera fraccionada y sin aclarar a qué corfesponde. Cabe aclarar que se ha hecho saber al



contratista que se deben seguir los lineamientos y normativa nacional como se le ha
indicado en Oficios anleriores.

. fvlienf|as no se regutarice to Adm¡nistrat¡vo, el proyecto no puede re¡niciar sus actividades en

campo. Es importante mencionar que se ha real¡zado la gestión para hacer exped¡ta la
normalizacióñ de la situactón administrat¡ve.

3. Proyecto para la Competltlvldad y Desarrot¡o Sosten¡ble det Corredor Fronteízo Sur

Occidental (PROLENGA),

Objetivo: Méjorar los ingresos, las oportunidades de emp¡eo, la seguridad agroal¡menteria y las

condic¡ones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad

de género y con miras a ¡a reducción de la pobreza y la pobfeza extrema.

Descdpción del prcyecto: El grupo objetivo del Proyecto iñcluye: (a) pequeños productores

agropecua os con limitaciones de acceso a recursos productivos y diveFos grados de
organización y vinculación con los mercados; (b) afesanos rufales con organización inc¡piénle

y débilmente vinculadas a los mefcados; y {c) ñicro-empresarios rurales y comerciantes de

La población considerada como beneficiarios directos del Proyecto, la conformarán 11,000
familias rurales pobres localizadas en 36 mi.rnicipios de 106 departamentos de Lempira, La Paz

e Intibucá, que además inc¡uye las 826 famil las rural€s de los 11 municipios de los
departamentos de Atlántida, Cortés y Santa Barbará, correspondientes a Horizontes del NoÉe

(estimándose la totalidad de beneficiarios en 33.000 familias/264,000 personas) que están
asociadcis a organizaciones rurales legalmente constituidaS,

El Proyecto tiene un costo iotal del Proyecto de L.574. 086,000. El Proyecto inició 15/04/20'16
y su fecha de finalizació n es de 3010912A22

Localrzación: La zona de intervención del Proyecto se localiza en los departamentos de La Paz,

Inlibucá, Lempira, Adicionalmenie se incluyen 11 municipios para acciones concretas dejadas
por el Proyecto Hofizonles del Nortet Alánt¡da, cortés y santa Báfbara.

A continuacrón, se detallan los avances físicos y financieros actualizados:

Ejecución Financiera por T¡po de Fondos PRoLENCA
(En Lenpilas)

Ejecución PEsupu.sraÍa at 31 do Mátzo
FUENTE



PEupueto Presupueslo
A¡robado V¡g€nte

Enerno(FlDAl

2,700,000.00 2 700 000 00

245,02E,443.00 233,906,843.00

Ejecución % d€ Ej€cutado
MaEo Elocucrón Acurnutádo

4,381,955.11 1.90 26,477,56793

- 0.00

4,381,955.11 1.87

7¡ de S¡¡do
Ejsldón P¡€supuerraño

1145 204,729,275.07

0.00

11.32

(FrDA)
2.700,000.00

207,429,275,0726,477 ,567.93

Avanco Flslco més d€ mar¿o

P¡oghmrd Ejoculado {

oo6aro llo y Fortálcc in io¡lo

Desarollo Produclivo y dé

Untddd
Rosultado do Prcducclón do

iladlda

Pianes d€ inveElón apmbados por e
@mlé do aprobacón do nvereonos y Plan

Planes de lorta ec m ento
ofganzacona apfobados por las Pkn
0¡0an zac ones beneiiciadás

Convenio sr¡scrlos @n las
oruanzacones ( hombfes, riuiercs
lóvenes y ehas) ben¿frciadA p¿m e Conven o
liranoia¡n€n(o & sus planes de

Asisleñca lécn ca a Produclores (a9
rura de as o¡gan ¿c¡ones As $enc a
bercfcarjas ap cando meddas de lécn¡ca

Reh¿b luc¡ón de cam nos lercaros -. .
fufaes y 6mmo5 de acoeso

Convenlo suscrilos con as
orsanizacones ( hombr€s, muierer,
ióvcncs y ctni¿s) bcnorcadas paÉ er convénio
fnanc a¡r ento de ss panes de

Rehab¡¡lacón de c¿ñinos lercl¿r os
rur¿les y c¿ú nos de ¿(ceso FDA

Eiocuc¡ón Aculnulada

ro9¡¡mlo dumuraoo Y"

70

Ejscuclón Acümul¡da

'?ffili,fiimx

Avance Físico d€lPlan Operativo - SlAFl - 2021
PROLENCA
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Pr¡ncipales logros y actividades realizadas en el mes:

. Planes de inversión aprobados por el comilé de aprobación de inversiones y organismos
financiadof. Este producto tendrá avance, una vez que los planes de invefsion sean

elaborados y revisados para someter en sesión ante el Comilé de Aprobación de
Inversrones,

. Planes de fortalecimiento organizacional con enfoque de equidad de género aprobados
por las organizaciongs b€neficiadas. Este prod!cto tendrá avance, una vez que los planes

de fortalecim¡ento sean elaborados, implementados y revisados para someter a la

aprobación de las organizaciones beneficiarias.

Conclus¡oñes

El presupuesto ejecutado en el mes de marzo es dé L.7, 365,742.69 de la cartera de
proyeclos vigente correspondiente a L.857, 055,561.00. A la fecha se a ejecutado un

monto de 1.40, 363,380.08 que represénta un 4.70%.
. Es importante mencionar que la ejecuc¡ón financ¡era para este mes de marzo, tuvo una

disminuc ó1 con respecto al mes anterior.

Recomendac¡ones

. Segu¡miento conjunto co¡ los Pfoyectos de Inversión, la Un¡dad Adm¡nistradora de
Proyectos, la Gerencia Administrativa y la UPEG, a fin de identificar los cuellos de bolella que

desfaseñ la ejecución tanto fna¡clera como física.



F.cbi d. Ehtor¡olóñr 08 d. ¡brtt d. ¡ú2i

Ebboddo po.i Alldlo Don¡ln P.rrlr¡ ¡ Unld¡d dr l|¡rjd.nb y Ev¡li¡¡cldr di Proerir¡ü y Pru'yrcto¡.

Cltlqr fadrlco d. b {,rnllhd d. 8.lr|lml.nto y Evrftruülón d. Pñ{nñ.l y Frlyrcto¡,


