
Mision:

Objetivos:

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo

1 Canalizaciones M3 134,651        0 13,951,974.10     120                    0.08912 34,413.26             550                0.408 1,222,658.26      165              0.1225 46,554.50           835              0.62 1,303,626         0.62012 9.343667

2 Estructuras de gavion M3 18,325           0 8,979,479.75       -                     0 1,214,704.00        -                 0 -                       -               0 -                       -               0.00 1,214,704         0 13.52755

3 Alcantarillas ML -                 0 -                        -                     0 -                         -                 0 -                       -               0 -                       -               #¡DIV/0! -                    #¡DIV/0! #¡DIV/0!

4 Bordos M3 233,823        0 16,090,551.15     319,956            136.837 1,763,825.27        121,969         52.16 1,954,626.59      4,066           1.7389 13,162,653.79    445,991       190.74 16,881,106       190.739 104.9132

5 Obras Periodo Post Invernal M3 -                 0 -                        -                     -                         -                 0 -                       -               0 -                       -               0 -                    0 #¡DIV/0!

6 Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo M3 -                 0 -                        -                     -                         -                 0 -                       -               0 -                       -               0 -                    0 #¡DIV/0!

0 Dirección y Coordinación -                 0 5,156,280.00       -                     46,933.33             -                 0 1,950,891.30      -               0 1,062,781.06      -               0 3,060,606         0 59.35686

386,799        44,178,285.00     320,076            82.75 3,059,875.86        122,519.00   5,128,176.15      4,231           14,271,989.35    446,826       115.52 22,460,041       115.519 50.83955
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        Director UPEG-CCIVS 

Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y 

Chamelecon dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.

Resultado Descripcion
Unidad de 

Medicion

Programacion del Trimestre Ejecutado ENERO Ejecutado FEBRERO Ejecutado MARZO Ejecucion acumulada en el trimestre
% de Avance 

Trimestre

%

__________________________________________________

       Ing. Juan José Alvarado 


