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Asociacién de Municipios de Honduras
Gerencia de Descentralizacién y Desarrollo Municipal
Informe de acciones de Proyectos de Cooperacién

Nombre del Proyecto Convenio AMHON-Proyecto Transformando
Sistemas de Mercados, TMS/USAID

Fecha del informe 03 de agosto de 2021

Fuente de Financiamiento USAID

cciones desarrolladas

¢ Acciones de seguimiento a las actividades del plan de traba]o supervision de
consultorfas, revision de informes y documentacién.

¢ Elaboracién de términos de referencia para la contratacién de consultorfas
para la formulacién de agendas DEL y acompaiiamiento en el proceso de
evaluacién y seleccién.

¢ Llenado de reportes de monitoreo para el reporte de eventos a monitoreo y
evaluacién de TMS

* Seguimiento al llenado del formulario de individuos organizaciones para
reporte a monitoreo de TMS
Presentacion de informe mensual de coordinaciéna TMS
Evaluacion de convenio para ver el cumplimiento de metas y elaborar
propuesta de fechas de entregables segiin avances y contrataciones.

Actividad: Encuesta de resiliencia empresarial con representatividad

nacional.

* Revision de propuesta metodolégica para levantamiento y encuesta en
reunién con TMS

¢ Seguimiento ala mejora de la propuestas metodolégica y encuestas de
resiliencia empresarial segtn observaciones

¢ Revision de propuesta mejorada de metodologfa y encuesta

Asistencia técnica para la construccién de un modelo de simplificacién de

procedlmlentos administrativos para municipalidades A y B. (Siguatepeque

Ay Valle de Angeles B)

* Definir contenidos para desarrollo de hito 7, 10, 11 y 13 segtin entregables
definidos en convenio.

* Reunion con consultores de simplificacion para revisar avances en territorios

* Coordinaci6n con TMS sobre la socializacién de experiencia de simpli iong;

en San Marcos y La Ceiba. : :
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Nombre de quien formula el reporte Luis Castillo \*ﬂ?ﬁfﬂiﬁ/
Cargo Gerente de Descentralizacionmy—

Desarrollo Municipal.
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