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1

11 02 001 000 

001 47110 11-

001-01 20 6

Salud
Construcción de cubículo en centro de 

salud
Comunidad Irineo

Fortalecer el sistema de salud 

municipal

1. Trazado y marcado 2. Excavación 

material común 20.00m. 3. Cimientos de 

mampostería de 40cmx30cm 20.00m. 4. 

Solera de concreto 4 varillas #3 y varillas 

#2 @20cm 20x22.5 cm 20.00m   5. 

Columna de concreto de 4 varillas #3 y 

varilla #2 @20cm 20x20 cm 22.00m. 6. 

Pared de bloque#5 sisado por fuera 

46.00m2. 7. Solera de concreto 4 varillas 

#3 y varilla #2 @20cm 20x12.5 20.00m. 

8. Relleno de piso 24.00 m2 9. Tallado de 

boquetes puertas y ventanas 25.00m 10. 

Repello y pulido de paredes  interiores 

92.00m2 11. Piso de concreto con 

acabado afinado 24.00m2. 12. Cubierta 

de techo con lamina de Aluzinc, tubo 3x3 

y canaleta 2x4 38.00m2. 13. Puerta 

metálica 1 unidad. 14. Mosquiteras con 

tubo 3/4" y platina remachada 5 

unidades. 15. Pila con rival global. 16. 

Limpieza final incluye acarreo de 

desperdicios global.      

Construcción de cubículo en 

centro de salud.
N/A Excavación para cimientos Daniel Rosales Torres Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                    185,000.00 100%  L             185,000.00 

Finalización real: 9 de 

agosto del 2021  

Finalización estimada: 

19 de agosto del 2021                 

Inicio: 23 de julio del 

2021

X X X X

2

12 02 011 000 

001 47210 11-

001-01 20 7

Infraestructura
Construcción de cerco perimetral 

cancha de futbol
Honduras Aguan

Mejorar las condiciones de las 

instalaciones del Campo de 

futbol.

1. Trazado y marcado 110.00 m. 2. 

Excavación común 26.00m2 3. 

Sobrecimiento de mampostería 

26.00m3. 4. Castillo 15x15cm 3#3 

y #2 @10cm 88.00m. 5. Pared de 

bloque simple de 5x8x16" 

220.00m2 6. Solera 15x20 3#3 y 

#2 @10cm 110.00m.

Construcción de primera etapa del 

cerco del campo de futbol.
N/A Excavación para cimientos 

José Manuel Rodríguez 

Gómez
Municipalidad de Trujillo 29 de abril del 2021  L                    275,000.00 100%  L             275,000.00 

Finalización real: 21 de 

agosto del 2021 

Finalización estimada: 

21 de agosto del 2021                 

Inicio: 26 de julio del 

2021

X X X X

3

13 01 000 001 

000 54200 11-

001 01 20

Subsidio de Turismo
Mantenimiento de Lámparas en 

espacios turísticos

Barrio El Centro, Paseo Juan 

de Medina y Barrio El 

Conventillo

Mantenimiento de luminarias 

de espacios públicos.

MIRADOR MUNICIPAL 1. Revisión , 

reconexión y modificación de lámparas 

19 unidades. 2. Suministro e instalación 

de lámparas en letrero turístico 1 

unidad. 3. Reparación de bancas 2 

unidades. PARQUE MUNICIPAL 4. 

Revisión, reconexión y modificación de 

lámparas 40 unidades. 5. Reparación 

de faroles metálicos 2 unidades. 6. 

Reparación de bancas 2 unidades. 

PASEO JUAN DE MEDINA 7. Instalación 

de lámparas de piso con base de 

concreto y protección 56 unidades. 8. 

Revisión, reconexión y modificación de 

lámparas. 20 unidades. 9. Reparación 

de bancas 12 unidades. PASAJE 

CONVENTILLO: 10. Revisión, 

reconexión y modificación de lámparas. 

20 unidades.

Mejoramiento de iluminación de 

sitios turísticos. 
N/A N/A Santos Martin Corrales Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                      80,000.00 100%  L               80,000.00 

Finalización real: 25 de 

agosto del 2021 

Finalización estimada: 

25 de agosto del 2021                 

Inicio: 12 de agosto 

del 2021.

X X X X

4

11 01 001 000 

001 11-001-01 

20

Educación
Construcción de Baños de la Escuela 

José Antonio Laínez
Las Cajas, Trujillo Colon

Crear las condiciones 

necesarias para que la 

población estudiantil cuente 

con los servicios básicos 

necesario.

1. Trazado y marcado                           

2. Excavaciones y cimientos ciclópeos 

16.00m                                           

3. Paredes de bloque #5 (repello y 

pulido) con refuerzo de hierro 3/8" 

40.00m2                                                                

4. Techo de lamina Aluzinc artesón de 

canaleta 12.00m2.                                            

5. Piso de concreto simple e=7.5cm 

9.00m2.                                                   

6. Instalación de sanitarios lavables 3 

unidades.                                                      

7. Pileta de aseo con rival 1 unidad. 8. 

Suministro e instalación puertas 

metálicas 3 unidades.                                                

9. Suministro e instalación de tuberías 

de AP y AN.                                               

10. Obra séptica 6'x6'x8' (incluye 

excavación y edificación). 

Construcción de baños para 

proporcionar un área de aseo para 

garantizar la higiene.

Excavacion de pozo para 

deposito de aguas residuales.

Exvacion de pozo para deposito 

de aguas residuales.
José Manuel Rodríguez Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                      80,000.00 100%  L               80,000.00 

Finalización real: 25 de 

agosto del 2021 

Finalización estimada: 

25 de agosto del 2021                      

Inicio: 12 de agosto 

del 2021

X X X X

5

11 01 010 001 

000 23100 15-

013-01 20

Educación
Mejoramiento de auditórium de Escuela 

Francisco Morazán

Comunidad IlangaTrujillo, 

Colon

Construcción de escenario en 

el auditórium de la escuela.

1. Trazado y marcado                                     

2. Excavaciones material común tipo I 

24.00 m                                                     

3. Cimientos de mampostería ciclópea 

B=0.40 m y A=0.60m 20.00m.                                                                 

4. Solera de concreto 15x20 cm 4 var 

#3 y var #2 a cada 20cm 20.00 m.                                                                  

5. paredes de bloque #5 sisadas 18.00 

m2.                                                                

6. Lechada de cemento en paredes 

18.00 m2.                                                               

7. Castillo de concreto 15x20 cm 4 var 

#3 y var #2 a cada 20cm.                        

8. Solera de concreto cierre 15x20 cm 

4 var #3 y var #2 a cada 20cm. 9. 

Gradas de acceso a estrado 2 

unidades.                                                              

10. Relleno y compactado con material 

local acarreado de préstamo. 18.00 

m3.                                           

11. Piso de concreto reforzado con 

varilla #2 a cada 30cm 18.00 m2.  12.  

Barandales de tubo.                                                  

13. Limpieza final y acarreo de 

desperdicio con volqueta.

Mejorar las condiciones en el 

auditorio del centro educativo.
N/A N/A Arlen Soto Rivas Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                    100,000.00 100%  L             100,000.00 

Finalización real: 30 de 

agosto del 2021   

Finalización estimada: 

30 de agosto del 2021                      

Inicio: 17 de agosto 

del 2021

X X X X

Rescisión de Contrato
Descripción de proyectoPropósito

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

OBRAS PUBLICAS

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION 

Periodo: del 01 al 31 de agosto del 2021

ELABORACION DEL PROYECTO EJECUCION DEL PROYECTOIDENTIFICACION DEL PROYECTO

Ítem Código Sector / Sub sector Nombre del Proyecto Ubicación del Proyecto

FINALIZADOS

SUPERVISION DE PROYECTOS MENORES

Monto Ejecutado Acumulado Estado del proyecto
Costo de finalización 

(Proyectado)

Fecha de finalización 

(Proyectada)
Alcance del proyecto Impacto ambiental

Impacto en el terreno y 

asentamiento

Detalles del encargado del 

proyecto
Fuentes de financiamiento

Fecha de aprobación del 

presupuesto del proyecto

Orden de Cambio Modificación de contrato Ampliación de Tiempo



6

14 01 025 001 

000 23400 15-

013-01 20

Red Vial Mantenimiento de calles de terracería La Bóveda Trujillo Colon

Mejorar la calidad de la 

infraestructura del municipio y 

la calidad de vida de los 

habitantes. Resolver los 

problemas de baches de 

manera temporal y garantizar 

una rodadura cómoda al trafico 

vehicular medio de la zona.

- Viajes de volqueta, marca Mack 

R600 de 12.00m3. Volqueta 

internacional de 12.00m3. Volqueta 

Kenworth de 12.00m3. Precio por 

viaje de volqueta L. 2,000.00, 

suministrando 30 viajes.                      

- Alquiler de motoniveladora marca 

Champion. Precio por hora L. 

2,000.00 Horas trabajadas 20

Mejoramiento de la red vial 

mediante mantenimiento de calles 

con maquinaria.

N/A N/A Humberto Leonel Ruiz Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                    100,000.00 100%  L             100,000.00 

Finalización real: 06 de 

agosto del 2021   

Finalización estimada: 

13 de agosto del 2021                      

Inicio: 04 de agosto 

del 2021

X X X X

7

11 05 001 000 

23400 11-001-

01 20 

Electrificación
Seguimiento de proyecto de 

Electrificación 
El Remolino

Mejorar la calidad de vida de 

los pobladores mediante 

acceso a electricidad.

1. Instalación de 1 transformador 

de 37.5 Kva

2. Instalación de 7 lámparas de 

canasta led 50W                                    

3. Instalación de 1250.00m de 

cable 1/0wp 

4. Instalación de 820.00m de cable 

#2 acsr 

5. Instalación de 400.00m de cable 

1/0 acsr                                                      

6. Instalación de 11 retenidas. 

7. Trabajos varios.

Seguimiento de proyecto de 

electrificación. 

Poda de arboles y remoción de 

capa vegetal en área de 

excavación

N/A
Walter Javier Hernández 

Ponce
Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                      15,000.00 5%  L             300,000.00 

Finalización estimada: 

24 de septiembre del 

2021                     

Inicio: 16 de julio del 

2021

X X X X

8

12 01 006 001 

000 23400 11-

001-01 20 5

Electrificación Electrificación de cancha de futbol Comunidad Los Leones

Mejorar la calidad de vida de 

los pobladores de la 

comunidad.

1. Instalación de 1 poste de 35ft 

concreto

2. Instalación de 7 postes de 35ft 

madera

3. Instalación de 1 transformador 

de 15 Kva 

4. Instalación de 6 faroles led 50w

5. Instalación de 100.00m de cable 

1/0 acsr.  

6. Instalación de 170.00m de cable 

3x6 triple 

7. Instalación de 5 retenidas

8. Trabajos varios.                               

9. Legalización o recepción por la 

ENEE.

Iluminación de cancha de futbol 

de la comunidad de Los Leones.

Poda de arboles y remoción de 

capa vegetal en área de 

excavación

Excavación para hincado de postes
Walter Javier Hernández 

Ponce
Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                      24,500.00 10%  L             245,000.00 

Finalización estimada: 

29 de septiembre del 

2021                      

Inicio: 21 de julio del 

2021

X X X X

9

12 01 003 001 

000 23400 11-

001-01 20

Electrificación Electrificación de cancha de futbol Las Pilas, Trujillo Colon

Mejorar la calidad de vida de 

los pobladores de la 

comunidad.

1. Instalación de 1 transformador 

de 15 Kva        

2. Instalación de 10 faroles led 

500w           

3. Instalación de 1 poste de 35ft 

concreto                                                    

4. Instalación de 6 postes de 35ft 

madera

5. Instalación de 1 poste de 25ft            

6. Instalación de 270.00m de cable 

3x6 triple     

7.  Legalización o recepción por la 

ENEE.

Iluminación de cancha de futbol 

de la comunidad de Las Pilas.

Poda de arboles y remoción de 

capa vegetal en área de 

excavación

Excavación para hincado de postes
Walter Javier Hernández 

Ponce
Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                      45,000.00 15%  L             300,000.00 

Finalización estimada: 

01 de octubre del 

2021                      

Inicio: 06 de agosto 

del 2021

X X X X

10

14 01 012 000 

001 47110 15-

013-01 20

Edificación de bienes 

municipales
Mejoramiento de edificios municipales Barrio El Centro

Mejorar las instalaciones de 

edificios municipales creando 

áreas necesarias para su 

funcionamiento

MERCADO MUNICIPAL:                   

1. Suministro e instalación de urinario 1 

unidad.                                      2. 

Suministro e instalación de lavamanos 

(incluye accesorios) 3 unidades.                                                      

3. Suministro e instalación de inodoro 3 

unidades.                                     

4. Instalación de puerta metálica 5 

unidades.                                                          

5. Suministro e instalación de cerámica 

para baños 16.00 m2.                   6. 

Pintura para baños en mercado 96.00 

m2                                                                        

7. Cielo falso en baños 16.00 m2                 

CEMENTERIO VIEJO:                                   

8. restauración de sección de muro.                                               

BICLIOTECA:                                                  

9. Construcción de bodega para 

inventario. 

Mejoramiento de las instalaciones 

físicas de los baños del mercado 

municipal, restauración de muro 

del cementerio antiguo y 

construcción de bodega en la 

biblioteca para manejo del 

inventario,

N/A N/A Santos Martin Corrales Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                    371,330.21 95%  L             390,873.90 

Finalización estimada: 

02 de septiembre del 

2021                      

Inicio: 06 de agosto 

del 2021

X X X X

11

11 05 010 001 

000 23400 15-

013-01 20

Electrificación Seguimiento proyecto de electrificación
 Chacalapa Colonia Vindel, 

Trujillo Colon

Mejorar la calidad de vida de 

los pobladores de la 

comunidad.

1. Hincado de 1 poste de 35ft 

concreto

2. Hincado de 2 postes de 30ft 

madera

3. Extensión de 160.00 m de red 

secundaria. 

4. Reubicación de un poste de 

madera de 35ft

5. Recuperar poste de 30ft de 

madera para reutilizar en cambio de 

poste podrido.  

6. Modificar 1 estructura de 

secundario de paso a doble remate 

7. Instalar 5 lámparas tipo canasta 

led

8. Instalación de transformador de 

37.5 KVA para seccionar existente y 

mejorar voltaje en la zona.

Mejorar y ampliar el sistema 

eléctrico existente el la colonia

Poda de arboles y remoción de 

capa vegetal en área de 

excavación

Excavación para hincado de postes Rosinda Sabio Cacho Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                    135,205.00 70%  L             193,150.00 

Finalización estimada: 

05 de octubre del 

2021                      

Inicio: 10 de agosto 

del 2021

X X X X

12

11 01 015 000 

001 47110 11-

001-01 20

Educación
Construcción de cerco perimetral de la 

Escuela Pedro Nufio

Comunidad Cuyamel, Trujillo 

Colon
Reemplazar el muro existente.

Trabajos de: 1. Trazado y marcado 2. 

Excavación 70.00m.                                   

3. Cimientos de mampostería 70.00m.                                                                  

4. Paredes de bloque #5 y remate de 

concreto simple de 6" 70.00m. 5. 

Suministro e instalación de tubo 

cuadrado galvanizado y malla ciclón 

70.00m.                                                      

6. Limpieza final.

Demolición de muro existente que 

se encuentra deteriorado y 

construcción de muro nuevo.

Excavación de cimientos Remoción de capa vegetal Humberto Ruiz Municipalidad de Trujillo 15 de enero del 2021  L                      50,000.00 25%  L             200,000.00 

Finalización estimada: 

08 de septiembre del 

2021                      

Inicio: 12 de agosto 

del 2021

X X X X

13

11 05 002 001 

000 23400 11-

001-01 20

Electrificación Seguimiento proyecto de electrificación Puerto Rico, Trujillo Colon

Mejorar la calidad de vida de 

los pobladores mediante 

acceso a electricidad.

1. Instalación de 3 postes de 35ft 

de madera.

2. Instalación de un transformador 

de 37.5 KVA                                                  

3. Instalación de  7 lámparas de 

canasta led 50W     

4.  Instalación de 1260.00m de 

cable 1/0wp   

5. Instalación de 620.00m de cable 

#2 acsr                                                             

6. Instalación de 250.00m de cable 

1/0 acsr 

7.   Instalación de 8 retenidas.                

8. Trabajos varios.

Seguimiento de proyecto de 

electrificación. 

Poda de arboles y remoción de 

capa vegetal en área de 

excavación

N/A
Walter Javier Hernández 

Ponce
Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                      45,000.00 15%  L             300,000.00 

Finalización estimada: 

12 de octubre del 

2021                      

Inicio: 12 de agosto 

del 2021

X X X X

EN EJECUCION



14

14 01 002 000 

001 47210 11-

001-01 20

Red Vial Construcción de Puente colgante
Comunidad La Unión, Trujillo 

Colon

Garantizar seguridad a la 

población que se ve en la 

necesidad de cruzar el rio.

Realizar trabajos de: 1. Trazado y 

marcado. 2. Excavación 12.00 m3 3. 

Mampostería 60% piedra 40% mortero 

12.00m3 4. Columna de 18"x18" var 

de 1/2" y anillo de 3/8" a cada 20cm 

10.00m. 5. Suministro e instalación de 

cable principal de 3/4" de acero 750 

pies. 6. Instalación de calzada de 

puente colgante 150pies. 7. Barandal 

de malla ciclón forrada de 5 pies de alto 

300 pies. 8. Suministro e instalación de 

mordazas de 3/4" para cable 120 

unidades.

Proporcionar a la población las 

condiciones adecuadas para 

trasladarse y mas en el tiempo en 

que el rio sube su caudal.

Excavación de cimientos Remoción de capa vegetal Humberto Ruiz Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                      20,000.00 10%  L             200,000.00 

Finalización estimada: 

08 de septiembre del 

2021                      

Inicio: 17 de agosto 

del 2021

X X X X

15

14 01 009 000 

001 47210 11-

001-01 20

Red Vial Construcción de caja puente
comunidad de Cunda, Trujillo 

Colon

Mejorar las condiciones de 

circulación en el sector de la 

quebrada de la comunidad.

1. Trazado. 2. excavación mecanizada 

Tipo II 12.00 m. 3. Mampostería sub 

estructura 12.00 m. 4. Vigas de 

concreto de 20x25 cm con varilla #4 y 

var #3 a cada 20cm 11.00 m. 5. Losa 

de concreto reforzada e=15cm varilla 

de 1/2 a cada 15cm en tensión ambos 

sentidos. 16.50m2 6. barandales de 

concreto 20x20 cm varilla de 1/0 

longitudinal y anillos de 1/4 a cada 

20cm. 11.00 m. 7. Relleno de 

aproximaciones con material selecto 

incluye acarreo y colocación. 

Construcción de caja puente sobre 

quebrada, con medidas 3.50 m X 

5.50 m. 

Excavación de cimientos.
Sedimentación aguas abajo del 

sitio de construcción.  
Santos Martin Corrales Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                      80,000.00 40%  L             200,000.00 

Finalización estimada: 

14 de septiembre del 

2021                      

Inicio: 18 de agosto 

del 2021

X X X X

16

11 01 019 001 

000 23100 11-

001-01 20

Educación
Mantenimiento de aula Escuela  Normal 

Mixta Matilde Córdova

Colonia Eduardo Castillo 

Trujillo Colon.

Habilitar un espacio físico de 

las instalaciones de este centro 

educativo para desarrollar 

talleres de capacitación 

mediante convenio con 

CONEANFO

1. Suministro e instalación de puerta de 

hierro 1.08mx2.10 m 4 unidades.                                                           

2. Suministro e instalación de puerta de 

hierro 0.75x1.10 m 2 unidades.                                                                      

3. Suministro e instalación lamina 

Aluzinc cal 26 de 20ft de largo 52 

unidades.                                                                       

4. Circuito de fuerza 12 

Tomacorrientes.                                                        

5. Circuito de iluminación 8 luminarias.                                                         

6. Alimentación y centro de carga.   7. 

Limpieza final y acarreo de 

desperdicios.

Contraparte económica municipal 

para poner en funcionamiento las 

aulas taller.

N/A N/A Erin Javier Guevara Municipalidad de Trujillo 15 de julio del 2021  L                      91,390.99 40%  L             228,477.48 

Finalización estimada: 

14 de septiembre del 

2021                      

Inicio: 18 de agosto 

del 2021

X X X X

17

11 04 004 000 

47110 11-001-

01 20

Sector saneamiento
Construcción de tanque de 

almacenamiento de agua potable
Rio Claro, Trujillo Colon

Mejorar el sistema de captación 

de agua potable para el uso de 

la comunidad

1. Trazado y marcado.                                         

2. Excavación estructural 38.00m3.                                                 

3. Cimentación con mampostería, 

mortero 1:3, espesor 0.20cm 5.00m2.                                           

4. Sub base, incluye acarreo 5.00 m3.                                                                                  

5. Losa inferior de tanque 17.64 m2.                                                             

6. Pared de concreto, cortina de 1/2" 

@20cm, horizontal y vertical, concreto 

1:2:3 48.00 m2                                                 

7. Losa superior de tanque 

espesor=10cm 16.00m2                                     

8. Encofrado para losa superior 

16.00m2.                                                                        

9. Viga de 20x25 cm, #4, estribos #3 

@15cm, concreto 1:2:3 16.00 m. 10. 

Pintura impermeabilizante en paredes 

interiores. 48.00m2.                           

11. Escalera metálica con ángulo de 2". 

6.00 m.

Construcción de tanque para 

almacenamiento de agua potable 

con capacidad de 12600 galones

Se realizara poda de arboles
Se realizara excavación en el suelo 

para la cimentación del tanque.
Santos Martin Corrales Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                      49,960.75 10%  L             499,607.53 

Finalización estimada: 

24 de septiembre del 

2021                      

Inicio: 27 de agosto 

del 2022

X X X X
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