
Mision:

Objetivos:

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo

1 Canalizaciones M3 38,157           0 4857,537           -                     0 1991,705              24,066           63.07 1152,462.00       61,212         160.42 6714,106.84      85,278         223.49 9858,274          223.49 202.9

2 Estructuras de gavion M3 12,529           0 21568,166         766                    6.114 2819,252              5,645             45.06 4326,525.00       9,091           72.56 15381,668.21    15,502         123.73 22527,445        123.73 104.4

3 Alcantarillas ML 36                   0 2457,160           -                     0 2099,106              -                  0 221,349.00         -               0 144,918.26        -                0.00 2465,373          0 100.3

4 Bordos M3 102,954         0 11562,418         -                     0 5310,974              34,610           33.62 1456,753.00       47,110         45.758 6141,738.74      81,720         79.38 12909,466        79.375 111.7

5 Obras Periodo Post Invernal M3 -                 0 -                      -                          -                  0 -                        -               0 -                       -                0 -                     0 0

6 Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo M3 -                 0 1106,184           -                          -                  0 -                        -               0 3676,980.00      -                0 3676,980          0 332.4

0 Dirección y Coordinación -                 0 3976,484           890,722.19           -                  0 1934,056.03       -               0 2391,463.04      -                0 5216,241          0 131.2

153,676         45527,949         766                    0.498 13111,759            64,321.00     9091,145.03       117,413      34450,875.09    182,500       118.76 56653,779        118.76 124.4
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Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios 

Ulua y Chamelecon dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.
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