Sistema de Administracion Municipal Integrado
SAN MANUEL, CORTES
EJERCICIO: 2020
USUARIO: I.ESPINAL

Honduras, C.A.

Ejecucion de Proyectos

Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda Lempiras (L)

=N

Q8 SAMI

BIPM

014 Proyecto de Mejoras al Sistema de Electrificacion en el Municipio de
San Manuel, Cortes

14 04 010 000 001 47210 15-013-01 20 5 ELECTRIFICACION, TODO EL

MUNICIPIO.

048 Proyecto de Construccidn de Cunetas en el Casco Urbano

14 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 3 Construccion de Cunetas en el
Municipio

14 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 3 Construccion de Cunetas en el
Municipio

14 04 001 000 001 47210 15-013-01 20 3 Construccion de cunetas, Casco
Urbano

070 Proyecto de Instalacion de Basureros Comunitarios

11 05 001 003 000 23400 15-013-01 20 4 PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO

073 Proyecto de Construccion de Cunetas en Aldea de Coowle

14 01 002 000 010 47210 15-013-01 20 3 Construccion de Cunetas en el
Municipio

14 01 002 000 010 47210 11-001-01 20 3 Construccion de Cunetas en el
Municipio

145 Proyecto de Mejoramiento de Viviendas en el Municipio

11 07 001 001 000 23400 11-001-01 20 5 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS

A PERSONAS DE ESCASOS

RECURSOS
152 Proyecto de Construccion de Relleno Sanitario
14 03 001 000 001 47210 15-013-01 20 4 Construccion de Rellenos
Sanitario
155 Proyecto de Construccién de Cunetas en Aldea El Plan
14 01 002 000 002 47210 11-001-01 20 3 Construccion de Cunetas en el
Municipio
14 01 002 000 002 47210 15-013-01 20 3 Construccion de Cunetas en el
Municipio
156 Proyecto de Construccién de Cunetas en Aldea Porvenir
14 01 002 000 003 47210 15-013-01 20 3 Construccion de Cunetas en el
Municipio
14 01 002 000 003 47210 11-001-01 20 3 Construccion de Cunetas en el
Municipio
157 Proyecto de Construccion de Cunetas, Col Cazenave
14 01 002 000 011 47210 11-001-01 20 3 Construccion de Cunetas en el
Municipio
14 01 002 000 011 47210 15-013-01 20 3 Construccion de Cunetas en el
Municipio
191 Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Publico en el

Municipio

11 06 001 001 000 23400 11-001-01 20 5 PROYECTO DE MEJORAMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN
TODO EL MUNICIPIO
PROYECTO DE MEJORAMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN
TODO EL MUNICIPIO
PROYECTO DE MEJORAMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN
TODO EL MUNICIPIO
PROYECTO DE MEJORAMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN
TODO EL MUNICIPIO
PROYECTO DE MEJORAMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN
TODO EL MUNICIPIO
PROYECTO DE MEJORAMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN
TODO EL MUNICIPIO

11 06 001 001 000 23400 15-013-01 20 5

11 06 001 002 000 23400 15-013-01 20 5

11 06 001 002 000 23400 11-001-01 20 5

11 06 001 003 000 23400 15-013-01 20 5

11 06 001 003 000 23400 11-001-01 20 5

02/08/2021 02:38:59 p.m.

EN EL EJERCICIO

Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia
Positiva

36,200.00 0.00 0.00 0.00
36,200.00 0.00 0.00 0.00
282,102.70 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
91,291.70 0.00 0.00 0.00
90,811.00 0.00 0.00 0.00
90,000.00 0.00 0.00 0.00
90,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
65,000.00 0.00 0.00 0.00
35,000.00 0.00 0.00 0.00
563,482.71 0.00 0.00 0.00
563,482.71 0.00 0.00 0.00
250,000.00 0.00 0.00 0.00
250,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
150,000.00 0.00 0.00 0.00
195,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
95,000.00 0.00 0.00 0.00
80,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
30,000.00 0.00 0.00 0.00
700,306.49 0.00 340,000.00 0.00
29,188.32 0.00 50,000.00 0.00
85,000.00 0.00 0.00 0.00
95,000.00 0.00 0.00 0.00
18,000.00 0.00 80,000.00 0.00
35,000.00 0.00 0.00 0.00
64,271.36 0.00 50,000.00 0.00

Transferencia Vigente

Negativa
0.00

0.00

83,291.70
0.00

83,291.70
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

50,000.00
0.00

50,000.00

50,000.00
0.00

50,000.00

30,000.00
30,000.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36,200.00
36,200.00

198,811.00
100,000.00

8,000.00
90,811.00

90,000.00
90,000.00

100,000.00
65,000.00

35,000.00
563,482.71
563,482.71
250,000.00
250,000.00

150,000.00
50,000.00

100,000.00

145,000.00
100,000.00

45,000.00

50,000.00
20,000.00

30,000.00

1,040,306.4
9
79,188.32

85,000.00

95,000.00

98,000.00

35,000.00

114,271.36

EN EL PERIODO

Devengado
0.00
0.00

8,000.00
0.00

8,000.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
4,985.00
4,985.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pagado
0.00
0.00

8,000.00
0.00

8,000.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
4,985.00
4,985.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Emision: 02/08/2021

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 1 de 5

ACUMULADO
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 4.02 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 100.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 14,270.00 0.88 %
0.00 14,270.00 0.88 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
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Sistema de Administracion Municipal Integrado
SAN MANUEL, CORTES
EJERCICIO: 2020
USUARIO: I.ESPINAL

Honduras, C.A.

Ejecucion de Proyectos

Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda Lempiras (L)

=

Q8 SAMI

Emision: 02/08/2021

BIPM

EN EL EJERCICIO

11 06 001 004 000 23400 15-013-01 20 5

11 06 001 004 000 23400 11-001-01 20 5

11 06 001 005 000 23400 11-001-01 20 5

11 06 001 005 000 23400 15-013-01 20 5

11 06 001 006 000 23400 11-001-01 20 5

11 06 001 006 000 23400 15-013-01 20 5

11 06 001 007 000 23400 11-001-01 20 5

11 06 001 008 000 23400 11-001-01 20 5

11 06 001 008 000 23400 15-013-01 20 5

11 06 001 009 000 23400 11-001-01 20 5

11 06 001 009 000 23400 15-013-01 20 5

11 06 001 010 000 23400 11-001-01 20 5

11 06 001 011 000 23400 11-001-01 20 5

11 06 001 012 000 23400 11-001-01 20 5

PROYECTO DE MEJORAMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN
TODO EL MUNICIPIO
PROYECTO DE MEJORAMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN
TODO EL MUNICIPIO
PROYECTO DE MEJORAMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN
TODO EL MUNICIPIO
PROYECTO DE MEJORAMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN
TODO EL MUNICIPIO
PROYECTO DE MEJORAMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN
TODO EL MUNICIPIO
PROYECTO DE MEJORAMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN
TODO EL MUNICIPIO
PROYECTO DE MEJORAMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN
TODO EL MUNICIPIO
PROYECTO DE MEJORAMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN
TODO EL MUNICIPIO
PROYECTO DE MEJORAMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN
TODO EL MUNICIPIO
PROYECTO DE MEJORAMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN
TODO EL MUNICIPIO
PROYECTO DE MEJORAMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN
TODO EL MUNICIPIO
PROYECTO DE MEJORAMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN
TODO EL MUNICIPIO
PROYECTO DE MEJORAMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN
TODO EL MUNICIPIO
PROYECTO DE MEJORAMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN
TODO EL MUNICIPIO

192 Proyecto de Construccion de Parque Infantil en la Col. Omonita

14 04 005 000 001 47210 15-013-01 20 8

CONSTRUCCION DE PLAZA DE
ENTRETENIMIENTO Y
RECREACION EN OMONITA
2019

201 Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura del Palacio

Municipal, Casco Urbano
12 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 7

14 04 007 000 001 47210 15-013-01 20 8

MEJORAMIENTO DEL PALACIO
MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DEL PALACIO
MUNICIPAL CASCO URBANO

207 Proyecto de Pavimentacion de 90 mts, Casco Urbano(barrio Suyapa)
14 04 004 000 001 47210 15-013-01 20 3 PAVIMENTACION DE 90.4 MTS
B? SUYAPA SMC
211 Proyecto de Construccion de Cunetas, Sector Omonita

14 01 002 000 008 47210 15-013-01 20 3

14 01 002 000 008 47210 11-001-01 20 3

Construccion de Cunetas en el
Municipio
Construccion de Cunetas en el
Municipio

213 Proyecto de Construccion de Cunetas, Col. La Guadalupe

02/08/2021 02:39:02 p.m.

Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia
Positiva

65,000.00 0.00 0.00 0.00
16,167.00 0.00 50,000.00 0.00
9,167.00 0.00 50,000.00 0.00
55,000.00 0.00 0.00 0.00
25,645.81 0.00 50,000.00 0.00
65,000.00 0.00 0.00 0.00
24,700.00 0.00 0.00 0.00
4,167.00 0.00 0.00 0.00
16,000.00 0.00 0.00 0.00
10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
13,000.00 0.00 0.00 0.00
35,000.00 0.00 0.00 0.00
15,000.00 0.00 0.00 0.00
20,000.00 0.00 0.00 0.00
24,822.00 0.00 0.00 0.00
24,822.00 0.00 0.00 0.00
212,855.30 0.00 150,000.00 0.00
208,697.30 0.00 150,000.00 0.00
4,158.00 0.00 0.00 0.00
30,000.00 0.00 0.00 0.00
30,000.00 0.00 0.00 0.00
80,000.00 0.00 0.00 0.00
30,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
150,000.00 0.00 0.00 0.00

Transferencia Vigente

Negativa
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

218,697.14
218,697.14
0.00

0.00
0.00

30,000.00
0.00

30,000.00

0.00

65,000.00

66,167.00

59,167.00

55,000.00

75,645.81

65,000.00

24,700.00

4,167.00

16,000.00

20,000.00

13,000.00

35,000.00

15,000.00

20,000.00

24,822.00
24,822.00

144,158.16
140,000.16
4,158.00

30,000.00
30,000.00

50,000.00
30,000.00

20,000.00

150,000.00

EN EL PERIODO

Devengado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

23,607.00
23,607.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

Pagado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

23,607.00
23,607.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

Hora : 02:39 p.m.

Pagina: 2 de 5

ACUMULADO
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 16.38 %
0.00 0.00 16.86 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
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Sistema de Administracion Municipal Integrado

SAN MANUEL, CORTES :
EJERCICIO: 2020 ’\ \‘ S AM I
SN—

USUARIO: I.ESPINAL

- -z Y
Ejecucion de Proyectos Emision: 02/08/2021
Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020 Hora : 02:39 p.m.
Honduras, C.A. Moneda Lempiras (L) Pagina: 3 de 5
EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO
BIPM Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia  Transferencia Vigente Devengado Pagado
Positiva Negativa
14 01 002 000 007 47210 15-013-01 20 3 Construccion de Cunetas en el 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Municipio
14 01 002 000 009 47210 15-013-01 20 3 Construccion de Cunetas en el 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Municipio
14 01 002 000 009 47210 11-001-01 20 3 Construccion de Cunetas en el 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Municipio
215 Proyecto de Construccion de Cunetas, Col. Pineda Iy IT 100,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
14 01 002 000 005 47210 11-001-01 20 3 Construccion de Cunetas en el 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NA
Municipio
14 01 002 000 005 47210 15-013-01 20 3 Construccion de Cunetas en el 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Municipio
218 Proyecto de Construccion de Cunetas en La Sabana 130,000.00 0.00 17,410.73 0.00 0.00 147,410.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
14 01 002 000 004 47210 11-001-01 20 3 Construccion de Cunetas en el 85,000.00 0.00 17,410.73 0.00 0.00 102,410.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Municipio
14 01 002 000 004 47210 15-013-01 20 3 Construccion de Cunetas en el 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Municipio
220 Proyecto de Mantenimiento de Calles en el Municipio 2,809,780.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2,809,780.5 16,957.00 16,957.00 0.00 0.00 0.60 %
0
14 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 3 Mantenimientos de Calles en el 510,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Municipio
14 04 003 001 000 23400 15-013-01 20 3 Mejoramiento de Calles en el 624,780.50 0.00 0.00 0.00 0.00 624,780.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
municipio
14 01 001 002 000 23400 15-013-01 20 3 Mantenimientos de Calles en el 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 16,957.00 16,957.00 0.00 0.00 3.77 %
Municipio
14 01 001 003 000 23400 15-013-01 20 3 Mantenimientos de Calles en el 385,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 385,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Municipio
14 01 001 004 000 23400 15-013-01 20 3 Mantenimientos de Calles en el 375,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Municipio
14 01 001 005 000 23400 15-013-01 20 3 Mantenimientos de Calles en el 230,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Municipio
14 01 001 006 000 23400 15-013-01 20 3 Mantenimientos de Calles en el 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Municipio
14 01 001 007 000 23400 15-013-01 20 3 Mantenimientos de Calles en el 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Municipio
14 01 001 008 000 23400 15-013-01 20 3 Mantenimientos de Calles en el 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Municipio
14 01 001 009 000 23400 15-013-01 20 3 Mantenimientos de Calles en el 95,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Municipio
239 Proyecto de Mantenimiento de Vias de Acceso, Casco Urbano 376,124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 376,124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
(Productores Bananeros)
14 04 002 001 000 23400 15-013-01 20 3 Mejoramiento de vias de acceso, 376,124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 376,124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Casco Urbano
277 Proyecto de Letrinizacion en el Municipio de San Manuel, Cortes 144,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
11 05 001 001 000 23400 15-013-01 20 4 PROYECTOS DE AGUA Y 144,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
SANEAMIENTO
280 Proyecto de Mejoramiento en Distintos Sectores del Municipio de San 12,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,600.00 0.00 0.00 0.00 8,480.00 0.00 %
Manuel
14 04 006 001 000 23400 15-013-01 20 3 Mejoramientos Varios En 12,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,600.00 0.00 0.00 0.00 8,480.00 0.00 %
Distintos Sectores De San
Manuel
282 Proyecto de Construccién de Cunetas, Reyes Caballero 185,000.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
14 01 002 000 006 47210 11-001-01 20 3 Construccion de Cunetas en el 65,000.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NA
Municipio
14 01 002 000 006 47210 15-013-01 20 3 Construccion de Cunetas en el 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Municipio
283 Proyecto de Pavimentacion de Calle con Concreto Hidréulico (Barrio  1,030,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,030,000.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
las Delicia) Etapa II, Casco Urbano 0
14 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 3 Pavimentacion de calle con 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %

concreto hidraulico (Barrio las
Delicia) Etapa II, Casco Urbano

02/08/2021 02:39:05 p.m. 3



Sistema de Administracion Municipal Integrado
SAN MANUEL, CORTES
EJERCICIO: 2020
USUARIO: I.ESPINAL

Honduras, C.A.

Ejecucion de Proyectos
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=

Q8 SAMI

BIPM
14 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 3 Pavimentacion de calle con
concreto hidraulico (Barrio las
Delicia) Etapa II, Casco Urbano
284 Proyecto de Adoquinamiento de la Calle Principal, Aldea El Plan
14 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 3 Adoquinamiento de la calle
principal, Aldea El Plan
Adoquinamiento de la calle
principal, Aldea El Plan
Proyecto de Pavimentacion en el Barrio Los Laureles/Barrio Suyapa,
Casco Urbano
14 01 005 000 001 47210 15-013-01 20 3

14 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 3
285

Pavimentacion en el barrio Los
Laureles/Barrio Suyapa, Casco
Urbano

Proyecto de Construccion de 18.85 Mts2 de Caja Puente de la
Colonia 15 de Septiembre
14 04 008 000 001 47210 15-013-01 20 3

286

Construccion de 18.85 Mts2 de
Caja Puente de la Colonia 15 de
Septiembre Diciembre 2019
Proyecto de Pavimentacion de 154 mts de Calle Bo El Centro y Bo
Las Delicias en San Manuel, Cortes
14 04 009 000 001 47210 15-013-01 20 3

287

PAVIMENTACION DE 154 ML DE
CALLE BO EL CENTRO, Y BO LAS
DELICIAS S.M.C

Proyecto de Agua Potable (Col. Bethel, Nueva Esperanza y Villa
Vinda)

11 05 001 002 000 23400 11-001-01 20 5

288

PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO

PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO

Proyecto de Mejoramiento de Vias de Acceso de Zonas Productivas
del Municipio (La Sabana, Casco Urbano, El Banano)

13 04 002 001 000 23400 11-001-01 20 3 MEJORAMIENTO DE VIAS DE
ACCESO DE ZONAS
PRODUCTIVAS(CASCO URBANO)
MEJORAMIENTO DE VIAS DE
ACCESO DE COMUNIDAD
UNIDAS EL BANANO

MEJORAMIENTO DE VIAS DE
ACCESO DE ZONAS
PRODUCTIVAS(ALDEA LA
SABANA)

MEJORAMIENTO DE VIAS DE
ACCESO DE ZONAS
PRODUCTIVAS(SECTOR EL
BANANO)

290 Construccion del parque infantil Col. Tacamiche
12 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DEL PARQUE

INFANTIL COL. TACAMICHE
CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL ENTRE RES. VALLE VERDE
E INSTITUTO JOSE MANUEL ARRIAGA
12 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCION DEL PUENTE
PEATONAL ENTRE RES. VALLE
VERDE E INSTITUTO JOSE
MANUEL ARRIAGA
CONSTRUCCION DE BAHIA PARA PARADA DE BUSES EN B. EL
CENTRO (CASCO URBANO)
14 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 5

11 05 001 002 000 23400 15-013-01 20 5

289

13 04 004 001 000 23400 11-001-01 20 3

13 04 001 001 000 23400 11-001-01 20 3

13 04 003 001 000 23400 11-001-01 20 3

291

292
CONSTRUCCION DE BAHIA

PARA PARADA DE BUSES EN B.
EL CENTRO (CASCO URBANO)

02/08/2021 02:39:08 p.m.

EN EL EJERCICIO

Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia
Positiva
580,000.00 0.00 0.00 0.00
1,300,000.00 0.00 0.00 0.00
450,000.00 0.00 0.00 0.00
850,000.00 0.00 0.00 0.00
850,000.00 0.00 0.00 0.00
850,000.00 0.00 0.00 0.00
95,000.00 0.00 0.00 0.00
95,000.00 0.00 0.00 0.00
980,000.00 0.00 0.00 0.00
980,000.00 0.00 0.00 0.00
180,000.00 0.00 0.00 0.00
80,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
975,000.00 0.00 300,000.00 0.00
400,000.00 0.00 140,000.00 0.00
0.00 0.00 60,000.00 0.00
345,000.00 0.00 100,000.00 0.00
230,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 165,000.00 0.00
0.00 0.00 165,000.00 0.00
0.00 0.00 200,000.00 0.00
0.00 0.00 200,000.00 0.00

Transferencia Vigente

Negativa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94,897.59
94,897.59

0.00

0.00

0.00

0.00

EN EL PERIODO

Devengado
580,000.00 0.00
1,300,000.0 0.00
0
450,000.00 0.00
850,000.00 0.00
850,000.00 0.00
850,000.00 0.00
95,000.00 0.00
95,000.00 0.00
980,000.00 0.00
980,000.00 0.00
180,000.00 0.00
80,000.00 0.00
100,000.00 0.00
1,275,000.0 0.00
0
540,000.00 0.00
60,000.00 0.00
445,000.00 0.00
230,000.00 0.00
5,102.41 0.00
5,102.41 0.00
165,000.00 58,000.00
165,000.00 58,000.00
200,000.00 0.00
200,000.00 0.00

Pagado

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

58,000.00

58,000.00

0.00

0.00

Emision: 02/08/2021

Hora : 02:39 p.m.

Pagina: 4 de 5

ACUMULADO
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 235,760.00 0.00 %
0.00 235,760.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 35.15 %
0.00 0.00 35.15 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %

4



Sistema de Administracion Municipal Integrado
SAN MANUEL, CORTES
EJERCICIO: 2020
USUARIO: I.ESPINAL

Honduras, C.A.

Ejecucion de Proyectos

Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020
Moneda Lempiras (L)

=~ S SAMI

Emision: 02/08/2021
Hora : 02:39 p.m.
Pagina: 5de 5

EN EL EJERCICIO

EN EL PERIODO ACUMULADO
BIPM Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia  Transferencia Vigente Devengado Pagado
Positiva Negativa
TOTAL: 12,262,273.70 0.00 1,172,410.73 0.00 671,886.43 12,762,798.0 111,549.00 111,549.00 0.00 258,510.00
V]
Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/06/2020
Fecha Final: 30/06/2020
Ejercicio: 2020
Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Imd9bRj3ZNqQud6Tn3LUOeEZE5r76FqDTO1r5GspmhPrkbx-+aGl16Uv4POpo6HhmSd7gQkx21jKque05iYXKAIzagWsT+4fLm1VPBo4UEs]lyjpY02ufiG+xm9k7bjMrzGEHd;jiYhBuV09jbT89VmMIVGYZUOqOLVexYVeovYU29hzKx+dHVrgfP89IsRE4FKc24aTIoHyj1jNkH+i11Xz8adgnTzu5QKp/CATIxv
2iboGEX7HU4I5TR2KIgIqrQMu7X5iRIDZ5mN+tPoQ0scKwMPuUeOIjvXgn6clKe6oTv+pSpUQ10sTTzybLmvTP+VROTG1fIIImOIfA==

02/08/2021 02:39:10 p.m.



