LANGUE, VALLE
EJERCICIO: 2021
USUARIO: K.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Ejecucion de Proyectos

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021
Moneda Lempiras (L)

=

stema de Administracion Municipal Integrado

Q8 SAMI

31/10/2021
01:40 p.m.

BIPM

000 SIN PROYECTO
1500 001 001 000 16100 11-001-01 20 1 Gastos devengados y no

pagados generados en a?0s

anteriores
15 02 003 001 000 42110 11-001-01 20 1 Compra de Equipos Varios de
Oficinas
15 02 002 001 000 42600 11-001-01 20 1 Compra de Equipo de
Comuputacion
236 Mejoramiento de sistema de agua potable de barrios del casco

urbano
11 03 004 001 000 23400 11-001-01 20 5 Mejoramiento de sistema de
agua potable del Casco urbano
244 Mejoramiento de edificio de centro basico Ramon Amaya Amador de
la Comunidad de Aguacatal
11 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 7 Mejoramiento de edificio de
centro basico Ramon Amaya
Amador de la Comunidad de
Aguacatal
245 Ampliacion de Electrificacion del Caserio los Venturas
11 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 5 Ampliacion de Electrificacion del
Caserio los Venturas
246 Construccion de 50 metros lineales Cerca perimetral de edificio de
centro basico Juan Lindo de Comunidad de Chaparral
11 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 7 Construccion de 50 metros
lineales Cerca perimetral de
edificio de centro basico Juan
Lindo de Comunidad de
Chaparral
247 Construccion de Cerca perimetral de edificio de centro basico
Dionicio de Herrera de Comunidad de Mogote
11 01 004 001 000 23400 11-001-01 20 7 Construccion de Cerca
perimetral de edificio de centro
basico Dionicio de Herrera de
Comunidad de Mogote
248 Construccion de edificio de Kinder de Comunidad de Los Llanos
11 01 005 000 001 47110 11-001-01 20 7 Construccion de edificio de
Kinder de Comunidad de Los
Llanos
249 Construccion de Cerca Perimetral de edificio de centro basico Alvaro
Contreras de la Comunidad de Las Marias
11 01 006 001 000 23400 11-001-01 20 7 Construccion de Cerca
Perimetral de edificio de centro
basico Alvaro Contreras de la
Comunidad de Las Marias
250 Construccion de Cerca perimetral de edificio de escuela Rodolfo
Rojas el Trapiche
11 01 007 001 000 23400 11-001-01 20 7 Construccion de Cerca
perimetral de edificio de escuela
Rodolfo Rojas el Trapiche
251 Mejoramiento de edificio de centro de salud de Comunidad de
Picacho
11 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 7 Mejoramiento de edificio de
centro de salud de Comunidad
de Picacho
252 Perforacion de pozo de sistema de agua potable de Comunidad de
las Marias
11 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 5 Perforacion de pozo de sistema
de agua potable de Comunidad
de las Marias
253 Perforacion de pozo de sistema de agua potabla del Barrio Nuevo

31/10/2021 01:40:57 p.m.

EN EL EJERCICIO

Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia
Positiva
75,000.00 0.00 0.00 689,000.00
0.00 0.00 0.00 689,000.00
25,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
310,000.00 0.00 75,000.00 0.00
310,000.00 0.00 75,000.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
120,000.00 0.00 0.00 0.00
120,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00 0.00 0.00
120,000.00 0.00 0.00 0.00
120,000.00 0.00 0.00 0.00
80,000.00 0.00 0.00 0.00
80,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 0.00 0.00 0.00

Transferencia Vigente

Negativa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00

200,000.00

0.00
0.00

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00
0.00

0.00

0.00

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

764,000.00
689,000.00
25,000.00
50,000.00
385,000.00
385,000.00
0.00

0.00

50,000.00
50,000.00

120,000.00

120,000.00

0.00

0.00

200,000.00
200,000.00

120,000.00

120,000.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00

EN EL PERIODO

Devengado
400.00
0.00
400.00
0.00
36,044.00
36,044.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pagado
400.00
0.00
400.00
0.00
36,044.00
36,044.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Emision:

Hora :
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ACUMULADO
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.05 %
0.00 %
1.60 %
0.00 %

9.36 %
9.36 %

NeuN

NA

0.00 %
0.00 %

0.00 %

0.00 %

NeuN

NA

0.00 %
0.00 %

0.00 %

0.00 %

NeuN

NA

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

NeuN
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EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO
BIPM Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia  Transferencia Vigente Devengado Pagado
Positiva Negativa
11 03 002 000 001 47210 11-001-01 20 5 Perforacion de pozo de sistema 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NA
de agua potabla del Barrio
Nuevo
254 Perforacion de pozo de sistema de agua potabla del Barrio 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Cementerio casco Urbano
11 03 003 000 001 47210 11-001-01 20 5 Perforacion de pozo de sistema 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
de agua potabla del Barrio
Cementerio casco Urbano
255 Limpieza y mantenimiento de cunetas de calles de barrios del casco  250,000.00 0.00 236,244.61 228,000.00 0.00 714,244.61 284,000.00 284,000.00 0.00 18,000.00 39.76 %
urbano
11 03 005 001 000 23400 15-013-01 20 5 Limpieza y mantenimiento de 0.00 0.00 0.00 228,000.00 0.00 228,000.00 228,000.00 228,000.00 0.00 0.00 100.00 %

cunetas de calles de barrios del
casco urbano
11 03 005 001 000 23400 11-001-01 20 5 Limpieza y mantenimiento de 250,000.00 0.00 236,244.61 0.00 0.00 486,244.61 56,000.00 56,000.00 0.00 18,000.00 11.52 %
cunetas de calles de barrios del
casco urbano

256 Mantenimiento de Crematorio Municipal 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 13.33 %
11 03 006 001 000 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento de Crematorio 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 13.33 %
Municipal
257 Mejoramiento de viviendas de familias de escasos recursos 941,522.05 0.00 0.00 0.00 0.00 941,522.05 30,270.00 30,270.00 0.00 3,200.00 3.229%
11 06 001 001 000 23400 11-001-01 20 5 Mejoramiento de viviendas de 941,522.05 0.00 0.00 0.00 0.00 941,522.05 30,270.00 30,270.00 0.00 3,200.00 3.22%
familias de escasos recursos
258 Ampliacion de sistema de alumbrado publico de Comunidad de 1,722,000.00 0.00 0.00 119,550.00 0.00 1,841,550.0 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 6.52%
Aguacatal ]
11 07 001 000 001 47110 11-001-01 20 5 Ampliacion de sistema de 1,722,000.00 0.00 0.00 119,550.00 0.00 1,841,550.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 6.52 %

alumbrado publico de
Comunidad de Aguacatal

259 Mejoramiento de sistema de alumbrado publico de barrios y colonias  300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 51,872.78 51,872.78 0.00 0.00 17.29 %
del casco urbano
11 07 002 001 000 23400 11-001-01 20 5 Mejoramiento de sistema de 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 51,872.78 51,872.78 0.00 0.00 17.29 %

alumbrado publico de barrios y
colonias del casco urbano

260 Mantenimiento y Reparaciones ordinarias de parque Municipal y 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 136,000.00 136,000.00 0.00 0.00 38.86 %
ornato de la Ciudad
12 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparaciones 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 136,000.00 136,000.00 0.00 0.00 38.86 %

ordinarias de parque Municipal
y ornato de la Ciudad

261 Mantenimiento y Reparaciones ordinarias de edificio de Mercado 520,000.00 0.00 64,884.91 100,450.00 0.00 685,334.91 221,600.00 221,600.00 0.00 0.00 3233 %
Municipal
12 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparaciones 380,000.00 0.00 0.00 100,450.00 0.00 480,450.00 169,750.00 169,750.00 0.00 0.00 3533 %
ordinarias de edificio de Mercado
Municipal
12 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y reparaciones 140,000.00 0.00 64,884.91 0.00 0.00 204,884.91 51,850.00 51,850.00 0.00 0.00 25.31 %
ordinarias de Cementerio
Municipal
262 Mantenimiento y reparaciones ordinarias de Cementerio Municipal 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 30,500.00 30,500.00 0.00 0.00 20.33 %
12 01 004 001 000 23400 11-001-01 20 4 Mejoraminto de calle de acceso 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 30,500.00 30,500.00 0.00 0.00 20.33 %
al crematorio municipal
264 Ampliacion de sistema de alumbrado publico de Comunidad de Llano  956,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 956,000.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 62.76 %
Concepcion de Maria
12 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 5 Ampliacion de sistema de 956,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 956,000.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 62.76 %

alumbrado publico de
Comunidad de Llano Concepcion

de Maria
265 Mejoramiento de carretera de acceso de la Laguna hasta al Cacerio 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Comarca del Burio
13 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 3 Mejoramiento de carretera de 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
acceso de la Laguna hasta al
Cacerio Comarca del Burio
266 Apertura de carretera de accesos del Chaparral a caserio de los 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Maldonado
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BIPM
13 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 3 Apertura de carretera de accesos
del Chaparral a caserio de los
Maldonado
267 Empedrado y enchapado con cemento de 1,600 metros cuadardos

de tramo carretero desde la casa de habitacion de Marbin Rodriguez
hasta el campo de futbol hasta Comunidad de los Llanos
13 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 3 Empedrado y enchapado con

cemento de 1,600 metros
cuadardos de tramo carretero
desde la casa de habitacion de
Marbin Rodriguez hasta el
campo de futbol hasta
Comunidad de los Llanos

268 Mejoramiento de carretera de acceso a Comunidad Concepcion de
Maria a las Olivas
13 02 004 001 000 23400 11-001-01 20 3 Mejoramiento de carretera de

acceso a Comunidad Concepcion
de Maria a las Olivas

269 Mejoramiento de carretera de acceso a Comunidad de Pital

13 02 005 001 000 23400 11-001-01 20 3 Mejoramiento de carretera de
acceso a Comunidad de Pital

270 Mejoramiento de carretera de acceso a la Comunidad de: Los Llanos
a las Vegas de Burilio

15 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 3 Mejoramiento de carretera de
acceso a la Comunidad de: Los
Llanos a las Vegas de Burilio

271 Mejoramiento de carretera de acceso del Comunida Concepcion de
Maria a las olivas
15 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 3 Mejoramiento de carretera de

acceso del Comunida
Concepcion de Maria a las olivas

272 Mejoramiento de carretera de acceso a la Comunidad de Agua Zarca
15 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 3 Mejoramiento de carretera de
acceso a la Comunidad de Agua
Zarca
273 Mejoramiento de carretera de acceso a la Comunidad de Pilas
15 01 004 001 000 23400 11-001-01 20 3 Mejoramiento de carretera de
acceso a la Comunidad de Pilas
274 Pavimentacion de 30 metros lineales de calle desde casa de
habitacion de Adali Tovar hasta union con calle principal
15 01 005 001 000 23400 15-013-01 20 2 Pavimentacion de 30 metros

lineales de calle desde casa de
habitacion de Adali Tovar hasta
union con calle principal

275 Pavimentacion de 100 metros lineales de calle de la Escuela Urbana
hasta casa de habitacion del Sr. Andres Hernandez
15 01 006 000 001 47210 15-013-01 20 3 Pavimentacion de 100 metros

lineales de calle de la Escuela
Urbana hasta casa de habitacion
del Sr. Andres Hernandez

276 Empedrado de calle de don Godoy hasta donde Delmi del Barrio
Nuevo
15 01 007 001 000 23400 11-001-01 20 3 Empedrado de calle de don

Godoy hasta donde Delmi del
Barrio Nuevo

277 Mejoramiento al Edificio Municipal Oficinas Administrativa
15 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 1 Mejoramiento al Edificio
Municipal Oficinas Administrativa
281 Ampliacion de sistema de alumbrado publico de la Aldea El Tablén
Langue.

31/10/2021 01:40:59 p.m.

EN EL EJERCICIO

Asignado

300,000.00

331,006.30

331,006.30

250,000.00
250,000.00
350,000.00
350,000.00
150,000.00

150,000.00

200,000.00

200,000.00

150,000.00
150,000.00

150,000.00
150,000.00
200,000.00

200,000.00

1,333,944.30

1,333,944.30

100,000.00
100,000.00
120,000.00
120,000.00

0.00

Disminucion

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ampliacién

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

2,004,159.26
2,004,159.26
0.00

0.00

176,069.89

Transferencia
Positiva
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

923,000.00

Transferencia Vigente

Negativa
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

637,769.48

637,769.48

1,733,000.0
[}
1,733,000.00

0.00
0.00

0.00

300,000.00
331,006.30

331,006.30

250,000.00
250,000.00
350,000.00
350,000.00
150,000.00

150,000.00

200,000.00
200,000.00

150,000.00
150,000.00

150,000.00
150,000.00
200,000.00

200,000.00

696,174.82

696,174.82

371,159.26
371,159.26
120,000.00
120,000.00

1,099,069.8
9

EN EL PERIODO

Devengado

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

Pagado

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

ACUMULADO
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
0.00 0.00 0.00 %
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EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO ACUMULADO
BIPM Asignado Disminucion Ampliacién Transferencia  Transferencia Vigente Devengado Pagado
Positiva Negativa
15 03 001 000 001 47110 11-001-01 20 5 Ampliacion de sistema de 0.00 0.00 176,069.89 923,000.00 0.00 1,099,069.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
alumbrado publico de Aldea El
Tablon
282 Mejoramiento de sistema de agua potable de Comunidad de los 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Llanos
11 03 007 000 001 23400 11-001-01 20 5 Mejoramiento de sistema de 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
agua potable de Comunidad de
los Llanos
283 Mejoramiento De Tramo Carretero Que Conduce Desde La 0.00 0.00 135,800.00 0.00 0.00 135,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Comunidad Los Llanos Hacia La Comunidad Del Hato
12 01 006 000 001 23400 11-001-01 20 3 Mejoramiento De Tramo 0.00 0.00 135,800.00 0.00 0.00 135,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Carretero Que Conduce Desde
La Comunidad Los Llanos Hacia
La Comunidad Del Hato
284 Mejoramiento de calle principal desde el negocio de ventas de 0.00 0.00 85,830.21 164,600.00 0.00 250,430.21 59,800.00 59,800.00 0.00 40,000.00 23.88 %
combustible PUMA hasta la Delegacion de la Policia Nacional
15 01 008 000 001 23400 11-001-01 20 3 Mejoramiento de calle principal 0.00 0.00 85,830.21 121,000.00 0.00 206,830.21 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 %
del casco urbano desde el
negocio de ventas de
combustible PUMA hasta la
Delegacion de la Policia Nacional
15 01 008 000 001 23400 15-013-01 20 3 Mejoramiento de calle principal 0.00 0.00 0.00 43,600.00 0.00 43,600.00 59,800.00 59,800.00 0.00 0.00 137.16 %
del casco urbano desde el
negocio de ventas de
combustible PUMA hasta la
Delegacion de la Policia Nacional
285 Mejoramiento de Carretera que Conduce del Cruze de San 0.00 0.00 0.00 36,400.00 0.00 36,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Francisco hacia San Francisco #2
15 01 009 000 001 23400 15-013-01 20 3 Mejoramiento de Carretera que 0.00 0.00 0.00 36,400.00 0.00 36,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
Conduce del Cruze de San
Francisco hacia San Francisco
#2
286 Pavimentacion de carretera que conduce a los Llanos 0.00 0.00 0.00 109,550.00 0.00 109,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
1501 010 000 001 47210 11-001-01 20 3 Pavimentacion de carretera que 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NA
conduce a los Llanos
15 01 010 000 001 47210 15-013-01 20 3 Pavimentacion de carretera que 0.00 0.00 0.00 109,550.00 0.00 109,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %
conduce a los Llanos
287 PAVITACION DE TRAMO CARRETERO DEL CAMPO HACIA EL 0.00 0.00 0.00 158,416.29 0.00 158,416.29 154,550.00 154,550.00 0.00 0.00 97.56 %
PUENTE DE LA ALDEA DE LOS LLANOS
1501 011 000 001 47210 15-013-01 20 3 Pavimentacion De TRAMO 0.00 0.00 0.00 158,416.29 0.00 158,416.29 154,550.00 154,550.00 0.00 0.00 97.56 %
Carretero del campo hacia el
puente en la Alda los llanos
288 CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA DE ISLETAS ARRIBAS 0.00 0.00 0.00 39,153.19 0.00 39,153.19 39,153.19 39,153.19 0.00 0.00 100.00 %
11 01 008 000 008 47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCION DE AULA EN LA 0.00 0.00 0.00 39,153.19 0.00 39,153.19 39,153.19 39,153.19 0.00 0.00 100.00 %
ESCUELA DE ISLETAS ARRIBAS
TOTAL: 10,769,472.65 0.00 2,857,988.88 2,568,119.48 2,850,769.4 13,344,811.5 1,776,189.97 1,776,189.97 0.00 61,200.00
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