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SI NO JUSTIFICACION SI NO JUSTIFICACION SI NO JUSTIFICACION SI NO JUSTIFICACION

1

11 01 015 000 

001 47110 11-

001-01 20

Educación
Construcción de cerco perimetral de la 

Escuela Pedro Nufio

Comunidad Cuyamel, Trujillo 

Colon
Reemplazar el muro existente.

Trabajos de:                                                            

1. Trazado y marcado                                                 

2. Excavación 70.00m.                                   

3. Cimientos de mampostería 

70.00m.                                                                  

4. Paredes de bloque #5 y remate 

de concreto simple de 6" 70.00m.                                                                   

5. Suministro e instalación de tubo 

cuadrado galvanizado y malla ciclón 

70.00m.                                                      

6. Limpieza final.

Demolición de muro existente que 

se encuentra deteriorado y 

construcción de muro nuevo.

Excavación de cimientos Remoción de capa vegetal Humberto Ruiz Municipalidad de Trujillo 15 de enero del 2021  L                    200,000.00 100.00%  L             200,000.00 

Finalización real: 12 de 

octubre del 2021 

Finalización según 

adendum: 12 de 

octubre del 2021   

Finalización estimada: 

08 de septiembre del 

2021                      

Inicio: 12 de agosto 

del 2021

X X X

ADENDUM                                                

Por ampliación de tiempo: 

Ampliación de 25 días de lunes a 

sábado por retraso en la fecha de 

inicio, por lo que la fecha final de 

entrega seria el 12-octubre del 

2021

X

2

14 01 002 000 

001 47210 11-

001-01 20

Red Vial Construcción de Puente colgante
Comunidad La Unión, Trujillo 

Colon

Garantizar seguridad a la 

población que se ve en la 

necesidad de cruzar el rio.

Realizar trabajos de: 1. Trazado y 

marcado. 2. Excavación 12.00 m3 

3. Mampostería 60% piedra 40% 

mortero 12.00m3 4. Columna de 

18"x18" var de 1/2" y anillo de 3/8" 

a cada 20cm 10.00m. 5. Suministro 

e instalación de cable principal de 

3/4" de acero 750 pies. 6. 

Instalación de calzada de puente 

colgante 150pies. 7. Barandal de 

malla ciclón forrada de 5 pies de 

alto 300 pies. 8. Suministro e 

instalación de mordazas de 3/4" 

para cable 120 unidades.

Proporcionar a la población las 

condiciones adecuadas para 

trasladarse y mas en el tiempo en 

que el rio sube su caudal.

Excavación de cimientos Remoción de capa vegetal Humberto Ruiz Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                    200,000.00 100.00%  L             200,000.00 

Finalización real: 02 de 

octubre del 2021  

Finalización según 

adendum: 02 de 

octubre del 2021     

Finalización estimada: 

08 de septiembre del 

2021                      

Inicio: 17 de agosto 

del 2021

X

ORDEN DE CAMBIO #1

Debido a modificaciones realizadas 

por el contratista para reducir costos 

y poder ejecutar el proyecto así 

mismo para mejorar la seguridad de 

la obra modifico el diámetro del 

cable, generando una modificación 

en precios y descripción de la obra.

Actividades modificadas:

1. Trazado y marcado GLOBAL 1.00

2. Excavación 12.10 M3

3. Mampostería 60% piedra 40% 

mortero 12.10 M3

4. Columna de 12"x10" 6var de 1/2" y 

anillos de 3/8" a cada 20cm 10.00 M

5. Suministro e instalación de cable 

principal de 1" de acero 750.00 PIES

6. Instalación de calzada de puente 

colgante 135.45 PIES

7. Barandal de malla ciclón forrada 

de 5 pies de alto 270.90 PIES

8. Suministro e instalación de 

mordazas de 1" para cable 10.00 

UNIDAD.

X X

ADENDUM                                                

Por ampliación de tiempo: 

Ampliación de 20 días de lunes a 

sábado por retraso en la fecha de 

inicio, por lo que la fecha final de 

entrega seria el 02-octubre del 

2021

X

3

11 04 004 000 

47110 11-001-

01 20

Sector saneamiento
Construcción de tanque de 

almacenamiento de agua potable
Rio Claro, Trujillo Colon

Mejorar el sistema de captación 

de agua potable para el uso de 

la comunidad

1. Trazado y marcado.                                         

2. Excavación estructural 38.00m3.                                                 

3. Cimentación con mampostería, 

mortero 1:3, espesor 0.20cm 

5.00m2.                                                      

4. Sub base, incluye acarreo 5.00 

m3.                                                                                  

5. Losa inferior de tanque 17.64 

m2.                                                             

6. Pared de concreto, cortina de 

1/2" @20cm, horizontal y vertical, 

concreto 1:2:3 48.00 m2                                                 

7. Losa superior de tanque 

espesor=10cm 16.00m2                                     

8. Encofrado para losa superior 

16.00m2.                                                                        

9. Viga de 20x25 cm, #4, estribos 

#3 @15cm, concreto 1:2:3 16.00 

m. 10. Pintura impermeabilizante 

en paredes interiores. 48.00m2.                           

11. Escalera metálica con ángulo de 

2". 6.00 m.

Construcción de tanque para 

almacenamiento de agua potable 

con capacidad de 12600 galones

Se realizara poda de arboles
Se realizara excavación en el suelo 

para la cimentación del tanque.
Santos Martin Corrales Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                    499,642.50 100.00%  L             499,642.50 

Finalización real: 19 de 

octubre del 2021  

Finalización según 

adendum: 21 de 

octubre del 2021            

Finalización estimada: 

24 de septiembre del 

2021                      

Inicio: 27 de agosto 

del 2022

X

ORDEN DE CAMBIO POR 

MODIFICACIÓN DE CANTIDAD DE 

OBRA EJECUTADA: 1. Trazado y 

marcado GLOBAL 1.00, 100% (se 

mantienen valores contractuales).

2. Excavación estructural  38.00 m3, 

disminuyo a 16.81 m3 ejecutándose 

solamente el 44%, debido a que se 

cambió la ubicación del tanque, a un 

terreno mas plano.

3. Cimentación con mampostería, 

mortero 1:3, espesor 0.20 cm, 5.00 

m2 ejecutando 5.00 m2 el 100% (se 

mantienen valores contractuales).

4. Sub base incluye acarreo, 5.00 m3 

ejecutando 5.00 m3 (se mantienen 

valores contractuales).

5. Losa inferior de tanque  17.64 m2, 

ejecutando 16.81 m2, disminuyendo 

obra.

6. Pared de concreto, cortina de 1/2" 

@ 20 cm, horizontal y vertical, 

concreto 1:2:3  48.00 m2, ejecutando 

52.27m2 aumentando.

7. Losa superior de tanque 

espesor=10cm 16.00 m2 ejecutando 

18.06m2 aumentando. 

8. Encofrado para losa superior 16.00 

X X

ADENDUM                                                

Por ampliación de tiempo: 

Ampliación de 20 días de lunes a 

sábado por retraso en la fecha de 

inicio debido a dificultades para 

obtener permiso del XV  Batallón 

de Fuerzas Especiales que en sus 

terrenos esta ubicado el tanque 

que abastece y donde se construye 

el nuevo tanque, por lo que la 

fecha final de entrega seria el 21-

octubre del 2021

X

4

11 01 012 001 

000 23100 11-

001-01 20 7

Educación

Mantenimiento de Instituto Técnico 

Departamental Espíritu del Siglo 

(ITDES)

Barrio Buenos Aires

Mejorar las condiciones físicas 

del Centro Educativo, 

reduciendo así los posibles 

robos y perdidas en las aulas.

1. Desmontaje de 26 puertas 

existentes.                                                       

2. Suministro e instalación de 26 

puertas metálicas (incluye herrajes y 

acabado).                                                

3. Suministro e instalación de 54.00 

m2 de cielo con laminas PVC                                                                

4. Instalaciones eléctricas de fuerza 

e iluminación.                                   

5. Limpieza final.

Cambio de puertas en mal estado 

y mejora de las condiciones de 

aulas del centro educativo.

N/A N/A Raúl Urbina Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                    245,000.00 100.00%  L             245,000.00 

Finalización real: 06 de 

octubre del 2021  

Finalización estimada: 

18 de octubre del 

2021                      

Inicio: 16 de 

septiembre del 2022

X X X X

5

14 01 082 000 

001 47210 11-

001-01 20

Red Vial

Construcción de caja puente esquina 

opuesta al Jardín de Niños Delfina 

Hernández

Barrio Jericó
Mejorar las vías de circulación 

del barrio.

1. Trazado y marcado.                              

2. Excavación estructural 12.00 m3                                                                             

3. Cabezales de concreto armado 

15.00 m3.                                                        

4. Viga de concreto reforzado 

20x30cm, 6 varillas de 1/2 y anillos 

de 3/8" a cada 15cm.                                           

5. Losa de concreto reforzado 

e=30cm. varilla de 1/2" a cada 

15cm en tensión ambos sentidos. 

14.00 m2.                                                                    

6. Barandales de concreto 25x25cm 

reforzados con varilla de 1/2" 

corrugada longitudinal y anillos de 

3/8" a cada 15cm 4.60 m.                                                                           

7. Relleno de aproximaciones con 

material selecto, incluye acarreo y 

colocación.

Construcción de caja puente de 

medidas XX x XX, habilitando en 

paso seguro de la población y 

recuperando la calle que se 

encontraba intransitable.

Excavaciones en lecho de 

quebrada.
Excavaciones José Manuel Rodríguez Municipalidad de Trujillo 31 de marzo del 2021  L                    200,000.00 100.00%  L             200,000.00 

Finalización real: 14 de 

octubre del 2021    

Finalización estimada: 

22 de octubre del 

2021                      

Inicio: 21 de 

septiembre del 2022

X X X X

Rescisión de Contrato
Descripción de proyectoPropósito

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

OBRAS PUBLICAS

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION 

Periodo: del 01 al 31 de octubre del 2021

ELABORACION DEL PROYECTO EJECUCION DEL PROYECTOIDENTIFICACION DEL PROYECTO

Ítem Código Sector / Sub sector Nombre del Proyecto Ubicación del Proyecto

FINALIZADOS

SUPERVISION DE PROYECTOS 

Monto Ejecutado Acumulado Estado del proyecto
Costo de finalización 

(Proyectado)

Fecha de finalización 

(Proyectada)
Alcance del proyecto Impacto ambiental

Impacto en el terreno y 

asentamiento

Detalles del encargado del 

proyecto
Fuentes de financiamiento

Fecha de aprobación del 

presupuesto del proyecto

Orden de Cambio Modificación de contrato Ampliación de Tiempo
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14 01 086 000 

001 47210 15-

013-01 20 3

Red Vial Construcción de Aceras Casco Urbano Barrio El Centro.

Mejorar las condiciones de 

circulación de la población, en 

especifico los peatones.

FRENTE A BERENICE:                        

1. Trazado y marcado 49.00 m

2. Cama de arena de 5cm	78.40 

m2

3. Concreto 3000 psi e=10cm 

escobillado 78.40 m2 .                             

FRENTE A TERRENO DE GLYNN        

4. Trazado y marcado 71.00 m

5. Relleno y compactado con 

material selecto 92.30 m2

6. Conformación de aceras 92.30 

m2

7. Concreto 3000 psi e=10cm 

escobillado 92.30 m2

8. Tapadera de 1 esquina

9. Tapadera 1.22x0.60 3.00 

unidades.

10. Limpieza general.

Mejorar las condiciones de la 

infraestructura vial del municipio.
N/A N/A

Samir Enrique González 

Laboriel
Municipalidad de Trujillo 07 de julio del 2021  L                    140,000.00 100.00%  L             140,000.00 

Finalización real: 30 de 

octubre del 2021   

Finalización estimada: 

12 de noviembre del 

2021                      

Inicio: 14 de octubre 

del 2021

X X X X

7

11 05 001 000 

23400 11-001-

01 20 

Electrificación
Seguimiento de proyecto de 

Electrificación 
El Remolino

Mejorar la calidad de vida de 

los pobladores mediante 

acceso a electricidad.

1. Instalación de 1 transformador 

de 37.5 Kva

2. Instalación de 7 lámparas de 

canasta led 50W                                    

3. Instalación de 1250.00m de 

cable 1/0wp 

4. Instalación de 820.00m de cable 

#2 acsr 

5. Instalación de 400.00m de cable 

1/0 acsr                                                      

6. Instalación de 11 retenidas. 

7. Trabajos varios.

Seguimiento de proyecto de 

electrificación. 

Poda de arboles y remoción de 

capa vegetal en área de 

excavación

N/A
Walter Javier Hernández 

Ponce
Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                    270,000.00 90.00%  L             300,000.00 

Nueva fecha de 

finalización: 16 de 

noviembre del 2021.     

Finalización según 

adendum: 22 de 

octubre del 2021            

Finalización estimada: 

24 de septiembre del 

2021                     

Inicio: 16 de julio del 

2021

X X X

ADENDUM                                        Por 

ampliación de tiempo: Ampliación 

de 25 días calendario por escasez y 

atraso en entrega de materiales, 

por lo que la fecha final de entrega 

seria el 22-octubre del 2021.    

Solicitando ampliación #2 en fecha 

de entrega por 25 días calendario, 

debido a falta de entrega de 

transformador por parte de la 

empresa de suministro de 

materiales quedando pendiente la 

instalación.  

X

8

12 01 006 001 

000 23400 11-

001-01 20 5

Electrificación Electrificación de cancha de futbol Comunidad Los Leones

Mejorar la calidad de vida de 

los pobladores de la 

comunidad.

1. Instalación de 1 poste de 35ft 

concreto

2. Instalación de 7 postes de 35ft 

madera

3. Instalación de 1 transformador 

de 15 Kva 

4. Instalación de 6 faroles led 50w

5. Instalación de 100.00m de cable 

1/0 acsr.  

6. Instalación de 170.00m de cable 

3x6 triple 

7. Instalación de 5 retenidas

8. Trabajos varios.                               

9. Legalización o recepción por la 

ENEE.

Iluminación de cancha de futbol 

de la comunidad de Los Leones.

Poda de arboles y remoción de 

capa vegetal en área de 

excavación

Excavación para hincado de postes
Walter Javier Hernández 

Ponce
Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                    238,875.00 97.50%  L             245,000.00 

Finalización según 

adendum: 06 de 

noviembre del 2021  

Finalización estimada: 

29 de septiembre del 

2021                      

Inicio: 21 de julio del 

2021

X X X

ADENDUM                                                

Por ampliación de tiempo: 

Ampliación de 35 días calendario 

por escasez y atraso en entrega de 

materiales, por lo que la fecha 

final de entrega seria el 06-

noviembre del 2021

X

9

12 01 003 001 

000 23400 11-

001-01 20

Electrificación Electrificación de cancha de futbol Las Pilas, Trujillo Colon

Mejorar la calidad de vida de 

los pobladores de la 

comunidad.

1. Instalación de 1 transformador 

de 15 Kva        

2. Instalación de 10 faroles led 

500w           

3. Instalación de 1 poste de 35ft 

concreto                                                    

4. Instalación de 6 postes de 35ft 

madera

5. Instalación de 1 poste de 25ft            

6. Instalación de 270.00m de cable 

3x6 triple     

7.  Legalización o recepción por la 

ENEE.

Iluminación de cancha de futbol 

de la comunidad de Las Pilas.

Poda de arboles y remoción de 

capa vegetal en área de 

excavación

Excavación para hincado de postes
Walter Javier Hernández 

Ponce
Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                    292,500.00 97.50%  L             300,000.00 

Finalización según 

adendum: 08 de 

noviembre del 2021   

Finalización estimada: 

01 de octubre del 

2021                      

Inicio: 06 de agosto 

del 2021

X X X

ADENDUM                                                

Por ampliación de tiempo: 

Ampliación de 35 días calendario 

por escasez y atraso en entrega de 

materiales, por lo que la fecha 

final de entrega seria el 08-

noviembre del 2021

X

10

11 05 002 001 

000 23400 11-

001-01 20

Electrificación Seguimiento proyecto de electrificación Puerto Rico, Trujillo Colon

Mejorar la calidad de vida de 

los pobladores mediante 

acceso a electricidad.

1. Instalación de 3 postes de 35ft 

de madera.

2. Instalación de un transformador 

de 37.5 KVA                                                  

3. Instalación de  7 lámparas de 

canasta led 50W     

4.  Instalación de 1260.00m de 

cable 1/0wp   

5. Instalación de 620.00m de cable 

#2 acsr                                                             

6. Instalación de 250.00m de cable 

1/0 acsr 

7.   Instalación de 8 retenidas.                

8. Trabajos varios.

Seguimiento de proyecto de 

electrificación. 

Poda de arboles y remoción de 

capa vegetal en área de 

excavación

N/A
Walter Javier Hernández 

Ponce
Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                    292,500.00 97.50%  L             300,000.00 

Finalización según 

adendum: 09 de 

noviembre del 2021  

Finalización estimada: 

12 de octubre del 

2021                      

Inicio: 12 de agosto 

del 2021

X X X

ADENDUM                                                

Por ampliación de tiempo: 

Ampliación de 20 días hábiles por 

escasez y atraso en entrega de 

materiales, por lo que la fecha 

final de entrega seria el 09-

noviembre del 2021

X

11

12 01 001 001 

000 23400 11-

001-01 20 5

Electrificación Iluminación del cementerio viejo Barrio 18 de mayo

Mejorar el sistema de 

iluminación existente en el 

Cementerio antiguo y reducir 

la posibilidad de vandalismo y 

proporcionar a la población 

lugares mas iluminados y 

seguros.

1. Suministro e instalación de 6 

postes de madera clase 5 incluye 

herrajes.                                                     

2. Suministro e instalación de 12 

luminarias fotovoltaicas.                      

3. Instalación de circuito de 

alimentación con cable aluminio s/f 

acsr 1/0.                                                  

4. Instalación de circuito de 

iluminación cable tríplex 3x4, 

incluye aisladores y herrajes.                 

5. Reposición de 7 luminarias, 

cableado y ducto en área de bancas.                                                         

6. Suministro e instalación de 

centro de carga de 6 espacios y 

breakers.                                                     

7. Suministro e instalación de 4 

bombillos en modulo de baños.

Instalación de postes y luminarias 

así como reemplazo de bombillos 

en mal estado y revisión del 

sistema de alimentación de la 

energía. 

Poda de arboles y remoción de 

capa vegetal en área de 

excavación

Excavación para el hincado de 

postes y ductos del cableado.
Santos Martin Corrales Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                                  -   0.00%  L             195,000.00 

Finalización con 

adendum de 35 días: 

26 de noviembre del 

2021                                     

Finalización estimada: 

16 de octubre del 

2021                      

Inicio: 14 de 

septiembre del 2022

X X X

Solicita ampliación de 35 días 

de lunes a sábado por atraso 

en compra de materiales por 

escasez y por período de 

lluvias.

X

12

12 01 002 001 

000 23400 11-

001-01 20 5

Electrificación Electrificación de cancha de fútbol Comunidad La Danta

Mejorar la calidad de vida de 

los pobladores y las áreas de 

recreación.

1. Instalación de 1 poste de 

concreto 35ft.                                              

2. Instalación de 6 postes de 35ft 

madera.                                                       

3. Instalación de 1 poste de 25ft 

madera.                                                        

4. Instalación de 1 transformador 

de 15KVA                                                      

5. Instalación de 8 faroles led 500w 

6. Instalación de 60.00m de cable 

1/0 acsr                                                           

7. Instalación de 270.00 m de cable 

3x6 triple                                                        

8. Instalación de 2 retenidas.

Iluminación de cancha de futbol 

de la comunidad La Danta.

Poda de arboles y remoción de 

capa vegetal en área de 

excavación

Excavación para el hincado de 

postes.

Walter Javier Hernández 

Ponce
Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                                  -   0.00%  L             300,000.00 

Finalización según 

adendum: 27 de 

noviembre del 2021 

Finalización estimada: 

28 de octubre del 

2021                      

Inicio: 16 de 

septiembre del 2022

X X X
Por escasez de materiales solicita 

ampliación de 30 días calendario.
X

EN EJECUCION
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11 01 003 000 

001 47110 11-

001-01 20 7

Educación

Seguimiento construcción de cerco 

perimetral Escuela Marcelino Pineda 

López

Comunidad Rio Arriba

Continuar con el 

fortalecimiento del centro 

educativo mediante la 

construcción de cerco 

perimetral.

1. Trazado y Marcado.                                  

2. Excavación 150.00 m                                 

3. Cimientos de mampostería de 

40x60cm 150.00m                                      

4. Columna de 5"x7" 4 var #3 y var 

1/4 lisa a cada 20cm 100.00m                   

5. Pared de bloque #5 224.00m2                  

6. Solera cierre de concreto de 

5"x8" 4 var #3 y var de 1/4" lisa a 

cada 20 cm, 150.00 m

Construcción de 150.00 m de 

muro perimetral de bloque y 

columnas de concreto reforzado 

con viga de cierre.

Poda de arboles y remoción de 

capa vegetal en área de 

excavación

Excavaciones Daniel Rosales Torres Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                    297,000.00 99.00%  L             300,000.00 

Finalización estimada: 

01 de noviembre del 

2021                      

Inicio: 30 de 

septiembre del 2022

X X X X

14

11 01 002 000 

001 47110 11-

001-01 20 7

Educación 

Seguimiento construcción cerco 

perimetral de la escuela Manuel 

Mairena 

Comunidad La Brea

Continuar con la ejecución del 

proyecto de construcción de 

cerco perimetral para 

resguardar a los alumnos y 

maestros del centro educativo.

1. Trazado y marcado.                               

2. Excavación.                                             

3. Cimientos de mampostería.       

4. Paredes de bloque No 5 y remate 

de concreto simple,                          

5. Sum/inst cerco de tubo cuadrado 

galvanizado y malla ciclón.                                                            

6. Limpieza final.

Beneficiar a la población 

estudiantil de la comunidad de La 

Brea

Remoción de capa vegetal. Excavación para cimiento.
Humberto Leonel Ruiz 

Ordoñez
Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                    160,000.00 80.00%  L             200,000.00 

Finalización estimada: 

08 de noviembre del 

2021                      

Inicio: 12 de octubre 

del 2021

X X X X

15

11 05 035 001 

000 23400 11-

001-01 20 5

Electrificación Proyecto de electrificación Comunidad Luz del Valle

Mejorar la calidad de vida de 

los pobladores mediante 

acceso a electricidad.

1. Instalación de 9 postes de 

madera de 30ft,                                                   

2. Instalación de 9 lámparas,                    

3. Instalación de 8 retenidas,                        

4. Instalación de 620m de cable 1/0 

wp,                                                               

5. Instalación de 310m de cable #2 

acsr,                                                                  

6. Instalación de 6 varillas polo 

tierra,                                                                       

7. Trabajo Varios.

Ejecución del proyecto de 

electrificación en la comunidad de 

Luz del Valle

Poda de arboles y remoción de 

capa vegetal en área de 

excavación

Excavación para hincado de 

postes.

Walter Javier Hernández 

Ponce
Municipalidad de Trujillo 29 de abril del 2021  L                                  -   0.00%  L             180,000.00 

Finalización estimada: 

21 de noviembre del 

2021                      

Inicio: 13 de octubre 

del 2021

X X X X

16

11 05 034 001 

000 23400 11-

001-01 20 5

 Electrificación Proyecto de electrificación Comunidad de Montecristo

Mejorar la calidad de vida de 

los pobladores mediante 

acceso a electricidad.

1. Instalación de 5 postes de 

madera de 30ft,                                                 

2. Instalación de 6 lámparas,                             

3. Instalación de 3 retenidas,                    

4. Cambio de 3 postes de madera 

de 30ft podridos,                         

5. Desinstalar e instalar tendido 

eléctrico ya existe para colocar 

postes nuevos,                                      

6. Instalación de 3 varillas polo 

tierra,                                                                              

7. Trabajos varios.

Ejecución del proyecto de 

electrificación en la comunidad de 

Montecristo

Poda de arboles y remoción de 

capa vegetal en área de 

excavación

Excavación para hincado de 

postes.

Walter Javier Hernández 

Ponce
Municipalidad de Trujillo 29 de abril del 2021  L                                  -   0.00%  L             157,010.80 

Finalización estimada: 

02 de diciembre del 

2021                      

Inicio: 19 de octubre 

del 2021

X X X X

17

11 05 011 001 

000 23400 15-

013-01 20 5

Electrificación Proyecto de electrificación 
Comunidad Guadalupe Carney 

Barrio las Torres

Mejorar la calidad de vida de 

los pobladores mediante 

acceso a electricidad.

1. Instalación de 5 postes de 35ft 

de madera,                                          

2. Instalación de 1 transformador 

de 25kva,                                                                 

3. Instalación de 1 poste de 30ft 

madera,                                                                 

4. Reubicar 1 poste de 35ft de 

concreto existente,                                            

5. Reubicar 3 postes de 30ft de 

concreto existente,                                         

6. Instalación de 8 lámparas led de 

40w,                                                             

7. Instalación de 9 retenidas,                      

8. Instalación de 2,296ft de cable 

1/0 wp,                                                                

9. Instalación de 1,148ft de cable 

1/0 acsr,                                                              

10. Instalación de 1,804ft de cable 

#2 acsr,                                                                          

11. Trabajos Varios. 

Ejecución del proyecto de 

electrificación de barrio Las 

Torres.

Poda de arboles y remoción de 

capa vegetal en área de 

excavación

Excavación para hincado de 

postes.

Walter Javier Hernández 

Ponce
Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                                  -   0.00%  L             200,000.00 

Finalización estimada: 

17 de diciembre del 

2021                      

Inicio: 25 de octubre 

del 2021

X X X X

18

14 01 010 000 

001 47210 11-

001-01 20 3

Saneamiento Construcción de gaviones en rio
Comunidad de los Leones 

barrio Naranjal 

Reducir el impacto del rio 

sobre la ladera colindante a las 

viviendas existentes.

1. Trasado y marcado,                                

2. Excavación estructural, y base 

para Gaviones,                                                

3. Muro de Gaviones.

Proteger la ladera del rio para 

garantizar la estabilidad del 

terreno y evitar la erosión 

excesiva.

Reducción de ancho en el rio. N/A Daniel Rosales Torres Municipalidad de Trujillo 24 de noviembre del 2020  L                    125,000.00 50.00%  L             250,000.00 

Finalización estimada: 

20 de noviembre del 

2021                      

Inicio: 25 de octubre 

del 2021

X X X X
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