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Propietario Ubicacién del
Codigo | del Proyecto| Sector Sub-Sector Nombre del Proyecto Proyecto Proposito Descripcion del Proyecto
SUMINISTRO DE 11 electrificar zonas rurales
beneficiarios ELECTRIFICACION SISTEMAS donde no alcanzala | Programa de Infraestructura
106057 | directos Energia RURAL FOTOVOLTAICOS Yoro energia electrica enee | Direccion de Proyectos fhis
SUMINISTRO DE 25 electrificar zonas rurales
beneficiarios ELECTRIFICACION SISTEMAS donde no alcanza la Programa de Infraestructura
106078 | directos Energia RURAL FOTOVOLTAICOS Gracias a Dios | energia electrica enee rural

106049

beneficiarios
directos

Energia

ELECTRIFICACION
RURAL

SUMINISTRO DE 10
SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS

Francisco
Morazan

electrificar zonas rurales
donde no alcanza la
energia electrica enee

Programa de Infraestructura
rural
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Fécha de
Aprobacion
Alcance del Impacto en el del
Proyecto Impacto Terrenoy Fuente de Presupuesto | presupuesto | Estado del Costo de Fecha de
CODIGO| (Producto) |Ambiental ] Asentamiento | Contacto | Telefono Correo Electronico | Financiamiento | del Proyecto | del Proyecto | Proyecto | Finalizacion | Finalizacion | avance
Sistemas
electricidad Solares de
106057 |convencional bajo ninguno Honduras | 2239-8213 |e-mail@:solarihn.com 4099-HO 56,227.130 | 09/02/2016 | EJECUCION 0 30 dias 100
Sistemas
electricidad Solares de
106078 |convencional bajo ninguno Honduras | 2239-8213 |e-mail@:solarihn.com 4099-HO 156,791.000 | 09/02/2016 | EJECUCION 0 30 dias 100
Sistemas
electricidad Solares de
106049 |convencional bajo ninguno Honduras | 2239-8213 |e-mail@:solarihn.com 4098-HO 87,653.940 | 09/02/2016 | EJECUCION 0 30 dias 100




EJECUCION DEL PROYECTO FEBRERO 2016

razones de los
cambios antes

codigo variacion en costo total del Proyecto | variacion en el alcance y duracion del proyecto | mencionados
106057 0 0 Ninguna
106078 0 0 Ninguna
106049 0 0 Ninguna




