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Presentación

En cumplimiento a las normas establecidas en las D¡sposiciones Generales del presupuesto

General v¡gentes, la Secretaría de Agricultura y Ganaderia (SAG), tiene a bien presentar el

Informe de Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión pública,

correspondiente al mes de SeDtiembre del Año 2021.

Le SAG, cumple con un rol normador y coord¡nador en e¡ Sector Agroalimentario,

implementando los l¡neamientos de política establec¡dos en el Plan Operativo y Presupuesto

2021, las pr¡oridades defin¡das en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del

Decreto No. 286-2009, correspond¡ente a la Ley para el establecimiento de una Visión de
País; además de las áreas programáticas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza
(ERP), disposiciones que han sido adoptadas por la SAG, en la planificación operativa y

presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el b¡enestar de la
población ruraly contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras.

Este ¡nforme tiene como propósito proporcionar información oportuna que facilite la toma de
decisiones por parte de autor¡dades superiores de la SAG, así como mostrar la transparenc¡a
de las aooiones ejecutadaE en el seotof, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales
como externos, además de demostrar los impactos soc¡o-económ¡cos que se están
generando mentación de las politicas del sector agroal¡mentario en el área rural a

través de idos por los Proyectos.
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Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería
La Secretaría de Agricultura y Ganadería, fue creada mediante Decreto Legislativo número
218-96 del '17 de dic¡embre de '1996 de conformidad a lo establecido en la Lev de

Modernización y Desarrollo del Sector Agricola.

El objetivo general de la SAG es la formulación, coord¡nac¡ón, ejecución y evaluación de
po¡íticas relacionadas con la producción, conserváción y comercializac¡ón de alimentos.

lmpulsa procesos que permiten agregar valor, en la reducc¡ón de la pobreza y garantizar la

segur¡dad alimentaria, respond¡endo a una economía globalizada y a las necesidades del

mercado interno integrado en un esquema de desarrollo humano, social ambiental y productivo

basado en la autogestión, la participación comunitaria con enfoque de género y del manejo

sostenible de los recursos.

Los lineamientos estratégicos para la implementación de las metas, resultados estratégicos y

lineamientos de política se basan, en Programa de Gob¡erno "Honduras avanza con pago
firme".

En este contexto, la SAc cumple en la Administrac¡ón Pública un tr¡ple papell

a) Ejercer acciones como coord¡nador del sector público agroalimentario,

b) Atender las funciones ¡nstitucionales específ¡cas y

c) Repre6entar al sector agroal¡mentario nacional a escala regional e internacional.

La SAG perteneciente al Gabinete Económico, para el presente año contempla 4 pfoyectos
que se detallan en el oresente documento.

Resumen Ejecutivo
Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 4
proyectos:

'1 . Proyecto de Desarrollo Agricola Bajo Riego (PDABR)

2. Proyecto de Desarrollo Agricola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAI¡ASTRÁN)

3. Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo

Suroccidental de Honduras (PROLENCA).

4. Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad Adm¡nistradora de Proyectos

IUAP-SAG).



Estos proyectos son financ¡ados con fondos Nacionales, fondos del BCIE, FIDA y Exim Bank,
de la Ind¡a, mismos que están focal¡zados en distintos departamentos del país para atender
pequeños productores. En su conjunto los Proyectos de inversión cuentan con un presupuesto
vigente de L, 851,370,084.00 representando un 32,91% del presupuesto total de la jnstitución
L. 2,586,224,174-00. Los Proyectos de inversión reflejan una ejecución en el mes de
septiembre de L. 7,728,,133-72,

Ejecución Financ¡era por Tipo de Fondos

FUENTE

Fuenle2l CrédiloExteno

8 C t

F D A

NDIA

FLrenle22 Donaciones
Exlernas (F DA)

Mgenle

20035359.00

812,592,335.00

406,665,65200

218,534 098 00

187392585 00

18742390.00

851,370,08400

Elecución
Sopllembré

| 53 012 63

6,054,060.6S

2,424,748.26

4,02931243

143,060.40

7 t728,132.12

Ejéc!ción
acumulada ál 30 de

septiembre

5 306 344 ¡2

142,864,323.47

80,261,170.33

6 2  6 0 3 1 5 3 1 4

5,930,314.41

l5¿'100082.,10



'1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Objet¡vo: El PDABR tiene como principal objetivo mejorar el nivel de vida de las familias
beneficiarias mediante el incremento de los ingresos, generacaón de empleo y seguridad

alimentaria, fomentando el desarollo agrícola bajo riego, con enfoque de inclusión social y

equidad de género.

Descripción del proyecto: El Programa de Desarfollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) ejecutará

c¡nco subproyectos que se detallan a continuación:

1. Construccjón y rehabil itación del Sistema de Riego de San Sebástián

2. Di$eño y construcción del Sistema de Riego Valle de Selguapa

3. D¡seño y construcc¡ón del Sistema de Riego Valle de Olomán

4. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Sulaco

5 Diseño y construcción de Pequeño Riego

El programa beneficiará a 3,371 familias rurales por medio de acceso al agua para riego de

8,476 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.1,1 18,047 ,750.OO.

El Proyecto inició el 30/1112013 y su fecha de finalización es el 30/1112019, es relevante

destacar que se le ha autorizado a dicho Proyecto una ampliación por 24 meses adtcionales
(2911112021), mediante la Resolución N". PRE 99i2019 por parte del Banco Centroamericano

de lntegración Económica (BCIE) del plazo para el retiro de la totalidad de los fondos del
préstamo N' 2101 otorgado a la Republica de Honduras para financ¡ar la ejecución del
Programa de Desarrollo Agricola Bajo Riego (PDABR), mediante Resolución N". Dl-89/2012.

Localización: La zona de intervención del Proyecto es en los departamentos de Comayagua y

YOrO.

A continuación, se detallan fos avances fís¡cos y financieros del mes:

Ejecución Financiera porTipo de Fondos PDABR
(En Lempiras)
Ejecución Presupuest¡ria al 30 de S€ptiembre

FUENTE Presupoesto
Aprcbado

FuenLe l l  Fondos
N¿con¿es
Fu€nle 2l Credito E,terno 4:4:?gATtAA
( D U  E ]

Tolal 441,76{,¿30.00

Pfelupuesto Ejecuc¡ón % de Ejecutado lk de Saldo
Vigéñté Septiembre Ejecuclón Acumulado Ejecución Prcsupueslario

2003535900 1531,012.63 7.64 5,30634452 26 48 14729A1448

406665,652.002,024,748.26 0.50 80,261,170.33 19.74 32640010667

426,70f,01f.00 3,555,760.89 0.83 85,567,51485 20.05 341,129,121.15



Avance Físico del Plan Operat¡vo - SIAFI- 2021
POABR

Acl¡v¡dad/Obra

Resultado de Producción

Resultado d€ Producción

Unidadde
Medida Prcgnmado

Sepliembre

361

63

Septiembre Ejecución Acumulada

Ejecülado
Program¡do Acuñulado

Anüal a
Sépti!mbrc

2426 0

Ejecutado
Septiembre

0

0

"/" Yo

Desarollo Agricola
Bajo Rieso (PDABR)

Nuevas flectáreas de I¡er¿ ag¡icoas con
acceso a fego, en parcel¿s de los

Nuev¿s Hecláreas de teffa agrlco as con
acceso a fieqo ntrafnc¿, en parcelas de

Hectáreas de liera ag¡ico as con
inlmeltucturade rego rehab lladas en
Parce as de os productoes/as.

Sister¡as de felo insla ados en parce as
de Iena ¿gricolas de os Pfoduclores/as

Represas conslrúid¡s para os sislcmas de
regoinstaados enlerasagrÍcoasdelos

fleclareas sembradas con cultvos no
lradcion¡-ós en parceasdel¡eÍa ag coa

Grupos empresafa es de pruductoreS/as
oqan¡z¿dos, de acuerdo á a produ0cón

Nivelde Ejecución

nectafea bLr u

Sistemade

Obrade
nlmeslrú..liB

Hecta€¿ 63 0

1 2 0 0  0

363

363

363

Comercia¡ización

Organizac¡on y
Desarollo Local

Rehabilitación,

Áreas de Riego

Llneas de luberia nstaadas (conducción

Capacii¿clo¡es mpartidas en
d versif cación alrÍco a (adm n strac ón
fin¿nciera orcanizacón c¿non de agua,
desaro lo agroempresarial). Apicando
med das de bosegurdad

Confatos suscr¡tos de come¡ciálzación y

Capac lac ones brindadas ¿ Producloreslas
de asociacones de reganles {organ zac ón
adflrinislracón produccón as lenc¿
lecn¡ca y norÍras par¿mentaras)

Capacltaciones lmpatidas en pÉdicas
amigables co¡ e medioambienle y
med das de protecc ón a las m crocuencas.
ap ¡cando medldas de boseguridad

N¡vel de Ejecución

Grupo

lfle¡6ual

Avance Ffsico mes dé
Sepllenbre

unidad de
luedida Prognmado Ejecutado

Septiembe Sepliembre

Contfalo

Ejecuciór Acümulada

El?cr1t¡do
Pfoghnado Acumulado

Seplienbrc

K ómel¡o 15 0 150

Capaclacón 12 0 t582

69

1 8

232

17

1967

Gestión Amb¡ental

C¿paclación 6 4

Capaclacón 1 0 13

lllensüal 13

44

64



Principales actividades realizadas en el mes:

. No presenta logros ni actividades relevantes para este mes de sept¡embre.

Problemática que afecto la ejecuc¡ón en el mes de sept¡embre:

. Se continúa con la elaboración de los Conven¡os de Servidumbre de los sectores de riego y
de los convenios de cesión de las obras de infraestructura como ser: Unidades de Riego,
Unidades de Purga, toma-granjas, han tardado más tiempo de lo programado.

. Se cont¡núa con la mayoría de los Proyectos están parados por diferentes motivos como
ser: trámites de extensiones de contratos a través de la firma de adendes. Más sin embaroo
se están real¡zando todas las gest¡ones pafa agilizar dichos trámites.

PROYECTO DE SULACO
-La No firma de la Adenda 3 y 4 del Proyecto de Sulaco.

-Deflnir y Aprobar Presupuesto de daños por tormentas ETA y IOTA todos Los Proyectos.

- Se continua con la Pandemia de la COVID-1g y la desmotivac¡ón de beneficiarios por la
casi paralización total de activ¡dades en la construcción.

PEQUEÑOS PROYECTOS DE RIEGO PPR
- Se continua con el referente al Lote (No.1 y No.2) de PPR, se realizó la evaluac¡ón de la
precalificac¡ón y oferta técnica, el informe fue remitido al BCIE el 22 de enero 2021, peto
aún no se ha ten¡do respuesta de las observaciones o la no objeción del BCIE para
continuar con la apertura de la oferta económica de dichos lotes.

- Se cont¡núa con el estancam¡ento en la construcc¡ón de los proyectos de riego, la
poblac¡ón benef¡ciaria ha mostrado duda en su final¡zación v muestran desinterés en
part¡cipar en eventos de formación.

- Se continua con la Pandemia de la COVID-'Ig y la desmotivación de beneficiar¡os por la
cas¡ paralización total de actividades en la construcción.

-la participación de los benefic¡arios a los d¡ferentes eventos de capac¡tación sea muy baja,

alrededor del 40%.
-Recopilao¡ón de documentación requerida por el Reglamento de Invers¡ones de ppR.

- Se cont¡núa con la falta de contratación de la empresa que formulará los planes de
manejo de cuencas y la empresa que desarrollará los talleres de capacitación en temas
amb¡entales.



FUENTE

Fuenle2l Crédito
Exlerno{lnd¿)
TOTAL

Pro$üpüesto Pr6upue6to
Aprobádo Vlgente

r8739358500 1B/39258500

187,393,585,00 187,392,585,00

2. Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego del Valle de Jamastrán

Objetivo: lvlodernizar y aumentar la eficiencia de la agicultura del Valle de Jamastrán, para
lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad
alimentaria; y al rnejoramiento del nivelde vida de la población en el área rural.
Descripción del proyecto: Cada módulo tendrá una obra de derivación, un estánque construido
de acuerdo con las condiciones topográficas, una estación de bombeo, las líneas de
conducción y distribución hasta las cabeceras de las parcelas, los mecanismos de control,
filtrado y regu¡ación.

El programa beneficiará a 1,259 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de
2,276 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.609, 235,000.00.
El Proyecto inició 0'1l'1212016 y su fecha de Íinalización es de 2BlOBl2O22
Localización: La zona de intervención del Proyecto es en el departamento de El paraíso,

Munic¡pio de Danlí, Valle de Jamastrán.

A continuación, se detallan los avances fisicos y financieros del mes:
E¡ecución Financiera porTipo de Fondos JAI¡IASTRAN

(En Lempiras)
Eiecüción presupuoslala al 30 de Beptlombre

r'Jiiliiil n"r¡.*"'t fticijidoo v.aee¡ecucron c,""ffiaro
- 0 00 0 00 1B7 392,585 00
' 0.00 - 0.00 187,392,585.00

Avance Físico del Plan Operativo -SlAFt - 2021
JAMASTRAN

Séptiembre Ejecüclón Acumulada

Programa

Actividad/obra R$ültádo de Producc¡ón

Mensual

Avance FÍ3lco ñes de
Seplienbre

Programado Ejecütado
Seplienbre Septienbrc

E¡ecüc¡ón Acunülada

Ejecüt¡do
Programado Acumulado

Sepliembre

100 0

Resultado de Producción

Eslac ones de Bombeo y
Equipam enlo instalado en los
módulos de rego, en asparceas
agrc0 as de os pfodlctores /:s
ntegrados en a asoc ac¡ón de
|egantes de Vale de Jamasfan.

Nivelde Ejecución

Medida

Ejecul¡do
Programado E¡ecubdo 

", 
Programado Acümularto 0,

Septiembre Septjembrc " Anüal
Septienbre

Proyeclo Desarollo
Agr¡cola bajo Riego Valle E s l a c ó n 0 0 0 6 3 0 0 0

0 Anual 0

Unidad
de

lÍ€dida

Infraeslruclun dé Riego

F!ente: StAFI

Proceso de conslrucc ón de os
módulos de fego.

Nivel de Ejecución

0 0



P nc¡pales activ¡dades real¡zadas en et mes;

. No presenta logros n¡ act¡vidades relevantes para este mes de septiembre.

Problemática que afecto la e¡ecuc¡ón en el mes de Sept¡embre:

. Las garantías bancáriás fueron entregadas de manera tardía por lo que todo acto
adm¡nistrativo estaba en pausa. De igua¡ manera se continua a la espera del Informe de
Auditoria.

. La aprobación de condiciones para carta de crédito entre las partes tomo casi todo el mes
de agosto. EXll\/ Bank Ind¡a dio su aprobación a la redacción del documento a emitir, el 31
del mes de aoosto-

. Rebrote de COVID-19 en lndia ha limitado medios de visádo a técnicos indios via EEuu

. Se continúa con atrasos admin¡strativos por parte del proveedor, el proyecto no se pudo
reaot¡var a tiempo, lo cual hizo que no se pud¡era real¡zar la sol¡citud de pago directo. De
igual manera el contratista aún no presenta las facturas correspondientes al sigu¡ente
embarque, ya que ex¡ste un nuevo brote de COVID-19 en la India.

. El trámite de emis¡ón de la Carta de Crédito fue ratificado a BCH y este emitió el SWIFT
para activac¡ón del día 13 de septiembre. A espera de ok de Eximbank India

3. Proyecto para la Comp€t¡t¡v¡dad y Doaarrollo Soston¡blo dol Coredor Fronterizo Sur

Occidental (PROLENCA).

Objetivo: l\rejorar los ingresos, las oportunidádés de empleo, la seguridad ágroalimentaria y las

condic¡ones de v¡da de la poblac¡ón rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equ¡dad

de género y con miras a la reducc¡ón de la pobreza y la pobreza extrema.

Descripción del pfoyecto: El grupo objet¡vo del Proyecto incluye: (a) pequeños productores

agropecuarios con lim¡taciones de acceso a recursos productivos y d¡versos grados de

organización y vinculación con los mercados; (b) artesanos rurales con organización ¡ncip¡ente

y déb¡lmente vinculadas a los mercados; y (c) micfo-empresarios rurales y comerciantes de
pequeña escala.

La población considerada como beneficiarios d¡rectos del Proyecto, la conformarán 11,000

familias rurales pobres localizadas en 36 mun¡cipios de los departamentos de Lempira, La Paz

e Intibucá, que además incluye las 826 familias rurales de los ' l '1 municipios de los

departamentos de Atlántida, Cortés y Santa Barbará, correspondientes a Horizontes del Norte
(estimándose la totalidad de beneficiarios en 33.000 fam¡1iasi264,000 personas) que están

asociados a organizaciones rurales legalmente constituidas.

El Proyecto tjene un costo total del Proyecto de L.574, 086,000. El Proyecto inició 1510412016
y su fecha de final¡zación es de 30/09/2022.



Localizac¡ón: La zona de intervenc¡ón del Proyecto se localiza en los departamentos de La paz,

Intibucá, Lemp¡ra, Adicionalmente se incluyen ' l '1 municipios para acc¡ones concretas dejadas
por el Proyecto Horizontes del Norte: Atlántida, Cortés y Santa Bárbara.

A continuación, se detallan los avances físicos y financiefos actualizados:
Eiecución Financ¡era pof TipodeFondos PRoLENCA

(En Lempilas)

F'ENTE presüpüéto ftesupuca,o EfiHH*::1Y',1loo'ft:l];jl:'"
Aprobado vigente septiemlre "" 

oe Elecucron léumulado

E;f fn,  ü, ' "  2a¿,28a4,0A /  8.J4Aa8.00 ¿0ro..  ¿¿, 8r o¿.o0, s,  4

Fuenle2)
Do "  o1es E.  e 'nds 2 /00000 00 I¿,o/  ,o000
(FrDA)

Total 245,028,443.00 232,826,488.00

Avance Físico del Plan Operat¡vo - SIAFI- 2021
PROLENCA

% de E¡ecüción pr".uir-"ir.rio

28.65 155,392,244 52

3817 8,749,644.87

25.23 f6¿,141,889.3t

Ejecución Acumülada

E¡.cútado
ry, Prcgnmado Acumülado 

"/-" Anual
Septlombre

0 6 6 0 0

50 A¡ual 29

27,00000

4,056,312.43

5 454,884 01

68,058,037.15

10

0.1s

1,74

Unidad
Prcyecto Resúltado de PfodtJcción de

Medlda

P a n  d e
nveFón

Avefte Fb¡co me8 de
Septier¡brc

Pro0ümado Ejecul¡do
Seoliemb|e Séptjenbre

Av¡ncé Fítico rnes de
Septiembfe

Prognmado Ejecutado
Septiembre Septlembre

proqrama de comoetitividad Pldne' dá ' e')Ón

Rural

proqranade comDerirrvidad )e1o ñbo r roi/,1o. l+
- -  - - Á ; 1 " - - ' - -  o a c  7 " . 0 e  8 " "  " d d  0 B  c " 1  d d  ¿ a  2 0

con planes de nversrón aprobados.

N¡vel de Ejecuc¡ón lVen¡ual

TA100

Aclividad / obra
Unidad

R6ultado de Producción de
lued¡da

P anes de inversión ¿probados por el
coffité de aprobación de nversones Pan
y orqanismos f nanc adores

Planes de forlalecffienlo
organzacona ap¡obados por as Plan
o¡gaf zac ones benefciadas.
Convenos sLrscrilos con as
organzaclones (hombres, muiees,
lóvenes y etnlas) benefic adas paTa e Conven o
fna¡camenlo de sus plánes de

As lenca técn ca a Productorel¿t
turales de as organz¿ciones Asslenca
benefcaras, ap cando medidas de técnica
boseguridad

Reh¿b it¿cion de c¿Ítinog lerc¿ros ,..
ruf3es y carn nos de ¿cceso

E¡€cución Acumulada

Ejeculado
Programado Acumulado

Sepl¡é¡nbré

Desarrollo y Fod¿lecim¡ento
de las organizaciones
Rurales

Desarrollo Produclivo y de
Negocios

N¡tüÉles y lüejora de
Infraestr uctura Económica y
Social

t0

65

65

4A 30100

65

T5



Desarrollo Product¡vo y de
Negocios FIDA ll

Mane¡o de Recursos
Nalunles y l,le¡on do

Infnestructun Económica y
SocialFIDA ll

Convenos suscTlos con as
orsanizacoñes {hombres mujeres
jóvenes y eln ¿s)benefcadas para e
financiamento de sus pafes de
nversión. FIDA

Rehab llac ón de camnos lercaíos
rufa es y c¿rn nos de acceso F DA I

Relrab llac ón de line¿s de
conducc ón tuberias pa€sistemas de
riego inslalado en parcelas de lera
agrlcoa.

Rehab ltadas hecráreas de leffa
agricúlas con acceso a íego

nslaados ecojooones en hoqa¡es
de larniias de prcduclores(at.

nstaadas elínas en hogar€s de
r¿m las d€ productores(as)

Área de bosque recuperada con
manelo de r€generacón nalural y

Niv€¡de Ejecución

Kiónrefo

K lóanelrc

Lelfn¿

125

r00

100

30

48

20

50

lvlane¡o de Recursos
Nalural$ y l\lejora de
Infraestructura Económica y
Social

F U e n t e : S I A F I
lllensLral 13

Princ¡pales log¡os y act¡vidades relevantes realizadag en el mes de Septiempre:

. 20 organizaciones con juntas directivas actualizadas, RTN, perconería juríd¡ca, cuentas de
banco y pin SIAFI como pafe de¡ proceso de realizac¡ón de desembolsos durante el 2022.

Por médió del convenio con fundación capital se desarrolla un procéso dé fortalec¡miento

de capacidades f¡nanciefas individuales con al menos 5,600 personas vinculadas a

organizaciones, a través de lá metodología LISTA Honduras. Este modelo de educación

financiera digital, conocido como iniciativa LISTA propiciafa la Inclusión con Tecnología y

Ahorro (que es un seryicio espec¡alizado), consiste en una aplicación para tabletas
digitales, que permite a tfavés del autoaprendizaje, construir capacidades financieras en la
población de bajos ingresos. El uso de la tecnología contdbuye a alcanzar la escalabil idad
en educac¡ón financiera de miles de personas. Con un segundo desembolso de
'1,326,675.00 lempiras en el mes de septiembre.

Se continua con la actividad de la l\¡ecanización delcamino en eltramo puente hondo (Kl\, l |

8) hacia El Pelón; teniéndose hasta la fecha 13.9 kms mecanizados, equivalentes a un
93o/o de los fabajos de mecanizac¡ón a realizar. En los dos tramos del sector Chogola
centro, Terreros y Arenales, teniéndose instaladas 25 de las 75 alcantarillas a instalar

representando el 34% de la instalación. lgualmente se está realizando el corte del material
de balastado en los bancos autorizados para la extracc¡ón del material y se tiene ya



colocado en s¡tio 600 metros del camino en eltramo que va hacia Arenales, que equivalen
a un 4olo de los trabajos de balastado.

. Se continua con la actividad de la l\.Iecanización del cam¡no en los tramos San l\4arcos

centro - Lodo Negro - Llano de Balas y el tramo de San José - El Mangal; teniéndose

hasta la fecha 7.5 kms mecan¡zados, equ¡valentes a un 54o/o de los trabajos de

mecanización a realizar. También se trabaja en demolición de taludes de suelo rocoso

util izando un equ¡po especial (tractof Marti l lo) en el tramo que va a ¡odo negro y l lano de

balas lo cual ha dificu¡tado la terminación de la mecan¡zación en dicho sector Dara deiar el

ancho de los 6.00 metros como mintmo.

. Se cont¡nua con la act¡vidad de la Mecan¡zación del camino en los tramos Cruz A¡ta - Los

lvangos - Semane y el tramo de Las Flores - Cofradía; ten¡éndose hasta la fech4 5.0 kms

mecanizados, equivalentes a un 62% de los trabajos de mecanización a real¡zar. Tamb¡én

se está real¡zando el corte del mater¡al de balastado en los bancos autor¡zados oara la

extracc¡ón del material y se tiene ya colocado en eitio 500 metros del camino en el tramo

Las Flores - Cofradía, que equivalen a un 6% de los trabajos de balastado.

Problemática que afecto la e¡ecución en el mes de Sept¡embre:

. Falta de forma¡¡zación de organizac¡ones (personerías jurídicas, actualización de juntas

direct¡vas) para poder real¡zar inversiones contempladas en los planes de inversi4n.

. Se continúa con la falta de personal para agil¡zar procesos de l¡quidaciones.

4. Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades de la Unidad Adm¡nistradora dg

Proyectos (UAP) de la Secretar¡a de Agr¡cultura y canadería (SAG) en Honduras.

Objet¡vo: Contribuir a mejorar Ia gest¡ón de la UAP en apoyo a los proyectos de desaniollo rural
que son administrados dssde esa Unidád de la Secretaría de Agricultura y canadería.

Descripción del proyecto: Fortalecef las capacidades de la UAP/SAG.

UAP/SAG.

El proyecto será ejecutado d¡rectamente por ¡a SAG a través de la UAP/SAG, está última es la

responsable de la coordinación estratég¡ca y operat¡va del mismo. Como paÉe de su e$tructura,

e¡ proyecto contará con un (a) Coord¡nador (a) General, que eslará a cargo de coordinar todas
las activ¡dades del Proyecto con el apoyo de la Coordinación y el resto det persoital de la

El grupo objetivo d¡recto del proyecto lo const¡tuyen los empleados actuales de la t-/AP, que

realizan las activ¡dades de esta Unidad en apoyo a los proyectos financiados con recursos



externos de la SAG, 53% mujeres y 47% hombres. En concreto, el grupo meta directo está
compuesto por los 20 hombres y mujeres que forman parte de la UAP/SAG.

El Pfoyecto tiene un costo totalde L. 6, 100.000.00.

El Proyecto inició 30/01/2018 y su fecha de finalización es al 31t1212021, cabe mencionar que

se obtuvo una ampliación al mismo. Es importante ind¡car que la fecha de cierre de la donación

será el 3110312022.

Localización: El proyecto se ubica en Ia ciudad de Tegucigalpa, lM.D.C., específicamente estafá
instalado en el espacio físico de la UAP/SAG, en las instalaciones de la SAG.

A continuación,se detal lan los avances f isicos y f inancieros actualizados:

Ejecución Financiera porTipode Fondos Prcyecto IJAP
(En Lempiras)

Ejecuc¡ón Prcsupu$laria al 30 deSeptiembre
FUENTE

Exlern¿s (F DA)
Total

Presupu$lo PresupLre3lo EJecución % de Ejecut¡do
Aprobado Vl¡ente Sept¡embrc Ejecución Acumutado

4 450,000.00 116,060.40 2.61 475 430 40

- ¿,4n0,000,00 116,060.40 2.61 ¡75,¿30.¿0

%de saldo
EjecLrción Pr$upuestario

1068 3 4S4 233.60

10.68 3,49¿,233.00

Avance Fís¡co del Plan Operat¡vo - SIAFI- 2021
Proyecto UAP

Sopt¡embre

Avance Fís¡co mes de

P¡ogramado E¡ecutado ¡r
Sepliembro Sepliembre "

E¡oc(¡c¡ór Acuñulada

P¿n de Desa¡ro lo nsttucon¿ lPDl)
mplemenlado pof personal técn co de Porcenlaje 25 25 100 100

Proyeclo de Fodalecinienlo a UAP
Instiluc¡onal UAP pan de Capacii¿ción mpemenlado

cone personaltécncoy Porcenlaie 0 0 0 100
adm n strativo de a UAP/SAG
Nivelde Ejecución ll¡lénsü¡t 50

Resu f iadodeProdücc rón '1 ,11 " ' 1 " Í
tr,Euud Progmmado Eleculado d- Prognmado

Septiembre Septiembre " Anüal

Ejeculado
Acümul¡do

a
Septiembre

25

0

25

13

Actividad / Obra Resür tadodeProducc ión ' | , ' j f f f j "

Taleres de soca izac ón y segu m ento
de los resulladosde Dlaanóstcode a
imn -"rnentación de PD ;picándo nlormes

med das de biosegurldad
nforÍne de ¿fm¿ ¿ud tori¿enerna -
aontr¿¡d¿ Lon laLo

Taleres de capac lac ón en tem¿s
administrairvos, f nancieros
adqu¡srcones anon lor€o y evaluación

Ejecución Acomulada

E¡ecutado
Progra¡nado Acumülado

Anual a
Septienbre

llllejoradas las capacidades
del pef8onal Técn¡co de la

ad¡¡inislÉtivas, fi nancie€s,
adqu¡siciones, monitoreo y



S slema autoÍratzado de informacón

ilivel dé Ejecución

S siema 0 0 0 1

' Ménsual 0 Anual
Fuente: SIAFI

Pr¡ncipales logros y act¡vidades relevantes realizadas en el mes de Septiembre:

. Para el mes de septiembre se avanzó con la implementación del plan de desarrollo
institucional como se tenia previsto, ten¡endo el producto 3 de la actualizacjón del manual
opérativo, parte de éste objetivo. Como tambjén el producto 2 y 3 del sistema eutomatizado
de información gerencial operando.

Problemát¡ca que afecto la ejecuc¡ón en el mes de Sept¡embre;

. Se continua que, por falta de No Objec¡ón a un proceso de capacitación para este proyecto,
no se ha podido avanzar en los objetivos del plan de capacitac¡ón.

0 0

0



Conclus¡ones

El presupuesto ejecutado en el mes de septiembre es de L 7, 728, 133.72 de la cartera de
proyectos v¡gente correspond¡ente a L.851, 370,084.00. A la fecha se ha ejecutado un monto
de 1.154, 100,982.40 que representa un 18.'10%.

. Es importante menc¡onar que la ejecución financiera para este mes de septiembre, tuvo una
considerable disminución con respecto al mes anterior.

. Los Proyectos a la fecha NO logran la ejeoución fís¡ca y financiera esperada.

Recomendaciones

. Un seguim¡ento constante en conjunto con los Proyectos de Inversión, la Unidad
Administradora de Proyectos, la Gefencia Adm¡nistrativa y la UPEG, a fin de identif¡car los
cue¡los de botella que desfasen la ejecución tanto financiera como física.

. Estamos finalizando el tercer trimestre, por lo tanto, se debe de dar celeridad a los procesos

de adquisiciones para obténer un mejor nivel de ejecución tanto ff6ico como financiero en los
últimos meses delaño.

. En e¡ caso del proyecto PDABR, se debe de hacer la contratación del plan¡ficador lo más
pronto posible ya que la ausencia del m¡smo está atrasando algunos procesos importantes del
Provecto.

Fecha de Elaborac¡ón: 12 de octubre de 2021

Elaborado por: Alid¡o Donaire Pereira / Unidad de Seguimiento y Evatuación de programas y proyectos.

Cargo: Técn¡co de la Unidad de Seguim¡ento y Evatuación de Programas y proyectos.


