MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

ELABORACION DEL PROYECTO

EJECUCION DEL PROYECTO

Relacion de
Fecha de lo planificado L -
i Variacion en | Variaciones en Razones de
Encargado de la L Detalles del Aprobacién Costo de Fecha de con los R
- L Sector, Sub Nombre del L - Descripcion del Fuentes de Presupuesto O S el Costo el Alcancey los cambios
Ejecucién del Ubicacion Propésito Alcance del Proyecto | Encargado . L del Estado del Proyecto Finalizacién | Finalizacién | productos o
Sector Proyecto Proyecto Financiamiento del Proyecto Total del duracion del antes
proyecto del proyecto Presupuesto Proyectado | Proyectada | entregados R
proyecto proyecto mencionados
del Proyecto de manera
trimestral
El departamento de
servicios Publicos municipal
Municipalidad de - el proyecto consiste en se ha encargado de dar
N Mantenimiento y i . ~ } Todo se esta
San Nicolas Servicos reparacion de San Nicolas |Reparacion de cambiar tuberia dafiada Fontanero Transferencia mantenimento a toda la ejecutando
Copén a través de . par: . pal = por causes de aguas Casco urbano SNC . 400,000.00f 16-nov-20 tuberia de conduccion del No Definido [N/D jecut N/A N/A
X . . _|Publicos tuberia de agua copéan tuberias dafiadas R Municipal segun lo
la Unidad Técnica lluvias y por estar al agua al casco urbano, X
- Potable d : previsto
de Gestion descubierto realizando enchapados de
concreto, cambio y
reparacipon de tuberia,
Darle Actualmente existe
Municipalidad de - . tuberia obsoleta y
N Mantenimiento y mantenimiento y : - . ) Todo se esta
San Nicolas reparacion de San Nicolds |anexos del sisrtema obstruida de aguas el poporoyecta beneficia Obras FONDOS Se ha realizado cambios de eiecutando
Copén a través de |Obras Publicas P - < . negras la cuales al casco urbano en . PROPIOS N/D N/A tuberia enchapados de N/D N/D jecut N/A N/A N/A
. P alcantarillado Copéan de alcantarillado X ) Publicas segun lo
la Unidad Técnica o - nesecitan repoaraciony |general concreto ETC X
- Sanitario sanitario sector ) o previsto
de Gestion tambien ampliacion del
urbano -
sistema
Munlcn_pallfiad de Mejoramiento de Mejorar la calidad Consiste en la ) - El proye_cto se inicio con la Todo se esta
San Nicolas viviendas / Pisos Todo el de vida de los construccion de pisos de |el proyecto beneficia a Obras levantamiento de encuestas eiecutando
Copan a través de |Obras Publicas L - concreto donde se les 50 personas de ecasos . Fondos propios y y luego se procedio a N/D N/D jecut N/A N/A N/A
. L. saludables municipio  |vecinos de a travez ; Publicas i . segan lo
la Unidad Técnica : ; provee el cemento, | recursos con pisos donacion contretacion de mano de X
de Gestion Habitat de un piso saludable arenay el constructor obra, previsto
i 16/11/2020 ’
N Consiste en la donacion
Municipalidad de . . . . ;
Sz . . de materiales electricos a Se inspecciono mediante
San Nicolas e Mejoraramiento de - L L
. . . Electrifiaciones Todo el L ._|personas de escasos Le proyecto beneficiara Obras solicitudes a las viviendas
Copan a través de |Obras Publicas o L vivienda con energia - . . N/D N/D
. PR Domiciliarias municipio - recursos que no cuentan |25 familias Publicas gue no cuentan con energia
la Unidad Técnica electrica h . -
- con energia electrica enb electrica
de Gestion o
sus casas de habitacion
Fondos propios 16/11/2020
Municipalidad de . Contratar mano de obra S
B Instalacion y - Se procedio a instalar
San Nicolas Alumbrado Todo el reparacion de especializada en Obras lamparas por todo el
Copén a través de [Obras Publicas h L p electrificacion y hacer Todo el Muniicipio . imp P N/D N/D
. P Publico municipio  |lamparas de . ) Publicas municipio como parte de la
la Unidad Técnica . cambio o reparacion de ) )
de Gestion alumbrado publico lamparas ) seguridad ciudadana.
Fondos propios 16/11/2020




T Consiste en la apliacion Se procedio a perforar
Municipalidad de . ) - A A
RS, ' Mejorar lasaludy |del servico de aguas - . sanjos para instalacion de Todo se esta
San Nicolas ampliacon del o ; . Beneficiara 12 familias . ) ;
. . . - B° San garantizar el bien negras para alrededor de | .. Obras ) tuberia de 3 pl inyectado ejecutando
Copan através de |Obras Publicas |Sistema de N . e directamente y 5 . Fondos Propios . N/D . N/A N/A N/A
. P Francisco |estar de la sociedad |12 familias que seran o Publicas ocn la construccion de holl y segun lo
la Unidad Técnica Aguas Negras " ; .. indirectamente . . : X
de Gestion y medio ambiente  |beneficiadas co el cajas de registro de ladrillo previsto
proyecto. 16/11/2020 rafon 30/12/2021
Se dio inicio al proyecto
contratando a constructora
INGECO donde se inicio
con mamposteria de 2.00
mts de profundidad con
N . piedra y concreto, brazos de
Mun'C'.pa",dad de Consruccion de . . . Productore§ de café, 4.5 mty 3.00 mt de largo Todo se esta
San Nicolas - Las Jaguillas |Mejorrar el transito . ._|granos basicos, ;
. . . Caja Puente . Construccion de una caja - Obras . por 3.00 mt de alto, con una ejecutando
Copan a través de [Obras Publicas paso para el |de las comunidades Comercio en general y el . Fondos Propios - . N/a N/A N/A
. P sector Las puente de 4.5 x 5.00 mt Publicas fundicionb de losa de 20 cm seguln lo
la Unidad Técnica ; SISIn sector el SISIN paso para todos los Ny X
- Jaguillas de grosor con hierro de 1 pl previsto
de Gestion transeuntes h .
de media y 3/4 legitimo. .
Se dio continuidad al
proyecto el cual su estadio
esta ya fundido con relleno
a falta de pintura 'y
habilitacion .
496,864.00] 16/11/2020 496,864.00( 14/1/2022

Unidad Técnica de gestiéon Municipa




