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Presentación 

En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto 

General vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el Informe 

de Avance Físico y Financiero de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al 30 de 

junio del Año 2022. 

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador en el Sector Agroalimentario, implementando 

los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 2022, las prioridades 

definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, 

correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas 

programáticas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), disposiciones que han sido 

adoptadas por la SAG, en la planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con 

el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de 

la Pobreza en Honduras. 

Este informe tiene como propósito suministrar información oportuna , que facilite la toma de 

decisiones por parte de autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia de 

las acciones ejecutadas en el sector, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como 

externos, además de demostrar los impactos socio-económicos que se están generando con la 

implementación de las políticas del sector agroal imentario en el área rural a través de los logros 

obtenidos por los Proyectos. 

SAG-UPEG 
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Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería 

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 

del 17 de diciembre de 1996 de conformidad a lo establecido en la Ley para la Modernización y 

Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA). 

El objetivo general de la SAG es la formulación , coordinación , ejecución y evaluación de políticas 

relacionadas con la producción, conservación y comercialización de alimentos. 

Impulsa procesos que permiten agregar valor para contribuir a la reducción de la pobreza y 

garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, respondiendo a una economía globalizada y a las 

necesidades del mercado interno integrado en un esquema de desarrollo humano, social , ambiental 

y productivo basado en la autogestión, la participación comunitaria con enfoque de género y de 

manejo sostenible de los recursos naturales. 

Los lineamientos estratégicos para la implementación de las metas, resultados estratégicos y 

lineamientos de política, se basan en la promoción de un modelo económico alternativo orientado a 

fortalecer el rol del Estado en la economía, especialmente en las áreas estratégicas y servicios 

públicos, y formulación y ejecución de políticas públicas dirigidas a fortalecer los diferentes tipos de 

empresas y de propiedad: Estatal , Mercantil /Privada y Social , como las cooperativas, cajas rurales, 

y los emprendimientos solidarios. 

En este contexto, la SAG cumple en la Administración Pública un triple papel: 

a) Ejercer acciones como coordinador del sector público agroalimentario; 

b) Atender las funciones institucionales específicas; y, 

c) Representar al sector agroalimentario nacional a escala regional e internacional. 

La SAG pertenece al Gabinete Económico y para el presente año contempla 4 proyectos que se 

detallan a continuación: 

Resumen Ejecutivo 

Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 4 

proyectos: 

1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) 

2. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN) 

3. Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Suroccidental 

de Honduras (PROLENCA). 

4. Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región 

Noreste de Honduras (PROINORTE) . 
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Estos proyectos son financiados con fondos Nacionales, fondos del BCIE, FIDA, OFID y Exim Bank, 

de la India, mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para atender 

pequeños productores. En su conjunto , los Proyectos de inversión cuentan con un presupuesto 

vigente de L 633, 178,283.00 representando un 30.11 % del presupuesto total de la institución L 

2, 102,573,096.00. Los Proyectos de inversión reflejan una ejecución al 30 de junio 2022 de L 

2,814,812.11 

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos 
(En Lempiras) 

FUENTE 

Fuente 11: Fondos 
Nacionales 

Fuente 21: Crédito Externo 

BCIE 

OFID 

FIDA 

INDIA 

Fuente 22: Donaciones 
Externas (FIDA) 

Fuente: SIAFI 

Presupuesto 
Vigente 

34,974,001 .00 

586,204,282.00 

216,604,399.00 

61 ,149,881 .00 

118,949,002.00 

189,501 ,000.00 

12,000,000.00 

633, 178,283.00 

Ejecución 
Ejecución Junio acumulada al 30 

de junio 

151 ,260.48 541,521.70 

2,663,551.63 72,209,953.41 

1,052,375.81 63 ,210,368.22 

1,611 ,175.82 8,999,585.19 

+ 

2,814,812.11 72,751 ,475.11 

Presupuesto Vigente vrs Presupuesto Mensual y Acumulado al 

30 de Junio de 2022 

700.00 

600.00 

500.00 

400.00 

300.00 

200.00 

100.00 

Presupuesto Vigente 

Fuente : Elaboración propia , Datos SIAFI. 

633.18 

~.81 

Ejecución Jun io Ejecución acumulada 
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1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) 

Objetivo: El PDABR tiene como principal objetivo mejorar el nivel de vida de las familias beneficiarias 

mediante el incremento de los ingresos, generación de empleo y seguridad alimentaria, fomentando 

el desarrollo agrícola bajo riego, con enfoque de inclusión social y equidad de género. 

Descripción del proyecto: El Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) ejecutará cinco 

subproyectos que se detallan a continuación: 

1. Construcción y rehabilitación del Sistema de Riego de San Sebastián . 

2. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Selguapa. 

3. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Olomán. 

4. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Sulaco. 

5. Diseño y construcción de Pequeño Riego. 

El programa beneficiará a 3,371 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 8,476 

hectáreas con un costo total del Proyecto de L.1 , 118,047,750.00. 

El Proyecto inició el 30/1112013 y su fecha de finalización es el 30/1112019, es relevante destacar 

que se le ha autorizado a dicho Proyecto una ampliación por 24 meses adicionales (29/11/2021), 

mediante la Resolución Nº. PRE-99/2019 por parte del Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE) del plazo para el retiro de la totalidad de los fondos del préstamo Nº 2101 

otorgado a la Republica de Honduras para financiar la ejecución del Programa de Desarrollo Agrícola 

Bajo Riego (PDABR) , mediante Resolución Nº. Dl-89/2012. 

Es oportuno mencionar que nuevamente se ha dado una nueva ampliación de la ejecución del 

Proyecto mediante Resolución de Directorio No. Dl-160/2021 , del 18 de noviembre de 2021 , el 

Directorio del BCIE autorizó ampliar hasta el 29 de noviembre del 2023 el plazo para el retiro de la 

totalidad de los fondos del préstamo No. 2101 , autorizado a la República de Honduras para financiar 

el Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) . 

Localización: La zona de intervención del Proyecto es en los departamentos de Comayagua y Yoro. 
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A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del mes de junio, 2022: 

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PDABR 
(En Lempiras) 

Ejecución Presupuestaria al 30 de junio 

FUENTE Presupuesto Presupuesto Ejecución %de Ejecutado %de Saldo 
Aprobado Vigente Junio Ejecución Acumulado Ejecución Presupuestario 

Fuente 11: Fondos 
27,262,801 .00 27,262,801 .00 151 ,260.48 0.55 541 ,521 .70 1.99 26,721 ,279.30 

Nacionales 

Fuente 21: Crédito Externo 216,604,399.00 216,604,399.00 1,052,375.81 0.49 63,210,368.22 29.18 120,818,932.82 
(BCIE) 

Total 243,867,200.00 243,867,200.00 1,203,636.29 0.49 63, 751,889.92 26.14 147,540,212.12 

Fuente: SIAFI 

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI - 2022 
PDABR 

Avance Físico mes de Junio Ejecución Acumulada 

Proyecto Resultado de Producción 
Unidad de Ejecutado 

Medida Programado Ejecutado 
% 

Programado 
Acumulado % 

a Junio a Junio Anual 
a Junio 

t T 

Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas 
con acceso a riego, en parcelas de Hectárea o o o 1,300 o o 
los productores I as. 

+ + +- - -- ,_ + +--
Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas 
con acceso a riego intrafinca, en Hectárea o o o 110 o o 
parcelas de productores / as. 

+ t t- ,_ t 
Hectáreas de tierra agricolas con 
infraestructura de riego rehabilitadas Hectárea o o o 2,755 2755 100 
en parcelas de los productores / as. 

+ L ,_ L 

Proyecto de Sistemas de riego instalados en 
Sistema de 

Desarrollo Agrícola parcelas de tierra agrícolas de los 
Riego o o o 110 o o 

Productores/as. Bajo Riego (PDABR) ~ ~ 

T 
~ 

Represas construidas para los 
sistemas de riego instalados, en Obra de o o o 2 o o tierras agrícolas de los productores 1 nfraestructura 
/as. 

+ t t ,_ + 

Hectáreas sembradas con cultivos no 
tradicionales en parcelas de tierra Hectárea 10 o o 130 o o 
agrícola de los productores/as. 

t t ,_ + 

Grupos empresariales de 
productores/as organizados, de Grupo o o o 5 o o 
acuerdo a la producción agrícola. 

Nivel de Ejecución Mensual o Anual 14 

Fuente SIAFI 
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Avance Físico mes de Junio Ejecución Acumulada 

Actividad/Obra Resultado de Producción Unidad de Ejecutado 
Medida Programado Ejecutado 

% 
Programado 

Acumulado 
a Junio a Junio Anual 

a Junio 

Rehabilitación, 
Construcción y Líneas de tubería Instaladas 

Kilómetro o o o 13 3.89 Modernización de (conducción, distribución y terciarias) 
Áreas de Riego 

+ + 
r 

t- + 
Capacitaciones impartidas en 
diversificación agrícola 
(administración financiera, 

Capacitación 2 o o 16 o 
Asistencia Técnica y organización, canon de agua, 

Comercia lización desarrollo agroempresarial). 
Aplicando medidas de bioseguridad. 

+ +-
Contratos suscritos de 

Contrato 3 o o 20 o 
comercialización y financiamiento. .,. 
Capacitaciones brindadas a 
Productores y productoras de 

Organización y asociaciones de regantes 

Desarrollo Local 
(Organización, administración, Capacitación o o o 2 o 
producción, asistencia técnica y 
normas parlamentarias), aplicando 

t t medidas de biosegQridad. 
t- ~ t-

Capacitaciones impartidas en 
prácticas amigables con el medio 

Gestión Ambiental ambiente y medidas de protección a Capacitación 9 6 66.67 50 40 
las microcuencas. aplicando medidas 
de bioseguridad. 

t 
Nivel de Ejecución _l_ Mensual 13 Anual 

Fuente: SIAFI 

Principales actividades realizadas en el mes de junio: 

• Se realizó un evento de socialización del manual de operaciones y uso correcto del canal de 

Selguapa y dos (1) giras de supervisión del cumplimento de las MCA, MBS y MSL. En el proyecto 

Sulaco en cuyas actividades se contó con el acompañamiento del equipo técnico del BCIE, de 

las Asociaciones de Regantes y de las supervisoras SAYBE y SEINCO respectivamente. 

Problemática que afectó la ejecución en el mes de junio: 

• Falta de Pago de las consultorías de planes y módulos de capacitación a la empresa SERTYCO. 

• La baja ejecución reflejada en este mes corresponde a que no se asignó cuota para pagar los 
compromisos de las estimaciones pendientes de pago, sin embargo, lo ejecutado es de la cuota 
no ejecutada en mayo, y corresponde a pago de informes de supervisión, pago de consultorías 
de los empleados de PDABR, pago de viáticos nacionales. 
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2. Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego del Valle de Jamastrán 

Objetivo: Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán para lograr el 

mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y al 

mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural. 

Descripción del proyecto: Cada módulo tendrá una obra de derivación, un estanque construido de 

acuerdo con las condiciones topográficas, una estación de bombeo, las líneas de conducción y 

distribución hasta las cabeceras de las parcelas, los mecanismos de control , filtrado y regulación . El 

programa beneficiará a 1,259 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 2,276 

hectáreas con un costo total del Proyecto de L.609, 235,000.00. 

El Proyecto inició 01 /12/2016 y su fecha de finalización es de 28/08/2022. 

Localización: La zona de intervención del Proyecto es en el departamento de El Paraíso, Municipio 

de Danlí , Valle de Jamastrán. 

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del mes de Junio: 

FUENTE 

Fuente 21 : Crédito 
Externo (India) 

TOTAL 

Fuente: SIAFI 

Programa 

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos JAMASTRAN 
(En Lempiras) 

Ejecución Presupuestaria al 30 de junio 

Presupuesto Presupuesto Ejecución %de Ejecutado 
Aprobado Vigente Junio Ejecución Acumulado 

189,501 ,000.00 189,501 ,000.00 0.00 -1 
189,501,000.00 189,501,000.00 0.00 

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI - 2022 
JAMASTRÁN 

Unidad 
Avance Físico mes de Junio 

Resultado de Producción de 

%de Saldo 
Ejecución Presupuestario 

0.00 189,501 ,000.00 

0.00 189,501,000.00 

Ejecución Acumulada 

Medida Programado Ejecutado 
a Junio a Junio 

Programado Ejecutado 
% Anual Acumulado % 

a Junio 

Proyecto Desarrollo 
Agrícola bajo Riego Valle 

de Jamastrán Fase 1 

Estaciones de Bombeo y 
Equipamiento instalado en 
los módulos de riego, en 
las parcelas agrícolas de 
los productores /as 
integrados en la asociación 
de regantes del Valle de 
Jamastrán. 

Nivel de Ejecución 

Estación 

l 

o o o 60 

Mensual o Anual 
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Avance Físico mes de Junio Ejecución Acumulada 

Actividad/Obra Resultado de Producción 
Unidad 

de 
Medida Programado Ejecutado 

a Junio a Junio 
Programado Ejecutado 

% Anual Acumulado % 
a Junio 

1 f t t d R. Proceso de construcción de P t . 
n raes ruc ura e 1ego los módulos de riego . orcen aJe o o o 100 o 

Nivel de Ejecución Mensual o Anual 

Fuente: SIAFI 

Principales actividades realizadas en el mes de Junio: 

• No se cuenta con ninguna actividad relevante para este mes de junio. 

Problemática que afecto la ejecución en el mes de junio: 

• Constancia de Licenciamiento Ambiental aún no otorgada por la institución correspondiente. 
• Los desembolsos no se han podido efectuar en vista que no se ha realizado embarque aún. 
• Los técnicos de la India que vienen a Honduras han tenido problema con la visa de Estados 

Unidos. 

3. Proyecto para la Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur 

Occidental (PROLENCA) 

Objetivo: Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad agroalimentaria y las 

condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de 

género y con miras a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema. 

Descripción del proyecto: El grupo objetivo del Proyecto incluye: (a) pequeños productores 

agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización 

y vinculación con los mercados; (b) artesanos rurales con organización incipiente y débilmente 

vinculadas a los mercados; y (c) microempresarios rurales y comerciantes en pequeña escala. 

La población considerada como beneficiarios directos del Proyecto, la conformarán 11,000 familias 

rurales pobres localizadas en 36 municipios de los departamentos de Lempira, La Paz e lntibucá, 

que además incluye las 826 familias rurales de los 11 municipios de los departamentos de Atlántida, 

Cortés y Santa Barbará, correspondientes a Horizontes del Norte (estimándose la totalidad de 

beneficiarios en 33,000 familias/264,000 personas) que están asociados a organizaciones rurales 

legalmente constituidas. 
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El Proyecto tiene un costo total de L.57 4,086,000. El Proyecto inició 15/04/2016 y su fecha de 

finalización es de 30/09/2022. 

Localización: La zona de intervención del proyecto se localiza en los departamentos de La Paz, 

lntibucá y Lempira. Adicionalmente se incluyen 11 municipios para acciones concretas dejadas por 

el Proyecto Horizontes del Norte: Atlántida, Cortés y Santa Bárbara. 

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del mes de Junio: 

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROLENCA 
(En Lempiras) 

Ejecución Presupuestaria al 30 de junio 

FUENTE Presupuesto Presupuesto Ejecución %de Ejecutado %de Saldo 
Aprobado Vigente Junio Ejecución Acumulado Ejecución Presupuestario 

Fuente 21: Crédito 
Externo (FIDA) 

118,949,002.00 118,949,002.00 1,611,175.82 1.35 8,999,585.19 7.57 104,314 ,678.24 

Total 

Fuente: SIAFI 

Proyecto 

Programa de 
Competitividad 

Rural 

Actividad / Obra 

Desarrollo y 
Fortalecimiento de 
las Organizaciones 

Rurales 

118,949,002.00 118,949,002.00 1,611 , 175.82 1.35 8,999,585.19 

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI - 2022 

Resultado de Producción 

Planes de inversión implementándose por 
organizaciones beneficiarias 

Desembolsos realizados a las Organizaciones 
Beneficiadas (OB) con planes de inversión 
aprobados. 

Nivel de Ejecución 

Resultado de Producción 

Planes de inversión aprobados por el comité 
de aprobación de inversiones y organismos 
financiadores. 

Planes de fortalecimiento organizacional 

PRO LENCA 

Unidad 
de 

Medida 

Plan de 
Inversión 

Cantidad 

Unidad 
de 

Medida 

Plan de 
Inversión 

aprobados por las organizaciones Plan l beneficiadas. 

Avance Físico mes de Junio 

Programado Ejecutado 
a Junio a Junio 

% 

20 i o o 

20 o o 

Mensual o 

Avance Físico mes de Junio 

Programado Ejecutado 
a Junio a Junio % 

o 44 o 

+ t-

o o o 

7.57 104,314,678.24 

Ejecución Acumulada 

Programado 
Ejecutado 

Anual 
Acumulado % 

a Junio 

65 o o 

65 o o 

Anual o 

Ejecución Acumulada 

Programado 
Ejecutado 

Anual 
Acumulado % 

a Junio 
-

65 44 68 

t 

65 o o 
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Convenios suscritos con las organizaciones 1 

(hombres, mujeres, jóvenes y etnias) Convenio 10 o o 25 

f 

o 
Desarrollo 

beneficiadas para el financiamiento de sus 

Productivo y de 
planes de inversión . 

-i Negocios +- + 

Asistencia técnica a Productores( as) rurales de 
las organizaciones beneficiarias, aplicando 

Asistencia o o o 65 o técnica 
medidas de bioseguridad. 

1 

- +- t + t 
Convenios suscritos con las organizaciones 

1 

Desarrollo 
Productivo y de 

(hombres, mujeres, jóvenes y etnias) 
Convenio o o o 40 8 

Negocios FIDA 11 beneficiadas para el financiamiento de sus 
planes de inversión. FIDA 11 ¡ 

t +- + -+-

Rehabilitación de líneas de conducción 
tuberías para sistemas de riego instalado en Kilómetro o o o o 

Manejo de Recursos parcelas de tierra agrícola 

Naturales y Mejora t t + +- --+--

Rehabilitación líneas conducción de Infraestructura de de 
Económica y Social tuberías para sistemas de riego instalado en Kilómetro o o o 19 o 

FIDAll parcelas de tierra agrícola (F IDA 11) 
t t 

Rehabilitadas hectáreas de tierra agrícolas con 
Hectárea o o o 50 o 

acceso a riego (FIDA 11) 
-

Nivel de Ejecución Mensual o Anual 

Fuente: SIAFI 

Principales logros y actividades relevantes realizadas en el mes de junio: 

• Se llevó a cabo la misión con el FIDA, en donde se solicitó realizar las rutas críticas de todas 
las actividades del POA 2022 y la priorización de las mismas de acuerdo al tiempo estimado 
de ejecución y con esto realizar un cierre ordenado del proyecto durante el 2023. 

• Se participó en talleres desarrollados por la UPEG en los que se brindaron los nuevos 
lineamientos para la planificación del 2023, priorizando y visibilizando la temática de género y 
cambio climático. 

• Negociado el convenio con FUNDER y en proceso la solicitud de no objeción en el FIDA para 
firma del mismo e in iciar su ejecución durante el mes de junio. 

Problemática que afectó la ejecución en el mes de junio: 

• El retraso en la aprobación del POA-PAC 1, ha generado la baja ejecución, retraso en los pagos 
de proveedores de servicios técnicos. 

• Nombramiento de los miembros del comité CAl2 debido a los cambios de autoridades. 

• Retraso en la firma de los convenios. 

• La aprobación tardía de la cuota trimestral sol icitada a la Secretaria de Finanzas, retrasa el 
proceso de pagos a proveedores y prestadores de servicios. 

1 Plan Operativo Anual - Plan de Adquisiciones y Contrataciones 
2 Comité de Aprobación de Inversiones 
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4. Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región 

Noreste de Honduras (PROINORTE) 

Objetivo: Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus 

familias, mejorando su productividad , diversificación, transformación y capacidades de 

comercialización, incorporándolos en las Cadenas de Valor priorizadas y aumentando su resiliencia 

en el contexto de cambio climático. 

Descripción del proyecto: Mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores en la 

región noroeste de Honduras, fortaleciendo las capacidades organizativas, productivas, de 

procesamiento y comercialización , aumentando sus ingresos y generando empleo a los pobladores 

del área de influencia. 

La población considerada como beneficiarios directos del proyecto, la conformaran 15,000 familias 

rurales pobres localizadas en 22 municipios de los departamentos de Atlántida, Yero, Olancho y 

Colón. 

El Proyecto tiene una inversión total de L 1, 026,645,518.00. 

El Proyecto inició 03/01/2022 y su fecha de finalización es al 31/12/2027. 

Localización: La zona de intervención del Proyecto se localiza en : 

• Departamento de Atlántida: Jutiapa. 

• Departamento de Yoro: Olanchito, Jocón y Arenal. 

• Departamento de Colón: Balfate, Tocoa, Sonaguera , Trujillo ; Sabá, Limón , Bonito Oriental , 

Santa Rosa de Agúan y Santa Fé 

• Departamento de Olancho: Guata, Gualaco, Yocón, Jane, Esquipulas del Norte, Mangulile, 

El Rosario, San Esteban y La Unión. 
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A continuación , se detallan los avances físicos y financieros del mes de junio: 

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROINORTE 
(En Lempiras) 

Ejecución Presupuestaria al 30 de junio 

FUENTE Presupuesto Presupuesto Ejecución %de Ejecutado %de Saldo 
Aprobado Vigente Junio Ejecución Acumulado Ejecución Presupuestario 

Fuente 11 : Fondos 
7,711,200.00 7,711 ,200.00 O.DO O.DO 7,711 ,200.00 Nacionales 

r + t 
Fuente 21: Crédito 

66,797,831 .00 61, 149,881 .00 O.DO O.DO 61, 149,881 .00 Externo FIDA 
1 

r 

Fuente 21: Crédito 
240,000.00 240,000.00 O.DO O.DO 240,000.00 Externo OFID ; 

r 

+ + t-

Fuente 22: Donaciones 1 

Externas 12,000,000.00 12,000,000.00 O.DO O.DO 12,000,000.00 

+-

Total 
l 

86,749,031.00 81 ,101 ,081 .00 0.00 0.00 81 , 101 ,081.00 

Fuente: SIAFI 

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI - 2022 
PROINORTE 

Avance Físico mes de Junio Ejecución Acumulada 

Proyecto Resultado de Producción 
Unidad de Ejecutado 

Medida Programado Ejecutado 
% 

Programado 
Acumulado % a Junio a Junio Anual 

a Junio 

Alianzas comerciales 
inclusivas y sostenibles 

Contrato o o o o o suscritas con las 
organizaciones beneficiadas. 

t r Proyecto de inclusión + 

económica y social de 
Inversiones productivas 
financiadas a las Plan de 

pequeños productores rurales 
organizaciones con el fondo de Inversión o o o o o 

en la región noreste de 
capitalización. 

Honduras (PROINORTE) .¡. t + + ~ 

Estaciones agroclimáticas 
instaladas en territorios de las Estación o o o o o 
organizaciones beneficiadas. 

Nivel de Ejecución Mensual o Anual o 

Proyecto Resultado de Producción Avance Físico mes de Junio Ejecución Acumulada 
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Unidad de Programado Ejecutado Programado 
Ejecutado 

% Acumulado % 
Medida a Junio a Junio Anual 

a Junio 

t- - t 

Diagnósticos Territoriales 
Diagnostico o o o 17 o o 

elaborados. 
+ 

Al ianzas Comerciales, 
Fortalecimiento, 

Organizacional e Innovación. Cadenas de valor productivas 
Análisis o o o 3 o o 

priorizadas. 
+ 

Diseño de campaña de 
Campaña o o o o o 

concientización implementada. 
+ r --, 

Inversiones productivas Plan de 
aprobadas por el comité de Inversión o o o o o 
inversiones. 

L - + - ~ - j 

Planes productivos de Plan de o o o o o 
Inversión Formulados. Inversión 

+ r + í 

Desarrollo Productivo y 
Capacitaciones brindadas a 
los administradores de las 

Capacitación o o o o o 
Resiliencia estaciones agroclimáticas. 

+ + + + + -4 

Estudio de m icrocuencas (alta 
vulnerabilidad y riesgo) Estudio o o o o o 
elaborados. 

~ j. ~ j. 
Kits de herramientas 
entregados a las Unidades 

Kits o o o 2 o o 
Municipales Ambientales 
(UMA) entregados. 

Nivel de Ejecución 
L 

Mensual o Anual o 
----

Fuente: SIAFI 

Principales logros y actividades relevantes realizadas en el mes de junio: 

• Durante el mes de junio se dio la orden de inicio de acciones en campo bajo el convenio con 

FUNDER, con la ejecución de este convenio se beneficiarán 130 cajas rurales de ahorro y crédito 

en temas financieros y de acceso al sistema financiero nacional. 

Problemática que afectó la ejecución en el mes de junio: 

• La no aprobación de la cuota por parte de la secretaria de Finanzas retrasa real izar pagos a 

proveedores y prestadores de servicios. 

• Retraso en la fi rma de los convenios, la no real ización de desembolsos a organizaciones . 

• La no contratación del personal. 
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Conclusiones 

• El presupuesto ejecutado en el mes de junio es de L 25,267,496.42 de la cartera de proyectos 

vigente correspondiente a L. 633, 178,283.00. Es importante mencionar que la ejecución 

financiera acumulada al mes de junio es de L 72,751 ,475.11 la cual corresponde a un 11.49% del 

vigente. 

• Los Proyectos no lograron la ejecución física y financiera esperada para este mes del presente 

año. Los proyectos en general presentan baja ejecución debido a la falta de personal técnico, ya 

que la mayoría de estos empleados laboraban bajo la modalidad de contrato que finalizó el 31 de 

diciembre del 2021. No obstante, la ejecución financiera de algunos proyectos reflejada en el mes 

de junio 2022, corresponde a gastos administrativos de sueldos, salarios y pago de estimaciones. 

Recomendaciones 

• Continuar con un seguimiento constante en conjunto con los Proyectos de Inversión, la Unidad 

Administradora de Proyectos, la Gerencia Administrativa y la UPEG, a fin de identificar los factores 

limitantes que desfasen la ejecución, tanto financiera como física de todos los proyectos de la 

Cartera de esta Secretaría de Estado. 

• Para el año 2022, se debe dar una mayor celeridad a los procesos de adquisiciones para obtener 

un mejor nivel de ejecución , tanto físico como financiero en los proyectos. 

Fecha de Elaboración: 11 de junio de 2022 

Elaborado por: Olman Valeriano Coello I Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y 

Proyectos. 

Cargo: Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos. 
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