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RED VIAL
Mantenimiento de calles de terracería, 

Casco Urbano

Barrio Capiro, Barrio Jericó, 

Colonia Guaimoreto, Colonia 

19 de abril, Barrio Rio Negro, 

Barrio El Cerrito, Colonia 

Eduardo Castillo, Barrio El 

Peligro, Barrio Buenos Aires, 

Barrio Miramar, Barrio 

Cristales, Barrio San Martin, 

Colonia Laínez, Colonia Sixto 

Cacho, Colonia Bella Vista

Mejorar la calidad de vida de 

los pobladores.

- Alquiler motoniveladora (patrol) 

162.5 horas a L. 2,000.00 / hora

- Material selecto volqueta de 10m3 

180 viajes a L. 2,000.00 / viaje

- Vibro compactadora 15 horas a L. 

1,000.00 / hora

Mejoramiento de calles 

interurbanas del municipio
N/A N/A Adán de Jesús Rosales Municipalidad de Trujillo 16 de diciembre del 2021  L                    700,000.00 100%  L             700,000.00 

Fecha de Inicio: 31 de 

marzo del 2022 Fecha 

de finalización 

estimada: 09 de mayo 

del 2022     Fecha de 

finalización estimada 

según adendum: 03 de 

junio del 2022               

Fecha de finalización 

estimada según 

bitácora: 03 de junio 

del 2022           

X

El equivalente a las 15 horas 

de vibro compactadora 

distribuidas 7 horas en 

Capiro y 8 horas en San 

Martin, equivalente a L. 

15,000.00 se transforman en 

7.5 horas de motoniveladora 

3.5 horas en Capiro y 4 

horas en San Martin.

X X

Ampliación de tiempo de 25 

días calendario, por 

inconvenientes mecánicos con 

la motoniveladora

X
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RED VIAL Construcción de Puente Comunidad Mojaguay, Colon

Contribuir con mejorar el 

acceso a la comunidad Playas 

de Mojaguay, ya que en época 

de invierno el paso se limita 

por la crecida del rio Mojaguay

1. Trazado                                              

2. Excavaciones para cimientos 

54.00m3                                                          

3. Pilastras de concreto reforzado 

incluye ademado encofrado de 

madera dim de zapata 3.50 m x 

5.00m var 1/2" doble espaciado a 

8" cortina 80 cms de espesor y 2.20 

m de alto.                                                            

4. Estribos de concreto reforzado 

incluye ademado y encofrado de 

madera.                                          

5. Vigas de concreto 25 cmsx35 

cms reforzadas con var de 5/8"  y 

var 3/8" a cada 20 cm inc. 

encofrado 68.00m                                                

6. Losa - bordillo de 4.00m ancho 

E= 6" refuerzo varilla de 1/2" a 

cada 17.5 cm incluye encofrado                                                                     

7. Barandales de concreto reforzado 

8"x8" incluye encofrado 34.00m                                                 

8. Relleno de aproximaciones con 

material selecto incluye acarreo y 

colocación.

Construcción de puente sobre Rio 

Mojaguay. Donde la comunidad 

aportara una contraparte para que 

el proyecto quede funcional.

N/A
Excavación para fundición de 

cimientos en lecho de rio
Santos Martin Corrales Municipalidad de Trujillo

16 de diciembre del 2021   

20 de enero del 2022
 L                    637,500.00 85%  L             750,000.00 

Fecha de Inicio: 04 de 

mayo del 2022 Fecha 

de finalización 

estimada: 29 de junio 

del 2022.                       

Nueva Fecha de 

finalización estimada: 

28 de julio del 2022.

X X

Ampliación de tiempo por 

lluvias y atrasos de parte del 

patronato en pagar la 

contraparte, por lo que 

solicitó ampliación de 25 días 

de lunes a sábado.

X X
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AGUA Y SANEAMIENTO
Construcción de Tanque de 

Almacenamiento de Agua Potable

Comunidad de Higuerales 

Trujillo, Colon

Mejorar el sistema de agua 

potable

1. Trazado y marcado                            

2. Excavación Tipo I Material común 

16.00m              3. Viga de 

concreto reforzado de 12" x8", 6 

varillas de N4 y anillos de N3 a cada 

20 cm 16.00m.     4. Paredes de 

concreto reforzado de E=8 y 

refuerzo de Var. N4 a cada 15 cm 

AS 44.80m2.               5. Viga 

intermedia de concreto reforzado de 

8"x8", 6 varillas de N4 y anillos de 

N3 a cada 20cm 16.00m.            6. 

Piso de concreto reforzado E= 8" 

refuerzo varilla N4 a cada 15 cm 

AS. 12.96m     7. Losa de concreto 

E=4" refuerzo varilla N4 a cada 

15cm ambos sentidos 16.00m2               

8. Tapadera metálica de 28" x28" 

incluye herrajes e instalación, 

pintado.                                                   

9. Sum/.inst. escaleras metálicas 

pintada con anticorrosivo.      10. 

Limpieza Final.

Contribuir a mejorar el servicio de 

agua potable en la comunidad de 

Higuerales.

N/A
Excavaciones para fundición de 

cimientos.
Santos Martin Corrales Municipalidad de Trujillo

16 de diciembre del 2021         

19 de abril del 2022
 L                    500,000.00 100%  L             500,000.00 

Fecha de Inicio: 11 de 

mayo del 2022       

Fecha de finalización 

estimada: 07 de junio 

del 2022.                      

Fecha de finalización 

real: 07 de junio del 

2022.

X X X X
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ELECTRIFICACION
Cambio de poste en mal estado 

proyecto eléctrico 

Comunidad de Agua Amarilla 

Barrio Oscuro, Trujillo, Colon

Mejorar las condiciones de vida 

de los pobladores con acceso a 

la energía eléctrica

1. Instalación de 1 poste de 40ft de 

concreto                                                   

2. Instalación de una estructura 

voladiza                                                    

3. Instalación de caja corta circuito, 

pararrayo                           4. 

Instalación de 1 retenida                                                          

5. Trabajos varios.

Mejorar las condiciones del 

servicio de energía eléctrica de 

Barrio Oscuro

Poda de arboles Excavación para hincado de poste Walter Javier Hernández
Municipalidad de Trujillo 

Colon
16 de diciembre del 2021  L                      60,000.00 100%  L               60,000.00 

Fecha de Inicio: 30 de 

mayo del 2022 Fecha 

de finalización 

estimada: 18 de junio 

del 2022.                    

Fecha de finalización 

real: 01 de junio del 

2022.

X X X X
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RED VIAL Mantenimiento de calles de terracería
Cooperativa 13 de Junio 

Trujillo, Colon

Mejorar las condiciones de la 

red vial de terracería por 

comunidad 

- 08 horas de motoniveladora 

precio por hora L. 2,000.00                  

- 17 viajes de Volqueta precio por 

viaje L. 2,000.00

Mejorar las condiciones de las 

calles de terracería de la 

Cooperativa 13 de Junio  sector 2.

N/A N/A Carold Johnson Hernández Municipalidad de Trujillo 16 de diciembre del 2021  L                      50,000.00 100%  L               50,000.00 

Fecha de Inicio: 31 de 

mayo del 2022 Fecha 

de finalización 

estimada: 09 de junio 

del 2022.                     

Fecha de finalización 

real: 02 de junio del 

2022.

X X X X

EN EJECUCION Y FINALIZADOS

SUPERVISION DE PROYECTOS MENORES

Orden de Cambio Modificación de contrato Ampliación de Tiempo Rescisión de Contrato
Descripción de proyecto Monto Ejecutado Acumulado Estado del proyecto

Costo de finalización 

(Proyectado)

Fecha de finalización 

(Proyectada)
Alcance del proyecto Impacto ambiental

Impacto en el terreno y 

asentamiento

Detalles del encargado del 

proyecto
Fuentes de financiamiento

Fecha de aprobación del 

presupuesto del proyecto
PropósitoÍtem Código Sector / Sub sector Nombre del Proyecto Ubicación del Proyecto

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

OBRAS PUBLICAS

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION 

Periodo: del 01 al 30 de junio del 2022

ELABORACION DEL PROYECTO EJECUCION DEL PROYECTOIDENTIFICACION DEL PROYECTO
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ELECTRIFICACION
Proyecto de electrificación al Sistema 

de Agua Potable

Comunidad de Agua Amarilla, 

Trujillo, Colón

Contribuir a mejorar la calidad 

del agua de las comunidades 

beneficiadas por el proyecto

1. Cambio e instalación de 5 postes 

de 30ft concreto.

2. Instalación de toma corriente, 

foco, rosetas, interruptor. 

3. Instalación de 6 retenidas.

4. Instalación de 1,476 ft de triplex 

3x2.

5. Instalación de base de medidor.

6. Instalación de centro de carga.

7. Trabajos varios. 

Electrificación de sistema de 

cloración de agua potable en 

tanque de almacenamiento de  

beneficiando a las comunidades 

que dependen del proyecto 

Chapagua, 25 de abril. Col. Del 

Aguan, Agua Amarilla, La Suyapa, 

13 de junio, Tarros, 06 de enero.

Poda de arboles
Excavaciones para hincado de 

postes.
Walter Javier Hernández Municipalidad de Trujillo 20 de enero del 2022  L                    200,000.00 100%  L             200,000.00 

Fecha de Inicio: 06 de 

junio del 2022         

Fecha de finalización 

estimada: 26 de junio 

del 2022.                     

Fecha de finalización 

real: 16 de junio del 

2022.

X X X X
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ELECTRIFICACION Proyecto de electrificación

Comunidad de Buenos Aires 

(Marguen Izquierda), Trujillo, 

Colón

Contribuir a mejorar la calidad 

de vida de los pobladores 

beneficiados.

1. Instalación de 1 poste de 40 ft de 

concreto

2. Instalación de 1 poste de 35ft de 

concreto

3. Instalación de 1 poste de 30ft de 

concreto

4. Instalación de 1 un 

transformador de 25kva

5. Instalación de 4 retenidas

6. Instalación de 5 lámparas led de 

50w

7. Instalación de 30.00 metros de 

línea primaria 1f +1n

8. Instalación de 50.00 metros de 

línea secundaria 2f +1n

9. Reubicación de poste de madera 

de 30ft y secundario existente. 

10. Trabajos varios.  

Mejorar y ampliar el sistema 

eléctrico de la comunidad.
Poda de arboles

Excavaciones para hincado de 

postes.
Walter Javier Hernández Municipalidad de Trujillo 20 de enero del 2022  L                    210,000.00 100%  L             210,000.00 

Fecha de Inicio: 11 de 

junio del 2022         

Fecha de finalización 

estimada: 01 de julio 

del 2022.                     

Fecha de finalización 

real: 17 de junio del 

2022.

X X X X
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RED VIAL Construcción de cunetas de concreto Casco Urbano, Barrio Capiro

Disminuir el riesgo de daños a 

la calle durante la época de 

lluvias.  

1. Trazado, marcado y nivelación     

2. Excavación de material común y 

preparación de plantilla (Nivelación 

y preparado de terreno nivelado) 

350.00 m                                                    

3. Cuneta de concreto de B=50cm y 

H=70cm 238.00 m                                            

4. Cuneta de concreto de B=40cm y 

H=60cm 87.00 m                                             

5. Rampas de concreto reforzado 

para acceso vehicular (ancho 0.8-

0.9m) e=10cm 35.00m                                                    

6. Limpieza por actividades de 

construcción.

Construcción de cunetas de 

concreto en sector de barrio 

Capiro (sector de la playa por 

Pizzería El Muelle y sector de la 

calle de Cardoza.)

N/A
Excavación para construcción de 

cunetas
Santos Martin Corrales Municipalidad de Trujillo 16 de diciembre del 2021  L                    392,899.76 100%  L             392,899.76 

Fecha de Inicio: 02 de 

junio del 2022         

Fecha de finalización 

estimada: 29 de junio 

del 2022.                     

Fecha de finalización 

real: 29 de junio del 

2022.

X X X X


