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Programa:

ORDEN DE PAGO

CRACO S DE RL

/

Cantidad en Letras: ocHoctENTos sEsENrA y stETE MtL sEtsctENTos stETE 461100 rEMptRAs

Condiciones de pago: CHEqUE

Cheque: 163 Banco: BAC

t/-

Ela or
Damíán Rodríguez

o

N , Descripción Cantidad Total
1 rsrvac¡ór'¡ slDlsEño y coNstRucctóN E.1fgk" q ¡\ ,-1 a

MACUELIZO, SANTA BARBARA

FACTURA 000-001 01-0000-0216

k ,,s U¡-i lL1 ¡-\ i ?§\'(.c L976,252.44

Subtotal L976,252.44
Anticipo ( uos,sac.sa

Total 867,507.46

Tan¡a toya

Orden de Pago No. 163 -2022-UCP-BAC

CUENTA NO.730443021
Fecha: 710412022

Sub Programa:
Objeto Correlativo: _ Actividad Obra:

Revisado
Omar Sierra



CONSTRUCCIONES E INVERSI ONES

S. DE R. L. DE C. V.

CLIENTE:

R.IN.:

DIRECCION:

Col. San Josá, Ca[6

R.TN.:080
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UCP UNIOAD
COORDI}IADORA
9E PROYECTOS

MEMORANDO

PARA: MARIA INESTROZA

Especialista de Proyectos

DE: N4ARIO REYES

Anal¡sta de Proyectos

FECHA: 30 de marzo del 2022

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE ESTIMACION N o.S, ¡ LA EMPRESA CONSTRUCCIONES E

ú

INVERSIONES CRACO S, dE R.L. dC C,V. CONTRATO DISEÑO Y CONSTRUCCION DE

INFRAESTRUCTURA URBANISTICA,,, UBICADO EN MACUELIZO, SANTA BARBARA.

Y d¡ijo respetuosamente a usted p

/cRnco s. de R.L. de c.v. ha presenta rrectamente la Estimac¡ón t¡o./del contrato Diseño y

ara o rmarle que la empresa Construcciones e lnversiones

CO

Construcción de lnfraestructura Urb nística, ubicado en Macuelizo, Santa Barbara

5e adjunta los siguientes documentos:

1) Copia de RTN de la empresa 2) Copia de RTN del representante legal 3) Copia de ldentidad 4)

Factura 5) Rec¡bo 6) Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta 7) Requer¡m¡ento 8)

Contrato 9) Certificación de avance de obra 5 por TECNISA 10) Avance financiero 11) Avance Fís¡co

12) Estimac¡ón No. 5, aprobada por la supervisión y administrador de campo, 13) Memoria de Calculo.

Después de hpber realizado la revisión a la documentación presentada plN dicha empresa,

,eco i"ndo/e proceda a pagar a la compañía el valor de: L. 867,607 -aiú4chocientos sesenta y

siente mil se¡sc¡entos siete lempiras con 46/100).

Cci archivo
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llrsxLeA
Colonio Florencio Norte.
Bulevor SuyoPo,
Tegucigolpo, M.D.C.
Honduros, C.A.
Aportodo Postol N. l4?7

Teléfonos: (5O4) 2a3a-66e5
(so4) 223?-sO83
(so4) 2e3a-5o98
(so4) 2239-519O

Fox: (5O4) ?232-6377

Tegucigalpa, M.D.C 28 de mazo 2022

GERTIFICACIÓN AVANCE DE OBRA NO. 5

CONTRATO NO, OO2-2021-OBRAS-UCP-VS:'OISEÑO Y CONSTRUCCION

DE LA INFRAESTRUCTURA URBANíSTICA DE PROYECTO UBICADO EN

MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA - FUENTE DE

FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE VIVIENDA Y OBRAS SOCIALES

DONADAS Y FINANCIADAS' ,

Para: Unidad Coo¡dinadora de Proyectos (UCP)

Desembolso por Avance de obra No. 0á: correspondiente al Pefiodo entre el 13 de febrero al 12

dE MAfzO 2022 dEI CONITAIO: 
..DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA

URBANiSTICA DE PROYECTO UBICADO EN MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA

BÁRBARA,.

Por un Valor Neto de: L. 867,607.46

(Ochocientos sesenta y siete mil se¡sc¡entos s¡ete con 46'100)

se hace constar que la documentaciÓn de soporte de solicitud de Desembolso presentada, cont¡ene

informac¡ón legÍtima y exacta, ver¡ficada prev¡amente en campo, en consecuencia el suscrito

RepresentanteLegaldeempresaSupervisoraTécn¡cadelngenieríaS.A'(TECNISA)CERTIFICA

Desembolso por Avance de obra No. 5 a favor de la empresa construcciones e lnversiones craco

s. de R. L. , por un monto de L. 867,607.46 (Ochocientos sesenta y s¡ete mil seiscientos siete con

46/100)

Tegucigalpa, M.D.C 28 de marzo 2022

Pedro Pineda

Gerente General

Técn¡ca de lngenierÍa S.A de C.V (TECNISA)

CC: lng. Maria lnestroza / Especialista de Proyectos UCP

lng. Mario Reyes / Seguimiento de Proyectos UCP
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