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Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

Secretaría de Agricultura y Ganaderfa (SAG)

Presentación

En cumplimiento a las normas establecidas en las D¡sposiciones Generales del Presupuesto

General vigentes, la Secretaría de Agr¡cultura y Ganadería (SAG), t¡ene a bien presentar el lnforme

de Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de lnversión Pública, correspond¡ente

al mes de Abril del Año 2022.

Este informe tiene como propósito proporcionar información oportuna que facilite la toma de

decisiones por parte de autoridades super¡ores de la SAG, así como mostrar la transparencia de

las acciones ejecutadas en el sector, en relac¡ón al manejo de los fondos, tanto nacionales como

externos, además de demostrar los impactos socio-económicos que se están generando con la
implementac¡ón de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros

obtenidos por los Proyectos.

S
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La SAG, cumple con un rol normador y coord¡nador en el Sector Agroalimentario, implementando

los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 2022,las prioridades

defin¡das en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No.28G2oog,

correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas
programáticas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERp), disposiciones que han s¡do

adoptadas por la SAG, en la planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con

el propós¡to de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducc¡ón de

la Pobreza en Honduras.
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Secretaría de Agricultura y Ganaderfa (SAG)

Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

La Secretaría de Agricultura y GanaderÍa, fue creada med¡ante Decreto Legislativo número 218-96

del 17 de diciembre de 1996 de conformidad a lo establec¡do en la Ley de Modernizac¡ón y Desarrollo

del Sector Agrícola (LMDSA).

El objetivo general de la SAG es la formulac¡ón, coordinación, ejecuc¡ón y evaluación de polít¡cas

relacionadas con la producc¡ón, conservación y comercial¡zac¡ón de alimentos.

lmpulsa procesos que perm¡ten agregar valor, en la reducc¡ón de la pobreza y garantizar la segur¡dad

y soberanía al¡mentaria, respond¡endo a una economía globalizada y a las necesidades del mercado

interno ¡ntegrado en un esquema de desarrollo humano, social ambiental y productivo basado en la

autogestión, la participac¡ón comunitaria con enfoque de género y del manejo sostenible de los

recursos.

Los lineamientos estratég¡cos para la implementación de las metas, resultados estratégicos y

lineamientos de política se basan, en Programa de Gobierno "Honduras avanza con paso firme"-

En este contexto, la SAG cumple en la Administración Pública un triple papel:

a) Ejercer acciones como coord¡nador del sector público agroalimentario;

b) Atender las funciones inst¡tucionales especÍficas; y,

c) Representar al sector agroalimentar¡o nac¡onal a escala regional e internacional.

La SAG pertenec¡ente al Gabinete Económico, para el presente año contempla 4 proyectos que se

detallan en el presente documenlo.

Resumen Ejecutivo

Actualmente, la lnstitución cuenta con un Programa de lnversión Pública conformado por 4
proyectos:

1 . Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

2. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo R¡ego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN)

3. Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Frontenzo Suroccidental

de Honduras (PROLENCA).

4. Proyecto de lnclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región

Noreste de Honduras (PROINORTE).
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Estos proyectos son f¡nanciados con fondos Nacionales, fondos del BCIE, FIDA, OFID y Exim Bank,

de la lndia, m¡smos que están focalizados en drstintos departamentos del país para atender

pequeños productores. En su conjunto los Proyectos de inversión cuentan con un presupuesto

vigente de L638,826,233.00 representando un 30.38% del presupuesto total de la instituc¡ón L.

2,102,573,096.00. Los Proyectos de inversión reflejan una ejecuc¡ón en el mes de abril 2022 de L.

7,'t 07,039.95

Ejecución Financiera por T¡po de Fondos
En

FUENTE

Fuente 11r Fondos
Nacionales

Fuente 21; Crédlo Externo

BCIE

oFt0

FIDA

INOIA

Fuente 22: Donaciones
Externas (FIDA)

Fuente: SlAF

Ejecuc¡ón
Ejecución Abr¡l acumulada al 30

dE Abril

Pre3upuesto
V¡gente

34,974,001.00

591,852,232.00

216,604,399.00

66,797,831.00

118,949,002.00

189,501,000.00

12,000,000.00

638,826,233.00

61,177.60

7 045,862.35

4,905,495.68

239,280.72

44,429,885 86

38,675,865.99

2,140 366.67 5,754,019 87

7,107,039.95 44,669,166.58

Presupuesto V¡ge nte
Presupuesto Viflente

y Acumulado al
acuñulada

vrs Presupuesto Mensual
dA".Aúp¡lbtle 2022 EiecEión

Página 4 de '15

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

-- 61a.a3
700.00

600.00

500.00

400.00

300.00

200.00

100.00

I

/'- 7 77 /. 44.67

t.

de lnversión Pública

Monitoreo y Seguimiento - 2022



Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

'1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Objetivo: El PDABR t¡ene como princ¡pal objetivo mejorar el n¡vel de vida de las familias beneficiarias

mediante el incremento de los ingresos, generación de empleo y seguridad alimentaria, fomentando

el desarrollo agrícola bajo riego, con enfoque de inclusión social y equidad de género.

Descripción del proyecto: El Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) ejecutará cinco

subproyectos que se detallan a continuación:

l. Construcción y rehabilitación del Sistema de Riego de San Sebastián

2. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Selguapa

3. Diseño y construcc¡ón del S¡stema de Riego Valle de Olomán

4. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Sulaco

5. Diseño y construcc¡ón de Pequeño Riego

El programa beneficiará a 3,371 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 8,476

hectáreas con un costo total del Proyecto de L.1 ,1 18,047,750.00.

El Proyecto inició el 30/11/2013 y su fecha de finalización es el 30/1 1/2019, es relevante destacar
que se le ha autorizado a dicho Proyecto una ampliación por 24 meses adicionales (2911112021),

mediante la Resolución N". PRE-99/20'19 por parte del Banco Centroamericano de lntegrac¡ón

Económica (BCIE) del plazo para el retiro de la totalidad de los fondos del préstamo N' 2101

otorgado a la Republ¡ca de Honduras para financiar la ejecución del Programa de Desarrollo Agrícola

Bajo Riego (PDABR), mediante Resolución N' Dt-89/2012.

Cabe destacar que nuevamente se ha dado una nueva ampliación de la ejecución del proyecto

med¡ante Resolución de D¡rectorio No. Dl-160/2021, del 18 de noviembre de 2021, el Directorio del

BCIE autor¡zó ampliar hasta el 29 de noviemb¡e del2023 el plazo para el retiro de la totalidad de los

fondos del préstamo No. 2101, autorizado a la República de Honduras para financiar el Programa

de Desarrollo Agrícola Bajo R¡ego (PDABR).

Localización: La zona de intervención del Proyecto es en los departamentos de comayagua y yoro
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A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del mes de abtil,2022

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PDABR
(En Lempiras)

Ejocución Prc¡upuort¡dr al 30 do Abril

FUENTE Prgaupu6to
Aprobsdo

27 ,262,801.00

216,604,399 00

243,86?,200.00

Presupue3to
Vigente

27 262,8A1.AA

216.604.399 00

243,867,200.00

61.177 60

4 905,495 68

4,966,673.28

'/o de
Ejocuclón

0.88

17 86

15.96

Saldo
Pr$upuestado

26 943,884.78

164 093,660.13

191,037,544.91

Ejecuc¡ón "/,de Ejecutado
Abril Ejecución Acumulado

Fuenle 11: Fondos
Nacionales

Fuenle 21: Crédito Externo
(BCrE)

422 239,280.72

226 38,675 865 99

2.U 38,9t5,146.7íTot¡l

Fuente:5lAFl

Avance Físico del Plan Operat¡vo - SIAFI - 2OZ2
PDABR

Avance Físico mes de Abr¡l Ejecuc¡ón Acumulada

Proyecto de Desarollo
Agr¡cola Bajo Riego

(PDABR)

Fuente: SIAFI

Un¡dad de
lred¡da

Obra de
lnlraestructura

Ejeculado
Acumulado %

a Abr¡l

Resultado de Producción

Nuevas Hectáreas de tiera agricolas
con acceso a riego, en patcelas de los
produclores / as.

Nuevas Hecláreas de l¡e¡ra agricolas
con acceso a riego ¡ntrafinca, en
parcelas de productores i as.

Hecláreas de tierra agricolas con
infraestruclura de rlego rehabilitadas
en parcelas de los produclores / as.

Sislemas de riego inslalados en
parcelas de lierra agricolas de los
Productores/as.

Ropresas construidas para los
sistemas de riego inslalados, en tierras
agricolas de los produclores /as.

Hectáreas sembradas con cultivos no
lradicionales en parcelas de tiera
agricola de los productores/as.

N¡vel dE Ejecución

Programado Eiecutado
Abril a Abr¡l

Programado
Anual

Heclárea

Heclárea

Hectárea 0

Sistema de

Riego

00 0 0 1,298

0 0 110

0

0 0

0

0 0

0

00

0

00

0 0 0 110

00 2

0 0 130

00

Hectárea 0

00 Anual

Grupo 2

Mensual

5
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Proyecto

Grupos empresariales de
productorelas organizados, de
acuerdo a la producción agricola.

00

00

0
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Actividad/Obra

Rehab¡l¡tación,

Construcción y
Modernizac¡ón de
Áreas de Riego

Asistenc¡a Técnica y
Comercialización

Resultado de Producción

Lineas de luberia lnstaladas
(conducc¡ón, dislribución y terciarias)

Capacitaciones impartidas en

diversif icación agricola (adminislración
financiera, organización, canon de
agua, desarrollo agroempresarial).
Aplicando medidas de bioseguridad.

Avance FÉ¡co mes de Abr¡l

Programado Ejecutado
Abr¡l a Abril

o/"

0

Eiecutadorrooramaoo .': ACUmUlaOOanual 
a Abril

Unidad de
Medida

Conlratos suscritos de comercializacióo
y fnanciamiento

Kilómefo 3

Capacilación 0

Confalo

0 0 13

00 20

00 2

10 100 50

3.89 30

28 56

17

Organ¡zación y
Desarrollo Local

Gest¡ón Ambiental

Capacitación impertidas en práclicas

amigables con el medio ambiente y
medidas de prolección a las

microcuencas. aplicando medidas de
bioseguridad.

Nivel de Ejecución Mensual Anual

tuente: SIAFI

Pr¡nc¡pales act¡v¡dades realizadas en el mes de abr¡l:

Se inicia las reparaciones de los cruces en r¡o Maralito

se desarrollaron 7 eventos de capacitación en el módulo de buenas prácticas agrícolas y

amb¡entales (2 en la UTl-Comayagua y 5 en la UTL - Yoro) y 6 eventos de capac¡tación

en protección y conservación de Cuencas (5 en la UTL - yoro y 1 en Ia UTL -
Comayagua). Logrado una cobertura de 375 participantes capacitados.

serán beneficiados los socios de esta Asociación, que se dedican a la explotación
ganadera en pequeña escala, por lo que estarán organizándose a lo interno de la
Asociación de Regantes, en un Grupo Empresarial de producción de Leche.

Monitoreo y Seguimiento - 2022
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0 0 16

Capacitaciones brindadas a
Productores y productoras de
asociaciones de regantes
(Organización, adminisfaclón,
producción, asistenc¡a tecn¡ca y

normas parlamentarias) aplicando
medidas de biosegurldad

2

00

00

00Capactaclón 1

Capacilación '10

20

Página 7 de 15



Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

2. Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego del Valle de Jamastrán

Objetivo. Modernizar y aumentar la eficienc¡a de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el

mejoramiento de los ¡ngresos de los productores y contr¡buir a la seguridad alimentaria; y al

mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.

Descripción del proyecto: Cada módulo tendrá una obra de derivac¡ón, un estanque construido de

acuerdo con las cond¡ciones topográf¡cas, una estac¡ón de bombeo, las líneas de conducción y

distribución hasta las cabeceras de las parcelas, los mecanismos de control, filtrado y regulación.

El programa benefic¡ará a 1,259 familias rurales por medio del acceso al agua para dego de 2,216

hectáreas con un costo total del Proyecto de L.609, 235,000.00.

El Proyecto inició 0111212016 y su fecha de finalización es de ZB|OB|2O22.

Localizac¡ón: La zona de ¡ntervenc¡ón del Proyecto es en el departamento de El Paraíso, Municipio

de Danli, Valle de Jamastrán.

A continuación, se detallan los avances fÍsicos y financieros del mes de abr¡l

E¡ecuc¡ón Financ¡era por Tipo de Fondos JAiIASTRAN
(En Lempiras)

Elecuc¡ón Pr33upuostaria rl 30 de Abdt

FUENfE

Fuente 2'1: Crédito
Extemo (lnd¡a)

IOTAL

Fuente: SIAFI

Programa

Presupu$to
Aprobado

189 501 000.00

't89,501,000.00

189 501 000 00

189,50'1,000.00

t¡H;lu. 
%deEiecución ffiffilX %deEiecucrón

0 00 0.00

. 0.00 . 0.00

Eiecución Acumulada

Ejecutado
Acumulado

a Abril

Saldo
Presupuo3tario

189,501,000.00

1E9,50t,000.00

Avance F¡s¡co me3 de Abr¡l

Resultado de Producc¡ón
Programado

Anual

lln¡dad
de

Med¡da Programado Ejeculado
a Abril a Abril
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Problemática que afecto la ejecución en el mes de abril:

. Falta de personal técnico especialista para los componentes 2 y 3.

Presupu$to
V¡gente

Avance Físico del Plan Operat¡vo - SIAFI - 2022
JAMASTRÁN

Mon¡toreo y Seguimiento - 2022
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Proyecto Desarrollo
Agícola bajo R¡eqo Valle

de Jamastrán Fase I

Estac¡ón 0 0 0 60 0

tJnidad
Actividad/Obra Resultado dé Producción de

lnf raestruclura de R¡ego
Proceso de conslrucción de los
módulos de riego.

N¡v6l do Elocuc¡ón

Med¡da Programado Ejecutado
a Abr¡l a Abr¡l

Programado
Anual

Mensual

Avance Fisico mes de Abril

Anual

Ejecuc¡ón Acumulada

0 0

%

0

0

Ejecutado
Acumulado

a Abril

Porcentale 0 0 0

0

100 0

Mensual Anual

Fuente: SIAFt

Principales act¡vidades realizadas en el mes de abril:

Para el mes de abril no se programó act¡vidad física. sin embargo, se realizó el proceso de
permisos ambientales y la aceptac¡ón (Visto Bueno) del detalle de manufactura enviado por la
empresa apoyo lnternational Limited. De igual manera se designó la empresa de inspección

internacional para los futuros envíos de mater¡ales vía marítima

Problemática que afecto la ejecución en el mes de abril:

o La información de las licenc¡as ambientales se encontraba incompleta

3. Proyecto para la competit¡v¡dad y Desarrollo sostenible del corredor Fronterizo sur
Occ¡dental (PROLENCA)

objetivo: Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad agroal¡mentar¡a y las
cond¡c¡ones de v¡da de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de
género y con miras a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema.

Descripción del proyecto: El grupo objetivo del proyecto incluye: (a) pequeños productores

agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y d¡versos grados de organización
y vinculación con los mercados; (b) artesanos rurales con organ¡zación ¡nc¡piente y déb¡lmente
vinculadas a los mercados; y (c) micro-empresarios rurales y comerc¡antes de pequeña escala.
La población considerada como beneficiar¡os directos del Proyecto, la conformarán 1 

.1,000 familias
rurales pobres local¡zadas en 36 munici partamentos de Lempira, La Paz e lnt¡bucá,pios de los de

Monitoreo y Seguimiento - 2022 Página 9 de 15
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Estaciones de Bombeo y

Equipamienlo instalado en los

módulos de nego, en las parcelas

agricolas de los productores /as
inlegrados en la asociación de
regantes del Valle de Jamaslran .

0

N¡vel de Ejecución
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que además incluye las 826 familias rurales de los 11 municipios de los departamentos de Atlánt¡da,

Cortés y Santa Barbará, correspondientes a Horizontes del Norte (est¡mándose la totalidad de

benefic¡arios en 33.000 familias/264,000 personas) que están asociados a organizaciones rurales

legalmente constitu¡das.

El Proyecto tiene un costo total de L.574,086,000. El Proyecto ¡nic¡ó l5104/2016 y su fecha de

finalización es de 30i09/2022.

Localización: La zona de intervención del Proyecto se localiza en los departamentos de La Paz,

lntibucá, Lempira. Adicionalmente se incluyen 11 munic¡pios para acciones concretas dejadas por

el Proyecto Horizontes del Norte: Atlántida, Cortés y Santa Bárbara.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actualizados:

E.¡ecución F¡nanciera por T¡po de Fondos PROLENCA
(En Lempiras)

Ejecución Presupu$taria al 30 de Abril

FUENTE

Fuente 21: Crédito
Externo (FIDA)

Total

Fuente; StAFI

Proyecto

Programa de
Competit¡v¡dad Rural

Actividad / Obre

Pre6upu6to
Aprobado

118,949,002.00

'Í8,949,002.00

Pre!upuosto
Vigente

18 949,002 00

r r8,949,002.00 2,140,366.67 1.80 5,754,019.87

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI - 2022
PROTENCA

Eiecuc¡ón % de E¡ecutado
Abr¡l Eiecución Acumulado

o/o de
Ejecuc¡ón

484

4.84

Saldo
Pre8upueslar¡o

112.292.592.63

112,292,592.63

2,140,366 67 1.80 5,754,019.87

Resu¡tado de Producc¡ón

Planes de inversión implementándose
por organizaciones beneficiarias

Programa Ejecutado
doaAbril a Abr¡l

Programa Ejecutado
do Abril a Abril

Ej€cuc¡ón Acumulada

'.ir#io" frffiil

Desembolsos realizados a las
Organizaciones Beneficiadas (OB) con Cantidad
planes de inversión aprobados.

Nivel de Ejecución

Resultado de Producción

0 0 65 0

0 0 65

Mensual Anual

Avance Fis¡co mes de Marzo Eiecuc¡ón Acumulada

LJn¡dad

de
Medida

Plan de
lnversión

0

0

0/o

0

0

00

0

Un¡dad

de
Med¡da

Proor"r.¿o -Ej"tut9d9
Ánuar ^Tffif"

650 0 0 0
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Av¡nc. Fkico rn6s de Abril

oesarrollo y P,a,tes de rnversón aprobaoos Dor el ^,Fortalecim¡ento de las comité de aprobación de ,nr"rvonrt y ,I'11-ol
organ¡zacionesRurales organsmosi,nanciadores.' lnverso¡
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Desarrollo Product¡vo y
de Negocio§

Desarollo Product¡vo y
de Negoc¡os FloA ll

li¡lanejo de Recursos
Nalurales y Mejora de

lnfraeslfuclufa
Económ¡ca y Soc¡al FloA

I

Convenio suscritos con las
organizaciones (hombres, muieres,

ióvenes y etnias) beneliciadas para el
financiamiento de sus planes de
inversión.

Convenio

Asistencia lécnica a Productores(as)
rurales de las organizaciones Asistencia
beneliciarias. aplcando medidas de técnica
b¡oseguridad.

Convenio suscrilos con las
organizaciones (hombres, muieres,

livenes y etnias) benefic¡adas para el
llnanciamiento de sus planes de
inversión. FloA ll

Convenio

Planes de forlalecimiento
organizacional aprobados por las
organizaciones beneficiadas.

Rehabil¡tación delineasdeconducc¡ón
tuberias para sislemas de riego
instalado en parcelas de tierra agricola

Plan 0

0

0

Kilómelro

00

0

0

0

0

0

0

0

0 65

0 25

0 65

0 40

0 19

0

0 50

0

0

0

0

0

0

0

0

00

Rehabililacón de lineas de conducción
tuberias para sistemas de riego

instalado en parcelas de tiena agricola
(FrDA I)

Kilómetro 0

Rehabilitadas hectáreas de tiera
agrícolas con acceso a riego (FIDA ll)

Hectárea 0

00

0

0l{ivel de Eiecución Mensual Anual

Fuente:SlAFl

Principales logros y actividades relevantes realizadas en el mes de abril:

. Seguim¡ento técnico y administrativo a las ¡nversiones de las organizac¡ones que se les realizó
desembolso durante el 202'1 .

o Se trabaja en alianzas estratég¡cas con BAYER y FUNDER, estos convenios se encuentran en
borradores para revis¡ón durante la misión que se desarrollará con el FIDA durante el mes de
mayo.

o Se atend¡ó la visita del viceministro de la SAG y su equipo técn¡co, durante la gira se presentó
el proyecto y se real¡zó la visita en campo a organizaciones beneficiarias del proyecto.

Problemática que afectó la ejecución en el mes de abril:

El retraso en la aprobación del PoA-PAc, ha generado la baja ejecución, retraso en el pago
de proveedores de servicios técnicos.

00

Monitoreo y Seguimiento - 2022 Pág¡na ll de 15



Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

Formalizac¡ón de organizaciones (personerÍas jurídicas, actualzación de juntas d¡rectivas) para
poder real¡zar inversiones contempladas en los planes de inversión.

Retrasos en la rev¡s¡ón de documentos técn¡cos que limitan la continuidad de los procesos de

contrataciones.

4. Proyecto de lnclusión Económica y Soc¡al de Pequeños productores Rurales en la
Región Noreste de Honduras

Objet¡vo: lncrementar ingresos y mejorar la nutr¡ción de pequeños productores rurales y sus familias,

mejorando su product¡vidad, diversificación, transformac¡ón y capacidades de comercialización,

incorporándolos en las Cadenas de Valor priorizados y aumentando su resiliencia en el contexto de

camb¡o climático.

Descr¡pción del proyecto: Mejorar las condic¡ones de vida de los pequeños productores en la región

noroeste de Honduras, fortalec¡endo las capac¡dades organizat¡vas, productivas, de procesamiento

y comercialización, aumentando sus ingresos y generando empleo a los pobladores del área de
influencia.

La población considerada como beneficiarios directos del Proyecto, la conformaran ,|5,000 familias
rurales pobres localizadas en 22 municip¡os de los departamentos de Aflántida, yoro, olancho y

Colon.

El Proyecto tiene una inversión total de L. I , 026,645,S18.00.

Ef Proyecto inició 031O112022 y su fecha de finalización es al 31t12t2o27.

Localización: La zona de intervención del proyecto se localiza en 22 municipios de los

departamentos de Atlánt¡da, Yoro, Olancho y Colon.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actual¡zados:

Monitoreo y Seguimiento - 2022

Secretarfa de Agricultura y Ganadería (SAG)

Formalización de organizaciones (personerías jurídicas, actual¡zación de juntas directivas) para
poder realizar inversiones contempladas en los planes de inversión.
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Ejecuc¡ón F¡nanciera por Tipo de Fondos PRoINORTE
(En Lempiras)

Ejecuc¡ón Presupuestar¡a al30 de Abr¡l

Presupuesto Ejecuc¡ón %de Ejecutado
Vigente Abril Ejecuc¡ón Acumulado

"k de
Ejecuc¡ón

Saldo
Presupuestar¡o

Fuente 11 Fondos
Nacionales

Fuente 21: Crédito
Exlerno F DA

Fuenle 2'1: Crédito
Exlerno OFID

FI,JENTE Presupuesto
Aprobado

7,711,200.00

66,797,831.00

240,000.00

12,000,000.00

86,749,031 .oo

7 ,711 ,200 .00

66,797 831.00

240,000.00

12,000,000.00

86,749,03t.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7 ,711,2A0 00

66,797,831.00

240,000.00

12,000,000.00

86,7{9,031.00

Fuerle 22:

0onaciones Exlernas

Total

Fuente: SlAFl

Proyecto

Proyecto de inclusión
económica y socialde
pequeños productores

rurales en la región noreste
de Honduras (PROINORTE)

Resultado de Producción

Alianzas comeÍciales
inclusivas y sostenibles
suscfllas con las
organizacones

beneficiadas

nversiones produclivas

financiadas a las

organizaciones con el fondo
de capilalización

Estaciones agroclimaticas
instaladas en terrilorios de
las organizaciones
beneficiadas

Unidad de
Medida

Plan de
lnversión

Avance Físico mes de Abr¡l Ejecución Acumulada

Programado
Abril

Ejecutado
Abr¡l

Programado
Arual

Ejecutado
Acumulado

a Abril

Conkato 00

0 0

"/"

0 0

0

00

0

0

0

0

0

0

Estación 0

Un¡dad de
Med¡da Programado Ejecutado

Abril Abril

0

0 Anual

Avance Fís¡co mes de Abril Ejecución Acumulada

N¡ve¡ de Ejecución

Proyecto

Alianzas Comerciales,
Fortalecimiento,

Organizacional e lnnovación

Resultado de Producc¡ón E¡ecutádorrooramaoo .' .: acumutaoo
anuat

a Abfrl

Diagnoslico

Análisis

Campaña

0

00

0

0

22

3

000 0
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Avance Fís¡€o del Plan Operativo - SIAFI - 2022
PROINORTE

000

0.00

0.00

0.00

0.00

001

0

0

Mensual

%

Diagnósticos Terriloriales
elaborados.

Cadenas de valor
productivas priorizadas.

Diseño de campaña de
concienlización
lmplementada.

0
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lnversiones productivas

aprobadas por el comité de
inversiones.

Planes productivos de
lnversión Formulados.

Plan de
lnversión

Plan de
lnversión

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Dosarrollo Product¡vo y

ReB¡l¡encia

Capacitaciones brindadas a

los adminislradores de las Capacilacio
estaciones agroclimaticas. n

Estudio de microcuencas
(alta vulnerabi¡idad y riesgo)

elaborados.

Kits de herremientas
entregados a las Unidades
Munb¡pales Ambientales
(U[¡A) entregados.

MYol & E¡ecr¡ción

Esludio

Krts

0000

00

0 00 2 0

0

0

Mensual Anual

Fuente:5lAFl

Principales logros y activ¡dades relevantes realizadas en el mes de abril:

En el mes de febrero se tenía planificado publicar y realizar el pago correspond¡ente a la

contratación del Coordinador del Proyecto, s¡n embargo, aún se está con el FIDA en revis¡ón de

las cond¡c¡ones previas para el primer desembolso del proyecto.

Problemática que afectó la ejecución en el mes de abril:

No se ha podido realizar n¡nguna acción admin¡strativa directa del proyecto por falta de

finalización de condiciones previas para desembolso.

El presupuesto ejecutado en el mes de abril es de L 7,107,039.95 de la cartera de proyectos

vigente correspondiente a L. 638,826,233.00. Es importante mencionar que la ejecución

financiera acumulada al mes de abril es de L 44,669,166.58, la cual corresponde a un 6_9% ctel

vigente.

Los Proyectos NO lograron la ejecuc¡ón física y financiera esperada para este mes del presente

año. cabe mencionar que la mayor parte de los proyectos no tenían programación física en sus

metas.

Recomendaciones
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. Cont¡nuar con un seguimiento constante en conjunto con los Proyectos de lnversión, la Unidad

Administradora de Proyectos, la Gerencia Administrativa y la UPEG, a fin de ¡dentificar los cuellos

de botella que desfasen la ejecución, tanto financ¡era como fís¡ca de todos los Proyectos de la

Cartera de esta Secretaría de Estado.

Fecha de Elaboración: l0 de abr¡l de 2022

Elaborado por: Olman Valeriano Coello, Un¡dad de Seguimiento y Evaluac¡ón de Programas y Proyeclos

Cargo: Tácnlco de la Un¡dad de Seguimiento y Evaluac¡ón de Programas y Proyectos.
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o Para el año 2022, se debe dar una mayor celer¡dad a los procesos de adquisiciones para obtener

un mejor nivel de e¡ecución, tanto físico como f¡nanc¡ero en los Proyectos


