
Mision:

Objetivos:

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo Cantidad % Costo

1 Canalizaciones M3 97,050          0 5822,080.00     -                     0 -                         -                 0 -                       19,993        20.601 -                      19,993        20.60 -                    20.6007 0

2 Estructuras de gavion M3 2,370            0 4740,200.00     1,315                55.49 -                         550                23.21 -                       -               0 -                      1,865           78.69 -                    78.69 0

3 Alcantarillas ML 36                  0 1970,436.00     -                     0 -                         -                 0 -                       -               0 -                      -               0.00 -                    0 0

4 Bordos M3 80,000          0 5835,065.00     -                     0 -                         -                 0 -                       17,737        22.171 -                      17,737        22.17 -                    22.1713 0

5 Obras Periodo Post Invernal M3 -                 0 -                      -                         -                 0 -                       -               0 -                      -               0 -                    0 0

6 Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo M3 -                 0 -                      -                         -                 0 -                       -               0 -                      -               0 -                    0 #¡DIV/0!

0 Dirección y Coordinación -                 0 3759,571.25     846,413.33          -                 0 905,250.26        -               0 1231,774.91     -               0 2983,439         0 79.36

179,456        22127,352.25  1,315                0.73 846,413.33          550.00          905,250.26        37,730        1231,774.91     39,595        22.06 2983,439         22.06 13.48
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        Director UPEG-CCIVS 

Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y 

Chamelecon dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.
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