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Identificacion del Proyecto

Maestro de obra, Fernando Suazo

Propietario del Proyecto:
S

1.
2. Sector o Sub sector:

Barrio la violeta

3. Nombre del Proyecto:

"REPARACION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA
ESCUELA DE VARONES JOSE TRINIDAD CABANAS, UBICADO EN EL
BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ.

4. Ubicacion Geografico del
Proyecto:

Casco urbano del Municipio

5. Objetivo General del
Proyecto:

Con la ejecucion de este proyecto se pretende mejorar las instalaciones
del edificio que estaban en mal estado, para generar una cultura a los
jovenes como es la creacion de la escuela de musica, para prevenir la
inclusién a malos habitos.

6. Objetivos Especificos del
Proyecto

Construccion y reparacion de la escuela
Generar empleo

Instalaciones en buen estado

Inclusion de jovenes en la parte de arte.

7. Descripcion del Proyecto:

El proyecto consiste en la construccion de paredes que
estan en mal estado, reparacion de paredes existentes
instalacion de bafos, instalacion de ceramica,
construccion de pila, repello y pulido.

Elaboracién del Proyecto

1. Alcance del Proyecto
(Principal Producto):

Beneficiar a 5190 personas que es la poblaciéon de la comunidad del
municipio de Cane.

2. Impacto en las
planificaciones
institucionales

No aplica

3. Detalles de Contacto:

el contrato se firmo el 12 de Septiembre, teniendo una vigencia de 109
dias calendario a partir de la orden de inicio

4. Fuente de Financiamiento:

Alcaldia municipal de Cane

6. Costo del Proyecto (En
caso de no tener un costo
exacto, mostrar una
proyeccion del mismo):

Lps. L. 896,220.30

7. Fecha de Finalizacion:

31/12/2022

Detalles del Proyecto
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Descripcion de | Periodo de | Responsable | Indicador de
Etapas del Proyecto la Etapa Implementaciéon Cumplimiento

Se esta|12/10/2022  al|Luis Construccion de

instalando el |04/11/2022 Fernando paredes
HIECLICION techo y repello Martinez

de paredes .

1. Estado del Proyecto
(Actual):

Ejecutado aproximadamente en un 21.72%

2. Relacion de lo planificado
con los productos entregados
trimestralmente:

NO APLICA

3. Variacion en el costo del

NO APLICA
Proyecto:
4. Variaciones en ¢l alcance
y durabilidad del Proyecto: NO:APLICA
5. Razones de los cambios SRR

antes mencionados:
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Orden de Pago Emisién: 04/11/2022
Moneda: Lempiras (L) Hora : 02:21 p.m.
Horduras, CA. USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1
Orden de Pago No.; 15248
L. 18128183
Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expadients No- 11557
Fecha de Emimion:  4/11/2022
No.Chegue/Nota de Debito:
Paguese 5.  FERNANDO SUAZO GONSALEZ Id/RTN: 1204185800002

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Descripoon:
- Pago de la Tercera Estimacion del Proyecto Reparacion y construccion del Edificio Antiguo Escusla de Varones Jose
Trinidad Cabaias
CO0IGO PROYECTO / OBJETO GASTO MONTO
12 01 00S 000 D01 47110 11-001-01  Reparacion y Construccion del Edificio Antiguo Escusia de Varones 161,291.83

Jose Trinidad Cabarias,

RETENCIONES

CODIGO ODESCHRPCION

Total de retenciones: 0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

DESCRPCION NMONTO

a 1190101 Transferancia para Gobiemo Local 181,291,683
Monto Total: 181,291.83
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO
SUBTOTAL 181,281.83
0.00
161,291.83
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ESTIMACION No 2

MUNICIPALIDAD DE CANE, LA PAZ

PROYECTO: ““REPARACION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE
UBICACION:BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, DEPTO DE LA PAZ

EJECUTOR: M.O.FERNANDO SUAZO

PERIODO DEL:21 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DEL 2022

= — PRESUPUESTO BASE EJECUTADO ANTERIOR EJECUTADO ACTUAL ACUMULADO FINAL
UNIDAD [canTioAD]  PReECiO | TOTAL cantipAp | Totat Jcanmoap| torar | canmioap|  votad %
1
TECHOS ¥ CIELO FALSO
1 DESMONTAJE DE TIUERA UNIDA 4 416.02 1,664.08 4.00 1,664.08 4.00 1,664.08] 100
DESMONTAJE INST. ELECTR. o 5
2 | (LAMP_VENT TOMA E INT) 1,191.31 2,382 61 2000 238281 2,00 2,382.61| 100
DESMONTAJE DE LAMINA TECHO (ESTRUC, 2 s
3 EXISTENTE) 54.09 5485746 108 30 5485746 108.30 5,857.46] 100
4 | PAERAIGX NGBV NOZ CONCRETD 1:24] ML, | fes ssr41| 2870633 s2a1| 2870633 6241 2879633 100
s | CERCHADE TUBO ESTRUCTURLA DE 44 C-02] UND 4 dagsel  Gaisan
6 | TECHO DE CANALETA 4° LAMINA ALUZINC M2 195.2 1,13039]  220,652.02
7 INSTALACION DE TUBERIA EMT @ M.L a5 13559 4,745.70 35.00 4,745.70 35.00 4,745.70| 100
SUB TOTAL 316,511.40 9,904.15 33,542.03 43,446.18] 137
MODULO DE NUEVO
8 |[TRAZADO Y MARCADO ML | 3263 33.89 1,105.88 3263 110588 32.63 1,105.88| 100
EXCAVACION MATERIAL TIPO | (MATERIAL . -
9 JCOMUN) 455,97 3,.852.92 a4s5| 3859 .45 3,852.92| 100
10 JCIMENTACION DE MANPOSTERIA M.L. 8.45 305:.02] 2576110 s.as| 2578110 845  25781.10{ 100
SOLERA 20X20 4 Nu3, Ni2 A20 @ 20 CONCRETO[ | o
1 |1:2:2 5821 15,753,34 17.18|  10,000.00 aa23| 2575334 61.41) 3575334 100
12 JPARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CM. M2 | 11472 77199  88,562.69 114.72] ssseze9] 11472  88562.69] 100
IREPELLO Y PuLIDO DE PAREDES o2 oM o |
13 |[MORTERO DE 1:4 250.49 55,131,867
14 JPISO DE CONCRETO SIMPLE DE & CM M2 31.85 362.76]  11,554.00
15 [CERAMICA EN PISO 30 X 30 M2 31.85 73508 2341239
IMOLDURA PARA PISO DE CERAMICA DE[ . | . .
16 10.30X0.30 23854 7,788.46
17 [DEMOLICION DE PAREDES M2 63.53 18.42 1,170.22 63.53| 117022 6353 1,170.22| 100




18 [ENTAVICADO DE PARED ML 18.3 41.74 805.57 0.00
19 [MOCHETAS ML 98 362.25 3,550.03 9.80 3,550.03 9.80 3,550.03| 100
CASTILLO 15X15, 3 No.3 Y No2 @ 20,CONCRETO[ d
20 [1:2:2 350.20)  19,050.88 54.40|  19,050.88 54.40|  19,050.88| 100
ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO DE LAl . [ oo .o
21 |DEMOLICION) 47.22 3,000.00 63.53 3,000,00] 63.53 3,000.00] 100
SUB TOTAL 280,519. 48,460.15] 133,366.91 181,827.06| 64.8
MEJORAS DE OBRAS
21 E&CADO DE PARED (LADRILLO RAFON) M2 168 27.54 4,626.95 168.00 4,626.95 168.00| 4,62695| 100
IREPELLO 2.5 Cms JZARANDA +"/MORTERO 1:5 M2 179.9
22 280.27 50,419.91
23 |PULIDO DE PAREDES &=0.5 CM. M2 179.9 11012] 1980974
24 I?EMOL'C.0~ DE PISODE CONCRETO (8-10CM) Nz 0 109.79 10,605.72 96.60 10,605.72 96,60 10,605.72] 100
25 |PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM M2 1101 35551 3914159
26 [CERAMICA EN PISO 30 X 30 M2 110.1 72783]  80,134.00
IMOLDURA PARA PISO DE CERAMICA DE " [
27 J0.30X0.30 228.59 10,456.08
28 JLIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES M2 96.6 18.45 1,781.80
|SuB TOTAL 216,975, 15,232.67 0.00 15,232.67| 7.02
MODULO SANITARIO
29|TRAZADO Y MARCADO M.L. 2773 132.74 368091 27.73 368091 27.73 3680.91] 100
EXCAVACION MATERIAL TIPO | (MATERAL —_—
30JCOMUN) 385.86 534413 13.85 534413 13.85 5344.13| 100
JREMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO| i ”»
3120 MTS.) 331.77 398.12 12 398.12 12 398.12| 100
32JACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M3 313 460.17 144034
RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC| 839
33JACARREQ) 1163.05 664,24
ICIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE[ . 438
J4CAMA ARENA 2991.52 2782.11
JAMBA VERTICAL 15X10, 243 Y #2 @] ML ;
36420,CONCRETO 1:2:2 419.80 2938.60
37|LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES M2 2.75 249537 £862.27
SUM. E INST. SERVICIO SANITARIO (NCI - &
38 ACCESORIOS) 839285 25178.54
INST. DE TUBERIA PVC 2" PVENTILACION MS. W =
3996 448,18 1221.42
40|INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4" M.L 4 150.75 503.00




“[ﬂmsmo DE TUBERIA PVC DE 4° RD-41 ML 4 23892 919.60
Q2INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3* M.L. 3 13788 413.65
u[sumsmo DE TUBERIA PVC DE 3° RD-41 ML 3 | $25.72
44]NSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2° ML 2 198.99 357.98
.s[sxmwmno DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41 ML 2 o po—
46JINSTALACION DE TUBERIA PVC @ M.L 8 73.37 440.21
SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 12 ROY .
470135 ) 130.84 785.06
LA CON RIVAL 1.30X0.90X1.00 EN MODULO|
UNID 1
SANITARIO 6201.05 6201.05 6201.05 6201.05| 100
49JACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO) M2 1.45 356.33 841.74
RELLENO COMP. CON MATERIAL sELecTof | T o o
INC. ACARREQ) ' 952.50{ 1762034
[nso DE CONCRETO SIMPLE 8 CM. P/ACERA | M2 819
51 26453 249156
{SUB TOTAL 7, 22,
|rota 896,220. 251,384.42 194,675, 446,060.21] 49.3
TOTAL PRESUPUESTO COSTO DIRECTO 896,220.30] 251,384 42] 194,675.79) 446,060.21| 49.8
ESTIMACION 2| 194,675.79]
RETECION DEL 5% DE CALUIDAD DE OBRA 9,733,
RETECION DEL 12.5% 3,650.17]
__TOTALA PAGAR|  181,291.83]

CONTRA

/




Informe de supervision para soporte de la de la primera estimacién del proyecto “REPARACION Y
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSE TRINIDAD

CABANAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ". Ubicacién del
proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ

Municipalidad de CANE Informe de estimacion Muni-2022
avalando estimacion

INFORME DE SUPERVICION DE OBRA
AVALANDO ESTIMACION

Proyecto: ““REPARACION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE
VARONES JOSE TRINIDAD CABANAS, UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE

CANE, LA PAZ"

Ubicacién del proyecto: BARRIO LA VIOLETA, CANE, LA PAZ

Nombre del contratista: M,O. FERNANDO SUAZO

Nombre del supervisor: ing. LUIS FERNANDO MARTINEZ AVILA "‘DC/P

Fecha de presentacion del informe: 12 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022
Datos:

1. Ordenes de cambio del periodo entre la anterior y la representacion
Estimacion:
A la fecha no ha existido ninguno orden de cambio
2. Dlas no trabajados por fuerza mayor:
Todos los dias se trabajaron.
3. Contratista/ M.O. FERNANDO SUAZO
Responsable de obra: M.O. FERNANDO SUAZO

Permanencia en obra Permanente Eventuales Ocasionalmente
Direccion de obra X
Relacion con la X
supervision
Conocimiento de la obra X
4. PROGRESO DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO
Cronograma:
Porcentaje ejecutado durante el periodo 21.72%

Porcentaje acumulado ejecutado 50.00%




Informe de supervisién para soporte de la de la primera estimacion del proyecto “REPARACION Y
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSE TRINIDAD

CABARAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ". Ubicacién del
proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ

Estos porcentajes deberdn necesariamente estar repartidos por el cronograma de avance de
obras vigentes.

Estado financiero de la obra: expresado en avances de fisico:

Avance fisico previsto durante el periodo b S 21.72%
Porcentaje ejecutado durante el periodo........... 21.72%
Porcentaje acumulado eJeCUtado..........cii i siesssrssssrsrsresees 50.00%

5. Calidad de los trabajos realizados
Los trabajos realizados se han realizado siguiendo los procedimientos estipulados en el
contrato mediante el supervisor. El trabajos realizado por el maestro de obra sobre la EL

PROYECTO REPARACION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA

ESCUELA DE VARONES JOSE TRINIDAD CABANASse hace con lo mejor en calidad de
materiales para garantizar un buen trabajo del contratista hacia en contratante.

6. Trabajos de supervisién y modificaciones introducidas al proyecto.
La supervision a este proyecto se hace constante por lo menos una 3 veces durante la
semana que se esta ejecutando la obra de manera que el ejecutor cumpla con las
actividades correspondientes a este proyecto estipuladas en el contrato entre el contratante
y contratista.
Se verifica que no se encuentren desperdicios producto de los trabajos ejecutados por el
ejecutor, que provoquen dafios a las personas que transitan la calle.
En este periodo se han ejecutados los siguientes trabajos:

TECHOS Y CIELO FALSO
» CERCHA DE TUBO ESTRUCTURLA DE 4X4 C-02
» TECHO DE CANALETA 4" LAMINA ALUZING
» INSTALACION DE TUBERIA EMT o

MODULO DE NUEVO

» REPELLOY PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4
MEJORAS DE OBRAS

» REPELLO 2.5 Cms./ZARANDA +"/MORTERO 1:5
MODULO SANITARIO



Informe de supervision para soporte de la de la primera estimacién del proyecto “REPARACION Y
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSE TRINIDAD

CABANAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ". Ubicaci6n del

proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ
> ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)
» CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA
» JAMBA VERTICAL 15X10, 2#3 Y #2 @ 20,CONCRETO 1:2:2

La visita al proyecto por parte del supervisor se hace durante los dias lunes a viernes, en un
horario entre las 8am hasta las S pm.

Los trabajos inician desde la 6am hasta que finalizan aproximadamente a las 2 de la tarde.

7. Conclusiones y recomendaciones generales:
No hay ninguna recomendacion

Firma del supervisor:
Lugar (municipio de Cane, de,
Fecha de presentacién: 04 oviembre del 3&2022

AVANCE FINANCIERO
INFORME DE SUPERVICION

Proyecto: "REPARACION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE
VARONES JOSE TRINIDAD CABANAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE
CANE, LA PAZ"

Ubicacién del proyecto: BARRIO LA VIOLETA, CANE, LA PAZ

Fuente de financiamiento, fondos de transferencias del gobierno central, como aporte municipal,
por medio de la alcaldia municipal de CANE.

En esta se detallan el avance financiero del proyecto en base a los pagos efectuados durante el
periodo que comprende del 12/10/2022- 04/11/2022 en base a la primera estimacion.



Informe de supervision para soporte de la de la primera estimacion del proyecto “REPARACION Y
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSE TRINIDAD

CABANAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ", Ubicacién del
proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ

Monto en Lps porcentajes
Monto del contrato 896,220.30 100.00%
Deduccidn del 5% de calidad | 9,733.79 21.72%
Estimacion 3 194,675,79 21.72%
Deduccion del 12.5% 3650.17 21.72%
AVANCE FINANCIERA 21.72%
MONTOS ACUMULADOS % DE AVANCE MONETARIO
GARANTIA DEL 5% DE 22,540.3 50.00%
CALIDAD
Deduccion del 12.5% 8,452.61 50.00%
ESTIMACION 1,2,3 446,060.21 50.00%
RETENCIONES
RETENCIONES
GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD 22,540.3

DEDUCCION DEL 12.5% 8,452.61




Informe de supervision para soporte de la de la primera estimacion del proyecto “REPARACION Y
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSE TRINIDAD

CABANAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ". Ubicacién del
proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ

FOTOGRAFIAS DEL
PROYECTO

“REPARACION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO
ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSE TRINIDAD
CABANAS”", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA,

MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ"

Ubicacion del proyecto: BARRIO LA VIOLETA, CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ

MUNICIPIO DE CANE DEPARTAMENTO DE LA PAZ



Informe de supervisién para soporte de la de la primera estimacion del proyecto “REPARACION Y
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSE TRINIDAD
CABANAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ". Ubicacidn del
proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ

Repello e instalacion de techo




Informe de supervision para soporte de la de |a primera estimacién del proyecto “REPARACION Y
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSE TRINIDAD

CABARAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ". Ubicacion del
proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ




Informe de supervision para soporte de |a de la primera estimacién del proyecto “REPARACION Y
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSE TRINIDAD
CABANAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ". Ubicacion del
proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ




Informe de supervisién para soporte de la de Ia primera estimacion del proyecto “REPARACION Y
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ESCUELA DE VARONES JOSE TRINIDAD
CABANAS", UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ". Ubicacion del
proyecto: LOTIFICACION JOSEFINA, CANE, LA PAZ
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ol Integrado

LA PAZ '
EERGICIO: 002 == W SAMI
Orden de Pago Emision: 04/11/2022
Moneda: Lempiras (L) Hora : 02:22 p.m.
Honduras, CA. USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1
Orden de Pago No,: 15249
L. 3865017
Tyo de Expeciante:  REGULARIZACION GASTOS
Expedicsts No- 11558
Facha ce Emisionc 41122022
Na.ChequesNota de Debiin
Paguese @ Senvico de Administracion de Rentas (SAR) Id/RTN: 080190178098978

La Cantidad en Latras: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON DIECISIETE CENT AVOS

Oescripoon

o™ mwizjxmmmummthm&MwhmRMywm
del Edificio Antiguo Escusia de Varones José Trinidad Cabafias.

PROYECTO / OBJETO GASTD

12 01 D05 000 001 47110 11-001-01 y Construcciain del Edificio Antiguo Escusia de Varones 3.650.17
Jou'rmad Cabarias,

RETENCIONES

DESCRFPCION MONTO

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS
DESCRIPCION MONTO

11-001-01 Transferencia para Goblemo Local 3,650.17
Monto Total: 3,650.17
nE D B PAGD
SUBTOTAL 3.650.17
- RETENCIONES 0,00
TOTAL 3,650.17

O4/1172022 02:22:13 om.
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COMPROBANTE DE PAGO
CANCO: 18 BANHCAFE
SUCURSAL: 5 COMAYAGUA, COMAYAGUA

FECHA: 08/11/2022 HORA: 022442 pm.
CAJA
USLARIO: bhodyr
TRANSACCION. 01800501202211081424424
N" DE DECLARACION: 25278805221
PERIODO: ,
112022
RIN
12049905434017
IMPUESTO: RETENCION HONORARIOS (ART. 50)
12 ~
CONGEPTO: Proio computa

MONTOS PAGADOS
Impuesio

L 365017 /
Muttz

L 0.00

Recago

L 0.00

Inereses

L 000

MONTO TOTAL

L. 3,650 17
FOh. = PAGO EFECTIVO
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