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SI NO JUSTIFICACIÓN SI NO JUSTIFICACIÓN SI NO JUSTIFICACIÓN SI NO JUSTIFICACIÓN

CLP-06-2021 Sector Salud Construccion de Centro 
Integral de Salud

Puerto 
Cortés,Cortés,Honduras"

Crear un centro de salud para poder 
dotar a la comunidad  necesaria 

ampliando el area para una mejor 
atención de las personas con 

enfermedades bases.

Este proyecto consiste en la construccion de un 
centro integral de salud moderno para la atencion 
de toda la poblacion del municipio y aledañas a 
este.

Tener infraestructura y logistica 
adecuada para un centro de 
salud integral apto para la 
atencion al ciudadano.

Remoción de la capa 
vegetal del suelo.

Rompe la estructura del 
suelo

INGELCO Municipalidad de 
Puerto Cortés

9,914,102.43L.                   37.50%  L.                26,437,606.47 21  de Noviembre de 2022 x

El incremento en obras surge por: La Incorporac ión de los 4 Nuevos Conceptos de Trabajo, para ejecutar las conexiones

soldadas entre v igas y columnas de la estructura metálica del CIS MPC, conforme a un diseño optimizado, originalmente

contemplando a ser ejecutado mediante la partida de Adminis trac ión delegada. Y su Reducción del Concepto de Adminis trac ión 

delegada, contratado originalmente con un valor de L. 1,500,000.00, en un valor de L.– 383,389.82, sumando un nuevo valor de 

para la O rden de Cambio No.1 de L.1,116,610.18 por este concepto. 1) Los trabajos requeridos para ejecutar conforme al diseño 

estructural, las conexiones soldadas entre v igas y columnas de la estructura metálica del CIS MPC, no están inc luidos en el

prec io unitario por Kg del concepto de trabajo de estructura metálica, s ino que originalmente estaban contemplados ser

ejecutados mediante la partida de Adminis trac ión delegada, en base a un diseño optimizado, una vez confirmados los perfi les

estructurales de v igas y  columnas suminis trados por el Contratis ta. Justificac ión: 

1. Los trabajos requeridos para sustituir el diseño universal y s implificado de las paredes del primer nivel del CIS MPC basado

en bloque de concreto de 8” a un diseño optimizado y diferenciado con paredes de bloque de 6” en paredes externas y 5” en

paredes internas producen ahorro al usar bloque de menor espesor y que a su vez cumplen con requerimientos de esbeltez (

H/t ≤36 para paredes internas y H/t ≤18 para paredes externas) y de diseño sísmico (categoría B y C /ACI 530 1.14.5.2.3 / l i teral

(a) y  (b)), así mismo esta optimizac ión genera una mayor superfic ie úti l  en los espacios proyectados del CIS MPC. 

2.	A solic itud del contratante se instruyó al Contratis ta la incorporac ión de un agente impermeabil izante para concreto, que fuera 

integrado en la mezcla de los elementos en cimientos y firmes con el fin de asegurar la calidad y durabil idad de la obra, en el

sentido de minimizar el riesgo de corros ión del acero de refuerzo por penetrac ión de humedad; así mismo, debido al alto nivel

freático de la c iudad de Puerto Cortés se ha incorporado adic ionalmente, para reducir problemas por capilaridad en las paredes

del primer nivel, una barrera de vapor uti l izando una membrana de polipropileno (ny lon) por debajo de los c imientos de las

paredes internas y en el firme del primer nivel.

3. Después de realizar una respectiva rev is ión a la ficha original de las gradas princ ipales se detectó la necesidad de ajustarla

conforme a una mayor descripc ión de los detalles para la correcta construcc ión de la misma, ya que en la ficha del contrato

original se dejaron por fuera activ idades como el concreto en los pasos, elementos de conexión y encofrado.

4. En esta OC No.2 se resuelve el confl ic to de las columnas de la estructura metálica requerida para la rampa peatonal, en

cuanto a que el concepto de trabajo y ficha correspondiente indica como perfi l estructural un tubo HSS 12”x8”x3/16”, pero el

indicado en planos es HSS 6”x6”x1/4”. Como soluc ión, se ha definido que el perfi l a ser uti l izado en la construcc ión de estas

columnas, debe ser el tubo estructural HSS 6”x6”x1/4”, en base a que se ha confirmado su disponibil idad en el mercado y que

el mismo cumple con el diseño conforme a planos.

En la elaborac ión y rev is ión de la ficha de prec io unitario correspondiente a la nueva activ idad 12.16 “…Columnas en Rampa de 

Acceso Peatonal”, se ha considerado prec ios actuales para evitar la inc lus ión de esta activ idad, en los cobros de Cláusula

Escalatoria por el Contratis ta; así como también, cantidades de obra confirmadas en campo.

5. La reducción del Concepto de Adminis trac ión delegada (A.D.) hasta un valor nulo, se justifica para contribuir con la

amortizac ión de las activ idades nuevas incorporadas en esta OC No. 2; en base a que el anális is de costos y las condic iones

de pago para los trabajos ordenados por Adminis trac ión delegada, según el Contrato Por Obra Terminada No. CLP-06-2021 /

Cláusula Décima Tercera, concluye que, es más conveniente para el Contratante, la incorporac ión de nuevas activ idades al

Contrato por Obra Determinada, en lugar que las mismas sean ordenadas y pagadas por A.D.

La reducción de la Adminis trac ión delegada afecta los trabajos prev is tos a ser ejecutados a través de la misma más adelante

en el proyecto, los cuales serán rev isados a fin de optimizar su costo y en base a ello calcular un monto aprox imado el cual

sería restituido en monto en el proyecto a través de una futura Orden de Cambio.

6. En base a lo anterior, se recomienda que estos trabajos de optimizac ión de las paredes internas y externas del primer nivel,

impermeabil izac ión de cimientos y firme de concreto, cambio de perfi les estructurales y otros según antes mencionado, sean

incorporados como Nuevos Conceptos de Trabajo al Contrato por Obra Determinada No. CLP-06-2021, s in afectar su monto,

mediante la reducción del Concepto de Adminis trac ión delegada, en un valor igual al costo de estos Nuevos Conceptos de

Trabajo; según ofertado por el Contratis ta, rev isado por la Superv is ión y  aprobado por el Contratante.

7.	Mediante el ofic io No. 129-FG-C01-020-2022 de fecha 29 de junio de 2022, la Superv is ión recomendó al Contratante la gestión 

de una O.C. No.2, en base al Informe de Justificac ión Técnica de la Orden de Cambio No.2, adjunto al mismo.; el cual inc luye

el Cuadro de Obra Contratada propuesto para esta O.C. No.2, así como también toda la información técnica y justificativa

requerida para su gestión y  suscripc ión por Las Partes.

X X X

CLP-07-2021 Red Vial Pavimentacion Zona Este 
de la Peninsula Este

Peninsula Este, Puerto 
Cortes, Cortes

Resolver los problemas de baches y 
polvo de la calle de manera 
permanente y garantizar que la 
rodadura quede con uniformidad y 
libre de obstaculos para el trafico 

vehicular y mejorar la calidad de vida

Este proyecto consiste en la pavimentacion de 2700 

metros lineales de pavimento Bordillo intermitente 
y 700 metros lineales de cunetas de concreto  

Mantener simpre habilitada la 
calle y todos los accesos a 

transiar y mejorar la calidad de 
vida de los vecinos.

Eliminar la generacion de 
polvo y asi evitar 

enfermedades 
respiratorias

Mejoramiento de la 
estructura del suelo.

DIEK Municipalidad de 
Puerto Cortés

11,412,289.95L.                 29.00%  L.                39,352,723.95 08 de diciembre de 2022 x

Orden de Cambio #1 y #2 El incremento en obras surge por: para poder cubrir la 

cantidad de concreto hidráulico de la 4ta ave, entre 18 y 19 calle,  del sector del Barrio 

Buenos Aires, incorporada en última instancia, a solicitud del Contratante, con lo cual la 

cantidad de Concreto Hidráulico a utilizar se incrementa en una cantidad de 200.00 m3, 

para la Pavimentación de la 4ta ave, entre 18 y 19 calle,  del sector del Barrio Buenos 

Aires, incorporada en última instancia, a solicitud del Contratante, incrementando la 

cantidad de este concept, en de 2,500.00 ml, para la Pavimentación de la 4ta ave, 

entre 18 y 19 calle,  del sector del Barrio Buenos Aires, así como la complementación de 

obras en la 17 calle,  entre la 4 y 6 avenida y en la 6ave, entre 16 y 18 calle,  

incrementando la cantidad de este concepto, en 1,550.00 m2, para la Pavimentación 

de la 4ta ave, entre 18 y 19 calle,  del sector del Barrio Buenos Aires, así como la 

complementación de obras en la 17 calle,  entre la 4 y 6 avenida y en la 6ave, entre 16 y 

18 calle,  incrementando la cantidad de este concepto, en 1,550.00 m2, Esta nueva 

actividad, se incorpora como una solución al tratamiento de las zonas inestables de la 

subrasante en los sectores donde el nivel freático, imposibilita el uso de material selecto 

como relleno de las sub excavaciones, se está considerando el uso de “Lodo-creto”, 

estructura formada por suelo (material selecto),  cemento y agua, utilizada como una 

barrera para evitar el ascenso del nivel freático

X X X

CLP-02-2021 Red Vial Pavimentacion de Calle

2 Calle Este desde 15 
Avenida hasta 21 Avenida, 
Puerto Cortés, Cortés, 
Honduras.

Resolver los problemas de baches y 

polvo de la calle de manera 
permanente y garantizar que la 
rodadura quede con uniformidad y 
libre de obstaculos para el trafico 
vehicular y mejorar la calidad de vida

Consiste en la pavimentacion de 885.60 M3 de 
concreto hidraulico con 720 ML  bordillo 
intermitente de concreto 3000 psi de 0.15x0.15m 

canales enchapados de concreto de 3000 psi, , Canal 
rectangular de concreto.

Mantener simpre habilitada la 
calle y todos los accesos a 

transiar y mejorar la calidad de 
vida de los vecinos.

Eliminar la generacion de 
polvo y asi evitar 

enfermedades 
respiratorias

Mejoramiento de la 
estructura del suelo.

CONDELTA Municipalidad de 
Puerto Cortés

1,758,239.79L.                   28.00%  L.                  6,279,427.82 22 de Agosto del 2022 X X X Ampliacion #3 por 28 dias debido a lluvias y saturacion de suelo al 22 de Agosto. Empresa Multada.                                                            X

CLP-03-2021 Red Vial III Etapa de Cancha de 
Baloncesto Municipal.

Barrio Copén , Entre 4ta y 
5ta avenida 9  calle este

Creacion de un espacio recreativo 
para practica de deportes, de manera 
amateur como profesional.

Consiste en la construccion de cancha de baloncesto 
con graderias, perfiles metalicos para columnas y 
vigas, tijeras metalicas, estructura de Canaleta, 

Joist metalico curvo,Escenario para eventos.

Lograr un espacio de recreacion 
y practica de deportes a nivel 
nacional.

Remoción de la capa 
vegetal del suelo.

Rompe la estructura del 
suelo

COPASA Municipalidad de 
Puerto Cortés

2,402,459.42L.                   30.58%  L.                  7,856,309.42 07 DE AGOSTO DEL  2022 X X X X

CLP-05-2021 Red Vial
Construcción Puente 
Comunidad De Calan, 

Puerto Cortés, Honduras

Aldea Calan Baracoa 
Cortés

Construir el puente que se desbordo 
por causa de las inundaciones de las 
tormentas tropicales Eta e Iota y 

habilitar el paso entre las 
comunidades aledañas

Construcción de puente de 30.00m de largo, con sub 
estructuera Cimentada con pilotes PL-16 de 17m de 

largo, con zapata de cimentacion de 
3.00x6.00x1.20m columnas recangulares 

(trapezoidales), viga almoadorn pantalla y aleton 

para contencion de relleno y una super estructura 
con vigas AASHTO WS-100M, con sus respectivos 
apoyos sobre viga almoadon de neopreno de 2" y 
con alma de metal y laterales de neopreno de 1", 
losa de rodadura de 0.20m, ancho total de 9.40m 

acera peatonal a ambos lados y pretiles de 
concreto con su respectiva pintura y losa de 
aproximación del mismo ancho y largo de 5.00m en 
ambos lados

Reabilitar el paso dañado por las 
tormentas tropicales y recuperar 

la red vial en su totalidad

Remoción de la capa 
vegetal del suelo, tala de 

arboles

Rompe la estructura del 
suelo

INCAH Municipalidad de 
Puerto Cortés

9,753,178.47L.                   67.00%  L.                14,556,982.79 17 DE OCTUBRE DEL 2022 X X X  X

DAC-01-2022 Red Vial Construccion e Iluminacion 
Plaza del deportista

Barrio Copén , Entre 4ta y 
5ta avenida 9  calle este

Creacion de un espacio recreativo 
para los ciudadanos

Consiste en la construccion de cerco, bancas y 
sistema de iluminacion

Lograr un espacio de recreacion.
Remoción de la capa 

vegetal del suelo.
Rompe la estructura del 

suelo
Wilson David Williams 

Mejia
Municipalidad de 

Puerto Cortés
03 de febrero del 2022 1,803,932.92L.                   100.00%  L.                  1,803,932.92 Recepcionado el 09 de julio del 2022 X X La modificacion de contrato surge por 

obras adicionales al contrato.
X Ampliacion #1 con 25 días,  hasta el 09 de julio por concepto de obras a más. X

DAC-06-2022 Drenaje Pluvial Adoquinamiento de Calle
Barrio San Martin, Puerto 

Cortés,Cortés.

Resolver los problemas de baches y 
polvo de la calle de manera 

permanente y garantizar que la 
rodadura quede con uniformidad y 
libre de obstaculos para el trafico 
vehicular y mejorar la calidad de vida

Consiste en el Adoquinado de 104 ML de 
adoquinado y su correspondiente estructura que 

incluye vigas de cierre de concreto laterales y 
transversales y bordillo intermitente con pintura 
de trafico colo amarillo en el lado del canal 
existente en la 11 calle. En el callejon se 
adoquinaran 40 metros lineales de adoquinado y su 

correspondiente estructura que incluye vigas de 
cierre de concreto laterales y transversales t 112 
metros lineales de canal semicircular a un lado con 
sus losas de paso correspondiente

Mantener simpre habilitada la 

calle y todos los accesos a 
transiar y mejorar la calidad de 

vida de los vecinos.

Eliminar la generacion de 

polvo y asi evitar 
enfermedades 
respiratorias

Mejoramiento de la 
estructura del suelo.

Danilo Gutierrez Barrios
Municipalidad de 

Puerto Cortés
22 de marzo de 2022 979,501.28L.                      100.00% 979,501.28L                       Recepcionado el 23 de julio de 2022 x

x

x Ampliacion #1 hasta el 9 de Julio por situaciones climatologicas, Ampliacion #2 
hasta el 23 de Julio por concepto de obra autorizada al contratis.

x

DAC-04-2022 Mantenimiento y reparaciones Iluminacion playa municipal barrio cienaguita mejorar la iluminacion de la zona 
costera del sector.

se debera de instalar postes de concreto y 
reflectores led solares.

mejorar la iluminacion de la zona 
costera del sector.

NA NA
carlos vivian calderon 

rosales
municipalidad de 

puerto cortes
11 de febrero del 2022 1,561,561.58L.                   100.00% 1,561,561.58L                    Recepcionado el 19 de julio de 2022 x

La modificación de contrato surge por los 
cambios en el diseño del proyecto ya que 

se requiere conexión al sistema electrico 
de la ENEE para la instalación de 2 
transformadores y asi alimentar los 
reflectores LED que uliminaran la playa 
municipal.

DAC-05-2022 Recursos municipales Iluminacion playa municipal Barrio El Porvenir mejorar la iluminacion de la zona 
costera del sector.

se debera de instalar postes de concreto y 
reflectores led solares.

mejorar la iluminacion de la zona 
costera del sector.

NA NA
Manuel de Jesus Mejia 

Sabillon
municipalidad de 

puerto cortes
11 de febrero del 2022 1,188,880.85L.                   100.00% 1,188,880.85L                    Recepcionado el 6 de julio del 2022 x

La modificación de contrato surge por los 
cambios en el diseño del proyecto ya que 

se requiere conexión al sistema electrico 
de la ENEE para la instalación de 2 
transformadores y asi alimentar los 

reflectores LED que uliminaran la playa 
municipal.

DAC-02-2022 Red Vial Pavimentacion de calle
Zona Comercial Baracoa 

Johnson

Eliminar todos  los problemas de 
baches y lodo que se genera por las 

lluvias en la zona de manera 
permanente, garantizar una rodadura 
comoda al trafico vehicular medio de 

el sector.

Este proyecto consisite en la construccion de 1,500 
m2 de calle con pavimento de concreto hidraulico, 

Bordillos intermitente de concreto 3,000 lb/pulg2, 
0.15x0.15 m, con pines #3@0.20 m (varilla original 

corrugada - agregado; grava 3/4 y arena triturada),  

132 Canales  de concreto f́ c 3000lb/plg2  

Mantener simpre habilitada la 

calle y todos los accesos a 
transiar y mejorar la calidad de 

vida de los vecinos.

Eliminar la generacion de 

polvo y asi evitar 
enfermedades 
respiratorias

Mejoramiento de la 
estructura del suelo.

Odis Yazir Manzanares 
Reyes

Municipalidad De 
Puerto Cortés

26 de enero del 2022 1,740,099.61L.                   76.90% 2,262,808.34L                    28 de Agosto del 2022

x x

X Ampliacion #1 por 48 dias debido a lluvias y rediseños

x

DAC-10-2022 Seguridad Ciudadana Remodelacion Jardin de 
Niños

Kilometro 6, Calan, 
Municipio de Puerto 

Cortes, Cortes

Mejoramiento de las instalaciones a 
beneficio de la comunidad estudiantil

Este proyecto consiste en la remodelacion del 

jardin de niños kilometro 6, en la cual hay
actividades como ser demolicion de cerco existente, 

trazado y nivelacion, excavacion mecanica,
estabilizacion con material de nucleo, relleno y 

compactado, cimiento corrido, castillos,

sobrecimiento de bloque #6", solera inferior, pared 
de bloque #6", solera superior, repello, pulido,

pintura con base de aceite, Pruebas de laboratorio, 
limpieza final, material de bioseguridad.

Mejoramiento de las 
instalaciones a beneficio de la 

comunidad estudiantil

Remocion de la capa 
vegetal y el sub suelo.

Se rompe la estructura 
del suelo

Kevin Y Mas S. DE R. L. 
DE C.V.

Municipalidad de 
Puerto Cortés

03 de marzo del 2022 415,983.03L.                      100.00%  L.                     415,983.03 Recepcionado el 08 de julio del 2022

x

x

La modificación de contrato surge por 

mejoras realizadas en porton, como 
tambien  reubicado de poste dentro del 

kinder, lavado con hidrolavadora de aula 
existente.

x

DAC-11-2022 Seguridad Ciudadana Construccion Cancha 
Multiusos en la Escuela,

San Jose Brisas, Puerto 
Cortes, Cortes

Creacion de un espacio recreativo 

para practica de deportes, de manera 
amateur como profesional.

Este proyecto consiste en la construccion de una 
cancha ultiusos en la escuela san jose brisas, en la 
cual hay actividades como limpiar toda la zona de 

donde se construira, nivelacion del terreno, 

excavacion comun tipo 2, cimiento ciclopio, 
elevacion de 0.20 mts del terreno natural, una losa 

armada de 0.10 mts con varilla de 1/4 corrugada 
A.S. , marco de futbol y cesta de baloncesto, 

pintado de cancha.

Lograr un espacio de recreacion 

y practica de deportes a nivel 
nacional.

Remoción de la capa 
vegetal del suelo.

Rompe la estructura del 
suelo

Lilian Yasmina Rugama 
Lemus

Municipalidad de 
Puerto Cortés

14 de marzo del 2022 335,556.81L.                      90.00%  L.                     372,840.90 05 de agosto del 2022

x x

x Ampliacion #1 con 28 días, fecha de finalizacion 05 de agosto por motivos 
climatologicos.

Detalles del Encargado 
del Proyecto

Fuentes de 
Financiamiento

Fecha de Aprobación del 
Presupuesto del Proyecto

Rescisión de Contrato
 Estado del Proyecto 

Costo de Finalización 
(Proyectado)

Fecha de Finalización (Proyectada)
Orden de Cambio Modificación de Contrato Ampliación de Tiempo

GERENCIA TÉCNICA

Impacto Ambiental

S U P E R V I S I Ó N  D E  P R O Y E C T O S  M A Y O R E S

S U P E R V I S I Ó N  D E  P R O Y E C T O S  M E N O R E S

Periodo:  01 al 31 de Julio de 2022

Informe Mensual De Proyectos En Ejecución 

Departamento De Supervisión De Proyectos. 

 Monto Ejecutado 
Acumulado 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO ELABORACION DEL PROYECTO EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Alcance del ProyectoSector / Sub Sector Nombre del Proyecto

C O O R D I N A C I Ó N  D E P R O Y E C T O S  M A Y O R E S

Código Impacto en el Terreno y 
Asentamiento

Descripción de ProyectoUbicación de Proyecto Propósito



DAC-13-2022 Drenaje Pluvial
Reconstruccion de Puente 

Chifia Salida al mar

Sector Garifuna, Puerto 

Cortes, Cortes

Recuperar la libre circulacion y el 
mejoramiento del acceso a las colonias 

aledañas al sector ecoturistico

Consiste en estabilizar con roca selta de tamaño 

variable el aleton del puente que se encuentra 
desplomado. A su vez rellenar con roca todos los 
espacios y fundir en la parte de la rasante de la 

calle una losa de concreto ciclopeo. El lado que se 
encuentra sin aleton, sera estabilizado con 
gaviones (segun especificacion y planos) y relleno 
con roca suelta de tamaño variable.

Lograr una solución permanente 
al problema delas acumulacion 

de las aguas lluvia durante la 
epoca lluviosa.

Eliminar la acumulacion 

de agua estancada que 
forma criaderos de 
mosquitos y otras 

enfermedades.

Rompe la estructura del 

suelo

Jorge Alberto Aguilera 

Guillen

Municipalidad de 

Puerto Cortes
03 de febrero del 2022 539,797.50L.                      100.00%  L.                     539,797.50 Recepcionado el 25 de julio del 2022 x x

Ampliacion #1 hasta el 27 de Julio por situaciones climatologicas, y por rediseño 
del plano swl puente por parte del Ing. Arnulfo Pineda para mejor 

funcionamiento del sistema a implementar en la reconstrucion de las aletas del 
puente.

DAC-12-2022 Seguridad Ciudadana
Reconstruccion de Escuela 4 

de JULIO

Calan, Puerto Cortes, 

Cortes

Mejoramiento de las instalaciones a 

beneficio de la comunidad estudiantil

Este proyecto consiste en la reparacion de la 
escuela 4 de julio, en la cual hay actividades como 

ser demolicion de cerco existente, trazado y 
nivelacion, excavacion mecanica, estabilizacion con 

material de nucleo, relleno y compactado, 

desinstalacion de cielo falos, cimiento corrido, 
castillos, sobrecimiento de bloque #6", solera 

inferior, pared de bloque #6", solera superior, 

repello, pulido, pintura con base de aceite, 
suministro e instalalcion de todo el sistema 

electrico de 2 aulas, iluminacion y tomacorrientes 
totalmente nuevo, se instalara un cerco de carga 

de 6 espacion para cubrir las instalaciones 

necesarias, limpieza final, material de bioseguridad.

Mejoramiento de las 

instalaciones a beneficio de la 
comunidad estudiantil

Remocion de la capa 

vegetal y el sub suelo.

Se rompe la estructura 

del suelo

Maria Cristina Martinez 

Hernandez

Municipalidad de 

Puerto Cortés
10 de marzo del 2022 1,095,083.56L.                   80.00%  L.                  1,368,854.45 01 de septiembre del 2022

x x

x
Ampliacion #1 con 33 días, con nueva fecha de finalizacion el 01 de septiembre 

del 2022 con situaciones climatologicas.

DAC-15-2022 Mantenimiento y reparaciones
Ampliación del sistema 
Guanacastales,Puerto 

Cortes, cortes.

Guanacastales, Puerto 
Cortes, Cortes

Mejorar el sistema electrico de la 
zona.

se debera de instalar un transformador de 37.5 
KVA y un aproximado de 500 metros lineales de red 
secundaria en postes de concreto de 35 pies. 

Mejorar el sistema electrico de 
la zona.

NA NA Alexis Wilson Cruz Palma 
municipalidad de 

puerto cortes
25/03/2022 -L.                                   0.00% 477,681.00L                       25 de septiembre del 2022

DAC-16-2022 Seguridad Ciudadana Reconstruccion Centro de 
Salud 

Caoba, Puerto Cortes, 
Cortes

Crear un centro de salud para poder 
beneficiar a la comunidad mejorando 

el area para una mejor atención de las 

personas con enfermedades bases.

Este proyecto consiste en la reconstruccion centro 
de salud caoba, en la cual hay actividades como ser 
demolicion de cerco existente, trazado y nivelacion, 
excavacion manual, estabilizacion con material de 

nucleo, relleno y compactado, desinstalacion de 
cielo falso, desinstalacion de laminas, desinstalacion 

de sanitarios, desinstalacion de lavamanos, 
desinstalacion de puertas dañadas, demolicion de 
ceramica y losa, demolicion de pared de panelit, 

cimiento corrido, castillos, sobrecimiento de bloque 
#6", solera inferior, pared de bloque #6", cargador, 

pintura con base de aceite, losa de concreto de 
8cm, zapatas aisladas, columna de 20x20 

cm,suministro e instalacion de cielo falso de 

pvc,suministro e instalacion de aluzinc cal.26, 
suministro e instalacionde tapaviento de panelit, 

suministro e instalacion de ceramica de 40x40, 
suministro e instalacion de lavamanos y sanitarios, 

suministro e instalacion de puertas de laurel, 

suministro e instalacion de paredes de tabla yeso, 
suministro e instalacion de porton vehicular y 

peatonal, suministro e instalacion de tubos de 11/2, 
suministro e instalacion de malla ciclon, 

Intalaciones electricas de fuerza e iluminacion, 

Pruebas de laboratorio, limpieza final, material de 

bioseguridad.

Tener infraestructura y logistica 
adecuada para un centro de 
salud integral apto para la 

atencion al ciudadano.

Remoción de la capa 
vegetal del suelo.

Rompe la estructura del 
suelo

Mario Roberto 
Memebreño Aguilar

Municipalidad de 
Puerto Cortés

30 de marzo del 2022 910,312.00L.                      100.00%  L.                     910,312.00 Recepcionado el 21 de julio del 2022

x x x

DAC-17-2022 Drenaje Pluvial Construccion de Bado Rio Arriba, Puerto Cortes

Recuperar la libre circulacion y el 
mejoramiento del acceso a las colonias 

aledañas al sector

Consiste en la construccion de un vado con una 
longitud de 30 metros el cual consta de dentellones 

y losa de concreto 3000 lb/pulg cuadrada reforzado 
con varilla #4@0.20m con un espesor de 20cm.

Lograr una solución permanente 
al problema delas acumulacion 

de las aguas lluvia durante la 
epoca lluviosa.

Eliminar la acumulacion 
de agua estancada que 

forma criaderos de 
mosquitos y otras 

enfermedades.

Rompe la estructura del 

suelo

Maria Haydee Quiroz 

Villarlvir

Municipalidad de 

Puerto Cortes
21 de abri del 2022 555,270.25L.                      95.00%  L.                     584,495.00 24 de agosto del 2022

DAC-18-2022 Bajamar, Travesia, Campana y 
Baracoa 

Limpieza y Mantenimiento 
de Cementerios 

Bajamar, Travesia, 
Campana y Baracoa 

Dar mantenimiento y limpieza a los 
cementerios de las diferentes 

comunidades descritas para evitar 

plagas de insectos. 

Este proyecto Limpieza y Mantenimiento de 

Cementerios, chapea y limpieza de las areas de los 
cementerios de las comunidades de Bajamar, 

Travesia, campana y Baracoa de la ciudad de 
Puerto Cortes. 

Tener limpio y bajo de melasa 

los cementerios municipales y asi 
evitar la plaga de insectos como 

ser el zancudo evitando el 
dengue u otras enfermedades. 

Mantenimiento y 
Limpieza de melasa en 

los cementerios 

municipales

NA
Leon Antonio Chavez 

Castro 
Municipalidad de 

Puerto Cortés
23 de marzo del 2022 131,100.00L.                      75.00%  L.                     174,800.00 16 de agosto del 2022

x x x

DAC-19-2022 Red de drenaje pluvial Construccion de canales de 
drenaje pluvial

Nuevos Horizontes

Interceptar, desviar y conducir el agua 

de la escorrentía hacia drenajes para 
evitar la acumulación de agua en la 

vía publica.

Este proyecto consisite en la construccion de 350 
mts lineales de canal pluvial los cuales constan de 
firme de concreto reforzado, pared de bloque de 6" 

reforzada y fundida, solera de concreto reforzada, 
repello en parede internas del canal. 

Conjuntamente incluye la construccion de losas de 
concreto reforzado para paso peatonal y vehicular, 
caja de concreto reforzado completamente de 4000 

psi para cruce de calles.

Lograr una solución permanente 
al problema delas acumulacion 
de las aguas lluvia durante la 

epoca lluviosa.

Eliminar la acumulacion 

de agua estancada que 
forma criaderos de 

mosquitos y otras 
enfermedades.

Rompe la estructura del 
suelo

Roberto Antonio Diaz 
Gregorio

Municipalidad de 
Puerto Cortés

05 de Julio del 2022 322,480.84L.                      40.00%  L.                     806,202.10 2 de Septiembre del 2022

x x x

DAC-23-2022 Red de drenaje pluvial
Construccion de canales de 

drenaje pluvial

Colonia Colinas Del Norte 

Puerto Cortes, Cortes

Interceptar, desviar y conducir el agua 
de la escorrentía hacia drenajes para 
evitar la acumulación de agua en la 

vía publica.

Este proyecto consisite en la construccion de 343 
mts lineales de canal pluvial los cuales constan de 

firme de concreto reforzado, pared de bloque de 6" 
reforzada y fundida, solera de concreto reforzada, 

repello en parede internas del canal. 
Conjuntamente incluye la construccion de losas de 
concreto reforzado para paso peatonal y vehicular, 

caja de concreto reforzado completamente de 4000 

psi para cruce de calles.

Lograr una solución permanente 
al problema delas acumulacion 

de las aguas lluvia durante la 
epoca lluviosa.

Eliminar la acumulacion 
de agua estancada que 

forma criaderos de 
mosquitos y otras 

enfermedades.

Rompe la estructura del 

suelo

Sr. Rene Morales 

Gutierrez

Municipalidad de 

Puerto Cortés
04 de abril del 2022 242,200.00L.                      35.00%  L.                     692,000.00 19 de octubre del 2022

x X X X

DAC-21-2022 Red Vial Pavimentacion de calle 
Colonia, ubicación: Brisas 
de Chamelecon, Puerto 

Cortés,Cortés,Honduras

Eliminar todos  los problemas de 

baches y lodo que se genera por las 
lluvias en la zona de manera 

permanente, garantizar una rodadura 

comoda al trafico vehicular medio de 
el sector.

Este proyecto consiste en la construccion de: 
648.00m2 de empedrado con concreto de 

resistencia 3000PSI con un espesor de 20cm, 
ademas bordillo intermitente y continuo en el 

empedrado. Tambien incluye la construccion 
135metros lineales de canal tipo enchape con sus 
respectivos pasos vehiculares.

Mantener simpre habilitada la 
calle y todos los accesos a 

transiar y mejorar la calidad de 

vida de los vecinos.

Eliminar la generacion de 
polvo y asi evitar 

enfermedades 

respiratorias

Mejoramiento de la 
estructura del suelo.

Sr. Rodolfo Amilcar 
Vargas

Municipalidad de 
Puerto Cortes

24 de mayo del 2022 L. 789,065.00 9.50% 18 de octubre del 2022

x x x x

DAC-20-2022 Seguridad Ciudadana Construccion de Parque
Kilometro 6, Calan, 
Municipio de Puerto 

Cortes, Cortes

Creacion de un espacio recreativo 

para los ciudadanos

Zona recreativa diseñada bajo un concepto 
deportivo, Un parque de atracciones o parque de 

diversiones con grupo de atracciones de 
entretenimiento, para montarse y otros 
acontecimiento en un sitio para el disfrute de un 

gran numero de personas de diversas edades y 
cuenta con un area de ejercicio; mismo proyecto 

consta de juegos para niños 1 culumpio, 1 
pasamanos, 1 sube y baja; consta con maquinas de 
ejercicio 2 bancas para abdominales, 1 bicicletas 

elipticas; cuenta con 4 bancas para area de 

descanso y 2 basureros metalicos sencillos; mismos 
que se encuentran posicionados en los diversos 
senderos en todo el parque.

Lograr un espacio de recreacion.
Remoción de la capa 

vegetal del suelo.

Rompe la estructura del 

suelo

Sra. Maria Haydee 

Quiroz Villalvir

Municipalidad de 

Puero Cortes 
17 de mayo del 2022 769,395.00L.                      25.00% 19 de septiembre del 2022 x x x x


