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MODIFICACIÓN NO. 03 AL CONVENIO PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁREA 
FORESTAL AFECTADA POR LA PLAGA DEL GORGOJO, UBICADA EN 
JURISDICCIÓN DE CANTARRANA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, 
DENTRO DE LOS LÍMITES DEL ÁREA BAJO MANEJO FORESTAL EJIDAL, 
ASIGNADA BAJO ACUERDO MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES DE 
RESTAURACIÓN, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA ESTRATÉGICA DE 
PROYECTOS PRODUCTIVOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DE HONDURAS 
(AEPAS-H), EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO 
FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), LA COOPERATIVA 
AGROFORESTAL COMUN DE CHABOSUJI LIMITADA Y LA MUNICIPALIDAD DE 
CANTARRANAS. 

Nosotros CARLOS ROBERTO ESPINAL ORDOÑEZ, mayor de edad, hondureño, Ingeniero 
Civil, con trujeta de identidad número 0801-1983-09295, actuando en condición de Director 
Ejecutivo de la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de 
Honduras (AEPAS-H), nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 069-2022, con fecha 04 de 
febrero de 2022; quien en adelante se denominará (AEPAS-H); LUIS EDGARDO SOLIZ 
LOBO, mayor de edad, hondureño, Ingeniero Forestal, casado, con tarjeta de identidad número 
1807-1980~01927, actuando en condición de Director Ejecutivo del Instituto Nacional de 
Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), nombrado mediante 
Acuerdo Ejecutivo 092-2022 con fecha 14 de febrero de12022; quien en adelante se denominará 
ICF; CARLOS OVIDIO MAJÍA GAL VEZ, mayor de edad, hondureño, agricultor, con tarjeta 
de identidad 0820-1963-00105, con domicilio en la comunidad de Suyapa, Municipio de 
Cantarranas, Francisco Morazán, actuando en condición de presidente, nombrado mediante acta 
No. 5 de la sesión de asamblea de fecha 25 de marzo de 2022, con resolución de personería jurídica 
No. 657 emitida el 22 de agosto del año 2016, RTN: 08019018998695, quien en adelante se 
denominará La ORGANIZACIÓN; y MARCO ANTONIO GUZMÁN ZELAYA, mayor de 
edad, hondureño, con tarjeta de identidad No. 0820-1986-00305, con domicilio en el Municipio de 
Cantarranas~ actuando en condición de Alcalde del Municipio de Cantarranas, con RTN: 
08209001213058, nombrado mediante Certificación No. 2617-2021 , Punto III Acta No. 74-2021 
emitida por el Consejo Nacional Electoral, el 20 de diciembre del afio 2021 , quien en adelante se 
denominará LA MUNICIPALIDAD; todos con facultades suficientes para la suscripción de 
contratos y convenios, hemos convenido en celebrar, como en efecto lo hacemos, la presente 
MODIFICACIÓN NO. 03 AL CONVENIO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ÁREA 
FORESTAL AFECTADA POR LA PLAGA DEL GORGOJO ASIGNADA A LA 
COOPERATIVA AGROFORESTAL COMUN DE CHABOSUJI LIMITADA, el cual se 
regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

1) Con fecha 10 de septiembre de 2019, se firmó Convenio para la restauración del área 
forestal afectada por la plaga del gorgojo entre la SEFIN, el ICF, la Cooperativa 
Agroforestal Común de Chabosuji Limitada y la Municipalidad de Cantarranas. 

2) Con fecha 04 de noviembre de 2019 se firmó la modificación No. 1 al Convenio para la 
restauración del área forestal afectada por la plaga del gorgojo entre SEFIN, ICF, la 
Organización Cooperativa Agroforestal Común de Chabosuji Limitada y la Municipalidad 
de Cantarranas. 

3) Con fecha 07 de agosto de 2020 se firmó la modificación No. 2 al Convenio para la 
restauración del área forestal afectada por la plaga del gorgojo entre la AEPAS-H, ICF, la 
Cooperativa Agroforestal Común de Chabosuji Limitada y la Municipalidad de 
Cantarranas. 
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Desarrollo el Contrato de Préstamo No. 3878/BL-HO (en adelante el Convenio Financiero), 
aprobado mediante Decreto Legislativo No.50-2017 del Congreso Nacional de la República 
del 7 de agosto de 2017, con un plazo original de desembolsos de cinco (5) afios contados 
a partir de la fecha de entrada en vigencia de este Convenio Financiero hasta el7 de agosto 
del 2022 con el propósito de financiar las actividades del proyecto Manejo Sostenible de 
Bosques cuyo objetivo es apoyar a Honduras a recuperar y mantener los servicios 
ecosistémicos de los bosques en cuencas prioritarias afectadas por la plaga del gorgojo 
descortezador del pino. En el Convenio Financiero, la República de Honduras, en su 
condición de Prestatario, declara su compromiso con los objetivos del proyecto Manejo 
Sostenible de Bosques. 

5) Según Contrato Modificatorio No. 2, al contrato de Préstamo No. 3878/BL-HO, de fecha 
15 de junio de 2020, eJ Organismo Ejecutor del proyecto será la Agencia Estratégica de 
Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEP AS-H). Conforme al 
numeral (ii), inciso (a) del Artículo Tercero de dicho Contrato Modificatorio, se suscribe 
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la AEP AS- H como Organismo Ejecutor 
"OE" y el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre (ICF), quien brindará apoyo técnico durante la ejecución del proyecto. 
Además, entre los documentos del proyecto, se cuenta con documentos que dan la 
operatividad y norma también el presente Convenio como ser el Manual de Operaciones 
del Proyecto (MOJ>) y el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)_ 

6) Mediante Oficio CID/CH0/848/2021 del28 de junio de 2021, a solicitud del Gobierno de 
la República de Honduras, el Banco Interamericano de Desarrollo otorga una ampliación 
por 24 meses adicionales al plazo de ejecución del Proyecto Manejo Sostenible de Bosques, 
con lo cual la fecha de último desembolso se amplía al 07 de agosto de 2024. 

7) El Convenio Original firmado con la Cooperativa Agroforestal Común De Chabosuji 
Limitada tiene una vigencia hasta el 30 de junio de 2022 con la posibilidad de apoyar hasta 
en un 80% del presupuesto en mano de obra detallado en la programación de actividades 
del Plan de Restauración hasta el 31 de mayo de 2022, lo anterior según la cláusula Tercera 
de Responsabilidades de las partes. 

8) A partir de la ampliación otorgada por el BID mediante Oficio CID/CH0/848/2021 , el 
Proyecto Manejo Sostenible de Bosques a través de la asistencia técnica adscrita a ICF se 
encuentra desarrollando la actualización de los Planes de Restauración, lo cual se enfoca 
principalmente en la programación y presupuestos de las actividades de restauración hasta 
la nueva fecha de ejecución, actividad que se estima se extenderá hasta el segundo semestre 
de 2022. 

SEGUNDA: MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA TERCERA Y DÉCIMA: 

1) Modificación clausula tercera, Responsabilidades de las partes 

En tal sentido, se modifican las responsabilidades de AEPAS-H en los numerales 1 y 4: 

a) El numeral 1 se leerá así: 

Apoyar hasta en un 80% del presupuesto de mano obra detaBado en la programación de 
actividades contempladas hasta el 31 de mayo de 2024 en el Plan de Restauración. Dicho 
porcentaje será revisado anualmente. 

b) El numeral 4 se leerá así : 
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Los desembolsos a la Organización serán bimestrales, la fecha límite de desembolsos será el 
30 de junio de 2024 con el informe de actividades de restauración aprobado del 31 de mayo 
de 2024. 

2) Modificación clausula décima, vigencia y duración 

A partir de la firma de la presente modificación, se leerá así: 

El presente Convenio entrará en vigor al momento de su firma, teniendo una vigencia hasta la 
fecha de finalización del Plan de Restauración, con una fecha límite de desembolsos y 
participación de la AEPAS-H a través del Proyecto Manejo Sostenible de Bosques hasta el 30 
de junio de 2024. 

TERCERA: Los demás numerales mostrados en los diferentes apartados del Convenio Original y 

sus modificaciones previas quedan íntegros para su lectura y aplicación. 

CUARTA: VIGENCIA Y DURACIÓN 

La presente Modificación 03 entrará en vigor al momento de su firma y para que conste y en señ.al 
de conformidad, se suscribe la misma en cuatro originales, en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., 
Francisco Morazán, a los Z. ~ días del mes de A'b r~ \ del año dos mil veintidós. 

Cooperativa Agroforéstal 
Cbabosuji Lim 
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