IDENTIFICACION DEL PROYECTO AGOSTO 2016

Propietario Ubicacion
Codigo del Proyecto Sector Sub-Sector | Nombre del Proyecto | del Proyecto| Proposito | Descripcion del Proyecto
electrificar
Zzonas rurales
e e SUMINISTRO DE 12 donde no Programa de
beneficiarios . Electrificacion
directos Energia Rural SISTEMAS Olancho alcanza la Infraestructura Rural
FOTOVOLTAICOS energia (FHIS)
electrica
106336 .
electrificar
zonas rurales
SUMINISTRO DE 55
beneficiarios —— Electrificacion SIS‘SFEMAS > — donde no i Protgra;na d[{: :
diraetss 8 Rijl araiso alcanza la nrraestructura nura
FOTOVOLTAICOS energia (FHIS)
electrica
106339 .
electrificar
zonas rurales
I DE
beneficiarios _ Electrificacion SelInETRODEZD _ donde no Frogtams de
e — Energia — SISTEMAS El Paraiso alcanza la Infraestructura Rural
FOTOVOLTAICOS energia (FHIS)
electrica
106337

enee




ELABORACION DEL PROYECTO AGOSTO 2016

Fecha de
Alcance del Impacto en el Aprobacion
Est d
CODIGO Proyecto lmp'acto Terreno y Contacto Telefono Correo Electronico . Fuetne .de Componente aaaalilod del sadoic] .Ccsvto d:e 'Fec?'la c!e avance
Ambiental Financiamiento del Proyecto Proyecto |Finalizacion| Finalizacion
(Producto) Asentamiento Presupuesto
del Pravartn
electricidad Sistemas Solares de
106336 |convencional bajo 106336 Honduras 2239-8213 |e-mail@:solarihn.com 4099-HO Inversion 66,785.99| 11/08/2016 | EJECUCION 0 30 dias 100
electricidad
106339 |convencional bajo 106339 Cadelga 2553-0821 |ventas@cadelga.hn 4099-HO Inversion 290,238.13| 11/08/2016 | EJECUCION 0 30 dias 100
electricidad Sistemas Solares de
106337 |cenvencional hajo 106337 Honduras 2239-8213 |e-mail@:solarihn.com 4099-HO Inversion 48,060.92| 11/08/2016 | EJECUCION 0 30 dias 100




EJECUCION DEL PROYECTO AGOSTO 2016

razones de los cambios

codigo variacion en costo total del Proyecto | variacion en el alcance y duracion del proyecto antes mencionados
106336 0 0 Ninguna
106339 0 0 Ninguna
106337 0 0 Ninguna




