


MUNICIPALIDAD DE SABA,COLON
OBRAS PUBLICAS

 INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION
 PERIODO;DEL 01  DE MAYO DEL 2023

SI NO JUSTIFICACION SI NO JUSTIFICACION SI NO JUSTIFICACION SI NO JUSTIFICACION

1
 Infraestrucctura Red 

vial
instalacion de semaforos 

barrio la pava, esquina de 

pollos fany, barrio el coyol. 

Instituto 4 de septiembre

Mejorar la calidad de la 

infraestructura del municipio y 

la calidad de circulacion  

vehicular y peatonal. Resolver 

los problemas del alto flujo 

lento de trafico y prevenir 

accidentes

instalacion de 4 torres para 

semaforos 

Mejoramiento de la red vial, 

agilizando el flujo vehicular  
N/A N/A ING.Lennon Green Municipalidad de Saba 29  de diciembre  del 2022  L                      808,500.00 50%  L            1,617,000.00 

Finalización estimada: 

28 de abril  del 2023       

Inicio:  28 de febreto  

del 2023 

X X X X

1 Infraestructura
construccion de fosa nueva y 

mantenimiento de fosa existente
cominidad de regadero.

mantener libre de 

contaminacion ambiental 

compactacion de basura con 

excavadora, relleno con material 

del sitio, en 20 cm y compactacion 

de rellenoy excavacion para fosa 

nueva

mejorar y mantener libre de 

contaminacion en medio 

ambiente y sus entornos libres de 

basura.

N/A N/A NG.Lennon Green Municipalidad de saba 29 de diciembre de 2022  L                      875,610.00 100%  L              875,610.00 

Finalización estimada:  

de marzo del  2023       

Inicio: 9 de marzo  del 

2023

X X X X

2 Infraestructura
Construccion de tanque en la 

comunicadad de golondrinas 

las golondrinas propiedad de 

junta de aguas de la 

comunidad

mejorar la calidad de la 

infraestructura del municipio y 

la calidad de abastecimiento 

de agua a la comunidad   

constrccion de tanque de 44,000 

litros que cuenta con cimentacion 

de mamposteria y losa inferior de 

concreto armado, paredes de 

bloque de 8in a teson y refuerzo 

horizontal y vertical,losa superior 

de concreto armado, 

impermiabilizado pintado 

abastecer de agua a la 

comunidad de golondrinas
N/A N/A NG.Lennon Green Municipalidad de saba 29 de diciembre de 2020  L                      999,910.71 100%  L              999,910.71 

Finalización estimada: 

14 enero 2023       

Inicio: 15 de abril 

2023

X X X X

3 Infraestructura
Bacheo con ,escla asfaltica en ave. 

Morazan

avenida morazan de la 

despensa hasta mecadito 

omara

mejorar la calidad de la 

infraestructura del municipio y 

la calidad decirculacion 

vehicilar 

bacheo de dimenciones variables mejorar la circulacion vehicular N/A N/A NG.Lennon Green Municipalidad de saba 29 de diciembre de 2020  L                      280,432.50 100%  L              280,432.50 

Finalización estimada:  

01 abril 2023       

Inicio: 01 de abril 

2023

X X X X

infraestruc

tura

Construccion de quinta 

etapa de edificio 

municipal 

cbarrio el centro saba, colon

Proveer a los pobladores 

seguridad, y confor tanto como 

a los empleados este proyecto 

es de gran beneficio para los 

habitantes del municipio .

ventanales del segundo nivel, 

ventanas en interior del primer 

nivel, piso de porcelanato del 

segundo nivel y escaleras, 

cielo falso de pvc, paredes 

falsas de taba yeso, pintura de 

segundo nivel. Sistema 

electrico de segundo nivel 

beneficiar a los pobladores de la 

aldera que se encuentran en la 

zonas  a ser atendidos con mejor 

atencion.

N/A N/A ING.Lennon Green Municipalidad de saba 29 de diciembre 2022 29 de diciembre de 2020  L                   2,932,687.64 100%  L            2,932,687.64 

Finalización estimada:  

01 abril 2023       

Inicio: 01 de abril 

2023

X X X X

ING. LENNON ROBERTO GREEN

U.T.M.

SUPERVISION DE PROYECTOS MENORES

Modificación de contrato Ampliación de Tiempo
PropósitoÍtem Sector / Sub sector Nombre del Proyecto Ubicación del Proyecto

    ELABORACION DEL PROYECTO EJECUCION DEL PROYECTOIDENTIFICACION DEL PROYECTO

Rescisión de Contrato
Descripción de proyecto

Fecha de finalización 
(Proyectada)

Alcance del proyecto Impacto ambiental
Impacto en el terreno y 

asentamiento
Detalles del encargado del 

proyecto
Fuentes de financiamiento

Fecha de aprobación del 
presupuesto del proyecto

Monto Ejecutado Acumulado Estado del proyecto
Costo de finalización 

(Proyectado)

Orden de Cambio


